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PRESENTACION.
El presente proyecto de pre inversión, trabajo de tesis intitulado “INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES TRAMO PUENTE 
COPESCO HASTA LA  DESEMBOCADURA  DEL RIO LUCRE, COMUNIDAD DE 
MUYNA DISTRITO DE LUCRE PROVINCIA DE QUIPICANCHIS- CUSCO”, tiene 
como objetivo principal el de proporcionar infraestructura de defensa ribereña para proteger 
este tramo contra inundaciones, planteando soluciones técnico económicas para mitigar el 
riesgo a la que están expuestos la población,  colegio N°50480,  salón comunal, estadio y áreas 
cultivo, dando una calidad de vida a los beneficiarios y garantizando el  normal desarrollo de 
sus actividades. 
En tal sentido se hace un estudio detallado del entorno y la interacción entre los diferentes 
factores que influirán en el proyecto y la toma de decisiones orientadas a solucionar el problema 
principal que es el riesgo a la que está expuesta la población e infraestructura ante una 
inundación o máxima avenida. 
Las soluciones planteadas no afectaran al medio ambiente propiciando la sostenibilidad de este 
sin afectar la estética de la zona de acuerdo a las leyes ambientales vigentes. 
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CAPITULO I 
1.0 GENERALIDADES. 
1.1 INTRODUCCION. 
La aceleración del cambio climático debido al calentamiento global, acciones humanas y el 
fenómeno del niño traen como consecuencia fuertes precipitaciones en periodos cortos de 
tiempo, además de lluvias prolongadas que contribuyen a la condición de humedad antecedente 
y hacen que las precipitaciones casi en un cien por ciento se conviertan en escorrentía directa y 
los caudales de los ríos aumenten y estos se desborden causando desastres e inundaciones en 
poblaciones cercanas a las riberas de estos. 
En verano, entre los meses de diciembre a marzo, se observa un incremento considerable de los 
caudales de los ríos. El riesgo aumenta debido a dos factores que el ser humano promueve  la 
deforestación de las partes altas, donde nacen los ríos y el sobre poblamiento de las partes bajas 
donde el terreno se hace plano. Cuando los terrenos de las partes altas de la cuenca pierden la 
cobertura vegetal por ende las raíces que aportan resistencia al corte de los suelos, estos terrenos 
pierden su capacidad de absorber agua por lo tanto cuando llueve todo este material inestable 
escurre hacia las quebradas provocando huaycos. 
Las consecutivas precipitaciones pluviales en las cuencas del rio Vilcanota en el año 2010, 
originaron un incremento de los caudales de los ríos en la región del cusco, tal es el caso del río 
Lucre (afluente del río Huatanay y a su vez este del rio Vilcanota), que atraviesa todo el Distrito 
de Lucre desde su parte alta en las zonas de Paccramayo y Colcaiqui, hasta su confluencia con 
la laguna de Huacarpay siendo el río Lucre es el principal recurso hídrico de la cuenca de Lucre. 
Estas continuas precipitaciones dieron lugar al desbordamiento del rio e inundación del centro 
poblado de Lucre arrasando casas, campos de cultivo, establos, provocando socavación de 
estribos en todos los puentes, el colapso de obras de contención, captaciones de agua potable y 
riego, también trajo consigo la activación de quebradas como Paccramayo Colcaiqui, Supay 
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huaycco y otras cuyos materiales de origen coluvial pusieron en gran riego a las urbanizaciones 
aledañas a estas quebradas. 
1.2 TITULO. 
Proyecto de inversión pública, trabajo de tesis intitulado: “INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES TRAMO PUENTE 
COPESCO HASTA LA  DESEMBOCADURA  DEL RIO LUCRE, COMUNIDAD DE 
MUYNA DISTRITO DE LUCRE PROVINCIA DE QUIPICANCHIS- CUSCO”. 
1.3 AUTOR. 
Bachiller en ingeniería civil MALPARTIDA CHAMORRO CHRISTOPHER ALFONSO. 
1.4 INSTITUCION. 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil. 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 
1.5 LOCALIZACION. 
REGION  : CUSCO. 
PROVINCIA  : QUISPICANCHIS. 
DISTRITO  : LUCRE. 
COMUNIDAD : MUYNA. 
1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.6.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
El problema central es el riesgo a la que está expuesta la población e infraestructura ante una 
inundación o máxima avenida en el sector Muyna del Distrito de Lucre. 
En el año 2010 se evidencio que la población de Lucre no está preparada para afrontar un evento 
extremo, aquel año prácticamente se perdió todo en esta zona por la inadecuada infraestructura 
de protección y falta de respuesta de la población ante eventos de esta naturaleza.  
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Por lo tanto se necesita una pronta intervención tanto en el tramo del proyecto como a nivel de 
toda la cuenca para mitigar los efectos de un desastre natural y mejorar la respuesta de la 
población ante desastres. 
1.6.2 FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 
La intensa actividad hidrometereologica hace en conjunto con la geodinámica externa un 
peligro latente de deslizamientos, huaycos inundaciones represamientos dentro de la cuenca de 
Lucre, poniendo en riesgo a la población generando malestar y constante zozobra. 
La inadecuada infraestructura como puente estrecho, altura de muro insuficiente, falta de 
protección en márgenes del rio agravan la situación actual de la población esto sumado a la 
falta de un plan de mitigación y contingencia ante desastres hace que el riesgo que corre  la 
población sea alto. 
1.6.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 
Se consignan las siguientes razones para justificar la importancia del proyecto: 
? El presente proyecto disminuirá el riesgo a la que está expuesta la infraestructura y las 
viviendas de pobladores aledaños a las riveras del Rio Lucre del tramo en mencion.  
? Evitar la pérdida de terrenos de cultivo ya que la agricultura es la principal fuente de 
ingresos de la población principalmente el cultivo de maíz, papa, quinua, hortalizas etc. 
? Se evitara el daño a las diferentes obras de infraestructura como canales de riego, el tramo 
de una carreta asfaltada, viviendas, un centro de recreación (Estadio Lucre). 
? Se reduciría el costo de reconstrucción frente a un desastre natural.  
? Se aumentaría la confianza en la población y el bien estar físico y psicológico. 
?  No se interrumpiría el tránsito en la carretera del circuito turístico lucre. 
? Se concientizaría a la población para que tenga una mejor respuesta ante un desastre de 
inundación. 
1.7  ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. 
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POBLACION E INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE INUNDACION EN EL SECTOR MUYNA DEL 
DISTRITO DE LUCRE. 
INCREMENTO DEL COSTO 
DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS. 
DAÑOS FISICOS Y PSICOLOGICOS 
QUE SUFRE LA POBLACION 
AFECTADA. 
DAÑOS O DESTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
POBLACION AFECTADA. 
SOBRECOSTOS DE ATENCION, 
EMERGENCIA, REHABILITACION, 
Y RECONSTRUCCION. 
INTERRUPCION DE 
ACTIVIDADES DE LA 
POBLACION AFECTADA. 
INTERRUPCION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS. 
POBLACION E INFRAESTRUCTURA CONSTANTE RIESGO DE INUNDACION. 
DESBORDE DEL RIO LUCRE 
INCREMENTO DEL TIRANTE 
DE AGUA EN EL RIO LUCRE 
POR ESTRECHAMIENTO 
DEL RIO ANCHO 
INSUFICIENTE. 
REDUCCION DE LA SECCION TRANSVERSAL 
DEL CAUCE POR PROCESOS DE 
ACUMULACION DE SEDIMENTOS Y 
RESIDUOS DE SOLIDOS EN EL CAUCE DEL 
RIO. 
INSUFICIENTE 
ESTABILIDAD DE LAS 
MARGENES DE LOS RIOS 
POR PROCESOS DE 
EROSION Y SOCAVACION. 
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1.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
1.8.1 Objetivos generales. 
El objetivo central o propósito del proyecto proporcionar de una adecuada infraestructura de 
defensa rivereña para mitigar el riesgo a la que están expuestas la población y la infraestructura 
aledañas al tramo a intervenir. 
1.8.2 Objetivos específicos. 
? Aumento de la seguridad de las márgenes del rio Lucre ante una posible inundación. 
? Disminución de los costos de acceso a los servicios. 
? Disminución de daños físicos y psicológicos de los usuarios de las unidades productoras. 
? Normalización de las labores de los usuarios de las unidades productoras. 
? Mejoramiento de la calidad de vida. 
? Ampliación de terrenos de cultivos. 
? Aumento en el crecimiento económico de la población afectada. 
1.8.3 Árbol de medios y fines. 
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PROPORCIONAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE 
DEFENSA RIBEREÑA EN EL TRAMO BAJO ANALISIS. 
DISMINUCION DEL COSTO DE 
ACCESO A LOS SERVICIOS POR 
SOBRECOSTOS DE 
RECONSTRUCCION Y 
REPOSICION DE SERVICIOS.
DISMINUCION DE DAÑOS 
FISICOS Y PSICOLOGICOS DE 
LA POBLACION AFECTADA. 
DISMINUCION DE DAÑOS O 
DESTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA. DE 
BIENES Y SERVICIOS. 
DISMINUCION DE LOS COSTOS DE 
ATENCION A EMERGENCIAS, 
REHABILITACION, Y 
RECONSTRUCCION DESPUES DE UN 
DESASTRE. 
NORMALIZACION DE 
ACTIVIDADES EN EL SECTOR 
MUYNA. 
NORMALIZACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS. 
VIVIENDAS, SERVICIOS PUBLICOS DEL SECTOR MUYNA PROTEGIDOS CONTRA 
INUNDACIONES. 
MITIGACION DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES DEL TRAMO. 
DISMINUCION DEL 
CAUDAL SOLIDO 
PROVENIENTE DE LAS 
PARTES ALTAS DE LAS 
QUEBRADAS INESTABLES. 
AUMENTO DE LA 
SECCION 
TRANSVERSAL DEL 
CAUSE, QUE PERMITA 
EL PASO DE UN 
CAUDAL MAXIMO 
EXTRAORDINARIO. 
SUFICIENTE ESTABILIDAD DE 
LAS MARGENES DE LOS RIOS 
POR PROCESOS DE EROCION Y 
SOCAVACION. 
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1.8.4 ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9  RECOPILACION HISTORICA. 
Se realiza la recopilación de información de proyectos anteriores realizados por la 
Municipalidad Distrital de Lucre y entidades del gobierno como INDECI además de proyectos 
de tesis en defensa ribereña. 
? TESIS CONSTRUCCION DEFENZA RIVEREÑA LUCRE. Autor: Rolando Ttito 
Esquivel. MARZO 1994. (Caudal de diseño obtenido para T=100 años, Q100= 110.5 
m3/seg.) 
? TESIS CONSTRUCCION SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 
TRAMO PUENTE COLONIAL A PUENTE AMARGURA. Autor. Javier Qquenaya 
? CONSTRUCCION DE 1158 M DE DEFENSA RIVEREÑA CON MURO DE GAVION EN 
AMBAS MARGENES DEL RIO. 
? DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL PUENTE COPESCO L=10M. 
? CONTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA 
DEL RIO L=30.0M. 
? PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL. 
? OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE DESASTRES. 
DISMINUCION CAUDAL 
SOLIDO PROVENIENTE DE LAS 
PARTES ALTAS DE LA 
CUENCA, DISMINUCION DE 
LOS SOLIDOS SEDIMENTADOS 
EN EL PUENTE COPESCO. 
SUFICIENTE ESTABILIDAD DE 
LA SECCION TRANSVERSAL 
DEL RIO LUCRE PARA EL PASO 
DE UN CAUDAL MAXIMO 
EXTRAORDINARIO. 
 
SUFICIENTE ESTABILIDAD 
EN LAS MARGENES DEL 
RIO LUCRE POR PROCESOS 
DE EROSION Y 
SOCAVACION POR EL 
CRECIMIENTO DEL 
TIRANTE DE AGUA. 
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Quispe. Noviembre 2017. (Caudal de diseño obtenido para T=500 años, Q500= 63.609 
m³/seg.). 
? INFORME FINAL INDECI Autor. INDECI, Marzo del 2011. 
Zonificación de peligros geológicos e hidrometereologicos de la cuenca del Lucre. 
1.10  FORMULACION DE LA HIPOTESIS. 
? Si no se provee de suficiente infraestructura de protección la población de Muyna estará en 
constante riesgo de inundación. 
1.11 MARCO TEORICO REFERENCIAL. 
1.11.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL MANEJO DE CUENCAS.
? Cuenca Hidrográfica.- 
La cuenca Hidrográfica se define como la unidad territorial natural que capta la precipitación, 
y es por donde transita el escurrimiento hasta un punto de salida en el cauce principal o sea es 
un área delimitada por una divisoria topográfica denominada parte agua que drena a un cauce 
común (Brooks ,1985). 
La cuenca hidrográfica es un territorio definido por la línea divisoria de las aguas en la cual se 
desarrolla un sistema hídrico superficial, formando una red de cursos de agua que concentran 
caudales hasta formar un río principal que lleva sus aguas a un lago o mar (Imagen N°1.1).  
Todo punto de la tierra está dentro de una cuenca. 
Para mejor análisis existen hoy en día métodos en base a software como el ARCGIS para poder 
analizar una cuenca desde cualquier punto de vista según lo requiera el equipo 
multidisciplinario que elabora un proyecto ya que se confeccionaran mapas por ejemplo de 
zonificación ambiental o mapa de  peligros geológicos de geodinámica externa dentro dela 
cuenca en análisis. 
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IMAGEN N°1. 1 DELIMITACION DE LA CUENCA.
FUENTE: EDUCACION AMBIENTAL CON ENFOQUE EN 
MANEJO CUENCAS Y PREVENCION DE DESASTRES. 
Físicamente, la cuenca representa una fuente natural de captación y concentración de agua 
superficial y por lo tanto tiene una connotación esencialmente volumétrica e hidrológica. Al 
mismo tiempo la cuenca, y sobre todo el agua captada por la misma, es una fuente de vida para 
el hombre aunque también de riesgo cuando ocurren fenómenos naturales extremos como 
sequías o inundaciones o el agua se contamina. (GOMEZ, 2002). 
? Que ocurre en una cuenca hidrográfica. 
En la cuenca producen, relaciones, interacciones e interrelaciones y es un sistema natural 
dinámico de elementos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos que se relacionan 
entre sí, evolucionando permanentemente en función de las actividades antrópicas (Imagen. 
1.2). Constituye el espacio indicado para combinar adecuadamente: el manejo forestal con el 
ordenamiento integral de los recursos naturales donde se hagan compatibles las demandas 
sociales con las capacidades o soporte de la naturaleza y en donde el hombre juega un rol 
principal ya que con sus decisiones y comportamiento, puede producir cambios positivos o 
negativos en las cuencas. (GOMEZ, 2002) 
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IMAGEN N°1. 2 LA CUENCA COMO UN SISTEMA. 
 
FUENTE: CONCEPTOS BASICOS DE MANEJO DE CUENCAS. 
? Porqué la Cuenca se considera como un sistema. 
Como se ha dicho, la cuenca la conforman componentes biofísicos como el agua, los suelos 
biológicos como la flora y la fauna y antropocéntricos que se refieren a las actividades 
socioeconómicas y culturales que desarrolla el hombre como principal actor. 
Todos estos componentes están interrelacionados y deben de estar en equilibrio ya que al 
afectarse uno de ellos pone en peligro todo el sistema. 
Esto significa que es necesario estudiar y conocer cada uno de estos componentes pero la mejor 
manera es hacerlo considerando todo el sistema que en este caso es la cuenca. 
Por otro lado, de los recursos naturales que se tienen en la cuenca, unos pueden ser renovables 
(el agua, la biodiversidad, el suelo agrícola) siempre que pueden reemplazarse por vía natural 
o mediante la intervención humana; pero también pueden ser no renovable cuando no se pueden 
reemplazar en un período de tiempo significativo, en términos de las actividades humanas a las 
que están sometidos. (GOMEZ, 2002) 
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? Cuál es el interés por estudiar las Cuencas Hidrográficas. 
Hace algunos años el término cuenca hidrográfica, estaba reservado casi exclusivamente para 
los hidrólogos y otros científicos como geólogos y geógrafos, sin embargo hoy día se ha 
popularizado al punto que muchos alcaldes de varios municipios, se preocupan finalmente de 
las cuencas de donde se abastecen de agua y donde pueden provenir eventualmente graves 
peligros de inundación. 
Entre las razones de este interés se pueden mencionar las siguientes: 
? Una creciente competencia por el uso del agua en cantidad y calidad, que solo se puede 
evitar conciliando los intereses de los usuarios mediante un manejo integral del recurso en 
cada cuenca. 
? Ocupación de zonas con alto riesgo, como zonas de inundación y zonas de deslizamientos 
e incluso zonas de gran escasez de agua. 
? Incremento de los usuarios del recurso agua, donde se compite no solo con la agricultura 
(riego) pero también con otros usos (por ejemplo crianza de peces). 
? El impacto de los fenómenos naturales extremos, como sequías, inundaciones y grandes 
deslizamientos, han obligado a que los usuarios, deban aunar esfuerzos, aunque esto es 
todavía muy incipiente en las cuencas. 
? Existen aportes de organismos internacionales y de asistencia bilateral que tienen acciones 
vinculadas a la temática de cuencas han contribuido en forma directa e indirecta a crear 
conciencia sobre la necesidad del manejo de las cuencas hidrográficas. 
? Existen acuerdos internacionales sobre la temática ambiental, en general y sobre el agua en 
particular que también han fomentado el enfoque a nivel de cuencas hidrográficas. 
? Se promueven actividades de difusión y capacitación, que tienen como tema 
Central, la gestión de cuencas. (GOMEZ, 2002) 
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Hay dos aspectos muy importantes que presentan las Cuencas Hidrográficas y están referidos 
a los siguientes: 
? Posibilidad de organizar a la población, en relación a la temática ambiental en función de 
un recurso (el agua) y un territorio compartido (la cuenca) superando la barrera impuesta 
por los límites político-administrativos y facilitando las comunicaciones entre ellos. 
? Mayor facilidad para la ejecución de acciones dentro de un espacio donde se puede conciliar 
los intereses de los distintos actores en torno al uso del territorio de la cuenca, al uso múltiple 
del agua y el control de fenómenos naturales adversos. 
? División Espacial de una Cuenca Hidrográfica. 
Para el ordenamiento y manejo de una cuenca, es necesario dividirla en unidades más pequeñas. 
Estas unidades más pequeñas son las Subcuencas, las micro cuencas y por ultimo las quebradas. 
También dentro de una cuenca, subcuenca o micro cuenca, se establece una división 
identificándose tres partes de la cuenca: 
Parte Alta, Parte Media Y Parte Baja. 
? Que es una subcuenca. 
Una subcuenca es toda área en la que su drenaje va a directamente al río principal de la cuenca. 
También se puede definir como una subdivisión de la cuenca. Es decir que en una cuenca 
pueden haber varias subcuencas. 
? Que es una micro cuenca. 
Una micro cuenca es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una Subcuenca; 
o sea que una Subcuenca está dividida en varias micro cuencas. 
Las micro cuencas son unidades pequeñas y a su vez son áreas donde se originan quebradas y 
riachuelos que drenan de las laderas y pendientes altas. También las micro cuencas constituyen 
las unidades adecuadas para la planificación de acciones para su manejo. (GOMEZ, 2002) 
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En la práctica, las micro cuencas se inician en la naciente de los pequeños cursos de agua, 
uniéndose a las otras corrientes hasta constituirse en la cuenca hidrográfica de un río de gran 
tamaño. 
Independiente mente de las divisiones entre las propiedades, los caminos, etc.  
El agua es el elemento integrador por lo tanto los cambios en la calidad y cantidad de las aguas 
de los ríos será el reflejo del comportamiento de todas las personas que habitan la cuenca. 
IMAGEN N°1. 3 MICRO CUENCA Y SU DIVICION.
 
FUENTE: CONCEPTOS BASICOS DE MANEJO DE CUENCAS. 
1.12 EL MANEJO DE CUENCAS Y LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
LOS DESASTRES NATURALES. 
? Que es el manejo de cuencas. 
El manejo de cuencas se refiere a la gestión que el hombre realiza a nivel de la cuenca para 
aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales que le ofrece, con el fin de obtener una 
producción óptima y sostenida para lograr una calidad de vida acorde con sus necesidades" 
Las actividades que realizan el hombre y sus actitudes, constituyen el eje del manejo de la 
cuenca es decir, que dependiendo del comportamiento del hombre, una cuenca estará bien o 
mal manejada. (GOMEZ, 2002) 
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? Cuál es el papel del recurso hídrico en el manejo de cuencas. 
El agua es el elemento integrador para el manejo de cuencas es por eso que adquiere 
predominancia el concepto de calidad y cantidad además de que el agua mantiene un rol 
estratégico cuando se habla de Manejo Sostenible o Manejo Integral de Cuencas. 
IMAGEN N°1. 4 MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS.
 
FUENTE: CONCEPTOS BASICOS DE MANEJO DE CUENCAS. 
? Que se entiende por desarrollo sostenible. 
Se entiende por desarrollo sostenible al que satisfaga las necesidades de las generaciones 
presentes sin poner en riesgo o sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. 
Este concepto implica cuatro elementos fundamentales que son: El aprovechamiento adecuado 
de los recursos, una distribución más equitativa de los recursos manteniendo el equilibrio, la 
participación de la población en la gestión y la conservación de la capacidad productiva de los 
ecosistemas intervenidos a fin de que se mantenga el nivel de producción con características 
permanentes. (GOMEZ, 2002). 
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? Que es el desarrollo sostenible en una cuenca hidrográfica. 
Es aquel en el cual se asegura que las poblaciones de estas cuencas, puedan alcanzar un nivel 
aceptable de bienestar tanto en el presente como el futuro; pero que esto sea además compatible 
con las condiciones ecológicas y socioeconómicas en el largo plazo. 
Esto tiene que ver con el uso adecuado que se le dé al suelo, con el manejo de la vegetación, 
sistemas de cultivos, cuido y uso del agua, mantenimiento de la biodiversidad etc. 
Pero más sencillo puede ser si podemos responder algunas interrogantes como estas: 
Que agua tomarán nuestros nietos?  De donde la tomarán?  Que calidad tendrá?  O bien 
interrogantes como estas: Donde sembrarán nuestros nietos?  Habrá suelo fértil para que 
siembren? Cuanto lograrán cosechar?  Y así se pueden enumerar muchas preguntas con 
respuestas muy inciertas. 
1.13 LOS DESASTRES NATURALES Y LA GESTION DE RIESGOS COMO PARTE 
DEL MANEJO DE CUENCAS. 
El manejo integrado de los recursos naturales con un enfoque de cuencas hidrográficas 
representa una vía favorable para la mitigación y reducción de la vulnerabilidad a los desastres 
naturales. 
Durante años, muchos desastres naturales (terremotos, ciclones tropicales, inundaciones y 
erupciones volcánicas) han causado la pérdida de muchas vidas humanas, han afectado 
adicionalmente a millones de personas y han causado la pérdida también de millones de dólares 
en daños. 
Estas amenazas continuarán o podrán ser peores en el futuro. De hecho la tierra está expuesta 
a muchos riesgos naturales durante los próximos años: tormentas y huracanes, inundaciones, 
deslizamientos, terremotos, incendios forestales, sequías, erupciones volcánicas, maremotos, 
etc.). (GOMEZ, 2002) 
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Actualmente se sabe bastante sobre las causas y la naturaleza de los desastres, así como de las 
poblaciones en riesgo y ese conocimiento puede ayudar a prever algunos de los efectos que 
podría tener un desastre sobre las comunidades afectadas. También es importante señalar que 
muchos desastres son inducidos por las actividades que realizan los humanos. 
? Que es la Gestión de Riesgo. 
La gestión del riesgo se refiere a la capacidad de una comunidad de manejar y transformar las 
condiciones que permiten o favorecen un desastre, antes que éste ocurra. Se fundamenta en el 
conocimiento de los factores (amenazas y vulnerabilidad) que al combinarse producen efectos 
negativos (desastre) en una comunidad y el ambiente. 
Las medidas o acciones de intervención pueden ser en tres niveles básicos: 
a) De Prevención: Evitando que se conjuguen los factores que producen un desastre 
(Amenaza con la vulnerabilidad). 
b) De Mitigación: Disminuyendo dicho encuentro y sus consecuencias. 
c) Preparación: Aumentando la probabilidad de salvar vida, bienes y el ambiente, 
(Al momento de presentarse el desastre). 
La Organización se puede considerar como un proceso transversal a estos tres momentos y es 
de singular importancia ya que es mediante este proceso que se logra la participación amplia y 
efectiva. 
Los desastres son eventos que ocurren de forma repentina y si no se está preparado causa 
grandes perturbaciones a los comportamientos normales en la población y requieren 
intervenciones inmediatas. (GOMEZ, 2002) 
? Cuáles son los factores que producen un desastre. 
Para que se produzca un desastre se requiere la combinación de algunos factores: 
La amenaza que es la probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno natural o 
inducido y la vulnerabilidad que es el grado de daño, susceptibilidad o predisposición a sufrir 
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daño por una persona, grupo de personas, edificaciones, instalaciones, bienes, ambiente etc. 
ante la ocurrencia de eventos externos. 
El riesgo es el otro elemento importante y se puede decir entonces que el riesgo es el producto 
de la amenaza por la vulnerabilidad y se puede expresar así: 
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
? Como se puede reducir el riesgo. 
El riesgo puede reducirse si se entiende claramente que el riesgo es el resultado de relacionar 
la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. 
Para controlar el riesgo en forma eficiente, se requiere información sobre la magnitud del riesgo 
enfrentado (evaluación del riesgo) y la importancia que la sociedad le da a la reducción de ese 
riesgo (valoración del riesgo). 
Para cuantificar el riesgo es necesario conocer: La probabilidad de que ocurra la amenaza, un 
inventario de personas o cosas expuestas a la amenaza y la vulnerabilidad 
? Cuantos tipos de vulnerabilidad se puede tener. 
La vulnerabilidad puede estar manifestada de diversas formas o tipos. Dependiendo de las 
condiciones y naturaleza de la amenaza, puede ser entre otras: 
? Vulnerabilidad física. 
Se refiere a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, y a las deficiencias 
de sus estructuras físicas para "absorber" los efectos de esos riesgos. 
? Vulnerabilidad económica. 
Se refiere a las capacidades económicas para enfrentar los efectos de un evento. 
? Vulnerabilidad política. 
Se refiere al nivel de autonomía que pueda tener la comunicad para tomar decisiones que la 
afectan. (GOMEZ, 2002) 
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? Vulnerabilidad técnica. 
Capacidades técnicas para dar respuesta ante los problemas que derivan de la ocurrencia de un 
evento. Está asociada a la vulnerabilidad física y educativa. 
? Vulnerabilidad ecológica. 
Está referida al modelo de desarrollo que se ha tenido, si ha estado basado en la convivencia y 
el equilibrio o basado en la destrucción. 
? Vulnerabilidad institucional. 
La visión institucional para enfrentar las crisis (incluido los desastres naturales). 
? Cuales han sido las grandes lecciones aprendidas sobre la vulnerabilidad de las 
poblaciones ante los desastres naturales. 
A la luz de grandes desastres como el huracán Mitch, se han hecho muchos análisis 
considerando las amenazas, la vulnerabilidad, el riesgo ambiental y desde luego los desastres 
en sí y sus consecuencias y todo enfoca hacia la creación de conciencia y educación ambiental. 
1.14 TIPOS DE DESASTRES. 
Los desastres se pueden subdividir en dos amplias categorías: aquéllos causados por fuerzas o 
fenómenos naturales y los causados o generados por los humanos, aunque en algunos casos 
(por ejemplo la desertización) puede haber causas combinadas. (GOMEZ, 2002). 
Desastres naturales. 
De impacto súbito inicio agudo. 
- Terremotos. 
- Ciclones tropicales: huracanes, tifones, tormentas tropicales. 
- Inundaciones. 
- Movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, flujos, avalanchas). 
- Erupciones volcánicas. 
- Maremotos. 
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- Incendios. 
- Epidemias de enfermedades trasmitidas por el agua, alimentos, vectores, etc. 
- Hambrunas. 
De inicio lento o crónico. 
- Sequías (Fenómeno del Niño y otros). 
- Degradación ambiental. 
- Exposición crónica a sustancias tóxicas. 
- Desertización. 
- Infestación por plagas (ej. langostas). 
Desastres antropogénicos (de origen humano). 
Los desastres de origen antrópico se pueden ser causados de manera intencional o no, por el 
hombre o por una falla de carácter tecnológica. 
- Incendios. 
- Deforestación. 
- Contaminación. 
- Explosiones. 
- Sustancias químicas, radiación. 
- Accidentes, derrames. 
- Escasez de materiales 
Algunos problemas sobre los que se puede incidir con el Manejo de Cuencas para prevenir 
desastres naturales. (GOMEZ, 2002). 
El efecto o las consecuencias del manejo inadecuado de los recursos naturales a veces no se ve 
en el corto plazo, la mayoría de evidencias ocurren a un mediano o largo plazo, cuando las 
condiciones son extremas o cuando el problema es casi irreversible o demandaría demasiados 
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esfuerzos. En la región centroamericana, la mayoría de casos donde se observan problemas por 
la falta de un buen manejo de cuencas, están relacionadas principalmente por: 
a) Inundaciones en las partes medias y bajas de las cuencas, subcuentas o microcuencas. 
b) Sequías o falta de agua para sus diferentes usos, siendo el consumo humano cada día un 
factor que genera conflictos en las comunidades y poblaciones. 
c) Contaminación de aguas, en sus diferentes modalidades; química, física o bacteorológica. La 
contaminación influye en las enfermedades de personas y animales, y su impacto social es muy 
grande. 
d) Sedimentación (embalses, cauces y zonas bajas) Los movimientos de partículas de las partes 
altas, hacia las partes bajas.  
e) Baja productividad de la tierra. 
El uso inadecuado de la tierra y los procesos de degradación de los recursos naturales influirá 
notablemente en la producción y productividad de la tierra. (GOMEZ, 2002). 
IMAGEN N°1. 5 EQUILIBRIO ECOLOGICO EN UNA CUENCA. 
 
FUENTE: CONCEPTOS BASICOS DE MANEJO DE CUENCAS. 
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1.15 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA. 
? Como se hace la caracterización de una cuenca. 
La caracterización de una cuenca está dirigida fundamentalmente a cuantificar todos los 
parámetros que describen su estructura física y territorial con el fin de establecer las 
posibilidades y limitaciones de sus Recursos Naturales pero también para identificar los 
problemas presentes y potenciales. 
La caracterización de una cuenca se inicia con la delimitación de su territorio, la forma, tamaño 
o área, pendiente media y pendiente del cauce principal, red de drenaje etc. 
Algunos de estos parámetros sirven de base para identificar la vulnerabilidad y Considerar 
peligros a los desastres. (GOMEZ, 2002). 
? Delimitación de una cuenca. 
De acuerdo a la ley de recursos hídricos se delimitara la cuenca de acuerdo al método de Otto 
Pfafstetter que consiste en identificar los 4 afluentes principales del cauce principal y delimitar 
la las sub cuencas de estos afluentes dándole los números 2, 4, 6 ,8 para luego delimitar las 
intercuencas dándoles a estas los números 1, 3, 5, 7, 9 donde la que tiene el número 9 es la que 
contiene la naciente del cauce principal en el capítulo de hidrología se hizo la delimitación de 
la cuenca del rio Lucre de acuerdo al método de Otto Pfafstetter. 
? Como se traza la línea divisoria de una cuenca. 
Una forma práctica y sencilla para trazar la línea divisoria de una cuenca es seguir los siguientes 
consejos: 
? Se definen la red de drenaje partiendo del cauce principal es decir todas las corrientes. 
? Se ubican los puntos altos que están definidos por las curvas de nivel en el plano estas 
curvas son líneas que indican la elevación de los lugares por donde pasan y cuya elevación 
será igual al valor de la curva). (GOMEZ, 2002) 
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? La línea divisoria debe pasar por los puntos altos definidos cortando ortogonalmente las 
curvas de nivel. 
? En cualquier punto del terreno la línea divisoria debe ser el punto de mayor altitud excepto 
cerros o puntos altos que se encuentran dentro de la cuenca. 
? La línea divisoria nunca debe cortar un río, quebrada o arroyo. 
Una vez establecida la línea divisoria de la cuenca, se puede conocer mediante métodos 
sencillos, su área que es de mucha importancia para considerarlo al hacer estimaciones de 
volúmenes precipitados, el perímetro de la cuenca, la forma de ésta etc. 
? Como se determina el área de una cuenca. 
El área de una cuenca o cualquier área en un plano se pueden calcular con un planímetro que 
es un equipo diseñado para eso; sin embargo existen formas sencillas para calcular el área como 
la malla de puntos que es con el programa ARC GIS. (GOMEZ, 2002). 
1.15.1 MARCO TEORICO CIENTIFICO 
Para la realización del presente trabajo se tuvo en consideración los conceptos explicados en al 
manual de HEC RAS, referencias hidráulicas de cuerpo de ingenieros de la armada de los 
EEUU. 
En este manual se hace referencia a los métodos de cálculo de avenidas, importante para simular 
el caudal de diseño. También lo relacionado al cálculo de socavación general y local por 
estribos y estructuras laterales. 
El software cuenta con una ventana desde donde vamos a importar la geometría del rio como 
secciones transversales, perfil longitudinal, para después crear un modelo en flujo estático con 
los caudales obtenidos en el estudio de hidrología y correr el programa para que nos entregue 
las alturas máximas NAME y ancho de espejo de agua. 
Para la parte de modelamiento de sedimentos el programa toma en cuenta las formulas y 
modelos aceptados universalmente por la hidráulica.  
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IMAGEN N°1. 6 VENTANA DEL PROGRAMA HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-river analysis 
system). 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
1.15.2 ECUACIONES BASICAS EN HEC RAS PARA FLUJO PERMANENTE 
ESTACIONARIO. 
Los perfiles de la superficie del agua son computados de la primera sección transversal a la 
siguiente resolviendo la ecuación de energía con un procedimiento iterativo llamado el método 
de paso standard la ecuación de energía se escribe como sigue: 
IMAGEN N°1. 7 ECUACION DE ENERGIA. 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
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IMAGEN N°1. 8 MODELAMIENTO EN FLUJO ESTATICO PERFILES DE ENERGIA.
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
La pérdida de energía en la cabeza (hc) entre dos secciones transversales, está implícito las 
pérdidas por fricción, expansión y contracción, la ecuación de la pérdida de energía en la cabeza 
es la siguiente: 
IMAGEN N°1. 9 CALCULO DE LAS PERDIDAS DE ENERGIA.
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
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1.15.2.1 SUB DIVICION DE LA SECCION PARA EL CÁLCULO DEL MEDIO DE 
TRANSPORTE.
La determinación del medio de transporte total en una sección transversal requiere que el flujo 
total sea dividido en unidades para el cual la velocidad es uniformemente distribuida. 
La aproximación utilizada en HEC RAS es dividir el flujo en el punto de quiebre usando los 
valores de n según lo insertado en las secciones transversales. 
(Ubicación donde el valor de n cambia). 
 El medio de transporte es calculado con la ecuación de manning y es como sigue: 
IMAGEN N°1. 10 ECUACIONES PARA CALCULAR MEDIO DE TRANSPORTE INDIVIDUALMENTE. 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
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 El programa calcula los medios de transporte desde los puntos de quiebre para obtener los 
medios de transporte de la izquierda y derecha del canal. El centro del canal es normalmente 
calculado como un único elemento, el total del caudal en la sección transversal es obtenido por 
sumatoria de las tres subdivisiones. 
IMAGEN N°1. 11 SUB DIVICION DE MEDIOS DE TRANSPORTE.
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
 
De acuerdo a los trabajos de campo se ha proyectado una pendiente en el tramo de s=0.0105 
m/m, es decir que vamos a modelar un flujo suscritico. 
1.15.2.2 EVALUACION DE LA ENERGIA CINETICA. 
El asunto está en calcular el coeficiente alfa para hallar la línea de energía media, el 
procedimiento de HEC RAS es el siguiente: 
IMAGEN N°1. 12 METODO COMO SE OBTIENE LA ENERGIA MEDIA EN HEC RAS. 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
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El asunto está en calcular el coeficiente alfa para hallar la línea de energía media, el 
procedimiento de HEC RAS es el siguiente: 
IMAGEN N°1. 13 ENERGIA CINETICA MEDIA = PONDERADO DE DESCARGAS Y VELOCIDADES.
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
La energía cinética es igual al promedio ponderado de las descargas con su velocidad parcial, 
y en general el coeficiente a se calcula con la fórmula de arriba y queda de la siguiente forma: 
IMAGEN N°1. 14 FORMULA PARA CALCULAR EL COEFICIENTE a. 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System).
 
El coeficiente de velocidad a es calculado en base a los medios de transporte izquierdo centro 
o canal y derecho y la formula queda como sigue: 
IMAGEN N°1. 15 COEFICIENTE a EN FUNCION DE K y A.
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
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1.15.3 EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN. 
Las pérdidas por fricción en HEC RAS son evaluadas como el producto de la pendiente de la 
línea de energía por L está definida por la ecuación: 
La pendiente de fricción para cada sección es calculada con la ecuación de manning y es como 
sigue: 
IMAGEN N°1. 16 FORMULA DE LA PENDIENE PARA PERDIDA POR FRICCION. 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
 
1.15.3.1 MODELAMIENTO DEL PUENTE EN HEC RAS. 
HEC RAS calcula las pérdidas de energía en cuatro secciones, una primera  parte ocurre en el 
tramo inmediatamente aguas abajo de la estructura, donde la expiación del flujo toma forma, la 
segunda parte es en la estructura misma cual puede ser modelado por diferentes métodos, la 
tercera parte ocurre en el tramo inmediatamente aguas arriba de la estructura, donde el flujo 
generalmente se contrae para pasar por la abertura como se muestra en la Imagen N°1.17. 
IMAGEN N°1. 17 LOCALIZACION DE SECCIONES TRANSVERSALES EN UN PUENTE EN HEC RAS. 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
 
En nuestro caso el cálculo de la superficie del agua será de la siguiente forma, donde el tablero 
está sumergido y se comporta como un vertedor. 
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El caudal sobre el puente y la aproximación al camino es calculado con la siguiente expresión: 
IMAGEN N°1. 18 CALCULO DEL CAUDAL VIENDO AL PUENTE COMO UN VERTEDOR. 
 
IMAGEN N°1. 19 EJEMPLO DE PUENTE CON PRESIONES Y CAUDAL COMO VERTEDOR. 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's-River Analysis System). 
 
1.15.4 CALCULO DE LA SOCAVACION GENERAL Y LOCAL EN PUENTES Y 
MUROS. 
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Solo en el caso de muros se resolverá las ecuaciones de LISHVAN LEVEDIEV para suelos 
granulares, para el caso de puentes se utilizó el método hec-ras dándole al programa la 
información granulométrica del lecho. 
1.15.4.1 HEC HMS. (The Hydrologic Modeling System). 
Otro software que se viene utilizando para el cálculo de caudales máximos es el HEC HMS que 
es del cuerpo de ingenieros de los EEUU. Este programa contiene varios modelos hidrológicos, 
el más utilizado es el método del número de curva del soil conservation service. Este método 
se aproxima a nuestro medio ya que de acuerdo al tipo de suelo y su capacidad de retener agua 
tiene un numero asignado 0 la el suelo es totalmente permeable toda la precipitación se infiltra, 
100 la cuenca es impermeable toda la precipitación escurre hacia el cauce principal. 
IMAGEN N°1. 20 VENTANA HEC HMS (Hydrologic Modeling System). 
 
FUENTE: MANUL DEL USUARIO DE HEC RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center's- Hydrologic Modeling System). 
 
1.15.5 MARCO NORMATIVO. 
El Perú es uno de los países donde se presentan un mayor número de amenazas naturales y altos 
niveles de vulnerabilidad física, social y financiera. De hecho, en el periodo 1970-2009, el Perú 
se vio afectado por 105 desastres, provocado por sequías, inundaciones, deslizamientos, 
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heladas, sismos, erupciones volcánicas, etc. que causaron más de 74,000 muertes y afectaron a 
4.2 millones de peruanos. 
Los daños causados por estos eventos son considerables, cabe destacar el impacto del 
Fenómeno de El Niño de 1982-83 y 1997-98, el cual causó pérdidas estimadas de US$ 6,800 
millones y los sismos, los cuales en el periodo 1970-2009 causaron pérdidas económicas por 
casi US$ 29,000 millones. En este escenario, el Estado peruano tiene el deber de promover las 
políticas de alcance nacional, regional y local que permitan afrontar de mejor manera la 
problemática explicada. 
1.15.5.1 NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
1.15.5.2 NORMATIVA INTERNACIONAL. 
1.0 Resolución Nº 44-236, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989 Se estableció el 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales” (DIRDN) 
 2. I Conferencia Mundial sobre la reducción de los desastres. Naciones Unidas, 1994 
Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre 
y la mitigación.  
3. Resolución A/54/497 (1999) , Asamblea General de Naciones Unidas Aplicación Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD).  
4. Decisión 529 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (2002) Creación del 
Comité Andino para la prevención y atención de desastres (CAPRADE). 
 5. II Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 2005 Marco de Acción de 
Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las Naciones y comunidades ante los 
desastres. 
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1.15.5.3 NORMATIVIDAD NACIONAL-Constitución Política del Perú. 
En el articulo 44º 
Son deberes primordiales del estado: Defender la soberanía nacional, garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; 
Decreto Ley Nº 19338,, (28 de Marzo 1972 Ley crea del Sistema Nacional de Defensa Civil- 
SINADECI Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, (12 de mayo de 1988 Reglamento del 
SINADECI •Decreto Legislativo Nº 442, Modificatorio del Decreto Ley Nº 19338, (27SET87) 
Decreto Legislativo Nº 735, Modificatorio de D. Ley Nº 19338 y D. Legislativo Nº 442, 
(07NOV91). •Decreto Legislativo Nº 905, Modifica Funciones de Defensa Civil, (02JUN98). 
Decreto Supremo Nº 081-2002-PCM, (15 de agosto del 2002 Crean la Comisión Multisectorial 
de Prevención y Atención de Desastres a) Definir los lineamientos y coordinar las acciones 
necesarias para enfrentar los efectos de posibles desastres. 
b) Impartir las directivas para la elaboración de los planes de contingencia. 
c) Priorizar las medidas consideradas en los planes de contingencia, así como definir los 
mecanismos y recursos necesarios para su ejecución. 
d) Evaluar la ejecución de los planes de contingencia. 
Decreto Supremo Nº 001-A-2004-DE/SG, (15 de enero del 2004) Aprueba el Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 1. Fomentar la estimación de riesgos por peligros naturales 
y antrópicos. 2. Impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos. 3. Fomentar la 
incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo. 4. Fomentar el 
fortalecimiento institucional. 5. Fomentar la participación comunitaria en la prevención de 
desastres. 
1.15.5.4 ACUERDO NACIONAL 
Política 32 del Acuerdo Nacional: 
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Gestión del Riesgo de Desastres (7 de diciembre el 2010) Promover una política de gestión del 
riesgo de desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; 
así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la 
población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las 
vulnerabilidades…bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación y reducción del 
riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. 
El AN es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas, luego de un proceso de 
talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible 
del país. 
La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo el 22 de julio de 2002 y participaron los 
principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil. 
Política 32 del Acuerdo Nacional: 
Gestión del Riesgo de Desastres (7 de diciembre el 2010)Promover una política de gestión del 
riesgo de desastres, con la finalidad deproteger la vida, la salud y la integridad de las personas; 
así como el patrimonio Público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la 
población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las 
vulnerabilidades…bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación y reducción del 
riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. 
Ley Nº 29664, 
Ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres SINAGERD 
(19 de febrero del 2011). 
Artículo 1º.- Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
Créase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) como sistema 
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
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generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante 
el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, 
dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en el ámbito de su competencia. 
 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades 
responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres. Los gobiernos regionales 
y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de 
desastres.  
Los gobiernos regionales y gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores. 
Los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los 
procesos de ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y sus procesos. 
Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables directos de incorporar los 
procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su 
competencia político administrativa. 
Los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre 
peligros, vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de 
Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
1.15.6 MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
Vulnerabilidad.- La vulnerabilidad es el grado de pérdida de un elemento, unidad social o 
medios de vida, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada. 
(GOMEZ, 2002). 
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Peligro.- Es un fenómeno de origen natural o antrópico potencialmente perjudicial, que pueda 
causar la pérdida de vidas, daños materiales, interrupción de la actividad socio-económica o 
degradación del medio ambiente. El nivel de peligro depende de la intensidad, localización, 
área de impacto, duración y periodo de retorno del fenómeno peligroso. (GOMEZ, 2002).  
Riesgo.- Para la estimación del nivel de riesgo al que esta expuesto cada unidad física (Todo 
elemento físico de propiedad pública o privada (viviendas, puentes, carreteras, colegios, 
hospitales, etc.) del Distrito, se analizará independientemente. las “peligros” a las que está 
expuesta cada unida física y su “Vulnerabilidad” ante tales peligros, para luego hallar el riesgo 
mediante la fórmula: 
RIESGO = f(PELIGRO, VULNERABILIDAD). 
Flujo estático.- El término estática de fluidos se refiere al estudio de los fluidos en reposo, 
mientras que dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento. 
Régimen de flujo.- Está definido por la combinación del efecto de gravedad y del efecto de 
viscosidad. Existen cuatro regímenes de flujo en los canales abiertos. Estos son: 
? Laminar subcrítico: Cuando el Número de Froude es menor que la unidad, y el Número de 
Reynolds está en la zona laminar del diagrama de Moody.Fuente: Ven te chow. 
? Laminar supercrítico: Cuando el Número de Froude es mayor que la unidad, y el Número de 
Reynolds está en la zona laminar del diagrama de Moody. 
? Turbulento supercrítico: Cuando el Número de Froude es mayor que la unidad, y el Número de 
Reynolds está en la zona turbulenta del diagrama de Moody. 
? Turbulento subcrítico: Cuando el Número de Froude es menor que la unidad, y el Número de 
Reynolds está en la zona turbulenta del diagrama de Moody. 
N-manning.- Parámetro que representa el comportamiento del suelo en relación a su capacidad 
de transporte de un caudal dado, existen tablas para determinar el parámetro n de acuerdo a tipo 
de suelo. 
Pag:36 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
D50.- Diámetro medio, calculado a partir de la granulometría del lecho, presente en varias 
ecuaciones sobre todo en el cálculo de la socavación. 
Periodo de retorno.- En hidrología es frecuente considerar zona inundable a aquella que es 
cubierta por las aguas en tormentas de hasta quinientos años de periodo de retorno. Esto 
significa que la cantidad de lluvia caída en un solo día para ese periodo de retorno solamente 
se iguala o supera, estadísticamente, una vez cada 500 años.
Sedimento.- Tipo de detrito que transporta el agua, procedente de la erosión de la cuenca en 
las partes altas y depositadas en las llanuras de inundación. 
Anticlinal.- Un anticlinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta los estratos más 
antiguos en su núcleo y se forman por los efectos tectónicos de la dinámica terrestre. 
Se denomina antiforma» o «pliegue antiforme» al pliegue convexo (forma de ? o ?); 
normalmente se usa en lugar del término anticlinal cuando no se sabe el orden cronológico de 
la sucesión sedimentaria. Asimismo, se denomina «falso anticlinal» o «sinclinal antiforme» 
cuando un sinclinal (pliegue con los estratos más recientes en el núcleo) ha sido invertido por 
la tectónica, mostrando entonces la concavidad hacia arriba (antiforma). 
Tirante.- Altura de la superficie del agua con respecto al lecho del rio. 
1.16 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 
1.16.1 TIPO DE INVESTIGACION. 
El tipo de investigación es cuantitativo y cualitativa porque según datos históricos de 
precipitación se proyecta un caudal máximo de avenida para un periodo de dado. 
1.16.2 NIVEL DE INVESTIGACION. 
El nivel es correlacional por que se lograra proyectar mediante ecuaciones el caudal y 
parámetros hidráulicos para definir el comportamiento del flujo bajo las condiciones geológicas 
y geotecnias del lugar. 
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También extraemos muestras del suelo para extraer información que nos servirá para entender 
el fenómeno.  
1.16.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 
El diseño de la investigación es longitudinal por que se medirán parámetros por un periodo 
proyectado a 100 años de periodo de retorno y se verá el comportamiento de las variables 
dependientes. 
1.17 IDENTIFICACION DE VARIABLES DE ESTUDIO. 
1.17.1 VARIABLES INDEPENDIENTES. 
? Datos de precipitación y temperatura. 
? Topografía de la zona. 
? Granulometría del lecho del rio.  
1.17.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 
? Riesgo de inundación.  
? Transporte de sedimentos. 
? Comportamiento hidráulico rio-estructuras. 
En el marco teórico científico se muestra como se relacionan las variables independientes y 
dependientes atreves de fórmulas aceptadas por la hidráulica para el cálculo de los diferentes 
parámetros para cuantificar el riesgo a la que están sujetas la población e infraestructura. 
1.18 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO. 
El diagrama de flujo del proyecto es el siguiente: 
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CAPITULO II 
2.0  ESTUDIO SOCIO ECONOMICO. 
2.1      IDENTIFICACIÓN. 
2.1.1  Diagnóstico: 
Los predios y terrenos de cultivo aledaños a las riberas del rio Lucre en el tramo puente 
COPESCO desde aguas arriba de este, hasta la desembocadura en la laguna de Lucre, han 
sufrido durante años inundaciones, erosión y perdida  de sus  terrenos de cultivo, también las 
viviendas han sido afectadas en la zona de Uncapampa, Huascar, el complejo deportivo 
Santupucquio, parte de la escuela N°50480 de Lucre, y el salón de eventos de la Municipalidad, 
estos ya han pasado situaciones de emergencia en el año 2010, 2012 y en la actualidad corren 
riesgo de inundación.  
El desborde e inundación del rio en este tramo tiene como consecuencia la sedimentación del 
material proveniente de la parte alta de la cuenca, y la pérdida del suelo agrícola, así como la 
colmatación de la sección del canal del rio y la pérdida de su capacidad hidráulica, también 
humedece la cimentación de las viviendas y construcciones sobre este suelo saturado, la 
capacidad de drenaje de estos terrenos es nula por presentar bajas pendientes. 
Otro problema es el puente COPESCO que tiene una luz de 7 m la defensa ribereña aguas arriba 
tiene un ancho de 8m, y la defensa ribereña aguas abajo tiene un ancho de 10 metros como se 
muestra en la imagen 2.1. 
Otra situación que viven junto con las lluvias son los movimientos de masas de solidos que 
vienen desde las partes altas de las quebradas Huayllaran, Colcaiqui, Paccramayo, Mansanayoc, 
Supay Huayco, hasta los lugares de pendientes bajas como nuestro tramo a intervenir, estas 
quebradas son vulnerables por sus altas pendientes y su geología que es una roca sedimentaria, 
cuando la precipitación se da en estas cuencas adquiere altas velocidades por la pendiente de 
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su cauce principal y esto es sinónimo de erosión y transporte de sedimentos, es necesario la 
intervención con diques de retención de sólidos para estabilizar la pendiente en esas quebradas. 
FOTOGRAFIA N°2. 1 PROBLEMÁTICA PUENTE COPESCO. 
Como se observa en la imagen 2.1 el puente se estrecha y genera problemas de desborde aguas 
arriba y sedimentación perdida de sección del rio aguas abajo por lo que es inevitable aumentar 
la luz del puente a 10m. 
Aguas abajo a 105m del puente en la margen izquierda termina el muro de concreto ciclópeo y 
este tramo ya requiere un muro de concreto armado de L= 30 m debido a que hay que alcanzar 
profundidades mayores para la cimentación del muro, por la topografía del terreno como se ve 
en la imagen 2.2. 
Casi en todas las obras de defensa ya construidas se puede observar una deficiencia en el ancho 
estable que por motivos de ganar espacio en sus terrenos los pobladores acorralaron al rio y en 
muchas zonas la cota del lecho del rio es más alta que la calle por donde transitan gente, 
animales y camiones, es necesario el tránsito de vehículos, por eso se tiene que plantear un 
terraplén en el trasdós del muro para el tránsito de camiones y peatones. 
La altura de estos muros también es deficiente se requiere hacer un análisis, para ver si se 
requiere aumentar la altura y reforzar el lecho con colchones reno tipo gavión. 
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FOTOGRAFIA N°2. 2 MURO DE CONCRETO ARMADO L=34.00m. 
 
     A partir de este muro de concreto se empalmara un muro de gaviones en ambas márgenes 
hasta la desembocadura ya que aguas abajo ya no hay protección de ningún tipo como se 
observa en la imagen 2.3. 
FOTOGRAFIA N°2. 3 TRAMO DEL RIO SIN PROTECCION EL LAS MARGENES.
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FOTOGRAFIA N°2. 4 TRAMO FINAL DEL RIO SIN DEFENSA. 
Es en este último tramo donde la pendiente disminuye es una zona de sedimentación y en 
crecidas se desborda afectado los campos de cultivo aledaños, también es zona de meandros. 
A futuro si no se implementa este proyecto el distrito corre un alto riesgo de inundación y como 
consecuencia una baja calidad de vida, disminución en el ingreso per cápita, propagación de 
enfermedades por la inundación etc.  
2.1.2  Área de estudio. 
El presente proyecto se encuentra en el Distrito de Lucre provincia de Quispicanchis Cusco a 
50  min de viaje en carro desde Cusco pasando por San jerónimo, Saylla, Tipon y Oropesa hasta 
llegar a Huacarpay y el desvío llamado Anchibamba,  el distrito está situado al Sur-Oeste de la 
ciudad del Cusco y así mismo la ciudad del Cusco está situado al Sur-este de la República del 
Perú siendo la ubicación geográfica del Distrito de Lucre A: 13º40'00"Latitud Sur y 
71º46'60"Latitud Occidental. 
El Distrito de Lucre se halla enclavada en el Valle longitudinal circundada por grandes 
montañas pertenecientes a la cadena oriental, las montañas orientados al Norte son: Cerro 
Rumitaque, Pumaorcco, Mamaccollapata. 
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Al Sur : Cerro Chillccamoc'o, Pukac'asa, P'altarumiyoc, Mollemolleyoc (zona de cultivos de 
maíz, papa hortalizas, etc.  los centros poblados Labranza, Cardones la ex haciendo de la familia 
Garmendia y los terrenos de la cooperativa. 
Al Este : Se encuentra la hermosa Laguna de Urpicancha, Cerro Racchi y Ruinas de Piquillaqta, 
Poblado de Rayllaqta y Cerro Raccunorcco. 
Al Oeste se encuentran las montañas llamadas: Cerro Izcococha y Cerro Saywa. 
Todos los años, la época de estiaje se inicia en el mes de abril hasta octubre, en ese sentido el 
rio tiene un caudal relativamente bajo en promedio 0.25m3/seg que es utilizado para la 
agricultura, ganadería preferentemente quedando seco algunos días por la falta de orden en la 
junta de regantes. 
El periodo de avenidas se inicia desde Diciembre hasta marzo en estos meses el río crece de un 
momento a otro llegando a tener caudales de hasta 10m3/seg que arrastra sedimentos en 
suspensión y de fondo que son sedimentados en el tramo final y en las lagunas aportando caudal 
sólido para la colmatación de los vasos de agua. 
2.1.3 ASPECTO DEMOGRAFICOS. 
2.1.3.1  LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 
2.1.3.2  POBLACION DEMANDANTE, POBLACION OBJETIVO, POBLACION 
AFECTADA. 
2.1.3.3  ASPECTOS DEMOGRAFICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES, 
PROBLEMAS Y EFECTOS DE LA POBLACION DEMANDANTE. 
La población urbana es mayor que la población rural en el Distrito de Lucre de acuerdo a los 
resultados publicados por INEI. La información proviene de INEI (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) hasta el año 2018 y son:
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CUADRO N°2. 1 Población Total Por Área Urbana, Rural Y Sexo.
 Departamento, Provincial, Total Población 
 Distrito Y Edades Simples Hombre Mujeres 
Distrito Lucre 4606 2269 2337 
Menores de 1 año 77 38 39 
De 1 a 4 365 193 172 
De 5 a 9 460 216 244 
De 10 a 14 440 218 222 
De 15 a 19 393 205 188 
De 20 a 24 360 190 170 
De 25 a 29 365 171 194 
De 30 a 34 328 156 172 
De 35 a 39 300 138 162 
De 40 a 44 288 140 148 
De 45 a 49 270 139 131 
De 50 a 54 228 104 124 
De 55 a 59 176 96 80 
De 60 a 64 137 68 69 
De 65 y más 419 197 222 
Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
Analizando para la zona urbana se tiene el grafico N°2.1: 
 
GRAFICO N°2. 1 POBLACION TOTAL POR AREAS.
 
Fuente: INEI, SERIE1: VARONES, SERIE2: MUJERES. 
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CUADRO N°2. 2 Población Total Por Área Urbana, Sexo E Índice De Masculinidad. 
  
Departamento, Provincia, Total Urbana 
 Distrito Y Edades Simples Hombres Mujeres 
Distrito LUCRE 4019 1978 2041 
< 1 año 64 28 36 
1 a 4 313 172 141 
5 a 9 383 183 200 
10 a 14 373 185 188 
15 a 19 344 179 165 
20 a 24 311 159 152 
25 a 29 320 153 167 
30 a 34 280 131 149 
35 a 39 264 121 143 
40 a 44 257 124 133 
45 a 49 243 124 119 
50 a 54 203 94 109 
55 a 59 149 82 67 
60 a 64 384 65 66 
65 y más 316 178 206 
Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
 
GRAFICO N°2. 2 POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y SEXO. 
 
 
Fuente: INEI, SERIE1: VARONES, SERIE2: MUJERES. 
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CUADRO N°2. 3 Población Total Por Área Rural, Sexo. 
Departamento, Provincia, Total Rural 
Distrito Y Edades Simples. H M 
Distrito Lucre 587 291 296 
< 1 año 13 10 3 
1 a 4 52 21 31 
5 a 9 77 33 44 
10 a 14 67 33 34 
15 a 19 49 26 23 
20 a 24 49 31 18 
25 a 29 45 18 27 
30 a 34 48 25 23 
35 a 39 36 17 19 
40 a 44 31 16 15 
45 a 49 27 15 12 
50 a 54 25 10 15 
55 a 59 27 14 13 
60 a 64 6 3 3 
65 y más 35 19 16 
Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.) 
 
RESUMEN ESTADISTICO 
 
CUADRO N°2. 4 RESUMEN ESTADISTICO. 
Poblacion Total. 4606 habitantes. 
Hombres : 2269 habitantes.
Mujeres : 2337 habitantes. 
Población De 5 Años Y Más : 3334 habitantes. 
De 6 Años Y Más : 3247 habitantes. 
De 12 Años Y Más : 2640 habitantes. 
Población Femenina De 12 Años Y Más : 1242 habitantes. 
                Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.) 
De los cuadros N º 2.1 y N º 2.2 se llega a analizar que la población infantil urbana es más 
importante en cantidad que la rural, lo q u e  co n v ie r t e  a l  p r e s en te  p r oy ec t o  d e  t e s i s  
en  i nd i sp ensab l e  p a r a  d a r  mayor protección a los futuros pobladores ya que las 
autoridades anteriores nada hicieron para mitigar el problema, han sido muchas entidades que 
vinieron a hacer estudios acerca del riesgo a la que está expuesta la población de Lucre pero a 
la fecha se tiene registro que solo la municipalidad ha costeado todas las obras de mitigación 
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de desastres, además el municipio de Lucre cuenta con un presupuesto anual de S/2,000,000.00  
que no son suficientes para cubrir la demanda de obras de mitigación de desastres. 
Cabe mencionar que el distrito no cuenta con un adecuado sistema de evacuación de aguas 
pluviales y cuando hay alguna emergencia las urbanizaciones de Manzanayoc, Santarosa y otros 
son las más expuestas a desastres del tipo hidrológico. 
En enero del 2010 también Lucre sufrió un embate de la naturaleza producido por el desborde 
del rio Lucre además como las precipitaciones se generalizaron por toda la cuenca en rio 
Huatanay también se desbordo provocando que lo niveles de las lagunas subieran e inundaran 
lo sectores de Huacarpay y aledaños generando cuantiosas pérdidas materiales. 
La carretera vía interoceánica Cusco Urcos se vio afectada por los bloqueos generados por el 
aumento del nivel freático en sectores aledaños a esta. 
 
 
2.1.4 ASPECTOS ECONOMICOS 
 
La población está con un índice de pobreza alto en estos últimos años ya que el 65% 
aproximadamente está desocupada la única fuente de empleo eventual es la que da el municipio 
cuando hay alguna obra en ejecución el sistema que emplean es el rotativo cada 15 días, quiere 
decir que un grupo de personas entre varones y mujeres trabajan  15 días en la obra y luego 
entra otro grupo ya que el periodo de ejecución de las obras es en promedio de 3 meses y con 
presupuestos bajos así que las autoridades tratan de repartir los recursos entre los más 
necesitados y en partes iguales, otro ingreso que tienen los pobladores de Lucre es la agricultura 
específicamente el cultivo de maíz que se inicia con la siembra en los meses de julio, agosto y 
la cosecha en los meses de enero y febrero que es un ingreso económico para algunos que tienen 
terrenos en gran magnitud en el cuadro N°2.5 muestra la población económicamente activa por 
sexo: 
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CUADRO N°2. 5 Población Económicamente Activa De 6 Años Y Más Por Actividad Y Sexo. 
 
 
Categoría De Ocupación 
POBLACION   
TOTAL. HOMBRE 
 
MUJER 
Distrito Lucre 1267 915 352 
Empleado 205 128 77 
Obrero 258 223 35 
Trabajador independiente 564 419 145 
Empleador o patron 15 8 7 
Trabajador familiar no remunerado 154 98 56 
Trabajador del hogar 29 6 23 
Desocupado 42 33 9 
 
Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
 
 
 
 
GRAFICO N°2. 3 Población Económicamente Activa De 6 Años Y Más Por Actividad Y Sexo.
 
 FUENTE: INEI. 
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CUADRO N°2. 6 Población Económicamente Activa De 6 Años Y Más, Por Categoría De Ocupación Y Por Sexo.
  
?
Grandes Grupos De Edad. 
Categoría De Ocupación. Total.
6 a 14 
años. 
15 a 29 
años.
30 a 44 
años. 
45 a64 
años.
65 y más. 
Años. 
Distrito Lucre. 1267 48 423 418 291 87 
Empleado. 205 2 76 75 51 1 
Obrero. 258 5 101 91 48 13 
Trabajador independiente. 564 7 145 205 144 63 
Empleador o patrono. 15   1 7 7   
Trabajador.familiar no 
remunerado. 154 28 72 24 25 5 
Trabajador del Hogar. 29 4 9 5 9 2 
Desocupado. 42 2 19 11 7 3 
              FUENTE: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
 
 
GRAFICO N°2. 4 Población Económicamente Activa De 6 Años Y Más, Por Categoría De Ocupación Y Por Sexo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
   Fuente: INEI. 
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2.1.5 ASPECTOS SOCIALES: VIVIENDA Y SERVICIOS. 
 
2.1.5.1 SERVICIOS Y VIVIENDA. 
En Lucre se cuenta con los servicios de agua potable en condiciones regulares, en los 
últimos años Lucre ha tenido un incremento de la población tanto en sus comunidades y 
anexos como Huacarpay. 
A la fecha la población de Lucre cuenta con el servicio de tratamiento de aguas residuales, 
pero es una fuente de contaminación constante al no extraer totalmente el fosforo y nitrógeno 
del agua y esto contribuye al incremento en la eutrofización de las lagunas de 
Huascarccocha  ello a su vez contamina la laguna de U rpicancha se recomendaría plantear 
un sistema de tratamiento más eficaz que el que actualmente opera con una laguna artificial en 
la parte de Huascarcocha que retire a niveles óptimos el nitrógeno y fosforo del agua. En 
cuanto a la vivienda la mayoría de los pobladores usan el adobe para la edificación de 
sus viviendas con cimientos y sobre cimientos de piedra con barro, sin ningún tipo de 
prevención ni dirección técnica y se observa en un 40% de viviendas tienen dos pisos o hasta 
tres que está prohibido de acuerdo al RNE que tiene su propia normativa para la 
construcción de este tipo de edificaciones , y el 60% tiene pisos que no cumplen las 
especificaciones técnicas propuestas por el RNE tal es el caso que en los años de 1995 se 
sintió leves movimientos sísmicos después de estos se realizaron peritos y el informe de 
evaluación arrojo que la mayoría de las viviendas presentaban grietas en los muros por 
fuerzas cortantes del sismo y fallas en su cimentación por asentamientos también en los techos 
que en su mayoría son te tijerales de madera que sufrieron daños. 
El material de construcción para tabiquería más abundante en la zona de estudio es el adobe 
que en una mezcla de arena y arcilla más la paja o ichu de las zonas altas llega a ser un material 
que provee resistencia a las fuerzas sísmicas de corte, con la restricción que deben construirse 
solamente de hasta piso y medio 3.50 de altura con machones y vigas de amarre, claro que hay 
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zonas donde el nivel freático es alto por lo que se recomienda que la cimentación y sobre 
cimentación sean de concreto ciclópeo. 
A continuación detallamos algunos cuadros que ilustran de manera objetiva las 
condiciones de viviendas de los pobladores. Fuente (INEI). 
?
CUADRO N°2. 7 Viviendas Particulares, Por Condición De Ocupación Según Tipo De Vivienda.
Departamento, 
Provincia,Distrito,Area 
Urbana y Rural y Tipo de 
Vivienda.
Total.
Condicion de Ocupacion.
Ocupada. Desocupada.
Total.
Con
Personas 
presentes.
Con
Personas 
Ausentes.
De uso 
Ocasional.Total.
En 
alquiler 
o venta.
En
construccion o 
Reparacion.
Abandonada 
cerrada.
Otra 
casa.
Distrito de Lucre 1224 1147 991 118 38 77 3 24 50 3 
Casa Independiente 1133 1057 917 108 32 76 3 24 49 3 
Choza o cabaña 86 85 69 10 6 1   1  
Vivienda improvizada 2 2 2        
Local no dest. Para Hab. 2 2 2        
Otro tipo 1 1 1        
 
Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
GRAFICO N°2. 5 Viviendas Particulares, Por Condición De Ocupación Según Tipo De Vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: INEI. 
CUADRO N°2. 8 Viviendas Particulares, Con Ocupantes Presentes Por Material Predominante En Los 
Pisos, Según Tipo De Vivienda. 
Pag:52 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Departamento,
Provincia,Distrito,Area Urbana 
y Rural y Tipo de Vivienda
TOTA
L
Material predominante en los pisos de las Viviendas
Tierr
a.
Cemento
.
Losetas,Ter
razos,cera
micos.
Parquet 
o
madera
pulida.
Madera
(Pona,
etc)
Laminas
asfalticas,
vi nculos 
o
Otro
material
Distrito Lucre         
Viviendas particulares. 991 754  
14
 
1
 
1
 56  1  
1
Ocupantes presents. 3850 2873  
62
 
4
 
7
 225  6 3 
Casa independiente.         
Viviendas particulares. 917 680  14
 
1
 
1  56  1 
 
1 
Ocupantes presents. 3592 2615  62
 
4
 
7  225  6 
 
3
Departamento en Edificio.        
Vivienda en Quinta.         
Vivienda en casa de vecindad.        
Choza o cabaña.         
Viviendas particulares. 69 69       
Ocupantes presents. 250 250       
Vivienda improvisada.         
Viviendas particulares. 2 2       
Ocupantes presents. 4 4       
Local no dest. Para Hab.  Humana       
Viviendas particulares. 2 2       
Ocupantes presents. 3 3       
Otro tipo         
Viviendas particulares. 1 1       
Ocupantes presents. 1 1       
FUENTE: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
 
RESUMEN ESTADISTICO 
CUADRO N°2. 9 RESUMEN ESTADISTICO DE VIVIENDAS. 
Total de viviendas particulares. 1224 VIVIENDAS. 
Viviendas ocupadas. 1147 VIVIENDAS. 
Con personas presentes. 991 VIVIENDAS. 
Viviendas ocupadas. 144 VIVIENDAS. 
Régimen de tenencia de la vivienda Alquilada. 159 VIVIENDAS. 
Propia. 516 VIVIENDAS. 
Ocupada de techo. 52 VIVIENDAS. 
FUENTE: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
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CUADRO N°2. 10 RESUMEN DE ASPECTOS SOCIALES EN IDIOMAS. 
Aspectos sociales en idiomas y educación Idioma o dialecto materno aprendió en su niñez. 
Castellano 1553 HABITANTES. 
Quechua 2078 HABITANTES. 
Aymara 4 HABITANTES. 
Otra lengua nativa 1 HABITANTES. 
Idioma extranjero 1 HABITANTES. 
FUENTE: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
CUADRO N°2. 11 NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO. 
* Nivel de educación alcanzado 
Primaria. 1404 HABITANTES.
Secundaria. 1188 HABITANTES.
Sup. No Universitaria. 122? HABITANTES.
Sabe leer y escribir. 1425 HABITANTES.
No sabe leer ni escribir. 261? HABITANTES.
Sup. Universitaria. 78? HABITANTES.
FUENTE: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
 
 
2.1.5.2  SERVICIOS
 
Los servicios de agua y desagüe en el distrito de Lucre han colapsado a la fecha, estos tienen 
una vida útil de más de 20 años y sería recomendable cambiar todo el sistema, a la fecha ya se 
aprobó el perfil para el proyecto de mejoramiento y ampliación del saneamiento básico a nivel 
del distrito en el cuadro N°2.12 se muestra información donde resalta las carencias del 
abastecimiento en los servicios los datos fueron obtenidos del INEI. 
El sistema de tratamiento de aguas residuales a la fecha ha sido intervenido con obras de 
limpieza y tratamiento de las paredes de las lagunas de oxidación estas lagunas se encuentran 
en el sector de Huascar, que abastece a un 80% de la población hay otro sector de nombre 
Taquillpo donde deberían llegar las redes de desagüe de los sectores de Labranza calle Lima, 
calle Mancoccapac, que necesita una planta de tratamiento para esta zona porque es imposible 
que las aguas de estos sectores lleguen por gravedad a la planta ya construida en el sector de 
Huascar. 
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CUADRO N°2. 12 Resumen Estadístico De Servicios Básicos De Abastecimiento De Agua, Servicios Higiénicos, 
Disponibilidad De Alumbrado Eléctrico Y Medios De Locomoción.
ABASTECIMIENTO?DE?AGUA.? ?? ??
Red?Publica.? 830 viviendas.?
Pozo? 8 viviendas.?
Río?manantial.? 245 viviendas.?
SERVICIO?HIGIENICO?CONECTADO?A:? ?? ??
Red?Publica.? 93 viviendas.?
Pozo?negroo?ciego.? 20 viviendas.?
Sobre?acequia??canal.? 90 viviendas.?
Sin?servicio?higienico.? 582 viviendas.?
DISPONIBILIDAD?DE?ALUMBRADO?ELECTRICO.? ?? ??
Si?DISPONE.? 761 viviendas.?
No?DISPONE.? 230 viviendas.?
HOGARES?QUE?TIENEN?MEDIOS?DE?LOCOMOCION.? ?? ??
Automóvil?camion?para?uso?particular.? 23 viviendas.?
Automóvil?para?trabajo.? 8 viviendas.?
Camioneta?para?trabajo.? 17 viviendas.?
Motocicleta.? 5 viviendas.?
Bicicleta.? 142 viviendas.?
Triciclo?para?trabajo.? 12 viviendas.?
 
            Fuente: (Instituto Nacional de informática y estadística.). 
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos 
El problema que afecta a este sector es el desborde e inundación del Rio Lucre en el tramo del 
puente COPESCO hasta la desembocadura en la laguna de Huacarpay, en los meses lluviosos 
estos sectores son prácticamente sumergidos en agua y la sección del rio colmatada con material 
solido de arrastre que viene de las partes altas de la cuenca, lo que trae como consecuencia la 
perdida de la sección hidráulica del rio, el desborde e inundación de terrenos y viviendas, la 
disminución de ingresos y la baja calidad de vida de los pobladores del sector Muyna, asi mismo 
el puente COPESCO con una luz de 8m, se convierte en un potencial peligro debido a que el 
estrechamiento del cauce por la presencia del puente sugiere un flujo sub critico aguas arriba y 
aguas abajo del puente y por consiguiente la acumulación de solidos antes y después del puente 
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y el posterior riesgo de desborde del rio, se muestra en la  FOTOGRAFIA N°2.5 los sólidos 
depositados aguas arriba y aguas abajo del puente. 
El problema es que por la topografía y conformación geomorfológica de la cuenca los 
deslizamientos, huaycos, aluviones, represamientos, son comunes cada época de lluvias y es 
necesario una identificación e intervención con obras de mitigación de lugares vulnerables 
dentro de la cuenca. 
 
FOTOGRAFIA N°2. 5 SOLIDOS DEPOSITADOS ANTES Y DESPUES DEL PUENTE. 
En la parte intermedia del tramo hasta la desembocadura se observa que las riveras del rio no 
tienen ningún tipo de protección está compuesto por material acopiado del lecho y con potencial 
de erosión, por esta razón una adecuada defensa rivereña con gaviones es lo que hace falta para 
la protección de los terrenos de cultivo y viviendas aledaños. 
Durante las épocas de bajos caudales se hace la descolmatacion del rio y el material solo se 
acopia en las márgenes, como sabemos el material granular del tipo suelo transportado es muy 
colapsable y más si hay corrientes de agua. 
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Se sugiere que la disposición final de estos residuos sean para mejorar los suelos de cultivo en 
la parte baja del tramo donde existen terrenos con nivel freático alto estos detritos colocados en 
una capa funcionaria como un sub dren que evacuarian las aguas del nivel freático cuando este 
pase cierto nivel. 
FOTOGRAFIA N°2. 6TRAMO DEL RIO SIN PROTECCION ANTE INUNDACIONES.
Aguas arriba del puente ya existe un sistema de muros de concreto ciclópeo cuyo ancho es de 
8 m y la altura del muro 1.7m.  
Aguas abajo también existe un muro de concreto ciclópeo en ambas márgenes del rio que tiene 
un ancho de 10 metros y una altura de 2.00m todo esto en una longitud de 102.4m en la margen 
izquierda y 136.4m en la margen derecha. Lo que hace falta un muro de concreto armado de 
34m para empatar al muro de la margen derecha como se ve en la fotografía N° 2.7. 
Este muro es necesario con un relleno en el trasdós de este para asegurar la estabilidad y evitar 
la inundación de este predio. 
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En general después de una inspección detallada del lugar la problemática es la cota de los 
terrenos más bajo que la el rio porque los dueños han aprisionado al rio y este cuando se carga 
no respeta limites, solo reclama su cauce natural. 
FOTOGRAFIA N°2. 7 VISTA DEL TRAMO FALTANTE DE DEFENSA. 
2.2.1.1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
Ver capítulo 01 árbol de causas y efectos. 
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2.2.1.2 Objetivo del proyecto 
2.2.1.3  Objetivos Generales. 
El objetivo fundamental del proyecto es proveer de estructuras de protección a las viviendas, 
terrenos de cultivo, y otra construcción que esté en riesgo de inundación atreves de un sistema 
de defensa ribereña en base a gaviones.  
Se prevé también la construcción de un muro de concreto armado de 34.00 metros y un puente 
de concreto armado de L=10m de luz, tipo viga losa de 02 carriles. 
2.2.1.4 Objetivos Específicos. 
? Aumento de la estabilidad de las riberas del rio Lucre ante una posible inundación. 
?  Construcción de un nuevo puente con una luz de 10 m como mínimo para garantizar el 
paso de una máxima avenida y no se genere el problema de obstrucción del caudal. 
?    Se prevé también la construcción de un muro de concreto armado de 34.00 metros de 
longitud en la margen izquierda del rio aguas abajo del puente COPESCO. 
? Disminución de los costos de acceso a los servicios. 
? Disminución De Daños Físicos Y Psicológicos De Los Usuarios De Las Unidades 
Productoras. 
? Normalización de las labores de los usuarios de las unidades productoras. 
? Mejoramiento de la calidad de vida. 
? Ampliación de terrenos de cultivos. 
? Aumento en el crecimiento económico de la población afectada. 
2.2.1.5 Árbol de medios y fines.
Ver capítulo 01 árbol de medios y fines fundamentales. 
2.2.1.6 Árbol de metas y fines. 
Ver capítulo 01 árbol de metas y fines fundamentales.  
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2.3 FORMULACIÓN. 
 
2.3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
El horizonte de evaluación para el presente proyecto será de 50 años orientado a disminuir el 
riesgo de inundación y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios según las 
recomendaciones de Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de PIP del Sector 
Agrario. J.EScobal.MEF-1999. 
2.3.2 ESTUDIO DE MERCADO.  
 
2.3.2.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 
? Riesgo de inundación. 
El sector Muyna, tiene como demanda la protección de la superficie agrícola, con riesgo de 
erosión y pérdida, causada por la alta avenida del rio Lucre, la perdida de viviendas en la calle 
Huascar y calle Lima, la inundación del complejo deportivo Santopuquio y salón de eventos de 
la Municipalidad de Lucre en el sector Muyna, como se muestra en el Cuadro Nº 2.9 y en el 
imagen 2.8. 
 
FOTOGRAFIA N°2. 8 simulación de inundación en 2D t=100 años. 
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FOTOGRAFIA N°2. 9 SIMULACION 2D T=200años. 
 
 
FOTOGRAFIA N°2. 10 simulación T=500años. 
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FOTOGRAFIA N°2. 11 Simulación 2d T=1000 años. 
 
Como se ve en el FOTOGRAFIA N°2.8, la simulación hidráulica para un T=100 años, el 
desborde e inundación del rio Lucre afecta a todo el área en azul que es toda la llanura de 
inundación del rio. 
Se detalla a continuación: 
? IE 50480 en riesgo de inundación. 
La IE 50480 de lucre alberga 208 alumnos y tiene un área de 14,730.00 m2 incluido al salón 
comunal de la Municipalidad, ambas construcciones son de concreto armado y un área 
construida de 5000m2 en niveles de un piso. 
? Complejo deportivo Santopuquio en riesgo de inundación. 
 Este complejo tiene una cancha de futbol piscina, baños, duchas, cocinas restaurantes en un 
área de 12,138m2 cercado con malla olímpica, y postes de tubos de fierro Ø=3”. 
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? Viviendas de adobe con techo de teja de dos niveles. 
 En la simulación hidráulica el desborde del rio por el estrechamiento del cauce en el puente 
COPESCO provoca es desborde aguas arriba del puente, lo que ocasiona la inundación de la 
margen derecha ya que estos terrenos se encuentran a un nivel más bajo que el nivel del lecho 
de rio, este desborde afecta a las calles En las calles: Calle Medio, calle Huascar, calle Lima, 
en un área de 14500m2. La población afectada es de 150 familias. 
? Terrenos con uso agrícola. 
 Los terrenos agrícolas son los más afectados ante una inundación ya que los suelos se pierden 
por sedimentación de grabas y arenas que dejan infértil al suelo de cultivo, en esto se cosecha 
el maíz desde junio a febrero, el resto de meses descansa el terreno en un área de 60 has. 
La problemática en general es que por la ubicación de todos estos terrenos son vulnerables 
hidráulicamente por sus cotas bajas con relación al rio, recordemos que el agua busca terrenos 
de cotas más bajas al momento de inundar. 
Un agravante es el tipo de cimentación de las viviendas que en general son de material adobe 
con piedra y barro, que son fácilmente desestabilizados por la humedad. 
En los siguientes cuadros se muestra un resumen de lo antes descrito para una cuantificación 
de la demanda en términos de protección del patrimonio del estado de las unidades productoras 
y de la población en general. 
En el cuadro N°2.13 se muestra un resumen del número de personas en riesgo, y el área donde 
se encuentran clasificado en función a su material del cual está hecho, se valorizaros estas 
propiedades de acuerdo al reglamento de tasaciones del estado estos valores en soles se muestra 
en el cuadro N°2.20. 
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CUADRO N°2. 13 Areas en riesgo de inundación Lucre.
    
Tipo
Pobla
cion
en 
Riesg
o
Usuario
s
Area con 
produccio
n agricola 
m2. 
Area 
urbana 
materia
l noble 
concret
o
armado 
m2 
Area 
rural 
material 
adobe m2 
otrosLocalida
d
Descripcion 
Muyna                 
 Escuela y salon comunal Lucre. 
concret
o 
armado 
208 208   5892     
 Complejo deportivo Santopuqio. 
cancha 
de 
juegos 
10 100       12138
 
Vivienda de adobe 
con techo de teja de 02 
niveles. 
viviend
a de 
adobe 
1000 1000     14519   
 Terrenos con uso agrícola. 
terreno 
agrícola 80 80 60000       
 Fuente: Elaboración propia del autor.        
 
? SITUACION SIN PROYECTO. 
Las áreas protegidas se muestran en el cuadro N°2.14, considerando una situación sin 
proyecto. 
CUADRO N°2. 14  Situación sin proyecto.
    
Tipo
Poblacion
en Riesgo
Usuarios
Area 
protegida 
con 
produccion 
agricola 
m2. 
Area 
urbana 
protegida  
material 
noble 
concreto 
armado 
m2 
Area 
rural 
protegida 
material 
adobe 
m2 
otros
Localidad Descripcion 
Muyna                 
 Escuela y salon comunal Lucre. 
concreto 
armado 208 208   0     
 
Complejo 
deportivo 
Santopuqio. 
cancha 
de 
juegos 
10 100       0 
 
Vivienda de 
adobe con techo 
de teja de 02 
niveles. 
vivienda 
de adobe 1000 1000     0   
 Terrenos con uso agrícola. 
terreno 
agricola 80 80 0       
  Fuente:Elaboracion Propia. 
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? SITUACION CON PROYECTO. 
Las áreas protegidas se muestran en el cuadro N°2.15, considerando una situación con 
proyecto. 
CUADRO N°2. 15 Situación con proyecto. 
    
Tipo 
Poblacion
en Riesgo.
Usuarios
.
Area 
protegida 
con 
produccio
n agricola 
m2. 
Area 
urbana 
protegid
a
material 
noble 
concreto 
armado 
m2 
Area 
rural 
protegid
a
material 
adobe 
m2 
Otros
.Localida
d
Descripcion
Muyna                 
 
Escuela y 
salon comunal 
Lucre. 
Concret
o 
armado. 
208 208   5892     
 
Complejo 
deportivo 
Santopuqio. 
Cancha 
de 
juegos. 
10 100       12138
 
Vivienda de 
adobe con 
techo de teja 
de 02 niveles. 
Viviend
a de 
adobe. 
1000 1000     14519   
 Terrenos con uso agrícola. 
Terreno 
agrícola. 80 80 60000       
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: 
 
2.3.4  Recursos Físicos Disponibles 
La oferta disponible que se cuenta en estos momentos, el Ministerio de Agricultura el cual le 
asigna los recursos necesarios al Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de 
Estructuras de Captación - PERPEC para las labores de defensas ribereñas y que cuenta con los 
recursos físicos disponibles para la ejecución del proyecto, como se detalla en la Prefactibilidad 
del Programa de Inversión del PERPEC. 
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2.3.5 Uso de los Recursos Físicos Disponibles
Para el uso del recurso del Ministerio de Agricultura que otorga para financiar el proyecto se 
deberá formalizar el proyecto y cumplir los términos de referencia para otorgar el 
financiamiento. 
2.3.6 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: 
2.3.7 Potencial Demandado al proyecto 
Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le 
asigna al PERPEC y la demanda obtenida por la protección de terrenos agrícolas, es que la 
demanda va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC. 
2.3.8 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
2.3.9  Metas Globales y parciales del proyecto. 
Para que este proyecto este validado por un periodo de 10 años, se ha previsto satisfacer en un 
100% del área en situación de riesgo de inundación, como meta global. 
Las metas contenidas en el presente proyectos con:  
? CONSTRUCCION DE 1158 ML DE MURO DE GAVION EN AMBAS MARGENES 
DEL RIO LUCRE 
El muro de encausamiento tipo gavión consta de 04 camadas la primera camada de 
2.5x1.00x5.00 la segunda camada de 2.00x1.00x5.00, la tercera camada de 1.5.x1.00x5.00 la 
cuarta camada de 1.00x1.00x1.00 no tiene inclinación con la vertical y tiene una geomembrana 
entre e muro y el relleno del trasdós para tránsito de vehículos y peatones. 
? UN MURO DE CONCRETO ARMADO DE 30 ML DE LONGUITUD POR 7 METROS 
DE ALTO. 
Este muro es la continuación de un muro de concreto ciclópeo en la margen izquierda del 
rio nos servirá para empatar al muro de la margen izquierda y a partir de allí empezar con 
el muro tipo gavión hasta el final que es en el desemboque a la laguna de Huacarpay.  
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? PUENTE TIPO VIGA LOSA DE CONCRETO ARMADO DE LONGITUD L=10m. 
 Los estribos se apoyan sobre un cajón tipo caisson de concreto armado que llega hasta una 
profundidad de 7m. 
2.3.9.1  Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duración. 
En el cuadro N°2.16 se muestra las actividades a realizar y su duración en días, incluye las 
actividades de operación y mantenimiento. 
CUADRO N°2. 16 PROGRAMACION DE OBRAS. 
ITEM NOMBRE DE TAREA DURACION HT HL HI ESTADO 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 3 días 0 0 0 CRITICO 
02.00.00 OBRAS PROVISIONALES 2 días 1 0 0   
03.00.00 SEGURIDAD Y SALUD 50 días 179 179 0   
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 144 días 85 85 0   
05.00.00 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION 229 días 0 0 0 CRITICO 
06.00.00. CONCRETO ARMADO 127 días 102 102 0   
07.00.00 FLETES 1 día 0 0 0 CRITICO 
08.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14 días 0 0 0 CRITICO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA DEL AUTOR. 
 
 
2.3.10 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: 
2.3.10.1 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
CUADRO N°2. 17 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 
  COSTO TOTAL 
AÑOS 
2,019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ACTIVIDADE
S 
6,879,354 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : 
INVERSIÒN 
                      
OBRAS 
PRELIMINAR
ES 
26,175                     
OBRAS 
PROVISIONA
LES 
33,966                     
SEGURIDAD 
Y SALUD 
20,900                     
MOVIMIENT
O DE 
TIERRAS 
948,876                     
MUROS DE 
ENCAUSAMI
ENTO TIPO 
GAVION 
5,290,408                     
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CONCRETO 
ARMADO 
504,562                     
MITIGACION 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
54,466                     
GASTOS 
GENERALES 
5.01% 
351,430                     
SUPERVICIO
N 2% 
165,718                     
EXPEDIENTE 
TECNICO 
1.4% 
96,503                     
LIQUIDACIO
N DE OBRA 
0.3% 
19,215                     
igv 1,352,199                     
FASE III :                        
OPERACIÒN   0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIE
NTO 
    
24918.5
0 
 
24918.5
0
 
24918.5
0
 
24918.5
0
 
24918.5
0
 
24918.5
0
 
24918.5
0
 
24918.5
0 
 
24918.5
0 
 
24918.5
0
COSTO 
TOTAL CON 
PROYECTO 
  
s/.8,864,41
8.53 
  
s/.24918
.50 
 
s/.24918
.50
 
s/.24918
.50
 
s/.24918
.50
 
s/.24918
.50
 
s/.24918
.50
 
s/.24918
.50
 
s/.24918
.50 
 
s/.24918
.50 
 
s/.24918
.50
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
CUADRO N°2. 18 COSTOS DE MANO DE OBRA, EQUIPO E INSUMOS A PRECIO PRIVADO 
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA A PRECIOS PRIVADOS. 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 
8,587.8341 21.12 s/.181,375.06
TOPOGRAFO hh 
44.3740 22.00 s/.976.23
OPERARIO hh 
8,587.0746 22.00 s/.188,915.64
OFICIAL hh 
9,759.6378 16.87 s/.164,645.09
PEON hh 
29,087.3494 15.19 s/.441,836.84
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
COSTO DE MATERIALES  A PRECIOS PRIVADOS. 
COSTO DE MATERIALES A PRECIOS PRIVADOS. GLB    s/.3,557,979.86
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPO  A PRECIOS PRIVADOS. 
COSTO DE ALQUIER DE EQUIPO. GLB   s/. 2,334,368.43
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
Cusco, 01 de Octubre del 2019.
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2.3.10.2 Flujo de Costos a Precios de Mercado. 
? Flujo de Costos de Inversión, Post Inversión. 
CUADRO N°2. 19 FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, POST INVERSION. 
RUBRO 
AÑOS 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
A)COSTOS DE INVERSION 
S/.
12,013,440.72                     
1.0 Expediente Tecnico S/. 96,503.29                     
2.0 Costo directo. S/. 8,680,015.33                     
3.0 Gastos Generales. S/. 351,429.63                     
4.0 Supervicion S/. 165,717.61                     
5.0 LIQUIDACION S/. 19,214.57                     
6.0 UTILIDAD S/. 868,001.53                     
6.0 IGV S/. 1,832,558.75                     
B)COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO                       
1.0 Operación y Mantenimiento   
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
                        
C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO                        
(A+B) 
S/. 
12,013,440.72 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
S/. 
24,918.50 
D)COSTOS O Y M SIN PROYECTO.                       
                        
1.0 Operación y Mantenimiento   
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
S/. 
15,140.00 
                        
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES                       
(C-D) 
S/. 
12,013,440.72 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50 S/. 9,778.50
Fuente:Elaboracion del autor. 
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CUADRO N°2. 20 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO. 
RUBRO 
AÑOS 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.- SITUACION CON PROYECTO   4,529,132.00 210,000.00 220,500.00 231,525.00 
243,101.2
5 255,256.31
268,019.1
3 
281,420.0
8 
295,491.0
9 
310,265.6
4 
BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE IE 50480 en 
riesgo de inundación.   2,097,855                   
BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE Complejo 
deportivo Santopuquio en riesgo de inundación.   90,340                   
BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE Viviendas 
de adobe con techo de teja de dos niveles.   2,020,937                   
BENEFICIOS DE LA PRODUCCION   200000 210000 220500.00 231525.00 243101.25 255256.31 268019.13 281420.08 295491.09 310265.64
BENEFICIO POR LA PROTECCION DE SUELOS 
CON USO AGRICOLA   120,000                   
                        
2.0 SITUACION SIN PROYECTO                       
                        
BENEFICIOS DE LA PRODUCCION 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
                        
3.0 BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) S/. 0.00 S/. 4,529,132.00 S/. 210,000.00 
S/. 
220,500.00 
S/. 
231,525.00 
S/. 
243,101.2
5 
S/. 
255,256.31
S/. 
268,019.1
3 
S/. 
281,420.0
8 
S/. 
295,491.0
9 
S/. 
310,265.6
4 
                        
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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2.3.11 Costos de Operación y Mantenimiento 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. Sin proyecto       S/.15,140.00/Año
01.01    LIMPIEZA DEL CAUSE        S/.10,340.00
01.01.01       Limpieza del cause m2 1,500.00 2.52 S/.3,780.00
01.01.02       Limpieza de zonas aledañas a estructuras m2 2,000.00 2.02 S/.4,040.00
01.01.03       Limpieza y retiro de solidos UND 1,000.00 2.52 S/.2,520.00
01.02    OBRAS DE DESCOLMATACION       S/.4,800.00
01.02.01       descolmatacion del rio. M3 1,000.00 4.80 S/.4,800.00
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA con proyecto.       S/.24,918.50
01.01    LIMPIEZA DEL CAUSE        S/.10,340.00
01.01.01       Limpieza del cause m2 1,500.00 2.52 S/.3,780.00
01.01.02       Limpieza de zonas aledañas a estructuras m2 2,000.00 2.02 S/.4,040.00
01.01.03       Limpieza y retiro de solidos UND 1,000.00 2.52 S/.2,520.00
01.02    OBRAS DE DESCOLMATACION       S/.4,800.00
01.02.01       descolmatacion del rio. M3 1,000.00 4.80 S/.4,800.00
01.03    OBRAS DE MANTENIMIENTO DE GAVIONES       S/.8,700.00
01.03.01       mantenimiento a caja de gaviones. UND 15.00 580.00 S/.8,700.00
01.04    PINTURA       S/.1,078.50
01.04.01       PINTURA ANTICORROSIVA  m2 50.00 6.39 S/.319.50
01.04.02       PINTURA CON LATEX PUENTE. m2 100.00 7.59 S/.759.00
          S/.24,918.50/año
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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2.3.12 EVALUACIÓN 
CUADRO N°2. 21 COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES A PRECIOS SOCIALES. 
DESCRIPCION INCIDENCIA PRECIOS PRIVADOS FR PRECIOS SOCIALES 
ESTUDIOS TECNICOS 1.11% S/. 96,503.29 0.85 S/. 82,027.80 
OBRAS CIVILES         
Materiales.   S/. 5,300,607.18 0.85 S/. 4,505,516.10 
Equipos y Herramientas   S/. 2,298,526.16 0.85 S/. 1,953,747.24 
MOC(mano de obra calificada)   S/. 591,835.07 0.91 S/. 538,569.91 
MONC(mano de obra no calificada)   S/. 476,545.75 0.49 S/. 233,507.42 
COSTO DIRECTO   S/. 8,680,015.33   S/. 7,231,340.67 
GASTOS GENERALES 4.05% S/. 351,429.63 0.85 S/. 298,715.19 
LIQUIDACION 0.22% S/. 19,214.57 0.85 S/. 16,332.38 
UTILIDAD 10% S/. 868,001.53     
SUPERVICION 2% S/. 165,717.61 0.85 S/. 140,859.97 
SUB TOTAL   S/. 10,180,881.96   S/. 7,769,276.01 
IGV 18% S/. 1,832,558.75     
TOTAL COSTO DE OBRAS CON IMPUESTO   S/. 12,013,440.72   S/. 7,769,276.01 
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
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CUADRO N°2. 22 BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES. 
RUBRO 
AÑOS 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028…… 2079 2080 
1.- SITUACION CON PROYECTO   4,529,132.00 210,000.00 
220,500.0
0 
231,525.0
0 
243,101.2
5 
255,256.3
1 
268,019.1
3 
281,420.0
8 
295,491.0
9 
310,265.6
4 
BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE IE 50480 en 
riesgo de inundación.   2,097,855                   
BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE Complejo 
deportivo Santopuquio en riesgo de inundación.   90,340                   
BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE Viviendas de 
adobe con techo de teja de dos niveles.   2,020,937                   
BENEFICIOS DE LA PRODUCCION   200000 210000 220500.00 231525.00 243101.25 255256.31 268019.13 281420.08 295491.09 310265.64 
BENEFICIO POR LA PROTECCION DE SUELOS CON 
USO AGRICOLA   120,000                   
                        
2.0 SITUACION SIN PROYECTO                       
                        
BENEFICIOS DE LA PRODUCCION 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
                        
3.0 BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) S/. 0.00 S/. 4,529,132.00 
S/. 
210,000.00 
S/. 
220,500.0
0 
S/. 
231,525.0
0 
S/. 
243,101.2
5 
S/. 
255,256.3
1 
S/. 
268,019.1
3 
S/. 
281,420.0
8 
S/. 
295,491.0
9 
S/. 
310,265.6
4 
      
4.0?COSTOS?INCREMENTALES?A?PRECIOS?SOCIALES? S/. 7,769,276.01 S/. 9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
S/. 
9,778.50 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
5.0?TOTAL?BENEFICIOS?INCREMENTALES?A?PRECIOS?
SOCIALES.? -S/. 7,769,276.01 S/. 4,519,353.50 S/. 200,221.50 
S/. 
210,721.50 
S/. 
221,746.50 
S/. 
233,322.75 
S/. 
245,477.81 
S/. 
258,240.63 
S/. 
271,641.58 
S/.3,378,667.95 S/.3,548,091.67 
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
CUADRO N°2. 23 PARAMETROS VAN y TIR. 
VAN S/. 563,782.32 
TIR 10% 
B/C 9.00 
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
Pag:73 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
2.3.12.1  Metodología costo/beneficio. 
 
Se sugiere esta metodología para calcular la rentabilidad del proyecto en vista de que los 
beneficios se pueden cuantificar los costos que se comparan son los costos y beneficios 
incrementales. 
CUADRO N°2. 24 ANALISIS DE SENCIBILIDAD DEL PROYECTO. 
COSTO SOCIAL DE INVERSION VAN TIR 
S/. 4,587,679.79 S/. 3,745,378.54 23 
S/. 5,097,421.99 S/. 3,235,636.34 18 
S/. 5,663,802.21 S/. 2,669,256.12 15 
S/. 6,293,113.57 S/. 2,039,944.77 13 
S/. 6,992,348.41 S/. 1,340,709.92 11 
S/. 7,769,276.01 S/. 563,782.32 10% 
S/. 8,157,739.81 S/. 175,318.52 9 
S/. 8,565,626.80 -S/. 232,568.47 9 
S/. 8,993,908.14 -S/. 660,849.81 8 
S/. 9,443,603.55 -S/. 1,110,545.21 8 
S/. 9,915,783.72 -S/. 1,582,725.39 8 
FUENTE: ELABORACION PROPIA DEL AUTOR. 
 
C/B 9.0
 
2.3.13 CONCLUSIONES. 
? El presente proyecto es rentable ya que el van sale con un valor positivo para un horizonte 
de evaluación de 50 años. 
? Se recomienda la implementación de proyectos productivos en el área bajo análisis 
mejorando los suelos con abonos naturales y promoviendo el cultivo de productos como 
maíz, para, hortalizas y que estos abastezcan los principales mercados del Cusco con esto 
se reducirá el tiempo de recuperación del capital invertido. 
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CAPITULO III 
3. TOPOGRAFÍA. 
3.1. INTRODUCCION. 
Desde épocas muy antiguas el hombre se ha valido de esta herramienta para poder ubicar sus       
obras sobre el terreno, más aun cuando se trataba de llevar el agua a kilómetros de distancia 
teniendo un desnivel mínimo, había que ser precisos en ese entonces y hoy en este capítulo 
presentamos el plan de estudios de topografía y fotogrametría que nos sirvió para tener un 
modelo en 3D del terreno y poder modelar nuestras estructuras hidráulicas. 
3.2. ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO 
Para esta fase de los trabajos se hizo un reconocimiento a pie de las áreas afectadas por 
inundaciones anteriores además de terrenos de cultivo el eje del rio y la visita a otras estructuras 
que puedan verse afectadas durante una inundación, también se conversó con pobladores de las 
zonas aledañas que nos informaron de cómo se comporta el rio durante una inundación y vimos 
por conveniente tomar datos del Puente COPESCO 100 m aguas arriba de este ya que la luz de 
este puente es de 7m y que se genera un cuello de botella cuando el rio se carga, los terrenos 
aledaños a estas estructuras corren riesgo por lo que será necesario hacer un levantamiento 
fotogramétrico de estos terrenos ya que el agua busca la cotas más bajas para inundar. 
Durante la simulación se corroboro esta información por lo que se incluyó las calles medio. 
Huascar, Lima, Manccocapac dentro de las áreas afectadas por la posible inundación. 
Se hizo un recorrido también de todo el cauce del rio para verificar la situación actual de estos 
en vista de que ponen en riesgo otras zonas del Distrito que son vulnerables. 
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Fotografía N° 3. 1  VISTA DESDE EL CERRO MAMACCOLLA DE LA ZONA DEL PROYECTO.
3.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
Los trabajos consistieron en un levantamiento topográfico de una red abierta para trasladar las 
coordenadas de los punto geodésicos a nuestros puntos de control para lo cual se hizo un 
reconocimiento de la zona para ver la accesibilidad de los equipos y la visualización de los 
puntos de coordenadas conocidas. 
El punto del cerro Mamaccolla fue de vital importancia ya que desde este cerro se observó toda 
la zona del proyecto y esto facilito el traslado de las coordenadas conocidas de los puntos 
geodésicos a los puntos de control del proyecto 
La poligonal abierta pequeña se hizo en la cumbre del cerro Mamaccolla para poder visualizar 
de mejor manera los puntos de control del área del proyecto. 
3.4. TRAZO PRELIMINAR DE LINEA DE VUELO. 
Los trabajos de trazo preliminar de la línea de vuelo se hicieron en función al área de influencia 
del proyecto viendo cómo sería la posible inundación y que terreno afectaría, estos sectores 
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deben salir en las fotografías así como también los puntos de control o bms monumentados en 
una fase anterior. 
3.5. COLOCACIÓN DE ESTACAS. 
 
Para la lectura de las coordenadas de los puntos de control se monumentaron con fierro 
corrugado de Ø=3/8” debidamente identificados fijados con concreto C: H 1:10, en el suelo 
para su visualización adecuada desde el aire. 
Fotografia N° 3. 2 VISTA DEL PUNTO GEODESICO. 
 
3.6. RELLENOS TOPOGRÁFICO. 
Para obtener las coordenadas de los punto de control se hizo un relleno sobre los 20 puntos de 
control ubicados estratégicamente sobre el terreno y dentro del área de influencia en cada punto 
se anotó las coordenadas x, y, z y su respectiva descripción, para luego poder georeferenciar y 
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escalar la ortofoto para mejor precisión, para la georeferenciacion se utilizó el programa 
ARCGIS que tiene un interface comodo para poder insertar la ortofoto y las coordenadas desde 
un archivo exel mediante las herramientas shapefile, insertar feature. 
 
3.7. CALCULO DE GABINETE 
 
Entre los cálculos seguidos para el trabajo de gabinete tenemos: 
 
-Cálculo de las cotas. 
-Cálculos de pendientes. 
-Cálculo de los rellenos para cálculo. 
-Cálculo de las coordenadas de puntos de control. 
 
3.8. ESTUDIO DEFINITIVO 
 
En esta fase del estudio se monumentaron los puntos de contrUol en lugares visibles por el 
drone, se realizó el vuelo a una altura de 50 metros tomando los detalles descritos en la fase 
previa para la confección de los planos a curvas de nivel se hizo uso de los software arg gis, 
pix4D y otros que convierten la información de las ortofotos en curvas de nivel y en un modelo 
digital del terreno. 
El vuelo duro 30 minutos y cada 10 minutos se cambiaba de baterías, se alimentó a drone con 
información como coordenadas, altitud, velocidad de vuelo,  y tamaño de pixeles datos que son 
necesarios para el posterior tratamiento de datos y la confeccion del modelo digital de terreno 
en formato raster este archivo es el resultado final del trabajo de levantamiento fotogramétrico 
este archivo es compatible con otros programas como HEC RAS, ARCGIS, IBER, que utilizan 
la información contenida en cada pixel para generar otros datos como cotas de caudal, alturas 
de nivel de agua, velocidades, y otros que serán utilizados para el diseño definitivo del proyecto. 
 
3.9. RECURSOS DISPONIBLES 
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Para la ejecución de todas las actividades necesarias para el logro de esta actividad, se contó 
con diferentes recursos los que ayudaron a conseguir el objetivo propuesto. 
Entre los recursos utilizados podemos mencionar: recursos humanos, equipo de ingeniería, 
información disponible y materiales. 
Recursos Humanos. 
? 01 Topógrafos. 
? 01 operador de drone phanton 4 pro. 
? 04 Portamiras. 
Equipo de Ingeniería: 
? 01 Estación Total Marca Topcon. 
? 01 drone phanton 4pro. 
? 4 Prismas Circulares. 
? 04 Equipos de radio tipo MOTOROLA. 
? 01 Camioneta. 
3.10 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. 
Para el logro de metas, se realizó una programación previa de actividades teniendo en cuenta 
los medios con que se contaba, tales como equipo de ingeniería, información disponible, 
materiales y recursos humanos. 
De esta manera se programó las diferentes actividades a seguir como son: 
? Reconocimiento de campo. 
? Poligonal abierta. 
? Relleno Topográfico. 
? Vuelo con drone phanton 4pro. 
? Restitución. 
? Dibujo. 
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3.10.1  RECONOCIMIENTO DE CAMPO. 
Como primera acción se hizo un reconocimiento general del área del proyecto, delimitándose 
el área de influencia y la extensión que debería de abarcar; del mismo modo se ubicó los puntos 
de referencia para jalar las coordenadas, estos puntos son la estación en el cerro Mamaccolla 
y la referencia en la plaza de armas como se muestra en el cuadro N°3.1. 
En este reconocimiento de campo se determinó hacer en primer lugar una poligonación abierta 
a partir de los puntos 79eodésicos y la colocación de una red de BMs, para visualizarlos 
durante el vuelo. 
3.10.2  POLIGONAL ABIERTA. 
Para determinar las coordenadas de los puntos de control se hizo una poligonal abierta pequeña 
en la cima del cerro Mamaccolla para poder irradiar y determinar cómodamente las coordenadas 
de los puntos de control, es de resaltar que desde este punto se visualiza todo el área del 
proyecto.     
Acontinuacion en el cuadro N°3.2 se muestra las coordenadas de los puntos de control y en el 
cuadro N°3.1 las coordenadas de los vértices de la poligonal abierta. 
 
Cuadro N°3. 1 COORDENADAS DE LOS VERTICES DE LA POLIGONAL ABIERTA.
P E N Z D
1 204116.605 8491394.23 3136.217 ET1 
2 203875.1596 8491088.849 3101.8097 RFPLAZA 
3 204127.1229 8491379.981 3135.4229 PC1 
4 204116.9159 8491378.973 3135.394 PC2 
5 204137.883 8491395.226 3137.7743 PC3 
26 204127.1275 8491379.984 3135.4433 VRF cierre. 
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COORDENADAS DE BMs. 
P E N Z D
1 204116.605 8491394.23 3136.217 ET1 
2 203875.1596 8491088.849 3101.8097 RFPLAZA 
3 204127.1229 8491379.981 3135.4229 PC1 
4 204116.9159 8491378.973 3135.394 PC2 
5 204137.883 8491395.226 3137.7743 PC3 
6 204293.7064 8491335.147 3092.3705 BM1 
7 204309.2496 8491320.732 3092.6986 BM2 
8 204432.3816 8491307.526 3089.4313 BM3 
9 204547.5664 8491399.267 3085.5773 BM4 
10 204654.5097 8491504.895 3084.2663 BM5 
11 204774.2632 8491628.091 3083.1481 BM6 
12 204920.8337 8491732.604 3082.5157 BM7 
13 204951.6283 8491852.729 3081.1476 BM8 
14 204917.7158 8491952.226 3081.2021 BM9 
15 204880.753 8492298.503 3080.2626 BM10 
16 204825.1432 8492318.103 3080.3549 BM11 
17 204725.2046 8492162.507 3079.9358 BM12 
18 204630.3783 8492044.659 3080.1494 BM13 
19 204605.2028 8491902.543 3080.8674 BM14 
20 204531.7416 8491876.896 3080.6078 BM15 
21 204467.6741 8491767.505 3081.9786 BM16 
22 204445.1669 8491609.242 3083.2279 BM17 
23 204371.3551 8491460.248 3087.7384 BM18 
24 204295.779 8491312.423 3094.3398 BM19 
25 204290.3273 8491307.281 3094.3225 BM20 
26 204127.1275 8491379.984 3135.4433 VRF cierre. 
Cuadro N°3. 2 COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE CONTROL. 
 
La Poligonación está constituido por 20 puntos monumentados con concreto y están ubicados 
todos dentro del área de interés visible desde 50 m de altura que es la altura de vuelo del drone. 
El drone que vamos a utilizar es el PHANTON 4PRO, es el más recomendado para este tipo de 
trabajos. 
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La línea de vuelo y otros ajustes se hacen de forma automática con la aplicación de 
fotogrametría. 
 
Fotografia N° 3. 3 CROQUIS DE LOS BMs PARA EL  LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO. 
 
3.10.3  RELLENO TOPOGRAFICO. 
Contando con los vértices de la poligonación se procedió a hacer el relleno topográfico de los 
puntos de control anotando para ello sus coordenadas X; Y; Z; como se nuestra en el cuadro N° 
3.1 del presente capitulo. 
3.10.4  VUELO CON DRONE. 
? MONUMENTACION DE PUNTOS DE CONTROL EN EL TERRENO (BMs). 
Se procedió a excavar una altura de 0.4 cm, se vacío con concreto C:H 1:10, y una varilla de 
Ø=3/8’ para luego poner una cartulina como se muestra en la FOTOGRAFIA N°3.4. 
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Fotografia N° 3. 4 MONUMENTACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL o BM.
 
Fotografia N° 3. 5 PUNTO DE CONTROL EN EL COSTADO DEL RIO.
PUNTO DE 
CONTROL 
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Fotografia N° 3. 6 VISUALIZACION DEL PUNTO DE CONTROL.
 
? LINEA DE VUELO.- 
Para el trazo de la línea de vuelo se hizo con el software que viene incorporado con el DRONE 
PHANTOM 4PRO,  en la imagen N°3.2  se muestra la línea de vuelo planteada con solamente 
cerrar con un polígono la zona de vuelo donde ya están visibles los puntos de control como se 
ve en la imagen N°3.2  , estos BMs con coordenadas geodésicas conocidas jaladas desde puntos 
ubicados en la plaza de armas y el cerro Mamaccolla para luego ser trasladados a os puntos 
visibles por el dron y poder restituir y escalar la fotografia. 
Este producto que es el DEM nos sirve para simular una inundación como se ve en la imagen 
N°3.1 la interacción caudal topográfica como se ve el agua busca los terrenos de cota más baja, 
estos terrenos y viviendas están en riesgo de inundación. 
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Imagen N°3. 1 Simulacion hidraulica.
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Imagen N°3. 2 PROYECCION DE LA LINEA DE VUELO LUCRE.
La línea de vuelo fue trazada en función al área que deseamos mapear, la altura de vuelo del 
DRONE fue de Hv=50m. 
El traslape, y otros aspectos se ajustan automáticamente en el dron dándole la línea de vuelo 
correspondiente.  
3.10.5 RESTITUCION O PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 
Las fotografías se procesaron en el software Pix4d, para obtener el DEM y el orto foto en 
formato RASTER para modelar las estructuras hidráulicas en los programas ARC GIS y HEC 
RAS. 
3.10.6  DIBUJO. 
Se obtiene un DEM como se muestra en la Fotografía N 3.8, observamos que tiene el mismo 
contorno con el polígono por donde hizo el vuelo el drone, es así que este DEM o ortofoto, que 
son pixeles que tienen información de espacio f(x,y,z) va a ser fundamental para el modelado 
Línea de 
vuelo. 
Polígono delimitando 
el área de vuelo. 
     Fotos con sus 
traslapes. 
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en HEC RAS, para  poder trabajar más a detalle, hay cosas que pulir en el DEM como quitar 
los árboles para tener solo información al ras del suelo esto final ya se afina con el ARC GIS 
para después generar curvas de nivel, alineamientos, secciones, cálculo de volúmenes de corte 
y relleno, la interacción topografía muro de donde salen los metrados para los presupuestos de 
obra todo esto con el software CIVIL 3D que tiene entorno AutoCAD de fácil manejo se 
aplicaran los factores de esponjamiento para el cálculo de movimiento de tierras el factor 
recomendado es 1.3. 
En anexos están los planos de planta perfil y secciones transversales perfiles longitudinales, 
plano topográfico, geotécnico, planteamiento hidráulicos y estructurales de las distintas obras 
de las que se compone el proyecto con sus respectivas escalas y doblados en formato A4. 
 
 
Imagen N°3. 3 ORTOFOTO FINAL 
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3.11CONCLUSIONES 
? El error planímetro es de 0.008 m y el altimétrico es de 0.04m y es necesario hacer un 
levantamiento altimétrico con nivel y estación total.
? El ahorro de tiempo es casi el doble de rápido que con una estación total, solo que hay que 
saber ubicar los puntos de control en el terreno y que sean visibles durante el vuelo.
? La facilidad con que se maneja este tipo de información es sorprendente ya que casi todos 
los programas se sirven de estos archivos para el análisis de procesos hidráulicos. 
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CAPITULO IV 
4. ESTUDIOS DE HIDROLOGIA 
4.1. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA. 
En la figura 4.1 se muestra el mapa topográfico de la cuenca de lucre con sus 4 afluentes 
principales, 
la cuenca tiene un área de 84.63 km2 y un perímetro de 41.43km la pendiente media de la 
cuenca es de 45.58% lo que nos indica que es del tipo escarpado, el coeficiente de gravelius es 
de 1.26 tipificada como una cuenca oval redonda en las siguientes páginas se describe a detalle 
el procedimiento de cálculo de  estos parámetros. 
fig. 4. 1 GRAFICO TOPOGRAFICO DE LA CUENCA DEL RIO LUCRE.
 
            Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1. CODIFICACION DE LA CUENCA METODO DE OTTO PFAFSTETTER. 
De acuerdo a lo estipulado en la ley de aguas las cuencas deben de codificarse por el método 
de OTTO PFAFSTETTER, según la metodología descrita por el mismo autor, en nuestro caso 
vamos a identificar el cauce principal más 4 de sus más grandes afluentes, de acuerdo a la figura 
N°4.2 la cuenca del rio Urubamba seria la achurada en verde y su código es 49949 este código 
va a anteceder a los códigos de las cuencas y sub cuencas esto se muestra en la figura N°4.3. 
fig. 4. 2 Cuenca del rio Urubamba codificada con 49949. 
 
         Fuente: Autoridad Nacional del agua. 
De acuerdo a esto y utilizando el software ARC GIS el cálculo de los mapas es semi automático. 
Se muestra en la figura N°4.3 el cauce principal con sus afluentes debidamente codificado por 
el método para el caso de la cuenca de Lucre. 
Cabe mencionar que todo estudio hidrológico en la actualidad tiene que estar codificado por el 
método antes descrito así menciona también la ley de recursos hídricos y sus anexos ya que se 
hace más fácil el control de los recursos hídricos dentro de la cuenca y a nivel regional para 
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otorgar autorizaciones de uso de aguas o cuando se trata de administrar de mejor manera el 
recurso hídrico de la región.  
fig. 4. 3 Clasificación de la cuenca de lucre según sistema otto pfafstetter. 
 
             Fuente: Elaboración Propia. 
4.1.2. MORFOLOGIA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL DISTRITO LUCRE. 
 
Para el estudio de la morfología de la cuenca hidrográfica del rio Lucre se utilizaron los mapas 
de información RASTER que son celdas que contienen información de cotas, pendientes, 
altitudes, etc y que permiten obtener información como curva hipsométrica, pendiente media 
de la cuenca, pendiente del cauce principal, área de la cuenca, perímetro y centro de gravedad, 
parámetros que son necesarios para una mejor estudio de la cuenca.  
Afluente 
Paccramayo. 
Área:23.07km2
Afluente 
Caballituyoc. 
Área:7.011km2
Afluente Toldo 
rumi. 
Área:8.66 km2 
Afluente 
Mansanayoc. 
Área:5.96km2
499491 
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Los mapas SHAPEFILE son descargados en forma gratuita del Instituto Geográfico Nacional 
IGN en formato SHAPEFILE para trabajarlo con ARCGIS. En nuestro caso hemos descargado 
la cuadricula N° 28-s donde se encuentra nuestro proyecto. 
RASTER: Archivo en formato vectorial ejemplo, un DEM. 
SHAPEFILE: Archivo que contiene información variada dentro de un raster ejemplo áreas, perímetros etc. 
  
4.1.3. PARAMETROS FISIOGRAFICOS Y MORFOLOGICOS.  
Son los que nos permiten conocer las características físicas generales de la cuenca y a la 
vez conocer la variación en el espacio de los parámetros hidrológicos. 
Los parámetros de relieve o topografía de una cuenca suelen tener mayor influencia 
sobre la caracterización de los parámetros hidrológicos. Estos parámetros se clasifican en: 
4.1.3.1.PARAMETROS FISICOS. 
a) Área de la Cuenca(A). 
El área de la cuenca es el parámetro más importante en los cálculos hidrológicos y está presente 
en la mayoría de las formulas aceptadas por la hidrología, este parámetro prácticamente define 
la cantidad de caudal que escurrirá por el cauce principal además junto al perímetro nos da una 
idea de cómo influirán las tormentas dentro de nuestra cuenca. 
Siguiendo  el  criterio  de  investigadores  como  Ven  Te  Chow  se  pueden  definir  como  
cuencas pequeñas aquellas con áreas menores a 250 Km2, mientras que las que poseen áreas 
mayores a los 2500 Km2 se clasifican dentro de las grandes cuencas, para nuestro caso el Área 
De La Cuenca Del Rio Lucre es de  84.63 Km2. 
b) Perímetro de la Cuenca (P). 
El perímetro de la cuenca es la longitud de la línea de DIVORTIUM ACUARUM, es un 
parámetro importante, pues en como indicamos en un ítem anterior junto con el área nos provee 
información importante sobre la forma de la cuenca, para nuestro caso el Perímetro De La 
Cuenca Del Rio Lucre: 41.43 Km. 
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c) Número de Orden del Cauce Principal. 
Horton (1945) dio origen al estudio cuantitativo de redes de ríos, desarrollo un sistema para 
ordenar las redes de ríos. El sistema de ordenamiento de ríos de Horton, levemente modificado 
por Strahler (1964), es como sigue: 
? Los cauces que solo tienen escorrentía en los meses de lluvia se designan con el número 1 
y se puede nombrar como cauce de orden 1. 
? Los cauces que se unen de orden 1 se convierten de orden 2 aguas abajo en general si dos 
cauces de orden i se unen se convierten en un cauce de i+1 aguas abajo 
? Cuando un cauce de orden menor se une con otro cauce de orden mayor, el cauce resultante 
aguas abajo queda con el mayor de los dos órdenes. 
En la figura 4.4 se muestra la red hídrica de la cuenca de Lucre. 
fig. 4. 4 red hídrica cuenca lucre.  
4.1.3.2.PARÁMETROS DE FORMA DE LA CUENCA.  
a)  Coeficiente de Compacidad o Índice de Gravelius. 
Este parámetro se define como la relación entre el perímetro de la cuenca (P en km) y la 
circunferencia de un círculo de área igual a la de la cuenca (A en km2): 
 
Fórmula 4. 1 PARA COEFICIENTE DE COMPACIDAD. 
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Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similitud con formas redondas, 
dentro de rangos que se muestran a continuación (FAO, 1985): 
Cuadro N°4. 1 Coeficiente de Compacidad de acuerdo a fao. 
 
 
Fuente:(FAO, 1985) 
El coeficiente de compacidad para la cuenca en estudio seria: 
K? 1.26?
Según cuadro N°4.1 seria del tipo Oval redonda a oval oblonda. 
4.1.4. PARÁMETROS DE RELIEVE DE LA CUENCA. 
a) Pendiente De La Cuenca 
La pendiente media de la cuenca está relacionada con parámetros como la infiltración, la 
escorrentía superficial, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea a la 
escorrentía, también está presente en las fórmulas para el cálculo del tiempo de escurrimiento 
y concentración de avenidas. 
Para nuestro caso utilizamos el software ARCGIS para determinar la pendiente media de la 
cuenca como se muestra en a figura N°4.5 y el resumen en el cuadri N°4.2. 
Rango. Forma.
1.00 - 1.25 Redonda a oval redonda(compacta)
1.25 - 1.50 Oval redonda a oval oblonda
1.50 - 1.75 Oval oblonda a rectangular oblonda
>1.75 Casi rectangular(alargada)
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fig. 4. 5 mapa de pendientes calculado con arc gis. 
 
 
Cuadro N°4. 2 valores de pendientes calculado con arc gis. 
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Cuadro N°4. 3 Tipo de Terreno 
 
 
 
En conclusión la Pendiente media de la cuenca es 45.58%. y de acuerdo al cuadro N°4.3 el 
terreno es escarpado. 
Como aclaración se presenta en el siguiente cuadro la pendiente del cauce principal que es un 
parámetro que difiere en cálculo de la pendiente media de la cuenca. 
 
? Altitud media de la cuenca. 
La altura o elevación media de la cuenca se obtiene a partir de la curva hipsométrica para 
nuestro caso la elevación media de la cuenca es 3625 msnm. 
? Curva Hipsométrica De La Cuenca 
La curva hipsométrica es una curva que representa la relación entre la altitud y la superficie 
de la cuenca que queda sobre esa altitud, el grafico presenta en las ordenadas las alturas de la 
cuenca y en las abscisas la superficie de la cuenca que queda por encima de dichas cotas, en 
Km2 o en porcentaje de la superficie total de la cuenca. 
La Figura N°4.6 muestra tres tipos de curvas cada una de ellas representa en qué fase se 
encuentra la cuenca esto se describe a continuación. 
La curva A (fase de juventud) refleja una cuenca con un gran potencial erosivo.  
La curva B (fase de madurez) es característica de una cuenca en equilibrio. 
2 Llano
5 Suave
10 Accidentado medio
15 Accidentado
25 Fuertemente accidentado
50 Escarpado
>50 Muy escarpado
Pendiente 
media (% )
Tipo de terreno
 S= PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL. 0.062539831
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La curva C es una cuenca que ya llego a su madurez definitiva estas cuencas se presentan en 
llanuras. 
 
fig. 4. 6 Curva Hipsométricas(A, B, C). 
 
El cálculo de la curva hipsométrica se hizo con la ayuda del software ARCGIS 10.2, y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla N°4. 1    Cálculo de curva hipsométrica cuenca lucre.  
   Fuente: Elaboración propia del autor. 
AREA MIN MAX RANGE MEAN % %acum %acum
1768334.6 3100 3204.52 104.52 3160.32 2.08 2.08 100
1768334.6 3210.74 3319.09 108.35 3259.6 2.08 4.17 96.55
2930383.05 3321.05 3428.14 107.09 3379.23 3.45 7.62 82.56
3890336.12 3428.89 3538.2 109.32 3484.76 4.58 12.2 67.5
5355527.65 3541.42 3647.78 106.36 3595.03 6.31 18.51 52.86
8488006.09 3648.15 3756.63 108.48 3707.05 10 28.51 39.52
9346911.47 3758.08 3866.78 108.7 3819.21 11.01 39.52 28.51
11317341.45 3867.43 3975.72 108.29 3924.07 13.33 52.86 18.51
12428866.06 3976.7 4085.92 109.22 4032.26 14.64 67.5 12.2
12782532.98 4086.3 4195.67 109.38 4132.37 15.06 82.56 7.62
11873103.75 4196.3 4304.38 108.08 4249.42 13.99 96.55 4.17
2930383.05 4305.48 4414.94 109.46 4341.69 3.45 100 2.08
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GRAFICO N°4. 1 CURVA HIPSOMETRICA CUENCA LUCRE. 
 
La altura media de la cuenca es 3625 m.s.n.m. 
b) Pendiente del Cauce Principal. 
Existes varios métodos para obtener la pendiente de un cauce vamos a utilizar la ecuación de 
Taylor y Schwartz. 
? Método Ecuación de Taylor Schwarz. 
Se aplica para los cauces dividiendo en tramos de pendientes uniformes de longitudes 
iguales o de longitudes diferentes y se aplican las formulas siguientes según sea el caso. 
 
 
GRAFICO N°4. 2  División en tramos método Taylor Schwarz. 
3000.00
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En los siguientes gráficos se muestran las pendientes para tramos diferentes y aplicando las 
fórmulas según Taylor y Schwartz se tiene el siguiente resultado. 
 
GRAFICO N°4. 3 PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RIO LUCRE  TRAMO 01.
 
 
GRAFICO N°4. 4 PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RIO LUCRE TRAMO 02.
 
Cuadro N°4. 4 resumen cálculo de la pendiente del cauce cuenca lucre.
4.1.5. CLASIFICACION DE CAUCES.  
De acuerdo a la literatura los cauces se clasifican en: 
? Río Recto o Alargado. 
? Río trenzado o Ramificado. 
m= -0.0702
3000
5000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
AL
TU
RA
perfil?longitudinal?del?rio?Lucre?primer?tramo.
m= -0.0296
3000
3200
14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000
AL
TU
RA
Perfil?longitudinal?del?rio?Lucre?tramo?2
N°  TRAMO EN ESTUDIO S L 
1 TRAMO1 0.0702 14127.1 
2 TRAMO2 0.0296 1748.45694 
 S= PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL. 0.062539831 
Pag:99 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
? Río Serpenteante o con Meandros. 
fig. 4. 7 Clasificación de cauces. 
 
                               Fuente: Guía de cauces aluviales. 
Para nuestro caso el cauce del rio Lucre es recto o alargado por la morfología del lugar que 
corresponde a un valle altiplánico de origen aluvial. 
4.2. REGIONALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES CONSIDERADAS. 
Las estaciones hidrometereologicas utilizadas en el presente proyecto son Kayra, Caycay y 
Paruro. Los datos de precipitación, temperatura, etc se han obtenido de la base de datos de la 
página web del SENAMHI y se ha recabado un certificado de datos de las oficinas de 
SENAHMI cusco con la firma del director zonal Ing° Zenon Huaman Gutierrez. 
En la figura N°4.12 se muestra la distribución espacial de las estaciones con un marcador en 
color verde que identifica la ubicación de las tres estaciones antes mencionadas para luego hacer 
el cálculo de regionalización por el método recomendado en el manual del software HEC HMS. 
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fig. 4. 8 estaciones kayra, paruro y caycay utilizadas en el presente proyecto.
 
Fuente: Página web del SENAMHI. 
Se presenta a continuación en  los siguientes cuadros un resumen de las precipitaciones 
acumuladas mensuales también llamadas precipitaciones medias mensuales de las estaciones 
Kayra, Caycay y Paruro, estos datos ya están procesados en una hoja exel resaltando que los 
datos que se descargan de las páginas del SENAMHI son registros diarios por mes y por años, 
esto registros tienen que ser ordenados de forma mensual para las precipitaciones media 
mensuales lo cuadros que se muestran a continuación son: 
? Precipitaciones medias mensuales de Kayra desde 1964 hasta el 2018. 
? Precipitaciones medias mensuales de Caycay desde 1964 hasta el 2018. 
? Precipitaciones medias mensuales de Paruro desde 1964 hasta el 2018. 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Tabla N°4. 2 PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES KAYRA. 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT MAX
1964 100.80 92.50 101.60 26.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 36.50 0.00 75.60 439.50 101.60
1965 101.80 100.50 111.90 88.00 5.80 0.00 0.40 1.00 29.60 58.30 42.50 153.00 692.80 153.00
1966 78.30 171.20 79.90 18.30 19.80 0.00 0.00 1.70 31.90 59.70 65.20 71.40 597.40 171.20
1967 59.10 118.40 140.30 19.00 1.80 0.60 11.00 19.00 32.80 70.90 57.20 125.60 655.70 140.30
1968 149.40 106.60 84.50 34.60 6.30 5.30 30.90 8.60 16.30 84.60 86.70 54.40 668.20 149.40
1969 144.40 77.80 88.10 16.80 2.90 3.30 7.20 3.90 22.80 29.80 54.70 72.90 524.60 144.40
1970 170.60 92.60 132.50 86.10 2.30 1.00 3.70 3.40 42.10 46.10 48.20 177.40 806.00 177.40
1971 128.90 161.60 83.60 40.00 1.50 0.10 0.00 5.70 3.50 55.70 51.00 127.50 659.10 161.60
1972 192.10 66.80 57.20 29.70 3.40 0.00 6.50 27.30 12.20 7.90 50.20 100.20 553.50 192.10
1973 221.30 120.90 99.60 75.20 14.00 0.00 9.10 11.80 14.50 65.10 88.80 96.50 816.80 221.30
1974 102.50 157.70 121.50 34.50 3.60 8.20 1.00 34.60 5.90 43.30 60.90 108.00 681.70 157.70
1975 124.70 131.00 55.30 66.80 22.50 0.70 0.30 0.60 51.10 47.50 51.00 170.10 721.60 170.10
1976 119.60 83.10 123.10 42.90 13.00 8.70 0.70 2.50 26.80 25.30 47.80 66.80 560.30 123.10
1977 116.70 122.80 69.30 47.60 7.90 0.00 4.40 0.00 29.90 65.00 71.50 78.00 613.10 122.80
1978 175.40 106.10 88.50 48.70 11.40 0.00 3.40 0.00 13.70 12.30 86.70 117.90 664.10 175.40
1979 101.10 131.60 108.80 46.80 6.20 0.00 0.90 8.10 11.50 18.40 85.60 81.80 600.80 131.60
1980 106.20 126.40 135.00 23.20 3.70 0.00 5.30 1.00 12.60 62.90 60.20 83.10 619.60 135.00
1981 125.40 80.80 124.40 56.90 1.80 3.90 0.00 9.80 45.90 108.90 120.80 144.30 822.90 144.30
1982 178.90 115.50 143.10 58.80 0.00 9.20 3.40 4.90 14.00 37.90 122.50 98.60 786.80 178.90
1983 127.80 84.00 54.50 29.80 3.40 6.20 0.50 0.90 5.50 26.00 44.30 100.20 483.10 127.80
1984 198.60 142.40 71.00 82.80 0.00 2.00 1.30 11.40 4.20 114.60 69.40 102.80 800.50 198.60
1985 129.10 119.40 74.20 33.20 15.60 11.60 0.90 0.00 43.30 62.10 116.50 122.40 728.30 129.10
1986 76.40 92.20 125.70 65.50 6.20 0.00 1.80 4.20 7.50 17.30 69.60 102.70 569.10 125.70
1987 224.30 87.90 48.60 13.10 2.10 1.30 9.20 0.00 8.20 26.50 101.80 107.60 630.60 224.30
1988 159.20 84.30 166.50 108.90 4.60 0.00 0.00 0.00 9.90 36.20 47.60 103.70 720.90 166.50
1989 151.40 126.80 119.30 38.60 6.40 9.10 0.00 6.10 30.70 48.70 60.70 88.50 686.30 151.40
1990 168.00 90.40 60.70 47.40 7.50 31.80 0.00 5.80 12.80 73.70 93.80 66.50 658.40 168.00
1991 90.10 163.60 105.10 49.60 11.00 5.10 1.50 0.00 21.40 49.30 72.20 112.00 680.90 163.60
1992 107.10 102.40 104.00 14.90 0.00 19.40 0.00 21.40 8.00 50.70 117.40 57.00 602.30 117.40
1993 206.70 104.50 76.20 19.60 46.60 0.00 2.70 6.90 18.00 46.20 111.90 201.50 840.80 206.70
1994 76.40 163.60 173.90 45.50 11.80 0.00 0.00 0.00 25.70 40.20 40.50 119.90 697.50 173.90
1995 122.00 102.40 94.40 17.80 0.00 0.00 0.60 1.20 28.80 26.70 70.20 102.60 566.70 122.00
1996 131.90 98.00 70.50 32.30 11.00 0.00 0.00 6.30 19.60 58.40 49.00 133.20 610.20 133.20
1997 123.30 127.70 104.80 31.00 4.80 0.00 0.00 7.10 12.30 44.40 200.40 148.40 804.20 200.40
1998 116.30 139.30 22.00 31.00 1.60 1.90 0.00 1.60 6.80 38.30 45.20 58.90 462.90 139.30
1999 90.20 91.50 92.00 42.80 1.30 3.40 1.00 0.00 43.10 18.40 39.70 119.50 542.90 119.50
2000 197.40 141.50 119.50 10.90 2.60 5.80 2.70 6.60 10.70 49.30 27.00 82.00 656.00 197.40
2001 79.30 194.70 170.40 36.40 11.50 0.00 17.40 10.20 20.10 19.90 92.60 89.40 741.90 194.70
2002 134.50 184.60 112.70 21.60 16.20 2.50 27.10 3.20 10.30 78.70 97.80 132.40 821.60 184.60
2003 163.90 132.40 147.90 56.50 2.00 6.40 0.00 21.30 3.70 34.60 23.10 123.80 715.60 163.90
2004 173.70 125.80 66.50 20.20 2.40 20.50 12.00 9.00 21.70 25.60 60.90 87.90 626.20 173.70
2005 141.00 130.60 120.20 33.10 3.20 0.40 1.20 4.00 4.50 39.10 59.30 101.20 637.80 141.00
2006 203.40 155.50 145.90 40.90 0.20 4.90 0.00 10.50 7.50 72.50 67.80 147.20 856.30 203.40
2007 140.80 58.70 107.30 93.60 5.80 0.00 4.00 0.00 1.00 49.40 72.40 88.40 621.40 140.80
2008 108.80 109.20 64.40 7.60 8.70 2.10 0.00 3.90 13.90 51.70 90.20 131.90 592.40 131.90
2009 112.50 108.30 79.10 21.30 5.30 0.00 3.30 0.70 15.10 8.30 88.70 82.90 525.50 112.50
2010 268.50 168.50 129.20 16.60 1.30 0.00 1.40 4.70 8.20 70.00 40.00 172.70 881.10 268.50
2011 103.40 179.30 131.90 67.60 3.90 3.20 3.70 0.00 38.90 38.20 60.20 110.20 740.50 179.30
2012 70.50 167.70 41.70 48.10 4.50 1.20 0.00 0.10 18.40 19.50 138.20 179.50 689.40 179.50
2013 187.30 137.20 75.50 13.00 6.40 6.10 2.00 12.40 6.30 105.00 86.00 159.40 796.60 187.30
2014 180.80 116.50 40.00 35.00 10.10 0.00 3.20 5.80 12.30 82.20 37.50 155.90 679.30 180.80
2015 151.30 140.90 66.70 70.80 16.40 1.90 10.30 4.60 16.10 19.10 48.60 113.00 659.70 151.30
2016 104.00 153.10 54.30 24.40 3.00 0.00 4.50 0.50 7.00 79.50 28.00 89.80 548.10 153.10
2017 111.20 86.90 122.80 47.50 11.20 5.90 0.00 8.40 19.00 33.70 61.40 101.70 609.70 122.80
2018.00 154.76 163.60 146.27 20.30 0.20 16.00 11.60 7.10 9.10 84.82 80.75 94.90 789.40 163.60
NDATO
S
55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
PROMED
IO
137.87 122.53 99.16 40.89 6.97 3.81 3.86 6.00 17.58 48.63 70.22 110.81 668.34
DESBST 44.57 32.34 35.58 23.28 7.62 6.16 6.28 7.20 12.50 25.22 33.15 33.91
MAXIMO 268.50 194.70 173.90 108.90 46.60 31.80 30.90 34.60 51.10 114.60 200.40 201.50
MINIMO 59.10 58.70 22.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 0.00 54.40
REGISTRO?HIDROMETEOROLOGICO
Estación?????:?K'AYRA???????????????????????????????????????????Lati tud?:?13°33'24"????????????????????????????????????????????????????opto.????:?cuscO
Tipo????????????:?cO??????????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°52'30"????????????????????????????????????????????????????Prov.????:?cuscO
codigo???????:?110809?????????????????????????????????????????Alti tud??:?3,219???????????????????????????????????????????????????????????ois t.??????:?sAN?JERONIMO
REGISTRO DE PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES (mm)
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Tabla N°4. 3 PRECIPITACIONES MEDIAS  MENSUALES CAYCAY. 
A ÑO EN E F EB M A R A B R M A Y JUN JUL A GO SET OC T N OV D IC T OT .
1964 69.80 106.20 83.50 32.00 1.90 0.00 0.00 0.00 34.20 9.30 85.40 85.40 507.70
1965 69.80 51.70 79.90 70.10 11.00 0.00 4.50 0.40 54.10 20.50 38.90 118.40 519.30
1966 65.40 101.90 107.80 21.10 28.10 1.20 0.00 3.00 5.30 18.80 73.70 48.30 474.60
1967 46.40 106.50 38.40 21.30 4.50 0.00 3.80 9.50 11.10 10.80 6.60 41.70 300.60
1968 57.90 88.80 44.00 8.10 3.00 2.80 7.30 7.10 12.60 7.60 57.70 26.60 323.50
1969 58.50 46.60 33.50 4.70 0.20 0.70 0.00 1.00 7.70 20.40 44.30 49.40 267.00
1970 59.90 27.50 43.70 24.90 5.40 0.00 0.00 0.00 6.30 25.00 8.00 84.60 285.30
1971 103.30 123.50 35.80 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 4.00 37.00 323.60
1972 28.60 21.50 21.50 7.60 0.00 0.00 0.00 31.20 0.00 0.00 19.70 65.30 195.40
1973 69.10 56.10 68.70 87.40 26.10 2.60 5.90 11.30 16.50 15.60 27.80 71.60 458.70
1974 70.00 118.40 88.90 44.90 4.60 0.00 0.00 19.90 0.00 10.10 14.30 43.80 414.90
1975 86.70 104.40 155.10 20.70 25.00 2.80 0.00 6.30 24.90 11.90 21.00 112.70 571.50
1976 100.80 83.10 62.70 55.80 13.50 12.30 0.00 0.00 17.30 2.00 4.80 27.50 379.80
1977 24.20 100.60 62.90 27.80 0.00 0.00 2.40 0.00 41.30 7.90 41.90 30.30 339.30
1978 99.80 48.60 18.80 21.20 2.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 37.00 52.80 285.80
1979 91.90 70.30 57.70 14.10 2.30 0.00 0.00 0.00 2.00 2.80 30.00 38.20 309.30
1980 35.00 47.10 36.80 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 19.30 31.20 189.50
1981 92.20 46.60 85.80 25.30 0.00 0.00 0.00 7.70 7.60 50.38 18.67 59.30 393.55
1982 85.84 83.98 116.98 20.79 0.96 3.44 15.32 2.59 12.31 16.04 33.12 68.88 460.26
1983 109.75 96.43 52.02 15.79 10.89 2.29 1.39 14.04 3.37 10.42 54.47 66.04 436.91
1984 141.68 107.70 193.39 6.51 15.32 4.99 2.73 13.52 11.84 11.72 44.34 151.08 704.82
1985 124.29 59.77 12.66 56.50 2.90 4.49 7.24 3.79 13.56 7.13 72.02 80.75 445.12
1986 83.76 71.32 67.33 5.73 5.57 4.97 6.83 2.32 11.32 5.48 14.46 57.59 336.66
1987 95.51 77.76 56.32 17.05 0.42 4.41 1.05 12.32 6.15 11.07 46.30 154.98 483.34
1988 56.90 113.54 23.92 20.90 8.68 3.25 4.69 26.77 5.67 18.49 14.06 73.88 370.77
1989 49.00 136.45 85.61 25.89 5.80 2.34 8.21 9.53 9.57 7.21 77.93 88.72 506.25
1990 135.97 93.08 45.00 8.96 1.73 2.77 3.79 14.87 8.46 7.87 15.21 194.98 532.72
1991 108.91 127.97 70.55 13.60 3.57 7.28 6.22 5.40 28.63 22.24 14.05 186.33 594.76
1992 79.54 114.24 36.06 22.10 73.14 8.02 9.23 34.06 5.27 17.40 12.19 71.90 483.16
1993 133.99 43.46 56.70 63.03 2.40 5.56 3.98 2.30 12.08 21.77 55.19 158.17 558.63
1994 156.77 103.32 52.42 43.50 2.51 2.05 9.46 14.96 21.28 3.65 93.50 89.39 592.81
1995 92.25 50.65 176.60 63.58 7.61 2.54 13.73 2.21 24.92 62.22 68.42 89.94 654.66
1996 73.27 172.98 35.12 34.28 18.69 2.16 2.05 5.32 15.60 21.21 45.99 50.90 477.58
1997 36.17 39.37 67.50 43.23 1.55 7.12 6.43 3.22 17.46 13.37 24.20 61.34 320.95
1998 177.50 149.20 96.20 56.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 88.00 71.00 103.50 745.40
1999 72.30 102.30 82.70 52.30 0.80 0.00 4.90 0.00 17.60 16.20 24.60 106.60 480.30
2000 149.40 77.00 81.90 2.90 1.80 11.60 9.00 3.10 3.70 32.60 17.70 77.00 467.70
2001 250.80 155.00 140.40 29.60 17.70 0.00 20.60 24.40 19.00 93.50 71.20 80.00 902.20
2002 91.10 186.00 98.40 22.70 6.00 0.00 29.00 0.00 16.30 29.80 48.70 95.80 623.80
2003 159.00 157.20 225.00 28.60 2.50 6.20 0.00 17.30 10.40 7.00 19.50 155.70 788.40
2004 120.90 106.90 72.20 18.70 0.00 34.80 19.60 11.40 10.40 26.00 62.00 63.20 546.10
2005 72.60 139.60 85.20 30.80 3.80 0.00 0.00 5.90 10.60 28.90 46.60 90.00 514.00
2006 186.90 86.00 107.80 52.70 0.00 8.50 4.30 8.20 7.20 76.90 80.80 76.10 695.40
2007 156.20 114.50 167.11 37.00 4.50 0.00 10.80 1.40 0.00 40.70 74.20 54.70 661.11
2008 141.60 128.80 41.50 10.70 14.70 16.20 0.00 9.20 7.20 52.30 75.60 159.60 657.40
2009 109.50 89.30 62.60 35.50 6.50 0.00 4.50 2.00 6.70 5.70 80.50 78.10 480.90
2010 197.70 92.60 73.10 1.30 14.90 0.00 2.00 7.80 8.70 56.70 24.00 140.50 619.30
2011 121.30 229.80 95.50 68.00 0.30 4.50 5.50 0.00 19.70 53.10 63.00 99.60 760.30
2012 83.30 160.90 24.60 5.32 1.90 0.80 3.00 1.70 9.70 6.00 84.30 138.00 519.52
2013 168.6 116.90 102.70 22.2 3.90 3.6 6.00 5.70 11.20 105.00 81.50 136.20 763.51
2014 137.40 108.30 52.20 45.4 7.80 0.0 3.80 0.80 12.50 52.50 15.30 89.40 525.40
2015 149.80 105.20 64.00 74.6 13.10 0.0 10.00 6.90 6.40 19.00 39.10 104.90 593.00
2016 86.80 100.00 50.80 28.0 7.80 0.7 8.10 2.10 14.80 61.70 8.80 53.40 423.00
2017 66.00 68.00 163.10 51.6 22.80 5.2 0.00 6.20 15.80 26.60 82.20 61.70 569.20
2018 88.30 162.90 145.00 27.5 1.00 18.3 22.60 11.20 6.00 92.70 86.30 104.90 766.70
NDATO
S
55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
PROME
DIO
101.45 99.60 78.29 30.49 7.66 3.70 5.27 7.11 12.18 26.41 43.55 86.14 501.84
DESBS
T
46.36 41.98 46.54 20.67 11.60 5.92 6.37 8.12 10.20 26.46 27.17 41.28
MAXIM
O
250.80 229.80 225.00 87.40 73.14 34.80 29.00 34.06 54.10 105.00 93.50 194.98
MINIMO 24.20 21.50 12.66 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 26.60
REGISTRO?HIDROMETEOROLOGICO
Estación???????:?CAYCAY??????????????????????????????????????????Lati tud?:?13°??35'??59.9"???????????????????????????????????????????Dpto.????:?CusCO
Tipo?????????????:?CO???????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°??41'??45.0''???????????????????????????????????????Prov.????:?PAuCARTAMBO
Codigo?????????:?110809??????????????????????????????????????????Alti tud??:?3?148??m.s .n.m.??????????????????????????????????????????Dist.??????:?CAYCAY
REGISTRO DE PRECIPITACIONES  MEDIAS  MENSUALES  (mm)
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Tabla N°4. 4 PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES PARURO.
A ÑO EN E F EB M A R A B R M A Y JUN JUL A GO SET OC T N OV D IC T OT .
1964 180.49 120.24 103.58 29.61 10.03 6.73 5.21 2.06 7.46 64.94 38.14 113.86 682.33
1965 123.38 168.28 223.71 49.76 7.21 2.00 5.63 4.32 78.45 41.49 104.50 35.02 843.76
1966 202.52 99.87 130.96 29.88 53.75 10.35 19.34 0.69 103.13 18.21 29.47 127.91 826.08
1967 243.50 182.11 38.44 74.36 15.91 0.61 7.48 17.24 5.14 61.95 52.67 223.73 923.13
1968 115.94 87.36 72.25 164.06 0.75 4.90 0.94 5.25 2.66 48.25 34.49 100.37 637.22
1969 80.94 214.96 130.91 41.69 3.63 5.22 1.59 3.46 14.85 41.35 76.63 29.08 644.32
1970 91.12 64.37 213.08 20.00 5.96 2.63 1.38 4.43 4.07 31.79 173.30 88.21 700.34
1971 114.22 88.06 144.16 52.69 9.63 15.71 1.92 10.50 11.91 19.66 0.89 51.17 520.52
1972 266.10 204.56 157.57 56.50 9.22 20.75 3.30 3.52 43.22 26.90 56.39 144.77 992.79
1973 65.57 263.78 98.87 47.53 7.51 11.04 3.23 14.83 40.30 6.22 50.41 194.86 804.15
1974 190.76 164.64 124.54 54.18 7.62 2.62 2.85 2.89 4.86 10.00 209.71 41.36 816.04
1975 87.29 125.75 183.25 61.55 4.26 3.37 4.26 0.61 2.49 98.54 49.46 133.29 754.11
1976 133.00 53.20 123.70 39.10 49.50 3.20 2.10 2.00 21.80 4.10 39.60 39.80 511.10
1977 86.50 112.50 69.40 34.30 0.00 0.00 4.00 4.10 12.40 19.00 128.70 14.20 485.10
1978 212.70 151.80 128.20 81.50 31.10 0.00 0.00 0.00 21.90 2.10 37.90 61.90 729.10
1979 219.60 163.40 179.40 59.30 7.10 0.00 6.00 2.00 19.90 18.40 39.70 73.20 788.00
1980 92.80 182.20 226.80 89.70 2.00 0.00 0.00 11.30 36.70 39.80 5.00 48.50 734.80
1981 97.90 178.30 89.70 31.40 2.30 4.20 15.50 3.00 21.50 63.60 117.90 117.70 743.00
1982 276.40 68.40 236.20 403.70 25.50 8.00 1.00 15.10 19.90 30.10 88.30 18.70 1191.30
1983 86.22 31.10 62.60 29.80 0.00 2.00 11.10 6.10 3.00 43.50 73.80 13.60 362.82
1984 98.40 168.90 137.70 85.50 7.50 5.40 1.20 16.50 27.90 108.10 129.20 25.00 811.30
1985 140.50 205.50 194.50 64.30 8.30 0.00 0.00 5.10 4.00 2.10 8.30 11.80 644.40
1986 27.70 116.60 134.60 38.50 12.50 0.00 2.10 3.30 0.00 8.20 54.40 34.70 432.60
1987 276.30 45.90 24.60 13.30 0.00 14.60 9.10 0.00 2.30 12.00 13.70 85.80 497.60
1988 95.40 99.60 191.40 52.40 2.00 0.00 0.00 0.00 7.20 20.50 20.50 27.10 516.10
1989 116.30 94.80 111.40 25.90 7.00 0.00 3.00 9.20 8.40 44.10 96.40 115.00 631.50
1990 76.70 45.60 20.30 82.60 6.20 38.40 0.00 3.00 2.00 50.70 70.70 65.70 461.90
1991 185.93 114.43 93.43 27.54 5.25 6.84 2.39 13.88 4.74 13.22 167.75 168.30 803.70
1992 199.98 111.67 93.05 16.32 1.87 1.86 17.40 0.95 8.59 51.77 42.44 83.44 629.34
1993 180.58 144.73 33.10 38.00 0.00 0.00 7.00 5.00 18.00 57.00 90.50 239.00 812.91
1994 202.00 163.00 166.00 88.00 12.00 0.00 1.00 1.00 33.00 91.00 112.00 159.00 1028.00
1995 165.00 72.00 126.00 24.00 0.00 0.00 7.00 0.00 38.00 34.00 60.40 157.00 683.40
1996 218.00 110.00 95.30 71.30 21.60 0.00 0.00 34.50 26.10 76.30 82.90 176.00 912.00
1997 144.81 152.50 173.50 60.00 13.00 0.00 0.00 9.00 4.00 69.50 180.00 125.50 931.81
1998 177.50 149.20 96.20 56.00 0.30 3.00 0.00 1.50 0.70 105.50 94.50 105.00 789.40
1999 188.50 98.20 156.80 52.00 0.00 2.00 0.00 0.00 28.50 61.00 37.50 133.50 758.00
2000 160.50 198.50 115.00 13.50 4.50 10.00 9.00 11.00 7.00 70.50 15.40 95.40 710.30
2001 249.60 172.90 162.40 21.30 5.40 3.50 10.50 6.70 16.00 78.10 75.40 91.50 893.30
2002 142.80 255.90 149.10 43.90 22.60 4.20 18.50 18.80 29.70 61.60 114.00 156.30 1017.40
2003 164.70 165.80 157.70 50.50 5.90 2.60 0.00 8.70 7.40 65.10 38.20 161.70 828.30
2004 189.50 219.70 56.80 22.60 14.10 12.20 8.70 0.00 34.40 59.80 53.80 148.10 819.70
2005 113.00 107.10 96.00 23.30 1.90 0.00 2.50 2.20 0.40 43.30 96.60 105.60 591.90
2006 202.80 133.00 132.50 90.00 0.00 6.20 0.00 8.80 2.30 42.30 77.20 109.80 804.90
2007 176.50 76.40 172.00 46.70 2.10 0.00 0.60 0.00 11.30 39.50 101.70 127.70 754.50
2008 137.50 78.80 91.90 22.50 21.40 4.50 0.00 3.20 28.40 52.00 75.10 115.70 631.00
2009 178.30 123.20 92.70 33.40 6.50 0.00 6.40 0.30 11.80 16.30 213.00 150.70 832.60
2010 339.50 153.90 126.70 45.10 4.50 0.00 0.00 6.90 2.50 59.10 62.10 183.50 983.80
2011 84.10 241.10 164.40 51.10 2.40 3.20 4.90 0.70 40.30 72.10 47.30 208.80 920.40
2012 139.80 213.80 111.00 30.70 1.40 4.40 1.60 0.00 41.00 28.80 148.70 241.60 962.80
2013 171.70 188.90 97.90 40.00 0.00 7.00 1.50 15.40 14.70 106.90 101.20 203.90 949.10
2014 242.50 178.00 96.50 62.00 6.10 0.00 4.00 2.10 12.30 42.90 20.60 208.40 875.40
2015 239.10 109.80 126.80 74.60 17.90 0.00 3.20 6.50 47.70 21.00 80.00 167.60 894.20
2016 96.60 261.40 85.80 31.10 5.00 0.00 7.20 3.20 18.70 89.40 36.60 125.60 760.60
2017 142.90 179.00 192.70 82.40 26.40 2.20 2.30 11.60 16.30 45.00 76.70 115.50 893.00
2018 133.30 248.20 190.40 31.70 0.00 10.90 21.00 14.10 10.50 110.10 71.50 98.60 940.30
NDATO
S
55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
PROME
DIO
159.37 144.05 127.34 55.68 9.07 4.48 4.53 6.12 18.94 47.25 75.88 112.71 765.41
DESBS
T
63.86 59.22 51.30 54.62 11.27 6.60 5.37 6.61 19.41 29.38 49.63 62.07
MAXIM
O
339.50 263.78 236.20 403.70 53.75 38.40 21.00 34.50 103.13 110.10 213.00 241.60
MINIMO 27.70 31.10 20.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.89 11.80
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
4.2.1. DATOS REGIONALIZADOS. 
En el siguiente cuadro se muestra la información hidrométrica regionalizada por el 
método de las distancias inversas al cuadrado, que consiste en aplicar la siguiente formula: 
 
Fórmula 4. 2 Formula de distancia inversa al cuadrado.  
 
Wkayra : 0.094312881 
Wcaycay : 0.916871747 
Wparuro : 0.083128259 
Donde dc es la distancia de la estación C al punto de interés, Wc es el peso que tiene la estación 
C en la siguiente ecuación: 
 
FORMULA 4. 3 FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA PRECIPITACION REGIONALIZADA. 
Donde: 
Wkayra : 0.094312881     Peso de la estación Kayra para hacer el promedio ponderado. 
Wcaycay : 0.916871747     Peso de la estación Caycay para hacer el promedio ponderado. 
Wparuro : 0.083128259     Peso de la estación Paruro para hacer el promedio ponderado. 
Cada factor multiplica a la precipitación acumulada por mes y al final se suma para obtener la 
precipitación en el punto de interés, en nuestro caso en la cuenca de Lucre. 
Las precipitaciones medias mensuales regionalizadas se muestran en la Tabla N°4.5. 
Pag:105 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Tabla N°4. 5 PRECIPITACIONES REGIONALIZADAS.
4.2.2. CURVA DOBLE MASA. 
En el siguiente grafico N°4.5 se muestra la curva doble masa de las tres estaciones: 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT
1964 88.51 116.09 94.75 34.25 3.19 0.56 0.43 0.17 31.98 17.37 81.47 94.90 563.67
1965 83.86 70.87 102.41 76.71 11.23 0.17 4.63 0.82 58.92 27.74 48.36 125.90 611.61
1966 84.18 117.88 117.26 23.56 32.10 1.96 1.61 2.97 16.44 24.38 76.17 61.65 560.16
1967 68.36 123.95 51.64 27.50 5.62 0.11 5.14 11.94 13.70 21.74 15.82 68.68 414.19
1968 76.81 98.73 54.32 24.33 3.41 3.47 9.69 7.76 13.31 18.96 63.95 37.86 412.60
1969 73.98 67.93 49.91 9.36 0.76 1.39 0.81 1.57 10.44 24.95 52.15 54.59 347.84
1970 78.58 39.30 70.28 32.61 5.66 0.31 0.46 0.69 10.08 29.91 26.29 101.63 395.82
1971 116.36 135.79 52.69 24.84 0.94 1.32 0.16 1.41 2.97 6.89 8.55 50.20 402.13
1972 66.46 43.02 38.21 14.47 1.09 1.73 0.89 31.47 4.74 2.98 27.48 81.36 313.89
1973 89.68 84.77 80.60 91.18 25.88 3.30 6.54 12.71 19.85 20.96 38.05 90.95 564.45
1974 89.71 137.12 103.32 48.93 5.19 0.99 0.33 21.75 0.96 14.18 36.29 53.78 512.54
1975 98.51 118.53 162.66 30.40 25.40 2.91 0.38 5.88 27.86 23.58 28.18 130.45 654.74
1976 114.76 88.45 79.38 58.46 17.72 12.36 0.24 0.40 20.20 4.56 12.20 34.82 443.56
1977 40.39 113.17 69.98 32.83 0.75 0.00 2.95 0.34 41.72 14.95 55.86 36.32 409.24
1978 125.73 67.19 36.24 30.81 5.49 0.00 0.32 0.00 8.25 1.33 45.25 64.68 385.28
1979 112.05 90.45 78.08 22.27 3.28 0.00 0.58 0.93 4.57 5.83 38.88 48.82 405.76
1980 49.82 70.25 65.33 17.71 0.52 0.00 0.50 1.03 4.24 19.60 23.79 40.48 293.27
1981 104.50 65.17 97.86 31.17 0.36 0.72 1.29 8.23 13.08 61.75 38.32 77.76 500.21
1982 118.55 93.58 140.39 58.16 3.00 4.69 14.45 4.09 14.26 20.79 49.26 74.01 595.23
1983 119.84 98.92 58.04 19.76 10.31 2.85 2.25 13.46 3.86 15.62 60.25 71.13 476.31
1984 156.81 126.21 195.46 20.89 14.67 5.21 2.73 14.84 13.58 30.54 57.94 150.29 789.17
1985 137.82 83.14 34.77 60.28 4.82 5.21 6.73 3.90 16.85 12.56 77.71 86.56 530.37
1986 86.30 83.78 84.78 14.63 6.73 4.56 6.61 2.79 11.08 7.34 24.34 65.37 398.31
1987 131.69 83.40 58.27 17.97 0.58 5.38 2.58 11.29 6.61 13.65 53.20 159.38 544.00
1988 75.12 120.34 53.55 33.79 8.56 2.98 4.30 24.55 6.73 22.07 19.08 79.78 450.84
1989 68.87 144.94 99.00 29.53 6.50 3.01 7.77 10.08 12.36 14.87 85.19 99.26 581.39
1990 146.89 97.66 48.67 19.56 2.81 8.74 3.48 14.43 9.13 18.38 28.67 190.51 588.92
1991 123.81 142.27 82.36 19.43 4.75 7.73 6.05 6.11 28.67 26.14 33.64 195.39 676.34
1992 99.65 123.69 50.61 23.03 67.21 9.34 9.91 33.32 6.30 25.04 25.78 78.23 552.12
1993 157.36 61.73 61.92 62.80 6.59 5.10 4.49 3.18 14.27 29.06 68.67 183.89 659.06
1994 167.73 123.71 78.27 51.49 4.41 1.88 8.75 13.80 24.68 14.70 98.85 106.48 694.77
1995 109.80 62.08 181.30 61.97 6.97 2.32 13.23 2.14 28.72 62.40 74.37 105.19 710.50
1996 97.74 176.99 46.77 40.41 19.97 1.98 1.88 8.34 18.32 31.30 53.68 73.86 571.24
1997 56.83 60.82 86.19 47.55 2.95 6.53 5.90 4.37 17.50 22.22 56.05 80.67 447.58
1998 188.47 162.34 98.27 58.92 0.18 3.18 0.00 1.19 0.70 93.07 77.22 109.18 792.72
1999 90.47 110.59 97.54 56.31 0.86 0.49 4.59 0.00 22.57 21.66 29.42 120.11 554.59
2000 168.94 100.45 95.92 4.81 2.27 12.01 9.25 4.38 4.98 40.40 20.06 86.26 549.74
2001 258.18 174.85 158.30 32.34 17.76 0.29 21.40 23.89 20.65 94.10 80.28 89.39 971.43
2002 108.08 209.22 113.24 26.50 8.91 0.58 30.68 1.86 18.39 39.87 63.35 113.32 734.01
2003 174.93 170.40 233.35 35.75 2.97 6.50 0.00 18.59 10.50 15.09 23.23 167.87 859.21
2004 142.98 128.14 77.19 20.93 1.40 34.85 19.83 11.30 14.44 31.22 67.06 78.55 627.90
2005 89.26 149.22 97.43 33.30 3.94 0.04 0.32 5.97 10.18 33.78 56.35 100.84 580.63
2006 207.40 104.57 123.61 59.66 0.02 8.77 3.94 9.24 7.50 80.86 86.90 92.78 785.26
2007 171.17 116.87 177.64 46.63 4.85 0.00 10.33 1.28 1.03 45.26 83.31 69.11 727.48
2008 151.52 134.94 51.76 12.40 16.08 15.43 0.00 9.07 10.27 57.15 84.07 168.39 711.08
2009 125.83 102.33 72.56 37.33 7.00 0.00 4.97 1.92 8.55 7.36 99.88 91.95 559.70
2010 234.81 113.59 89.74 6.51 14.16 0.00 1.97 8.17 8.96 63.50 30.94 160.36 732.70
2011 127.96 247.65 113.67 72.97 0.84 4.69 5.80 0.06 25.08 58.28 67.37 119.07 843.45
2012 94.65 181.11 35.72 11.97 2.28 1.21 2.88 1.57 14.04 9.73 102.69 163.54 621.39
2013 186.52 135.82 109.42 24.91 4.18 4.46 5.81 7.68 12.09 115.06 91.25 156.86 854.07
2014 163.19 125.08 59.66 50.08 8.61 0.00 4.12 1.46 13.64 59.45 19.28 114.00 618.56
2015 171.49 118.87 75.51 81.28 15.05 0.18 10.41 7.30 11.35 20.97 47.08 120.77 680.26
2016 97.42 127.86 58.83 30.56 7.85 0.64 8.45 2.24 15.78 71.50 13.75 67.87 502.76
2017 82.88 85.42 177.14 58.64 24.16 5.51 0.19 7.44 17.63 31.31 87.53 75.76 653.62
2018 106.64 185.42 162.57 29.76 0.94 19.19 23.56 12.11 7.23 102.15 92.69 113.33 855.58
NDATOS 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
PROMEDI
O
119.27 114.85 91.72 36.44 8.43 4.12 5.57 7.59 14.40 32.73 52.86 98.80 586.79
DESBST 45.86 41.33 45.04 20.09 11.01 5.91 6.41 7.90 10.35 26.65 26.55 41.26
MAXIMO 258.18 247.65 233.35 91.18 67.21 34.85 30.68 33.32 58.92 115.06 102.69 195.39
MINIMO 40.39 39.30 34.77 4.81 0.02 0.00 0.00 0.00 0.70 1.33 8.55 34.82
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GRAFICO N°4. 5 CURVA DOBLE MASA. 
 
4.3. TEMPERATURA. 
Tabla N°4. 6 TEMPERATURA MAXIMA KAYRA.
 
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
PR
EC
IP
IT
AC
IO
N
?A
CU
M
U
LA
DA
PRECIPITACION?PROMEDIO?ACUMULADA
CURVA?DOBLE?MASA
KAYRA
CAYCAY
PARURO
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRENO VIEMBRE DICIEMBREPRO MEDIO
1998 21.87 22.04 22.08 22.66 22.49 20.73 19.00 22.04 22.90 22.03 17.68 21.03 21.38
1999 19.00 19.19 19.36 19.98 20.79 20.95 19.86 22.10 21.22 21.38 22.77 20.69 20.61
2000 19.34 19.25 19.35 21.23 21.82 20.44 19.97 20.91 18.21 20.77 23.91 21.09 20.52
2001 18.39 18.49 19.45 19.97 20.30 16.29 20.08 20.51 21.72 17.83 13.84 21.42 19.03
2002 16.91 18.75 19.84 19.84 20.77 16.69 18.23 20.62 21.71 21.93 21.70 20.73 19.81
2003 20.62 20.78 19.90 21.05 21.14 21.23 21.15 17.03 21.76 23.29 23.18 21.13 21.02
2004 20.22 20.83 13.37 21.60 22.00 20.00 12.13 8.16 21.35 22.26 22.14 17.85 18.49
2005 21.00 -99.90 20.70 21.06 21.95 21.27 17.57 22.34 17.60 21.16 21.96 20.90 10.63
2006 15.26 20.68 16.06 20.44 17.20 20.35 21.34 21.84 22.26 21.18 20.80 20.41 19.82
2007 20.99 20.49 19.80 20.11 20.59 21.70 20.28 22.52 21.42 21.88 22.54 21.33 21.14
2008 19.04 20.52 19.68 21.14 21.00 21.16 21.39 22.45 14.26 17.60 10.15 12.75 18.43
2009 20.01 20.19 16.91 21.34 21.52 21.82 20.79 22.80 23.24 24.06 18.17 16.98 20.65
2010 16.55 21.08 13.54 18.17 13.99 18.20 22.41 19.45 23.57 22.65 23.13 17.28 19.17
2011 20.67 18.96 20.00 21.04 21.29 21.59 20.47 24.00 21.92 22.51 23.49 19.84 21.31
2012 20.73 19.50 20.76 20.93 21.51 21.13 22.09 23.36 23.85 24.05 23.14 20.40 21.79
2013 20.66 20.85 21.74 23.17 22.40 20.10 21.01 22.05 23.74 22.50 22.85 21.00 21.84
2014 21.27 21.10 21.58 21.23 21.01 22.56 21.07 20.89 21.02 21.75 22.83 21.35 21.47
2015 19.83 20.82 20.81 19.56 20.46 21.59 21.46 21.95 22.44 21.97 22.50 20.93 21.19
2016 22.33 21.15 22.92 22.04 22.51 21.58 21.72 22.35 22.74 21.09 23.10 20.89 22.04
2017 20.13 21.18 20.50 20.69 19.94 23.00 21.69 22.29 21.39 21.94 22.23 21.42 21.37
2018 19.80 20.86 20.22 20.85 21.30 19.42 19.75 20.42 22.20 20.05 22.40 21.48 20.73
° DATO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
ROMED 19.7 14.6 19.5 20.9 20.8 20.6 20.2 21.0 21.5 21.6 21.2 20.0 20.12
TMAX 22.33 22.04 22.92 23.17 22.51 23.00 22.41 24.00 23.85 24.06 23.91 21.48 22.97
TMIN 15.26 -99.90 13.37 18.17 13.99 16.29 12.13 8.16 14.26 17.60 10.15 12.75 4.35
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Tabla N°4. 7 TEMPERATURA MINIMA KAYRA.
Tabla N°4. 8  TEMPERATURA PROMEDIO KAYRA.
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBRE PRO MEDIO
1998 8.25 8.71 3.81 4.94 -2.91 0.32 -2.00 2.16 2.93 6.68 6.43 6.21 3.79
1999 7.44 3.54 3.42 4.95 1.85 -1.26 -2.48 -0.85 3.47 4.45 -2.03 6.90 2.45
2000 3.58 7.16 2.78 4.45 0.77 -0.61 -0.70 1.55 3.02 5.41 4.83 2.14 2.87
2001 7.92 3.33 3.69 3.39 -1.84 -4.42 -0.46 -1.18 3.48 5.62 6.90 6.60 2.75
2002 6.99 8.02 7.23 5.07 0.52 0.55 0.39 0.45 3.92 6.14 5.89 7.51 4.39
2003 7.47 8.09 7.93 4.09 1.68 -1.01 -1.66 1.19 2.26 4.32 5.56 4.02 3.66
2004 4.75 7.19 5.88 3.96 4.30 -4.75 -0.90 0.25 4.11 5.55 2.48 6.41 3.27
2005 7.65 7.00 0.04 3.93 -3.42 -5.08 -2.19 -0.01 2.75 2.90 6.13 0.37 1.67
2006 7.38 7.26 3.49 1.00 -1.45 0.06 -2.67 1.70 -0.01 5.81 -1.02 -7.77 1.15
2007 7.71 7.52 7.31 4.41 1.66 -2.06 -4.04 0.17 2.22 4.69 5.79 -0.86 2.88
2008 4.20 6.22 -1.30 0.02 0.23 -1.28 -2.04 -2.72 2.51 2.25 5.53 3.82 1.46
2009 4.20 6.22 -1.30 0.02 0.23 -1.28 -2.04 -2.72 2.51 2.25 5.53 3.82 1.46
2010 7.59 7.09 3.96 -2.68 -1.02 -0.05 -0.72 -0.92 2.99 5.92 5.53 7.23 2.91
2011 7.16 7.84 7.12 4.61 0.05 -1.23 -0.81 1.40 3.83 5.34 5.62 6.38 3.94
2012 6.53 7.28 5.83 4.44 -0.05 -0.82 -2.06 -0.85 2.64 5.21 6.92 7.96 3.59
2013 6.65 7.86 7.21 2.37 1.21 -0.41 -1.53 0.45 2.15 6.08 6.19 6.98 3.77
2014 7.40 7.00 6.06 4.01 2.07 -0.10 -0.55 0.67 4.24 5.95 6.48 7.85 4.26
2015 7.55 7.15 6.98 6.09 2.95 0.60 -1.18 1.03 4.38 5.05 7.19 7.27 4.59
2016 8.05 9.34 6.97 5.36 1.01 -0.50 -1.07 1.45 3.34 3.92 5.90 6.88 4.22
2017 7.79 7.12 6.77 5.79 3.11 -0.37 -1.03 1.37 4.88 4.83 6.59 7.38 4.52
2018 7.17 8.20 7.39 4.71 1.05 -0.39 -0.65 1.87 3.09 6.74 7.52 5.94 4.39
N° DATO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
ROMEDI 6.8 7.1 4.8 3.6 0.6 -1.1 -1.4 0.3 3.1 5.0 5.2 4.9 3.24
TMAX 8.25 9.34 7.93 6.09 4.30 0.60 0.39 2.16 4.88 6.74 7.52 7.96 5.52
TMIN 3.58 3.33 -1.30 -2.68 -3.42 -5.08 -4.04 -2.72 -0.01 2.25 -2.03 -7.77 -1.66
REGISTRO  DE TEMPERATURA MAXIMA
Estación     : K'AYRA                                           Latitud : 13°33'24"                                                    opto.    : cuscO
Tipo            : cO                                                  Longitu : 71°52'30"                                                    Prov.    : cuscO
codigo       : 110809                                         Altitud  : 3,219                                                           dist .      : sAN JERONIMO
REGISTRO  DE TEMPERATURA MAXIMA EN °C
A ÑO EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E P R OM ED IO
1998 15.06 15.37 12.95 13.80 9.79 10.53 8.00 12.10 12.91 14.36 12.06 13.62 12.55
1999 13.22 11.36 11.39 12.47 11.32 9.84 8.69 10.63 12.34 12.91 10.37 13.79 11.53
2000 11.46 13.20 11.07 12.84 11.29 9.92 9.63 11.23 10.62 13.09 14.37 11.61 11.70
2001 13.15 10.91 11.57 11.68 9.23 5.93 9.81 9.67 12.60 11.73 10.37 14.01 10.89
2002 11.95 13.38 13.54 12.46 10.65 8.62 9.31 10.53 12.81 14.03 13.80 14.12 12.10
2003 14.05 14.43 13.92 12.57 11.41 10.11 9.75 9.11 12.01 13.80 14.37 12.58 12.34
2004 12.48 14.01 9.63 12.78 13.15 7.63 5.62 4.20 12.73 13.91 12.31 12.13 10.88
2005 14.32 14.00 10.37 12.49 9.26 8.10 7.69 11.16 10.18 12.03 14.05 10.64 11.19
2006 11.32 13.97 9.78 10.72 7.87 10.20 9.34 11.77 11.13 13.49 9.89 6.32 10.48
2007 14.35 14.01 13.55 12.26 11.13 9.82 8.12 11.34 11.82 13.29 14.17 10.24 12.01
2008 11.62 13.37 9.19 10.58 10.61 9.94 9.68 9.86 8.39 9.93 7.84 8.29 9.94
2009 12.11 13.21 7.81 10.68 10.88 10.27 9.37 10.04 12.88 13.16 11.85 10.40 11.05
2010 12.07 14.08 8.75 7.75 6.49 9.08 10.85 9.27 13.28 14.28 14.33 12.25 11.04
2011 13.92 13.40 13.56 12.83 10.67 10.18 9.83 12.70 12.87 13.93 14.56 13.11 12.63
2012 13.63 13.39 13.29 12.69 10.73 10.16 10.01 11.26 13.24 14.63 15.03 14.18 12.69
2013 13.65 14.35 14.48 12.77 11.81 9.84 9.74 11.25 12.95 14.29 14.52 13.99 12.80
2014 14.33 14.05 13.82 12.62 11.54 11.23 10.26 10.78 12.63 13.85 14.65 14.60 12.86
2015 13.69 13.98 13.90 12.83 11.71 11.10 10.14 11.49 13.41 13.51 14.84 14.10 12.89
2016 15.19 15.25 14.94 13.70 11.76 10.54 10.32 11.90 13.04 12.51 14.50 13.88 13.13
2017 13.96 14.15 13.64 13.24 11.53 11.32 10.33 11.83 13.14 13.38 14.41 14.40 12.94
2018 13.49 14.53 13.80 12.78 11.17 9.52 9.55 11.15 12.65 13.40 14.96 13.71 12.56
N° DATOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PROM EDI 13.3 13.7 12.1 12.2 10.7 9.7 9.3 10.6 12.3 13.3 13.2 12.5 11.91
TM AX 15.19 15.37 14.94 13.80 13.15 11.32 10.85 12.70 13.41 14.63 15.03 14.60 13.75
TM IN 11.32 10.91 7.81 7.75 6.49 5.93 5.62 4.20 8.39 9.93 7.84 6.32 7.71
REGISTRO?DE?TEMPERATURAPROMEDIO
Estación?????:?K'AYRA???????????????????????????????????????????Lati tud?:?13°33'24"????????????????????????????????????????????????????opto.????:?cuscO
Tipo????????????:?cO??????????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°52'30"????????????????????????????????????????????????????Prov.????:?cuscO
codigo???????:?110809?????????????????????????????????????????Alti tud??:?3,219???????????????????????????????????????????????????????????dis t.??????:?sAN?JERONIMO
REGISTRO DE TEMPERATURA PROMEDIO EN °C
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Tabla N°4. 9 TEMPERATURA MAXIMA CAYCAY. 
 
Tabla N°4. 10  TEMPERATURA MINIMA CAYCAY.
A ÑO EN ER O F EB R ER O M A R ZO A B R IL M A YO J UN IO J ULIO A GOS TO S EP TIEM B R E OC TUB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E P R OM ED IO
1998 24.73 24.17 24.66 25.16 24.27 23.05 23.95 24.64 25.40 24.32 24.21 23.29 24.32
1999 19.00 11.58 19.88 20.91 22.02 22.07 20.74 22.40 21.87 21.55 23.23 21.23 20.54
2000 19.96 19.98 20.21 21.51 23.22 22.21 21.16 21.12 21.63 21.76 22.72 21.44 21.41
2001 20.55 20.36 20.97 21.79 21.06 21.68 20.57 21.66 21.94 21.69 22.09 22.02 21.36
2002 21.88 20.56 21.08 21.27 21.77 20.67 19.37 21.78 21.99 22.19 22.46 21.66 21.39
2003 22.09 20.46 20.48 21.99 22.35 22.45 22.35 21.43 22.91 21.96 22.71 20.74 21.83
2004 20.76 21.52 22.55 22.33 22.00 21.15 21.24 22.10 21.70 21.87 22.73 21.73 21.81
2005 21.66 21.56 21.79 22.73 23.68 23.27 23.69 24.03 22.61 22.19 23.19 21.62 22.67
2006 20.26 21.05 21.30 22.23 23.51 22.06 22.54 22.74 23.37 21.61 22.11 22.07 22.07
2007 22.21 21.90 21.18 21.69 22.58 23.07 22.74 23.60 22.81 23.08 18.48 21.94 22.11
2008 19.74 20.73 21.86 22.79 22.11 23.65 23.55 22.48 22.98 22.89 22.69 20.99 22.20
2009 20.95 19.99 21.17 22.80 22.90 23.51 22.71 23.51 23.39 23.19 22.92 22.43 22.46
2010 21.53 22.26 22.39 23.59 23.43 23.47 23.75 24.06 23.24 22.03 23.91 21.83 22.96
2011 21.92 20.94 21.05 22.43 23.55 22.38 22.37 24.00 22.99 22.64 22.90 21.29 22.37
2012 20.71 19.94 20.57 22.65 22.89 22.65 22.91 23.26 22.71 23.34 23.52 20.63 22.15
2013 21.65 21.46 22.17 23.21 23.03 22.31 21.32 22.57 23.33 22.12 22.13 20.91 22.18
2014 21.27 20.98 21.57 22.30 22.11 23.85 21.73 22.07 21.70 22.16 23.68 21.70 22.09
2015 20.49 21.29 21.23 20.45 22.08 22.79 22.41 22.58 23.37 23.11 23.37 21.48 22.06
2016 22.81 21.91 23.47 23.28 23.97 22.89 22.81 22.95 22.69 21.93 24.09 21.55 22.86
2017 20.61 21.46 20.35 21.17 21.43 23.00 22.56 23.01 22.11 23.17 22.43 21.74 21.92
2018 20.66 21.04 21.06 21.86 23.24 20.60 21.01 21.03 23.10 21.26 22.69 22.20 21.65
N° DATOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
P ROMEDIO 21.2 20.7 21.5 22.3 22.7 22.5 22.2 22.7 22.8 22.4 22.8 21.6 22.11
TMAX 24.73 24.17 24.66 25.16 24.27 23.85 23.95 24.64 25.40 24.32 24.21 23.29 24.39
TMIN 19.00 11.58 19.88 20.45 21.06 20.60 19.37 21.03 21.63 21.26 18.48 20.63 19.58
REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA
Estación       : CAYCAY                                          Latitud : 13°  35'  59.9"                                           Dpto.    : CusCO
Tipo             : CO                                               Longitu : 71°  41'  45.0''                                       Prov.    : PAuCARTAMBO
Codigo         : 110809                                          Altitud  : 3 148  m.s.n.m.                                          Dist.      : CAYCAY
REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA EN °C
A ÑO EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E P R OM ED IO
1998 8.32 8.72 7.50 5.02 0.05 -0.11 -0.89 2.70 3.33 6.39 6.18 5.70 4.41
1999 8.68 7.99 7.45 6.45 3.85 0.85 -0.26 0.76 4.74 7.60 7.99 8.33 5.37
2000 8.24 8.10 7.26 6.92 3.66 0.73 1.55 5.06 6.07 7.32 7.91 7.30 5.84
2001 6.88 8.39 8.15 6.71 4.67 1.62 3.08 2.23 5.47 6.39 8.32 7.96 5.82
2002 8.35 8.72 8.34 7.68 4.35 5.03 3.78 5.15 7.05 6.17 6.86 8.74 6.68
2003 7.52 8.85 8.37 7.11 4.30 3.50 4.21 4.82 7.55 6.45 7.70 7.53 6.49
2004 8.45 8.68 8.65 7.57 4.30 2.72 2.81 3.06 6.05 7.59 8.73 8.74 6.45
2005 8.81 9.08 8.94 7.00 3.70 2.30 0.24 3.61 6.04 8.93 8.87 9.41 6.41
2006 8.72 8.11 8.70 6.71 2.06 3.37 0.94 5.60 6.91 6.81 7.85 8.54 6.19
2007 8.16 8.61 8.48 6.75 5.32 2.37 4.60 3.96 5.70 7.81 8.11 8.67 6.55
2008 9.30 8.69 9.05 7.50 5.41 2.87 1.68 4.41 6.13 7.39 7.26 8.38 6.50
2009 9.30 8.69 9.05 7.50 5.41 2.87 1.68 4.41 6.13 7.39 7.26 8.38 6.50
2010 8.26 7.51 7.28 6.76 6.97 4.43 0.76 2.50 6.27 7.30 7.04 6.78 5.99
2011 7.39 8.32 8.00 6.83 3.57 4.23 3.37 1.40 7.07 7.24 7.01 7.47 5.99
2012 7.34 8.18 7.86 7.17 3.43 2.05 1.51 1.82 5.65 7.72 8.68 9.03 5.87
2013 8.14 9.00 8.68 5.22 4.14 2.96 1.41 2.84 4.90 7.28 8.09 8.16 5.90
2014 7.91 8.13 7.94 5.99 4.09 2.55 2.41 2.50 6.65 7.31 8.00 8.59 6.00
2015 8.40 8.36 8.25 7.23 5.26 2.62 0.65 3.01 5.90 7.32 8.70 8.44 6.18
2016 9.08 9.66 8.25 6.83 3.57 1.90 1.74 4.01 5.11 8.04 7.51 8.09 6.15
2017 9.06 8.55 8.87 7.94 5.86 3.09 1.85 3.79 7.24 7.10 8.39 9.23 6.75
2018 8.59 9.29 8.72 6.59 3.14 2.27 1.57 4.18 5.75 8.57 9.19 7.72 6.30
N° DATOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PROM EDIO 8.3 8.6 8.3 6.8 4.1 2.6 1.8 3.4 6.0 7.3 7.9 8.2 6.11
TM AX 9.30 9.66 9.05 7.94 6.97 5.03 4.60 5.60 7.55 8.93 9.19 9.41 7.77
TM IN 6.88 7.51 7.26 5.02 0.05 -0.11 -0.89 0.76 3.33 6.17 6.18 5.70 3.99
REGISTRO?DE?TEMPERATURA?MINIMA
Estación???????:?CAYCAY??????????????????????????????????????????Lati tud ?:?13°??35'??59.9"???????????????????????????????????????????Dpto.????:?CusCO
Tipo?????????????:?CO???????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°??41'??45.0''???????????????????????????????????????Prov.????:?PAuCARTAMBO
Codigo?????????:?110809??????????????????????????????????????????Alti tud??:?3?148??m.s .n.m.??????????????????????????????????????????Dis t.??????:?CAYCAY
REGISTRO DE TEMPERATURA MINIMA EN °C
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Tabla N°4. 11 TEMPERATURA PROMEDIO CAYCAY. 
 
Tabla N°4. 12 TEMPERATURA MINIMA PARURO. 
 
A ÑO EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E P R OM ED IO
1998 16.52 16.44 16.08 15.09 12.16 11.47 11.53 13.67 14.37 15.36 15.20 14.50 14.36
1999 13.84 9.78 13.67 13.68 12.94 11.46 10.24 11.58 13.31 14.57 15.61 14.78 12.95
2000 14.10 14.04 13.74 14.22 13.44 11.47 11.36 13.09 13.85 14.54 15.32 14.37 13.63
2001 13.72 14.37 14.56 14.25 12.86 11.65 11.82 11.95 13.70 14.04 15.21 14.99 13.59
2002 15.12 14.64 14.71 14.48 13.06 12.85 11.58 13.46 14.52 14.18 14.66 15.20 14.04
2003 14.81 14.66 14.42 14.55 13.33 12.97 13.28 13.13 15.23 14.21 15.21 14.14 14.16
2004 14.61 15.10 15.60 14.95 13.15 11.94 12.03 12.58 13.87 14.73 15.73 15.24 14.13
2005 15.24 15.32 15.36 14.86 13.69 12.78 11.96 13.82 14.32 15.56 16.03 15.52 14.54
2006 14.49 14.58 15.00 14.47 12.79 12.72 11.74 14.17 15.14 14.21 14.98 15.30 14.13
2007 15.18 15.25 14.83 14.22 13.95 12.72 13.67 13.78 14.25 15.44 13.30 15.30 14.33
2008 14.52 14.71 15.45 15.14 13.76 13.26 12.61 13.44 14.55 15.14 14.98 14.69 14.35
2009 15.12 14.34 15.11 15.15 14.15 13.19 12.20 13.96 14.76 15.29 15.09 15.40 14.48
2010 14.89 14.89 14.84 15.18 15.20 13.95 12.26 13.28 14.76 14.67 15.48 14.30 14.47
2011 14.65 14.63 14.53 14.63 13.56 13.31 12.87 12.70 15.03 14.94 14.96 14.38 14.18
2012 14.02 14.06 14.22 14.91 13.16 12.35 12.21 12.54 14.18 15.53 16.10 14.83 14.01
2013 14.89 15.23 15.43 14.22 13.58 12.63 11.36 12.70 14.12 14.70 15.11 14.54 14.04
2014 14.59 14.55 14.75 14.14 13.10 13.20 12.07 12.29 14.17 14.74 15.84 15.15 14.05
2015 14.45 14.83 14.74 13.84 13.67 12.70 11.53 12.80 14.64 15.21 16.04 14.96 14.12
2016 15.95 15.78 15.86 15.05 13.77 12.40 12.28 13.48 13.90 14.98 15.80 14.82 14.51
2017 14.84 15.00 14.61 14.56 13.65 13.05 12.20 13.40 14.68 15.14 15.41 15.48 14.33
2018 14.63 15.16 14.89 14.23 13.19 11.43 11.29 12.61 14.43 14.92 15.94 14.96 13.97
N° DATOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PROM EDIO 14.8 14.6 14.9 14.6 13.4 12.5 12.0 13.1 14.4 14.9 15.3 14.9 14.11
TM AX 16.52 16.44 16.08 15.18 15.20 13.95 13.67 14.17 15.23 15.56 16.10 15.52 15.30
TM IN 13.72 9.78 13.67 13.68 12.16 11.43 10.24 11.58 13.31 14.04 13.30 14.14 12.59
REGISTRO?DE?TEMPERATURA?PROMEDIO
Estación???????:?CAYCAY??????????????????????????????????????????Lati tud?:?13°??35'??59.9"???????????????????????????????????????????Dpto.????:?CusCO
Tipo?????????????:?CO???????????????????????????????????????????????Longi tu?:?71°??41'??45.0''???????????????????????????????????????Prov.????:?PAuCARTAMBO
Codigo?????????:?110809??????????????????????????????????????????Alti tud??:?3?148??m.s .n.m.??????????????????????????????????????????Dis t.??????:?CAYCAY
REGISTRO DE TEMPERATURA PROMEDIO EN °C
A ÑO EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E PROM EDIO
1998 8.32 8.72 7.50 5.02 0.05 -0.11 -0.89 2.70 3.33 6.39 6.18 5.70 4.41
1999 7.81 7.03 6.80 4.20 2.39 -1.22 -2.55 -0.68 3.62 4.09 4.68 6.51 3.56
2000 7.00 7.30 5.79 3.73 0.52 -1.01 -0.41 2.49 3.58 5.16 4.45 4.70 3.61
2001 5.94 5.53 5.33 2.51 0.43 -0.71 0.05 -0.93 3.12 4.21 4.58 4.46 2.88
2002 4.78 5.85 5.40 3.79 0.18 -0.39 -0.14 0.15 2.92 4.61 4.37 5.26 3.07
2003 5.23 6.13 5.74 3.05 0.91 -1.15 -1.61 0.54 2.39 4.15 4.31 4.90 2.88
2004 6.14 5.30 4.50 2.53 0.40 -1.23 -0.36 0.08 3.19 4.77 4.84 5.50 2.97
2005 5.59 6.26 5.65 3.02 2.45 0.26 0.87 2.67 4.73 7.43 5.12 8.28 4.36
2006 8.26 7.33 7.60 6.26 0.62 2.26 0.07 3.46 4.76 6.54 7.50 6.86 5.13
2007 8.24 7.86 7.27 5.79 3.10 0.93 1.57 2.21 4.53 6.32 6.52 7.31 5.14
2008 7.83 -0.94 6.50 4.54 2.10 1.30 0.53 2.74 4.95 6.61 6.54 7.79 4.21
2009 7.83 -0.94 6.50 4.54 2.10 1.30 0.53 2.74 4.95 6.61 6.54 7.79 4.21
2010 8.26 7.71 8.37 5.48 3.57 1.75 1.21 1.48 4.89 6.92 6.85 7.68 5.35
2011 7.53 8.14 7.96 5.67 0.41 -0.59 -0.81 1.40 5.25 6.49 6.77 6.43 4.55
2012 7.34 7.11 6.90 5.70 1.30 0.47 -0.17 0.82 3.88 6.50 7.28 8.18 4.61
2013 7.19 8.26 7.52 3.84 2.94 1.20 0.49 1.79 3.77 6.51 6.61 7.25 4.78
2014 7.81 6.99 6.66 4.57 2.70 0.93 1.29 2.81 5.99 7.05 7.41 8.36 5.21
2015 7.65 8.03 7.27 6.73 4.30 2.28 0.83 2.78 5.92 6.37 7.74 7.86 5.65
2016 8.39 9.56 7.82 6.01 2.69 0.63 0.52 2.97 4.92 7.01 6.90 7.64 5.42
2017 8.66 8.04 8.40 7.19 4.53 1.41 1.14 3.02 6.59 6.05 7.48 8.12 5.89
2018 8.17 8.71 8.05 5.80 2.39 0.31 -0.08 3.21 4.68 7.28 8.13 6.87 5.29
N° DATOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PROM EDI 7.3 6.6 6.8 4.8 1.9 0.4 0.1 1.8 4.4 6.1 6.2 6.8 4.44
TM AX 8.66 9.56 8.40 7.19 4.53 2.28 1.57 3.46 6.59 7.43 8.13 8.36 6.35
TM IN 4.78 -0.94 4.50 2.51 0.05 -1.23 -2.55 -0.93 2.39 4.09 4.31 4.46 1.79
REGISTRO?DE?TEMPERATURA?MINIMA
Estación?????:?PARURO??????????????????????????????????????Latitud?:?13°??46'??01"????????????????????????????????????????????Dpto.????:?cUscO
Tipo????????????:?cO????????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°??50'??41"???????????????????????????????????????????Prov.????:?PARURO
codigo????????:?110686???????????????????????????????????????Altitud??:?3?0?92?m.s.n.m.???????????????????????????????????????Dist.?????:?PARURO
REGISTRO DE TEMPERATURA MINIMA EN °C
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Tabla N°4. 13  TEMPERATURA PROMEDIO PARURO.
 
4.3.1. REGIONALIZACION DE DATOS TERMICOS. 
Para la regionalización de datos térmicos se puede utilizar la recta de regresión ya que se ha 
comprobado que la temperatura varia con la altitud, bajo este criterio vamos a regionalizar la 
temperatura de las estaciones Kayra, Caycay y Paruro a nuestro punto de interés con el método 
de la recta de regrecion. 
4.3.2. REGIONALIZACION DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
 
El método utilizado para la regionalización de la temperatura media se lleva a cabo 
mediante el cálculo de una regresión lineal simple, donde los valores adoptados para la 
determinación de la regresión se consideran los registros de temperatura media anual que 
se detalla en el cuadro N°4.14 y la ecuación de regresión lineal que se usó el programa de 
Microsoft (Excel 2013) se muestra en el grafico N°4.6. 
A ÑO EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E PROM EDIO
1998 16.52 16.44 16.08 15.09 12.16 11.47 11.53 13.67 14.37 15.36 15.20 14.50 14.36
1999 15.23 13.99 14.12 13.26 12.67 10.85 9.65 11.35 13.12 13.66 14.54 14.55 13.08
2000 14.33 14.09 13.46 13.59 12.03 10.47 10.82 12.48 13.86 13.66 15.10 13.74 13.14
2001 12.91 12.85 13.09 12.28 11.38 10.60 10.78 10.64 13.34 13.90 14.36 13.74 12.49
2002 13.82 13.25 13.18 12.83 11.00 10.48 9.94 11.17 12.86 13.89 13.85 13.63 12.49
2003 13.91 14.18 13.59 12.92 11.66 10.73 10.22 11.25 12.48 14.23 14.55 13.60 12.78
2004 13.73 13.38 13.48 12.94 11.73 9.78 10.03 10.60 12.58 14.44 14.49 14.39 12.63
2005 14.12 14.11 14.21 13.42 13.23 11.62 11.85 13.45 14.47 15.39 14.52 15.70 13.84
2006 14.67 14.90 14.87 14.25 11.50 11.91 11.13 13.14 14.67 15.15 15.50 14.94 13.88
2007 15.51 15.24 14.37 14.24 13.03 11.83 11.67 13.01 13.57 14.94 15.47 15.28 14.01
2008 14.26 6.61 14.12 13.73 12.42 11.80 11.59 13.47 14.54 15.50 15.75 15.40 13.27
2009 15.06 10.28 14.55 14.15 12.64 12.03 11.25 13.52 14.91 16.31 15.22 15.74 13.81
2010 15.36 15.41 15.74 14.80 13.34 12.40 12.45 13.08 15.07 15.63 16.13 15.18 14.55
2011 15.11 14.38 15.00 14.38 11.67 11.01 10.44 12.70 14.42 15.57 16.62 14.62 13.83
2012 14.91 14.14 14.24 14.21 12.25 11.36 11.30 12.41 4.10 16.21 16.42 15.38 13.08
2013 14.80 15.55 15.63 14.74 13.92 11.92 11.75 13.29 15.17 15.65 16.44 15.48 14.53
2014 15.39 15.03 15.63 14.52 13.45 12.96 12.48 13.29 15.07 16.07 17.10 16.26 14.77
2015 14.97 15.50 15.23 14.20 13.33 12.69 11.55 13.16 15.36 15.86 16.53 15.52 14.49
2016 16.82 16.18 16.20 14.97 13.45 11.95 11.81 13.78 15.25 15.45 16.59 15.65 14.84
2017 15.77 15.43 15.07 14.80 12.97 12.21 12.22 13.48 15.43 15.35 16.23 15.71 14.55
2018 15.12 15.76 15.25 14.63 12.81 10.64 10.66 12.80 15.01 15.09 16.60 15.66 14.17
N° DATOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
ROM EDI 14.9 14.1 14.6 14.0 12.5 11.5 11.2 12.7 13.8 15.1 15.6 15.0 13.74
TM AX 16.82 16.44 16.20 15.09 13.92 12.96 12.48 13.78 15.43 16.31 17.10 16.26 15.23
TM IN 12.91 6.61 13.09 12.28 11.00 9.78 9.65 10.60 4.10 13.66 13.85 13.60 10.93
REGISTRO?DE?TEMPERATURA?PROMEDIO
Estación?????:?PARURO??????????????????????????????????????Latitud?:?13°??46'??01"????????????????????????????????????????????Dpto.????:?cUscO
Tipo????????????:?cO????????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°??50'??41"???????????????????????????????????????????Prov.????:?PARURO
codigo????????:?110686???????????????????????????????????????Altitud??:?3?0?92?m.s.n.m.???????????????????????????????????????Dist.?????:?PARURO
REGISTRO DE TEMPERATURA PROMEDIO EN °C
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Tabla N°4. 14  REGIONALIZACION DE LA TEMPERATURA. 
 
 
GRAFICO N°4. 6 VARIACION DE LA TEMPERATURA CON LA ALTITUD. 
 
4.3.3. MAPA DE CALOR.-   
La obtención de este mapa de calor es importante para ver otros parámetros como 
evapotranspiración, se obtiene realizando un algoritmo en el programa ARCGIS, donde el raster 
de la cuenca que tiene la información de cotas se relaciona con el gradiente térmico y las 
temperaturas de cada estación proyectadas a una cota de 2000msnm. 
Tdet=T+r*(Zdet-Z)            
  donde:  
 Tdet : Temperatura interpolada a 2000msnm en °C. 
 T : Temperatura media anual en °C. 
 Zdet,Z :  Cotas de terreno. 
Con el programa ARCGIS con la herramienta RASTER CALCULATOR se corre la formula y 
se obtiene el siguiente mapa de calor. 
 EN ER O  F EB R ER O  M A R ZO  A B R IL  M A YO  J UN IO  J ULIO  A GOS TO  S EP TIEM B R E  OC TUB R E  N OVIEM B R E  D IC IEM B R E   A N UA L   A LTITUD
 KA YR A 13.29 13.73 12.14 12.22 10.67 9.71 9.33 10.63 12.27 13.31 13.2 12.48 11.91 3219
 C A YC A Y 14.77 14.64 14.88 14.56 13.44 12.55 12 13.07 14.37 14.86 15.33 14.9 14.11 3148
 P A R UR O 14.87 14.13 14.62 14 12.51 11.46 11.2 12.65 13.79 15.11 15.58 14.98 13.74 3092
b 54.84 25.3 78.19 60.45 61.29 58.43 60.2 64.82 53.73 60.15 75.34 78.38 60.93
m -0.013 -0.004 -0.02 -0.015 -0.016 -0.015 -0.016 -0.017 -0.013 -0.015 -0.019 -0.02 -0.015
R 0.85 0.25 0.74 0.6 0.49 0.44 0.53 0.67 0.56 0.9 0.88 0.83 0.67
 TEM P . C UEN C A  8.2 4 12.5 4.25 6.58 4.85 4.17 3.46 4.23 7.45 7.58 5.63 4.5 6.12 3625
y?=??0.0151x?+?60.928
R²?=?0.6683
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
3080 3100 3120 3140 3160 3180 3200 3220 3240
VARIACION?DE?LA?TEMPERATURA?MEDIA?ANUAL?CON?
LA?ALTITUD.
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fig. 4. 9 MAPA DE CALOR CUENCA LUCRE  TEMPERATURA MEDIA ANUAL. 
 
4.4. EVAPORACION. 
La evaporación es una etapa permanente del ciclo hidrológico. Hay evaporación en todo 
momento y en toda superficie húmeda. Considerada un fenómeno puramente físico, la 
evaporación es el paso del agua del estado líquido al estado gaseoso; sin embargo hay otra 
evaporación provocada por las plantas, la cual recibe el nombre de transpiración.  
Fuente:Maximo Villon  Bejar 
Evaporación total: evapotranspiración (evaporación + transpiración). 
En la tabla N°4.14 se muestra la evaporación de la estación Kayra en milímetros registrada 
desde el año 1964 hasta el 2018 de forma mensual. 
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Tabla N°4. 15 EVAPORACION TOTAL MENSULA ESTACION KAYRA.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET O CT NO V DIC ANUAL
1964 65.8 70.7 86.9 98.9 122.5 128 151.5 135.8 106.1 122.3 115.7 119.2 1,323.40
1965 99.4 68.7 72 79.2 121.6 120.2 124.3 142 113.7 127.9 126.2 88.1 1,283.30
1966 98 71.9 92.4 111.4 104.9 142.3 153.1 164.7 102.5 87.6 89 76.5 1,294.30
1967 90.1 51.2 64.5 75.1 80.6 98 90.2 90.7 96.6 83.8 78.1 86.5 985.4
1968 65.2 59.1 59.6 67.8 105.3 103.8 87.1 87.6 97.4 87.4 174.4 88.1 1,082.69
1969 42.8 48.4 79.3 118.8 105.6 113.1 91.2 87 83.7 59.3 87.4 94.5 1,011.07
1970 46.9 3 59.4 68.7 93.8 73.9 88.6 87.1 79.8 93.6 88.7 54.8 884.05
1971 33.5 42.4 53.6 55.5 70.4 76.2 82.8 83.9 77.9 89.4 87 60.4 813
1972 54.7 58.8 56.7 60.3 77 84.6 87 68.3 73.4 89.7 57.6 53.1 821.2
1973 51.1 49.5 47.7 50.8 62.4 70 71.9 87.2 72 78 76.5 60.9 778
1974 49.4 41.1 57 57.2 80.1 73.8 90.6 79.1 106.9 88.7 94.7 72.3 890.9
1975 61 47 53.5 62.8 57.5 77.9 95.2 98.6 63.1 93.7 79.9 63.6 853.8
1976 50.3 51.7 62.4 56.5 62.5 64 87.6 88.5 61.9 113.3 95.1 84.2 878
1977 68.4 48.8 65.7 63 83.7 96.9 97.8 113 91.3 104.3 74.5 73.7 981.1
1978 51.9 57.6 65.6 64.8 96.2 94.2 111.8 119.1 107.3 124.9 84.9 76.6 1,054.90
1979 63.2 56.8 56.4 58.8 82.8 104.3 105.7 108.4 105.6 108.2 95.8 78.9 1,024.90
1980 69.7 64 59.7 78.3 85.8 92.8 89.5 98.8 87.7 78.4 96.4 96.2 997.3
1981 57.9 53.1 60.1 67.9 78 87.5 98.4 98.8 81.8 73.1 65.7 61.2 883.5
1982 54.3 52.6 56.1 60.5 84.2 81.1 89.4 83.1 84.4 89.5 59.2 76.3 870.7
1983 79.7 65 75.6 86 96.7 100.2 110.6 120 111.6 111.3 114.3 82.6 1,153.60
1984 51.3 43.7 62.5 57.6 88.2 92.2 126.7 119 106.3 73.1 61.9 70.2 952.7
1985 56.1 50.7 59.1 57.5 71.2 72.4 94.4 96.9 68.2 86.7 65.8 65.8 844.8
1986 57.3 46.6 47.5 54.9 76.2 89.2 88.7 92 90.1 61.4 80.4 54.6 838.92
1987 57.9 48.5 56.4 57.8 116.3 90.6 92.8 138.9 74.1 85.4 85.4 82.6 986.87
1988 88.3 54.2 63.7 64.7 97 83.5 112.5 91.6 101.5 72.5 72.5 89 991
1989 51.8 58.2 44 58.4 90.1 82.6 87.8 110.2 102.4 68.9 68.9 92 915.14
1990 54.1 52.9 64.3 55.4 69.5 71.7 84.7 82.8 93.4 74.3 56.4 67.8 827.37
1991 49 56.9 56.4 62.4 81.6 91.5 87.7 54.4 79.8 76.5 76.5 81 853.72
1992 60 56.3 60.6 53.2 113.8 66.9 96.9 101.7 105.1 82.5 82.5 110.4 989.9
1993 60.5 56.5 74 58.3 123 144.5 126.2 90.9 63.3 74.8 74.8 80.1 1,026.97
1994 86.8 47.3 70.4 62.7 107.5 73.8 86.9 108 93.2 94 94 105.2 1,029.69
1995 52 52.4 51.9 60.4 87.9 79.2 86.3 111.3 88.1 96.8 92.7 78.1 937.07
1996 57.8 52.1 66.1 60.8 70.3 72.6 86.9 89.6 85.1 77.8 77.8 80.1 876.98
1997 58.2 45.4 56.4 62.2 79 85.7 92.8 90.5 87.8 88.6 67.7 55.2 869.5
1998 61 50.5 61.3 73.3 96.2 81.6 89 91.5 89.9 67.9 59.9 51.7 873.8
1999 65.3 50.7 43.2 56.4 72.4 75 82.9 96.6 76.6 95.9 92.1 67.9 875
2000 47.2 43.3 46.6 65.5 69.5 70.2 80.9 79.9 98.9 75.3 103.6 76.5 857.4
2001 37.4 43.1 49.6 56.4 64.1 74.2 75.8 96.8 84.2 81.7 75.5 70.2 809
2002 53.1 36.9 43.9 53.7 65.7 66.1 64 82.3 84.8 79.5 68 56.3 754.3
2003 52.1 47.3 47.1 59.3 70.8 74.6 90.9 91.1 93.9 77.3 88.4 60.3 853.1
2004 50.6 53.7 57.1 22.8 42.9 70.2 59.9 62.8 66 82.6 70.6 71.5 710.7
2005 59.3 51.1 52.5 59.4 76.8 76.7 74.3 95.8 98.3 83.6 91.3 66.3 885.4
2006 52.5 58.8 56.3 55.7 66.2 76 51.3 88.1 92.1 78.7 71.6 53.8 801.1
2007 56.6 52.6 51 51 67.1 45.9 85.6 99.5 87.5 76.3 76.3 65.6 815
2008 46.2 53.2 56.1 63 62.4 77.7 88.5 96.3 87.4 84.5 75.5 63.2 854
2009 50.6 49.5 60.3 62.8 71.6 84.9 86.2 100.7 93.6 15.2 12.6 100 788
2010 52.8 53.8 60.3 56 106.4 56.6 62.9 89.2 107.9 73.7 73.7 97.3 890.49
2011 67.5 48.4 63.6 55.6 105.3 73.6 101.1 91 95.8 95.8 95.8 105.1 998.54
2012 56.1 52.1 58 56.5 101.8 76 86.7 93.8 76.8 128.7 128.7 69.5 984.61
2013 61.3 52.2 58.6 59.1 103.9 73.4 188.2 174.3 94.4 69 69 51.5 1,054.79
2014 63.5 45.3 60.3 63.1 114.5 96 78.9 111.4 98.5 161.4 161.4 87.5 496.18
2015 71.2 61.3 70.4 56.2 111 88.8 70.2 92 85 79.3 79.3 93.3 958.06
2016 64 57.4 71.7 82.9 107.9 81 88.7 85.6 98.1 72.8 72.8 47.6 930.46
2017 70.4 49.4 81 59 127.2 108.5 54.8 86.2 71.5 94.3 94.3 79.5 976.05
2018 47.6 53.2 48.2 66.5 104.7 93.1 101.5 88.2 94 73.7 73.7 83 927.44
  DATO S 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
PRO MEDI
O
59.64 52.6 60.27 63.69 87.84 85.44 93.05 98.41 89.43 80.76 78.36 75.95
EVAP. 
MAX.
99.4 71.9 92.4 118.79 127.17 144.54 188.18 174.33 113.7 128.69 174.36 119.2
EVAP.MI   
.
33.5 36.9 43.2 22.8 42.9 45.9 51.3 54.4 61.9 161.4 161.4 47.59
REGISTRO  HIDRO METEORO LO GICO
Estación     : K'AYRA                                           Latitud : 13°33'24"                                                    opto.    : cuscO
Tipo            : cO                                                  Longitu : 71°52'30"                                                    Prov.    : cuscO
codigo       : 110809                                         Altitud  : 3,219                                                           oist .      : sAN JERONIMO
REGISTRO  DE EVAPORACIO N TO TAL MENSUAL (mm)
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4.5. EVAPOTRANSPIRACIÓN. 
La evapotranspiración potencial anual en mm/año de la cuenca de Lucre se calculó por el 
método de HARGREAVES método recomendado por el autor.
 
formula 4. 4 Para el cálculo de evapotranspiración método de hargraves.
 
  ETP = 0.0075 x 0.075 x 5276.87 x (50)^½ x F x ( 1 + 0.06 x 3625/1000). 
En la figura N°4.15 se muestra el mapa de evapotranspiración total anual en mm/año, generado 
en el programa ARC GIS mediante su herramienta RASTER CALCULATOR del ítem MAP 
ALGEBRA, atreves de esta función se pueden obtener mapas provenientes de cálculos 
algorítmicos. 
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fig. 4. 10 EVAPOTRANSPIRACION ANUAL EN mm/año. 
 
4.6. RADIACION. 
La radiación solar es la energía emitida por el sol, es generada por reacciones termonucleares 
que se dan el en núcleo del sol, para nuestro caso obtuvimos la radiación a 10 metros del suelo 
del satélite NASA/POWER SRB/FLASH, información que está disponible en la página de la 
NASA. 
En la tabla N°4.15 se muestra la radiación en kw-hr/m2/dia, desde el 2015 hasta el 2018 para 
todos los meses del año. 
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Tabla N°4. 16 registro de radiación total mensual a 10m del suelo.
Estación?:?SATELITE?NASA/POWER?SRB/FLASH.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Latitud? :?13°37'48".? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Departamento:?cusco??
Longitud? :? 71°42'13.2"? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Prov.? ? ? ? :? Cusco?
Altitud? ? :? 3,219? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dist.? ? ? ? ? ? :? LUCRE?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????REGISTRO DE RADIACION EN (kw-hr/m2/dia)?
?
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT MAX 
2015? 138.2
0 
126.8
5 
141.5
4 
120.9
3 
131.8
3 
133.0
1 
150.3
8 
152.6
2 
147.4
3 
155.3
2 
154.4
7 
150.5
8 
1703.1
6 
155.3
2 
2016? 150.1
0 
124.7
6 
159.2
8 
147.6
8 
151.8
1 
143.1
7 
156.5
5 
151.6
0 
156.2
4 
141.1
1 
153.2
6 
138.2
8 
1773.8
4 
159.2
8 
2017? 138.3
2 
119.2
5 
159.2
8 
120.4
4 
116.8
0 
133.6
8 
153.8
1 
158.2
7 
123.7
8 
157.8
9 
142.9
9 
134.0
0 
1658.5
1 
159.2
8 
2018.00 128.6
6 
115.7
7 
140.9
9 
135.9
5 
149.6
0 
124.6
2 
133.8
0 
135.1
1 
148.9
6 
135.7
0 
133.7
5 
155.6
0 
1638.5
1 
155.6
0 
NDATOS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00     
PROMEDI
O 
138.8
2 
121.6
6 
150.2
7 
131.2
5 
137.5
1 
133.6
2 
148.6
4 
149.4
0 
144.1
0 
147.5
1 
146.1
2 
144.6
2 
1693.5
1 
  
DESBST 8.78 5.07 10.40 13.11 16.45 7.58 10.21 9.97 14.08 10.79 9.72 10.15     
MAXIMO 150.1
0 
126.8
5 
159.2
8 
147.6
8 
151.8
1 
143.1
7 
156.5
5 
158.2
7 
156.2
4 
157.8
9 
154.4
7 
155.6
0 
    
MINIMO 128.6
6 
115.7
7 
140.9
9 
120.4
4 
116.8
0 
124.6
2 
133.8
0 
135.1
1 
123.7
8 
135.7
0 
133.7
5 
134.0
0 
    
Fuente: NASA/POWER SRB/FLASH. 
4.7. PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES. 
4.7.1. MÉTODO DE LOS PROMEDIOS. 
Si p1,p2……pn  son las precipitaciones anuales observadas en diferentes puntos de 
la cuenca, entonces la precipitación anual media en la cuenca es : 
         P=P1+P2+P3…Pn 
N 
 
Pmed=645.20mm/año 
 
4.7.2. MÉTODO POLÍGONO DE THIESSEN.                                                                               
El método consiste en:
1. Unir las estaciones formando triángulos. 
2. Trazar las mediatrices de los lados de los triángulos formando polígonos. Cada polígono es 
el área de influencia de una estación. 
3. Hallar las áreas a1, a2……an de los polígonos. 
4. Si p1,p2…,pn son las correspondientes precipitaciones anuales entonces:                             
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                             formula 4. 5 precipitación media por poligonos de thiessen. 
 
Cuadro N°4. 5 CALCULO DE LA PRECIPITACION MEDIA METODO THIESSEN. 
Shape_Area precipitacion pxA 
15271751.26 668.34 10206694468.15 
23396436.62 765.41 17907828960.57 
45971575.67 501.84 23070519943.56 
84639763.54   51185043372.29 
Precipitación media de la 
cuenca(mm)   604.74 
                   Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
fig. 4. 11 Poligonos de thiessen. 
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4.7.3. MÉTODO CURVAS ISOYETAS.- 
            Se define como la línea de igual precipitación y se calculó automáticamente 
haciendo unos algoritmos sencillos con el software ARCGIS.
 
fig. 4. 12 PRECIPITACION MEDIA METODO DE LAS ISOYETAS EN LA CUENCA. 
 
Cuadro N°4. 6  CALCULO DE LA PRECIPITACION MEDIA METODO DE LAS ISOYETAS
AREA cota inf. cota sup. promedio area*promedio 
6045067.96 560.00 580.00 570.00 3445688737.83?
10627036.80? 580.00? 600.00? 590.00? 6269951714.42?
14426277.72? 600.00? 620.00? 610.00? 8800029411.58?
12866842.86? 620.00 640.00 630.00 8106111002.68?
9886455.77? 640.00? 660.00? 650.00? 6426196249.88?
5828312.54? 660.00? 680.00? 670.00? 3904969399.25?
6436431.92? 680.00? 700.00? 690.00? 4441138026.68?
5665745.97? 700.00? 720.00? 710.00? 4022679636.94?
5159983.31? 720.00? 740.00? 730.00? 3766787815.88?
7706859.55? 740.00? 760.00? 750.00? 5780144664.00?
84649014.41? ?? ?? ?? 54963696659.14?
? Precipitación?media??en?mm:? 649.31?
.
          Fuente: Elaboración propia del autor. 
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4.8. INTENSIDADES MÁXIMAS EN 24 HORA Y MAXIMAS MENSUALES. 
Tabla N°4. 17 PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS. 
A Ñ O EN E F EB M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SET OC T N OV D IC M A X . M A X  
M ES
1965 16.3 21.6 19.9 31.4 5.1 0.0 0.2 1.0 12.3 8.1 8.5 24.8 31.40 153.0
1966 20.1 38.0 19.0 8.4 10.6 0.0 0.0 1.0 9.4 9.9 11.2 11.8 38.00 171.2
1967 17.3 42.1 15.6 8.2 0.6 0.6 7.2 9.0 10.5 17.4 12.9 13.9 42.10 140.3
1968 24.6 18.9 21.6 9.1 2.0 5.3 20.9 2.7 5.0 15.2 17.9 8.7 24.60 149.4
1969 25.1 23.1 17.0 9.0 1.7 1.8 7.2 3.3 8.8 17.9 17.5 12.9 25.10 144.4
1970 44.8 17.9 17.9 13.6 0.8 0.9 1.7 1.3 19.3 10.7 10.7 32.0 44.80 177.4
1971 27.3 23.3 14.7 10.0 0.8 0.1 0.0 1.9 3.0 13.2 9.0 36.1 36.10 161.6
1972 36.6 29.0 10.5 7.0 2.0 0.0 4.6 7.1 6.7 2.2 8.2 19.2 36.60 192.1
1973 28.4 24.2 18.6 24.0 4.5 0.0 5.9 7.2 3.2 12.8 15.5 15.2 28.40 221.3
1974 12.6 17.6 20.2 11.2 3.4 5.3 1.0 9.4 4.6 22.8 12.3 22.0 22.80 157.7
1975 24.6 15.4 18.1 15.9 6.0 0.4 0.3 0.4 25.0 13.0 14.4 16.9 25.00 170.1
1976 13.4 15.8 20.0 12.7 5.9 5.2 0.5 1.0 7.6 16.2 12.8 18.8 20.00 123.1
1977 33.9 20.3 22.0 16.0 7.1 0.0 2.2 0.0 10.7 19.1 16.5 18.3 33.90 122.8
1978 27.2 16.4 21.1 20.2 7.1 0.0 3.4 0.0 6.0 7.4 21.4 19.3 27.20 175.4
1979 20.0 39.0 12.8 15.1 3.9 0.0 0.9 4.3 10.5 8.2 17.1 12.7 39.00 131.6
1980 23.9 38.2 27.1 10.4 3.7 0.0 5.1 0.4 4.8 11.0 9.6 19.5 38.20 135.0
1981 28.6 10.4 15.8 22.4 1.8 3.9 0.0 4.0 7.6 40.2 25.2 19.1 40.20 144.3
1982 27.4 16.0 29.6 17.1 0.0 5.0 3.4 1.4 3.2 13.4 21.4 18.0 29.60 178.9
1983 17.4 21.4 13.1 7.5 2.8 2.6 0.5 0.5 4.4 8.2 10.5 20.7 21.40 127.8
1984 36.5 19.4 14.3 25.9 0.0 0.9 1.0 7.0 2.1 18.6 9.6 31.4 36.50 198.6
1985 18.1 31.2 24.6 5.0 6.2 4.8 0.9 0.0 13.0 13.1 13.6 20.1 31.20 129.1
1986 11.80 14.00 7.50 7.80 6.50 0.00 0.00 4.00 1.50 7.50 16.00 15.00 16.00 125.7
1987 20.00 16.00 17.50 0.50 3.00 6.50 8.50 0.00 7.50 8.00 11.00 16.00 20.00 224.3
1988 17.00 12.50 23.50 11.00 2.00 0.00 0.00 0.00 13.50 11.00 11.50 31.50 31.50 166.5
1989 15.90 27.50 15.50 12.50 6.00 4.50 0.50 0.00 15.00 13.50 12.50 18.00 27.50 151.4
1990 14.00 23.50 6.00 13.50 2.00 16.00 0.00 8.50 3.50 13.00 7.50 10.50 23.50 168.0
1991 15.00 31.00 23.00 22.50 0.50 3.00 0.00 0.00 8.00 9.00 22.50 22.00 31.00 163.6
1992 19.50 17.00 17.50 5.00 0.00 32.50 0.00 18.00 1.50 7.00 14.50 6.50 32.50 117.4
1993 48.50 17.40 24.20 2.90 0.90 0.00 1.50 5.30 6.90 14.60 15.60 44.10 48.50 206.7
1994 39.60 30.00 20.40 12.30 8.60 0.00 0.00 0.00 10.50 17.40 7.10 28.30 39.60 173.9
1995 23.20 18.50 14.30 6.80 0.00 0.00 0.40 1.20 19.80 8.30 34.60 20.70 34.60 122.0
1996 24.60 17.30 31.30 7.40 6.00 0.00 0.00 3.00 8.30 11.60 10.50 23.80 31.30 133.2
1997 20.10 18.20 24.90 9.50 4.10 0.00 0.00 3.50 5.10 12.90 47.00 30.00 47.00 200.4
1998 35.90 23.10 4.90 11.70 1.00 1.90 0.00 1.50 3.30 11.10 18.90 14.10 35.90 139.3
1999 12.70 14.90 17.00 13.60 1.30 3.20 1.00 0.00 10.90 7.20 19.30 16.40 19.30 119.5
2000 25.50 24.90 22.60 5.70 0.80 4.50 1.50 2.40 4.90 9.50 17.30 11.40 25.50 197.4
2001 15.60 31.00 21.40 10.60 4.30 0.00 9.90 3.60 5.40 15.90 23.10 11.60 31.00 194.7
2002 21.20 25.10 13.50 8.10 5.70 1.00 6.90 2.40 2.60 15.20 26.70 23.50 26.70 184.6
2003 24.60 24.00 18.00 39.10 1.00 6.40 0.00 10.80 1.70 10.20 7.00 23.40 39.10 163.9
2004 24.50 30.80 12.60 6.40 1.40 12.60 8.00 4.90 7.30 14.70 11.00 25.20 30.80 173.7
2005 23.00 13.20 27.80 23.20 2.00 0.40 1.20 2.20 2.40 13.60 11.70 17.20 27.80 141.0
2006 37.30 51.60 26.40 30.20 0.20 4.00 0.00 5.40 4.10 15.00 12.60 15.30 51.60 203.4
2007 26.70 13.70 19.70 32.90 3.40 0.00 3.00 0.00 1.00 14.90 18.90 16.90 32.90 140.8
2008 25.60 27.90 11.20 5.60 2.80 1.00 0.00 2.00 8.30 11.20 24.50 16.40 27.90 131.9
2009 27.80 17.80 23.60 5.90 2.50 0.00 1.80 0.40 7.60 2.20 24.10 11.90 27.80 112.5
2010 41.20 25.70 25.70 5.10 1.30 0.00 1.40 2.60 3.00 18.60 10.90 FD 41.20 268.5
2011 16.00 22.00 25.00 15.60 1.70 3.20 3.00 0.00 9.60 18.90 29.80 14.60 29.80 179.3
2012 14.80 39.50 8.10 28.40 3.40 1.20 0.00 0.00 10.30 9.20 30.70 24.30 39.50 179.5
2013 23.20 21.10 18.70 4.50 3.20 3.00 1.00 6.20 2.70 17.90 13.70 27.20 27.20 187.3
2014 31.10 21.90 8.80 16.90 4.40 0.00 1.40 3.00 7.00 23.20 15.80 35.50 35.50 180.8
2015 38.30 23.60 9.70 12.50 8.00 0.90 5.50 3.00 6.20 6.30 16.50 23.10 38.30 151.3
2016 19.10 24.20 9.00 5.40 3.00 0.00 4.50 0.50 2.90 22.70 12.80 14.50 24.20 153.1
2017 24.60 21.80 24.90 9.80 59.00 5.80 0.00 7.00 12.70 7.10 14.80 12.90 59.00 122.8
2018 20.06 27.70 33.90 12.50 0.20 11.60 5.10 3.30 4.50 20.00 13.55 17.20 33.90 33.9
NDATO
S
54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 53.00
PROM E
DIO
24.48 23.47 18.55 13.25 4.19 2.96 2.46 3.10 7.36 13.28 16.29 19.82 32.59
DESBS
T
8.68 8.36 6.56 8.39 8.00 5.34 3.69 3.52 4.94 6.12 7.56 7.94
M AXIM
O
48.50 51.60 33.90 39.10 59.00 32.50 20.90 18.00 25.00 40.20 47.00 44.10
M INIM
O
11.80 10.40 4.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.20 7.00 6.50
REGISTRO??HIDROMETEOROLOGICO
Estación?????:?K'AYRA??????????????????????????????????????????Latitud?:?13°33'24"???????????????????????????????????????Dpto.????:?cuscO
Tipo????????????:?cO???????????????????????????????????????????????Longitu?:?71°52'30"????????????????????????????????????Prov.????:?cuscO
codigo???????:?110809???????????????????????????????????????Altitud?:?3,219??????????????????????????????????????????Dist.?????:?sAN?JERONIMO
REGISTRO?DE?PRECIPITACIONES??MAXIMAS?EN?24?HORAS?(mm)
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4.8.1.  ANALISIS DE FRECUENCIAS DE LAS PRECIPITACIONES MAXIMAS EN
24 HORA Y MAXIMA MENSUALES. 
Después de haber insertado los datos al programa HIDRO ESTA, programa creado por la 
escuela de ingeniería agrícola del instituto tecnológico de Costa Rica y haber corrido los ajustes 
normal, lognormal   2 parametros, lognormal 3 parametros, Gamma 2 Parametros, Gamma 3 
Parametros, Logpearson Tipo III Gumbel, Loggumbel se llegó a la conclusión de que la 
metodología que más se ajusta a los datos es la GAMMA 3 PARAMETROS, tanto el ajuste 
máximo en 24 horas y el ajuste mensual como se muestra en las figuras 4.18 y 4.19 a 
continuación. 
 
 
fig. 4. 13 AJUSTE A UNA DISTRIBUCION HYDRO STA PARA MAXIMO EN 24 HORAS. 
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fig. 4. 14 AJUSTE MENSUAL CON HYDRO STA. 
 
 
Cuadro N°4. 7 delta teórico. 
            
 
 
 
24horas mes
Normal 0.0783 0.0723
lognormal 2 parametros 0.0463 0.062
lognormal 3 parametros 0.041 0.0765
Gamma 2 Parametros 0.0458 0.068
Gamma 3 Parametros 0.03971 0.06173
Logpearson Tipo Iii NO CUMPLE
Gumbel 0.0611 0.0817
Loggumbel 0.13 0.1
CALCULO DEL DELTA TEORICO
DISTRIBUCIONES
Delta teorico
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4.8.2. AJUSTE CON MOMENTOS ORDINARIOS: 
 
Como el delta teórico diario y mensual es 0.03971 y 0.06173 respectivamente son menores que 
el delta tabular 0.1851, los datos se ajustan a la distribución Gamma de 3 parámetros, con un 
nivel de significación del 5%. 
 
4.8.3. RELACION ENTRE INTENSIDAD Y DURACION 
La curva masa es la representación de la altura de precipitación acumulada a través del 
tiempo, desde el inicio de la tormenta hasta su terminación. 
Cualquier tangente a la curva masa representa la intensidad de la lluvia para ese instante, que 
se define como: 
Fórmula 4. 6  Intensidad. 
                                                       
Donde:
 
i : intensidad de la lluvia, (mm/min.) 
?P: incremento de la lluvia en el intervalo ?t, (mm.)  
?t: incremento de tiempo, (min.) 
 
Se ha comprobado que la relación entre la intensidad y el tiempo de duración de una tormenta 
tiene una relación doble logarítmica como se muestra en la formula N° 4.7. los parámetros a y 
bt son fácilmente calculados  haciendo un cambio de variable y resolviendo el sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas para t=1440 minutos que corresponde a la máxima en 24 horas 
y t=43200 minuto que corresponde a la precipitación máxima en un mes de 30 días. 
Ln I = a ? Ln t + bt 
Formula 4. 7 Intensidad en función del periodo de retorno y duración de tormenta. 
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Cuadro N°4. 8 Calculo de los parámetros A,bt. 
 
Tabla N°4. 18 intensidades máximas para periodos de retorno establecidos. 
 
                  Fuente: Elaboración propia. 
Con estas intensidades máximas en función a su periodo de retorno podemos ingresar al 
programa HEC HMS para generar los hidrogramas de máximas avenidas se recomienda para 
el diseño tomar el valor para T=500años. 
 
 
 
 
24 mes
N° TR  Pmax Pmax I24H Imes a bt
1 1.01 20.75 102.72 0.014 0.002 -0.5298 -0.1681 -1.84 -2.62
2 2 30.77 153.43 0.021 0.004 -0.5276 -0.004 -1.67 -2.45
3 5 38.24 181.72 0.027 0.004 -0.5418 0.1352 -1.58 -2.38
4 10 42.67 198.87 0.03 0.005 -0.5475 0.2008 -1.53 -2.34
5 20 46.62 214.32 0.032 0.005 -0.5515 0.2522 -1.49 -2.3
6 50 51.38 233.12 0.036 0.005 -0.5554 0.3066 -1.45 -2.27
7 100 54.74 246.5 0.038 0.006 -0.5576 0.3409 -1.42 -2.24
8 200 57.93 259.28 0.04 0.006 -0.5594 0.3713 -1.4 -2.22
9 500 61.94 275.43 0.043 0.006 -0.5613 0.4064 -1.37 -2.2
10 1000 64.83 287.07 0.045 0.007 -0.5625 0.4301 -1.35 -2.18
11 10000 92.24 319.82 0.064 0.007 -0.6344 0.8103 -1.19 -2.13
a -0.5572
ECUACIO N
 LO GI(24hr)  LO GI(mes)
T
P(mm) I(mm/min) P(mm) I(mm/min) P(mm) I(mm/min) P(mm) I(mm/min) P(mm) I(mm/min) P(mm) I(mm/min)
1.01 1.38 0.28 2.25 0.15 4.16 0.07 5.66 0.05 6.77 0.04 9.203 0.026
2 2.02 0.4 3.29 0.22 6.07 0.1 8.26 0.07 9.88 0.05 13.431 0.037
5 2.78 0.56 4.53 0.3 8.37 0.14 11.38 0.09 13.61 0.08 18.504 0.051
10 3.24 0.65 5.27 0.35 9.73 0.16 13.23 0.11 15.83 0.09 21.522 0.06
20 3.64 0.73 5.93 0.4 10.95 0.18 14.89 0.12 17.82 0.1 24.222 0.067
50 4.13 0.83 6.72 0.45 12.42 0.21 16.88 0.14 20.2 0.11 27.456 0.076
100 4.47 0.89 7.27 0.48 13.44 0.22 18.27 0.15 21.86 0.12 29.713 0.083
200 4.8 0.96 7.8 0.52 14.41 0.24 19.59 0.16 23.44 0.13 31.866 0.089
500 5.2 1.04 8.46 0.56 15.63 0.26 21.24 0.18 25.42 0.14 34.554 0.096
1000 5.49 1.1 8.93 0.6 16.5 0.28 22.43 0.19 26.84 0.15 36.486 0.101
10000 13.18 2.64 21.43 1.43 39.6 0.66 53.83 0.45 64.42 0.36 87.568 0.243
3605 15 60 120 180
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4.9. MODELAMIENTO DE GENERACIÓN DE CAUDALES CON HEC-HMS. 
 
4.9.1. CALCULO DEL NUMERO DE CURVA. 
 
Para el cálculo del número de curva se sectorizo la cuenca en función a su suelo hidrológico 
para hacer un promedio ponderado por áreas y números de curva parciales el resultado se 
muestra en el cuadroN°4.9. 
 
 
fig. 4. 15 SECTORIZACION DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO HIDROLOGICO. 
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Cuadro N°4. 9 CALCULO DEL NUMERO DE CURVA METODO SCS. 
 
4.9.2. TIEMPO DE CONCENTRACION   
Para el cálculo del tiempo de concentración de la cuenca se utilizó las siguientes formulas.
  
 
Tipo  DENSIDAD  ALT.VEGETAL AREA
  TIPO  DE 
SUELO
 NUMERO  DE 
CURVA
  PO NDERADO  N
Areas de intervencion antrópica 16683725.48 B 94 1568270195
Matorral sub húmedo de valles interandinos SEMI DENSO MUY BAJO 15379778.82 C 73 1122723854
Pastizal y Césped de puna DENSO BAJO 50547722.71 B 69 3487792867
Bosques de valles interandinos DENSO BAJO 2037787.402 B 70 142645118.1
84649014.41 6321432034 75
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En el siguiente cuadro N°4.10 se muestra el cálculo del tiempo de concentración para ingresar 
al programa HEC-HMS, y para el Lag Time o tiempo de retardo de la cuenca. 
Cuadro N°4. 10 TIEMPO DE CONCENTRACION. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
El tiempo de retardo o lag time se define como el tiempo entre el centro de gravedad del 
hietograma y el pico del hidrograma. 
Los parámetros para el modelamiento con HEC HMS se muestran en las siguientes imágenes. 
 
Imagen N°4. 1 Parámetros hec hms. 
t 1.7314313  hr  T iempo de concentración en horas.
L 15.875557 KM  Longitud del cauce principal en kilometros.
S 6.254  Pendiente del cauce principal en %.
Tc 1.6285322  Tiempo de concentración en horas.
L 15.875557  Longitud del cauce principal en kilometros.
DES 980.81201  Desnivel entre inicio y final del cauce principal en metros.
Tc 1.6799818 100.79891 Tiempo de concentración en minutos. 
LagTIME 1.0079891 60.479344 Tiempo de retardo 0.6*tc.para hec hms en minutos.
TIEMPO  DE CO NCENTRACIO N
TEMEZ
KIRPICH
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Imagen N°4. 2  perdidas parametros hec hms. 
 
 
Imagen N°4. 3 Parametros de transformacion hec hms. 
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Imagen N°4. 4 hidrograma 484 metodo hec hms. 
 
4.9.3. HIDROGRAMAS DE CRECIDA DEL PROGRAMA HEC HMS. 
Se han calculado los hidrogramas de crecidas para distintos periodos de retorno como se 
muestra a continuación: 
Tabla N°4. 19 hidrograma para t=1.01 años. 
01-ene-19 00:00 0
01-ene-19 00:15 0.1
01-ene-19 00:30 0.3
01-ene-19 00:45 0.9
01-ene-19 01:00 1.6
01-ene-19 01:15 2.4
01-ene-19 01:30 3.1
01-ene-19 01:45 3.7
01-ene-19 02:00 4.2
01-ene-19 02:15 4.7
01-ene-19 02:30 5.3
01-ene-19 02:45 6
01-ene-19 03:00 7
01-ene-19 03:15 9.1
01-ene-19 03:30 12.5
01-ene-19 03:45 16.5
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01-ene-19 04:00 18.7
01-ene-19 04:15 18.7
01-ene-19 04:30 17.1
01-ene-19 04:45 14.7
01-ene-19 05:00 12.3
01-ene-19 05:15 10.5
01-ene-19 05:30 9.1
01-ene-19 05:45 7.9
01-ene-19 06:00 7
01-ene-19 06:15 6.2
01-ene-19 06:30 5.4
01-ene-19 06:45 4.4
01-ene-19 07:00 3.4
01-ene-19 07:15 2.5
01-ene-19 07:30 1.8
01-ene-19 07:45 1.2
01-ene-19 08:00 0.8
01-ene-19 08:15 0.6
01-ene-19 08:30 0.4
01-ene-19 08:45 0.3
01-ene-19 09:00 0.2
01-ene-19 09:15 0.1
01-ene-19 09:30 0.1
01-ene-19 09:45 0.1
01-ene-19 10:00 0
01-ene-19 10:15 0
01-ene-19 10:30 0
01-ene-19 10:45 0
01-ene-19 11:00 0
01-ene-19 11:15 0
01-ene-19 11:30 0
01-ene-19 11:45 0
01-ene-19 12:00 0
       Fuente:HEC-HMS. 
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Imagen N°4. 5 HIDROGRAMA DE CRECIDA PARA T=1.01 años. 
 
FUENTE:HEC HMS. 
Tabla N°4. 20 HIDROGRAMA PARA T=2 años. 
01-ene-19 00:00 0
01-ene-19 00:15 0.1
01-ene-19 00:30 0.5
01-ene-19 00:45 1.3
01-ene-19 01:00 2.3
01-ene-19 01:15 3.4
01-ene-19 01:30 4.5
01-ene-19 01:45 5.4
01-ene-19 02:00 6.2
01-ene-19 02:15 6.9
01-ene-19 02:30 7.8
01-ene-19 02:45 8.7
01-ene-19 03:00 10.2
01-ene-19 03:15 13.3
01-ene-19 03:30 18.3
01-ene-19 03:45 24.1
01-ene-19 04:00 27.3
01-ene-19 04:15 27.3
01-ene-19 04:30 25
01-ene-19 04:45 21.5
01-ene-19 05:00 17.9
01-ene-19 05:15 15.3
01-ene-19 05:30 13.2
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01-ene-19 05:45 11.6
01-ene-19 06:00 10.2
01-ene-19 06:15 9.1
01-ene-19 06:30 7.9
01-ene-19 06:45 6.5
01-ene-19 07:00 5
01-ene-19 07:15 3.7
01-ene-19 07:30 2.6
01-ene-19 07:45 1.8
01-ene-19 08:00 1.2
01-ene-19 08:15 0.8
01-ene-19 08:30 0.6
01-ene-19 08:45 0.4
01-ene-19 09:00 0.3
01-ene-19 09:15 0.2
01-ene-19 09:30 0.1
01-ene-19 09:45 0.1
01-ene-19 10:00 0.1
01-ene-19 10:15 0
01-ene-19 10:30 0
01-ene-19 10:45 0
01-ene-19 11:00 0
01-ene-19 11:15 0
01-ene-19 11:30 0
01-ene-19 11:45 0
01-ene-19 12:00 0
FUENTE:HEC HMS. 
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Imagen N°4. 6  Hidrograma para T=50 años. 
 
FUENTE:HEC HMS. 
Tabla N°4. 21  Hidrograma para t=50años. 
01-ene-19 00:00 0
01-ene-19 00:15 0.2
01-ene-19 00:30 1
01-ene-19 00:45 2.6
01-ene-19 01:00 4.7
01-ene-19 01:15 7
01-ene-19 01:30 9.1
01-ene-19 01:45 11
01-ene-19 02:00 12.6
01-ene-19 02:15 14.2
01-ene-19 02:30 15.9
01-ene-19 02:45 17.8
01-ene-19 03:00 20.8
01-ene-19 03:15 27.2
01-ene-19 03:30 37.5
01-ene-19 03:45 49.9
01-ene-19 04:00 57.2
01-ene-19 04:15 58.4
01-ene-19 04:30 54.8
01-ene-19 04:45 48.7
01-ene-19 05:00 42.3
01-ene-19 05:15 37.6
01-ene-19 05:30 33.9
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01-ene-19 05:45 30.8
01-ene-19 06:00 28.3
01-ene-19 06:15 25.9
01-ene-19 06:30 23.1
01-ene-19 06:45 19.3
01-ene-19 07:00 15
01-ene-19 07:15 11
01-ene-19 07:30 7.8
01-ene-19 07:45 5.3
01-ene-19 08:00 3.7
01-ene-19 08:15 2.6
01-ene-19 08:30 1.8
01-ene-19 08:45 1.2
01-ene-19 09:00 0.8
01-ene-19 09:15 0.6
01-ene-19 09:30 0.4
01-ene-19 09:45 0.3
01-ene-19 10:00 0.2
01-ene-19 10:15 0.1
01-ene-19 10:30 0.1
01-ene-19 10:45 0
01-ene-19 11:00 0
01-ene-19 11:15 0
01-ene-19 11:30 0
01-ene-19 11:45 0
01-ene-19 12:00 0
FUENTE:HEC HMS. 
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Imagen N°4. 7 hidrograma para t=50 años. 
 
FUENTE:HEC HMS. 
Tabla N°4. 22 Hidrograma para t=100 años. 
01?ene?19 00:00 0
01?ene?19 00:15 0.3
01?ene?19 00:30 1.1
01?ene?19 00:45 2.8
01?ene?19 01:00 5.1
01?ene?19 01:15 7.6
01?ene?19 01:30 9.9
01?ene?19 01:45 11.9
01?ene?19 02:00 13.6
01?ene?19 02:15 15.3
01?ene?19 02:30 17.2
01?ene?19 02:45 19.3
01?ene?19 03:00 22.5
01?ene?19 03:15 29.6
01?ene?19 03:30 41
01?ene?19 03:45 54.9
01?ene?19 04:00 63.4
01?ene?19 04:15 65.2
01?ene?19 04:30 61.7
01?ene?19 04:45 55.3
01?ene?19 05:00 48.3
01?ene?19 05:15 43.1
01?ene?19 05:30 39
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01?ene?19 05:45 35.5
01?ene?19 06:00 32.7
01?ene?19 06:15 29.9
01?ene?19 06:30 26.6
01?ene?19 06:45 22.2
01?ene?19 07:00 17.4
01?ene?19 07:15 12.8
01?ene?19 07:30 9
01?ene?19 07:45 6.2
01?ene?19 08:00 4.3
01?ene?19 08:15 3
01?ene?19 08:30 2
01?ene?19 08:45 1.4
01?ene?19 09:00 0.9
01?ene?19 09:15 0.6
01?ene?19 09:30 0.4
01?ene?19 09:45 0.3
01?ene?19 10:00 0.2
01?ene?19 10:15 0.1
01?ene?19 10:30 0.1
01?ene?19 10:45 0
01?ene?19 11:00 0
01?ene?19 11:15 0
01?ene?19 11:30 0
01?ene?19 11:45 0
01?ene?19 12:00 0
FUENTE:HEC HMS. 
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Imagen N°4. 8 hidrograma para t=100 años. 
 
Fuente: HEC HMS. 
Tabla N°4. 23 Hidrograma para t=200AÑOS. 
01-ene-19 00:00 0
01-ene-19 00:15 0.3
01-ene-19 00:30 1.2
01-ene-19 00:45 3
01-ene-19 01:00 5.5
01-ene-19 01:15 8.2
01-ene-19 01:30 10.6
01-ene-19 01:45 12.8
01-ene-19 02:00 14.6
01-ene-19 02:15 16.4
01-ene-19 02:30 18.4
01-ene-19 02:45 20.7
01-ene-19 03:00 24.1
01-ene-19 03:15 31.8
01-ene-19 03:30 44.5
01-ene-19 03:45 60.1
01-ene-19 04:00 70
01-ene-19 04:15 72.5
01-ene-19 04:30 69
01-ene-19 04:45 62
01-ene-19 05:00 54.5
01-ene-19 05:15 48.7
01-ene-19 05:30 44.1
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01-ene-19 05:45 40.2
01-ene-19 06:00 37
01-ene-19 06:15 33.9
01-ene-19 06:30 30.2
01-ene-19 06:45 25.2
01-ene-19 07:00 19.7
01-ene-19 07:15 14.5
01-ene-19 07:30 10.2
01-ene-19 07:45 7
01-ene-19 08:00 4.9
01-ene-19 08:15 3.4
01-ene-19 08:30 2.3
01-ene-19 08:45 1.6
01-ene-19 09:00 1.1
01-ene-19 09:15 0.7
01-ene-19 09:30 0.5
01-ene-19 09:45 0.3
01-ene-19 10:00 0.2
01-ene-19 10:15 0.1
01-ene-19 10:30 0.1
01-ene-19 10:45 0
01-ene-19 11:00 0
01-ene-19 11:15 0
01-ene-19 11:30 0
01-ene-19 11:45 0
01-ene-19 12:00 0
FUENTE:HEC HMS. 
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Imagen N°4. 9 hidrograma para t=200 años.
 
FUENTE: HEC HMS. 
 
Tabla N°4. 24 hidrograma para t=500 años.
01?ene?19 00:00 0
01?ene?19 00:15 0.3
01?ene?19 00:30 1.3
01?ene?19 00:45 3.3
01?ene?19 01:00 6
01?ene?19 01:15 8.8
01?ene?19 01:30 11.5
01?ene?19 01:45 13.8
01?ene?19 02:00 15.8
01?ene?19 02:15 17.8
01?ene?19 02:30 20
01?ene?19 02:45 22.4
01?ene?19 03:00 26.2
01?ene?19 03:15 34.8
01?ene?19 03:30 49.1
01?ene?19 03:45 67.2
01?ene?19 04:00 78.9
01?ene?19 04:15 82.3
01?ene?19 04:30 78.7
01?ene?19 04:45 71.2
01?ene?19 05:00 62.6
01?ene?19 05:15 56.1
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01?ene?19 05:30 50.9
01?ene?19 05:45 46.3
01?ene?19 06:00 42.7
01?ene?19 06:15 39.1
01?ene?19 06:30 34.8
01?ene?19 06:45 29.1
01?ene?19 07:00 22.7
01?ene?19 07:15 16.7
01?ene?19 07:30 11.7
01?ene?19 07:45 8.1
01?ene?19 08:00 5.6
01?ene?19 08:15 3.9
01?ene?19 08:30 2.7
01?ene?19 08:45 1.8
01?ene?19 09:00 1.2
01?ene?19 09:15 0.8
01?ene?19 09:30 0.6
01?ene?19 09:45 0.4
01?ene?19 10:00 0.3
01?ene?19 10:15 0.2
01?ene?19 10:30 0.1
01?ene?19 10:45 0.1
01?ene?19 11:00 0
01?ene?19 11:15 0
FUENTE:HEC HMS. 
 
 
Pag:140 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Imagen N°4. 10 Hidrograma para T=500 años.  
 
FUENTE: HEC HMS. 
 
Imagen N°4. 11 HIDROGRAMA PARA T=500años con hietograma.
 
FUENTE: HEC HMS. 
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Tabla N°4. 25 hidrograma para t=1000 años. 
01?ene?19 00:00 0
01?ene?19 00:15 0.3
01?ene?19 00:30 1.3
01?ene?19 00:45 3.5
01?ene?19 01:00 6.3
01?ene?19 01:15 9.3
01?ene?19 01:30 12.2
01?ene?19 01:45 14.6
01?ene?19 02:00 16.7
01?ene?19 02:15 18.8
01?ene?19 02:30 21.1
01?ene?19 02:45 23.7
01?ene?19 03:00 27.6
01?ene?19 03:15 36.9
01?ene?19 03:30 52.6
01?ene?19 03:45 72.6
01?ene?19 04:00 85.9
01?ene?19 04:15 89.9
01?ene?19 04:30 86.3
01?ene?19 04:45 78.1
01?ene?19 05:00 68.8
01?ene?19 05:15 61.7
01?ene?19 05:30 56
01?ene?19 05:45 51
01?ene?19 06:00 47
01?ene?19 06:15 43
01?ene?19 06:30 38.3
01?ene?19 06:45 32
01?ene?19 07:00 24.9
01?ene?19 07:15 18.3
01?ene?19 07:30 12.9
01?ene?19 07:45 8.9
01?ene?19 08:00 6.2
01?ene?19 08:15 4.3
01?ene?19 08:30 2.9
01?ene?19 08:45 2
01?ene?19 09:00 1.4
01?ene?19 09:15 0.9
01?ene?19 09:30 0.6
01?ene?19 09:45 0.4
01?ene?19 10:00 0.3
01?ene?19 10:15 0.2
01?ene?19 10:30 0.1
01?ene?19 10:45 0.1
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01?ene?19 11:00 0
01?ene?19 11:15 0
01?ene?19 11:30 0
01?ene?19 11:45 0
01?ene?19 12:00 0
FUENTE:HEC HMS. 
Imagen N°4. 12 Hidrograma para T=1000 años.
 
FUENTE: HEC HMS. 
 
Tabla N°4. 26 hidrograma t=10000 años. 
01?ene?19 00:00 0
01?ene?19 00:15 0.8
01?ene?19 00:30 3.2
01?ene?19 00:45 8.3
01?ene?19 01:00 15.1
01?ene?19 01:15 22.4
01?ene?19 01:30 29.2
01?ene?19 01:45 35.1
01?ene?19 02:00 40.2
01?ene?19 02:15 45.3
01?ene?19 02:30 51.5
01?ene?19 02:45 60.2
01?ene?19 03:00 77.2
01?ene?19 03:15 122.8
01?ene?19 03:30 201.7
01?ene?19 03:45 302.6
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01?ene?19 04:00 369.9
01?ene?19 04:15 391.1
01?ene?19 04:30 374.3
01?ene?19 04:45 334.9
01?ene?19 05:00 290
01?ene?19 05:15 256
01?ene?19 05:30 228.6
01?ene?19 05:45 205
01?ene?19 06:00 186.3
01?ene?19 06:15 168.4
01?ene?19 06:30 148.4
01?ene?19 06:45 123.2
01?ene?19 07:00 95.8
01?ene?19 07:15 70.2
01?ene?19 07:30 49.3
01?ene?19 07:45 34
01?ene?19 08:00 23.7
01?ene?19 08:15 16.4
01?ene?19 08:30 11.1
01?ene?19 08:45 7.5
01?ene?19 09:00 5.1
01?ene?19 09:15 3.5
01?ene?19 09:30 2.4
01?ene?19 09:45 1.6
01?ene?19 10:00 1
01?ene?19 10:15 0.7
01?ene?19 10:30 0.4
01?ene?19 10:45 0.2
01?ene?19 11:00 0.1
01?ene?19 11:15 0
01?ene?19 11:30 0
01?ene?19 11:45 0
01?ene?19 12:00 0
FUENTE: HEC HMS. 
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Imagen N°4. 13 Hidrograma para T=10000 años. 
 
FUENTE: HEC HMS. 
 
4.10. GENERACION D E  C A U D A L E S  MEDIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS P A R A  
R I O  L U C R E  E N  E L  P U N T O  D E INTERES. 
Para el cálculo de estos caudales se utilizó el método de LUTZ SCHOLZ del proyecto plan 
MerisII, un método estocástico con un proceso markoviano, que fue el resultado de estudios en 
19 cuencas diferentes cuencas de la sierra Peruana entre Cusco y Cajamarca. 
Para calibrar el modelo es necesario por lo menos 6 aforos durante el año y debido a los 
conflictos que acontecieron por parte de la empresa Generadora Eléctrica Lucre S.A.C- 
GELUSAC, y los usuarios del sistema de riego Lucre-Yanamanchi, se dispuso realizar aforos 
de control para determinar el caudal medio mensual que hay en el rio Lucre, en el cuadro N° 
4.30 se detalla estos aforos y en el cuadro N°4.11: 
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Cuadro N°4. 11 resumen de aforos ana.
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar en el cuadro N°4.11 que el mes de mayo se hicieron 02 aforos uno el 
09/05/2018 y otro el 29/05/2018 que por ser un aforo de fin de mes corresponde al mes de Junio. 
 
Cuadro N°4. 12  resumen del oforo realizado por el tesista. 
                              Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Cuadro N°4. 13 calculo del caudal aforado. 
 
         Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
El caudal registrado en fecha 24 de diciembre del 2019 fue de 421.85 litros por segundo. 
 
 
 
 
N° FECHA UBICACIÓN ENTIDAD Encargado??de?campo.
1 09/05/2018
Sector Roq'eyoc Puncu, Comunidad Yanamanchi,
Lucre.
ANA 0.541 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
2 29/05/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.3976 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
3 28/06/2018 aforo?suspendido ANA ? ? ING.jose?vara?iwita
4 06/07/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.3356 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
5 22/08/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.3478 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
6 28/09/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.2921 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
7 29/10/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.3171 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
8 30/11/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.275 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
9 20/12/2018 Sector?Huayllaranpuncu?Yanamanchi?Lucre. ANA 0.3321 m3/seg. ING.jose?vara?iwita
CAUDAL
Estacion Lectura01 Lectura02 Lectura03 promedio
0 0.378 0.382 0.39 0.3833
1 0.104 0.021 0.016 0.0470
2 0.125 0.245 0.24 0.2033
3 0.094 0.654 0.691 0.4797
4 0.29 0.454 0.472 0.4053
5 0.18 0.202 0.338 0.2400
6 0.125 0.1216 0.115 0.1205
0.2685promedio total m/seg
L a1 a2 A1(m2) Vi(m/seg) Qi(m3/seg)
A0 0.5 0.37 0.38 0.1875 0.3833 0.0719
A1 1 0.37 0.35 0.3600 0.0470 0.0169
A2 1 0.35 0.3 0.3250 0.2033 0.0661
A3 1 0.3 0.25 0.2750 0.4797 0.1319
A4 1 0.25 0.2 0.2250 0.4053 0.0912
A5 1 0.2 0.1 0.1500 0.2400 0.0360
A6 0.87 0.1 0.05 0.06525 0.1205 0.0079
0.268457 0.421851
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4.10.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CORRENTÓMETRO. 
 
El   correntómetro OTT MF PRO es un medidor de flujo magnético–inductivo para medir 
velocidades por puntos en arroyos, riachuelos o canales de medición, este medidor de bajo 
mantenimiento consta de  un censor ligero y compacto asi como de un robusto mando portátil 
y funciona de modo fiable incluso en condiciones difíciles los componentes del sistema están 
previstos para  la fijación en una barra con medidas convencionales. 
4.10.1.1. FUNCIONES Y VENTAJAS. 
 
- Sensor compacto y ligero sin piezas mecánicas móviles, casi sin mantenimiento. 
 
- Medición automática de las profundidad del agua en las perpendiculares y de la profundidad 
de inmersión del sensor (opcional). 
- Almacenamiento automatico de todos los datos registrados una sola persona puede realizar 
la medición y no necesita registrador. 
- Velocidad por puntos legible inmediatamente en el display. 
- Calculo del caudal según los estándares internacionales menos tiempo de trabajo en la 
oficina desaparecen los cálculos tras la medición. 
- Exporta los datos de manera fácil mediante el cable USB del mando portátil a la pc. 
4.10.1.2. DATOS TECNICOS. 
 
- Medición por inducción magnética la margen de medición es de 0 m/seg a 6 m/seg. 
- Precisión en 0 a 3m/seg +- 2% del valor medido +- 0.015m/seg, precisión de 3-5 m/seg +-
4% del valor medido +-0.015m/seg.   
- Estabilidad en punto 0 +/- 0.015m/seg. 
- Resolución 0.001 con un valor de medición < a 10, 0.01 con valor de medición < a 100 y 
0.1 con valor >a 100. 
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- Medición de la profundidad con una margen de 0 a 3.05 m y con precisión de +/- 2% del 
valor medido +/- 0.015m el mas elevado de estos valores a temperatura constante y agua 
estatica. 
- Métodos para calcular el caudal en ISO 748 método MID MEAN SECTION. 
- Tension de alimentación de duración normal de 18 horas a 20°C. 
- Capacidad de la memoria de hasta 10 estaciones con 32 perfiles verticales cada una. 
 
Imagen N°4. 14 CORRENTOMETRO OTT MF PRO 
 
FUENTE: MANUAL INTERNET. 
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Imagen N°4. 15 CORRENTOMETRO OTT MF PRO. 
 
FUENTE: MANUAL INTERNET. 
 
Imagen N°4. 16 CORRENTOMETRO OTT MF PRO.
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4.10.2. FUENTE: MANUAL INTERNET.GENERACION DE CAUDALES MENSUALES 
PARA EL AÑO PROMEDIO. 
Para la generación de caudales medios mensuales se hizo uso del método a continuación: 
Cuadro N°4. 14 datos de entrada para el método. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO = Instalacion de los servicios de proteccion contra inundaciones Lucre.
NOMBRE DE CUENCA Y/O MICROCUENCA = Lucre.
NOMBRE DEL RIO = Lucre.
LUGAR DE AFORO = Puente COPESCO.
Distrito = Lucre. Latitud = 13º 37' 54" SUR
Provincia = Quispicanchis. Longitud = 71º 43' 58" OESTE
Departamento = Cusco Altitud = 3094 msnm.
Area de la cuenca en Km² = A = 84.6 Km² 
Altura media de la Cuenca  msnm = Hm = 3625 msnm.
Temp. Med. anual Est Referen °C  = Kayra. Te = 18.0 ºC
Altura est. referencia msnm = Kayra. Hr = 3219 msnm.
Lat. Sur C.G. cuenca º ' "= LS =  13°39'30.67"
Long. Oeste C.G. De la cuenca º ' " = LW =  71°46'54.89"
Retención de la cuenca mm/año = R = 35.4 mm/año
Duración de la temporada seca días = TD = 214.0 Días
Precipitación media cuenca mm/año = Pc = 586.8 mm/año.
Radiación extraterrestre cuenca mm/año = Ra = 5276.9 mm/año
Tc = ( Te - (0.0069 x ( Hm-Hr ) )) Tc = 15.2 ºC
F = 1.8 x Tc + 32 F = 59.4 ºF
ETP = 0.0075 x 0.075 x Ra x (50)^½ x F x ( 1 + 0.06 x Hm/1000) 1517.9 mm/año
Coef. Temperatura ºC  Ct=300 + 25 x Tc + 0.05 x Tc³ 855.5
Deficit de Escurr (Do, D1): Do = 0.872 x Pc + 1.032 x ETP - 1380 698.1
D1=Pc / (0.9 + Pc²/Ct²)½ 501.2
C5= 3.16E12 x Pc^0.571 x ETP^-3.688 C = 0.16 debe estar entre 0.15-0.45
C = 0.16
a1 = -0.00252 x Ln(Ar) + 0.034 a1 = 0.02282
a2 = -0.00252 x Ln(Ar) + 0.030 a2 = 0.01882
a3 = -0.00252 x Ln(Ar) + 0.026 a3 = 0.01482
a4 = -0.00252 x Ln(Ar) + 0.023 a4 = 0.01182
a5 =3.1249E67 x A^(-0.1144) x ETP^(-19.336) x TD^(-3.369) x R^(-1.429)      a5= 0.00005
Desición para hallar el coeficiente de agotamiento = a1 = 0.01482
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE AGOTAMIENTO ( a ) pag 34 manual elegir condicion
Coeficiente de escurrimiento ( C ) 
E. T. P.  DE LA CUENCA 
TEMPERATURA MEDIA DE LA CUENCA ( ºC )
Con esto se obtiene la radiacion 
extraterrestre.
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Cuadro N°4. 15 cálculo de la precipitación efectiva. 
 
 Fuente: software CROPWAT. 
Cuadro N°4. 16 calculo parámetros de la regresión. 
 
T OT A L
P PE I PE I PE II PE III PE bi Gi ai Ai A F OR . Q t Q t - 1 PE t
mm mm/mes mm/mes mm/mesmm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes m³/s m³/s mm/mes mm/mes mm/mes
agot y x1 x2
JUL 5.6 -0.1 0.0 0.7 1.4 5.5 0.08 2.63 8.1 0.256 0.049 8.1 15.6 5.5
AGO 7.6 -0.1 0.0 0.9 1.9 7.5 0.05 1.64 9.1 0.288 0.048 9.1 8.1 7.5
SET 14.4 -0.1 0.0 1.6 3.3 14.1 0.03 0.98 15.1 0.493 0.042 15.1 9.1 14.1
OCT 32.7 0.3 0.3 3.4 6.6 31.0 0.01 0.33 DE LA ESPONJA 31.3 0.989 0.028 31.3 15.1 31.0
NOV 52.9 1.3 1.3 6.4 11.6 48.4 -0.3 10.6 37.8 1.234 0.048 37.8 31.3 48.4
DIC 98.8 8.4 8.4 23.6 39.0 83.2 -0.20 7.1 76.1 2.405 0.054 76.1 37.8 83.2
ENE 119.3 15.3 15.3 37.2 59.2 96.5 -0.25 8.9 87.6 2.768 0.242 87.6 76.1 96.5
FEB 114.8 13.6 13.6 33.9 54.5 93.7 -0.20 7.1 86.6 3.030 1.482 86.6 87.6 93.7
M AR 91.7 6.6 6.6 19.8 33.0 78.3 -0.05 1.8 76.5 2.417 1.344 76.5 86.6 78.3
ABR 36.4 0.4 0.4 3.8 7.4 34.3 0.26 8.53 42.8 1.398 0.924 42.8 76.5 34.3
M AY 8.4 -0.1 0.0 1.0 2.0 8.3 0.30 9.85 18.2 0.575 0.851 18.2 42.8 8.3
JUN 4.1 -0.1 0.0 0.5 1.0 4.1 0.35 11.49 15.6 0.509 0.056 15.6 18.2 4.1
TOT. 586.8 45.9 132.8 220.9 504.9 1.08 35.5 -1.00 35.50 504.8 1.364 0.431 504.8 504.8 504.9
  Estadisticos Regresión Triple b1= 4.001 b2= 0.171 b3= 0.734 r= 0.995 S= 3.618
  Ecuación de generación :
CMt= 4.001 0.171 CMt-1 0.734 PEt 0.378 Z Z= Número aleatorio 0.378
C A UD A LES P R EC IP IT A C ION  M EN SUA L C ON T R IB UC ION  * R ET EN C ION
S(1-r²)½ =
M
E
S
R EGR ESION
P A R A M ET R OS
GEN ER A D OS
M EN SUA LESE  F   E  C   T   I  V  A ABASTOGASTO
+ + +x x x
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SECTOR : Latitud S : Cusco
Longitud W : Quispicanchis.
RIO : Altitud msnm : Lucre.
AREA : 84.64 Km2
N °     
R EG. AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1 1,964 1,233.1 1,745.3 1,237.2 515.5 210.1 165.6 152.3 152.8 332.4 268.6 809.3 1,078.1 7,900.3
2 1,965 945.1 850.3 1,241.8 874.5 311.8 201.5 190.6 170.5 486.9 316.8 415.3 1,740.8 7,745.9
3 1,966 1,066.9 1,821.6 1,731.1 568.9 366.3 219.5 173.7 200.3 260.3 288.3 695.3 576.0 7,968.2
4 1,967 650.0 1,925.8 666.9 370.3 213.4 171.9 191.4 209.9 246.1 294.9 265.6 594.7 5,800.9
5 1,968 763.7 1,248.2 598.7 348.1 225.6 208.0 231.3 201.7 248.5 244.7 552.7 408.1 5,279.3
6 1,969 674.1 748.2 481.1 274.3 180.7 165.7 143.9 158.6 209.5 289.1 454.8 478.5 4,258.5
7 1,970 750.5 469.0 627.0 404.0 242.2 188.2 163.3 168.4 232.6 289.4 313.8 1,143.8 4,992.2
8 1,971 1,644.5 2,387.5 755.5 370.2 196.2 181.2 160.8 162.3 164.9 192.8 215.1 408.3 6,839.3
9 1,972 582.1 453.2 385.4 310.6 187.1 173.5 151.4 294.7 203.3 182.7 293.8 754.1 3,971.9
10 1,973 989.8 1,036.5 886.3 1,058.4 419.4 223.3 216.3 221.8 278.9 292.8 362.5 937.0 6,923.0
11 1,974 1,023.8 2,314.4 1,493.3 637.1 265.5 180.6 156.8 244.0 180.8 223.9 353.3 470.5 7,544.0
12 1,975 1,095.6 1,838.2 2,794.5 766.5 388.8 197.6 149.4 184.9 293.1 272.4 327.9 1,819.3 10,128.2
13 1,976 1,714.5 1,207.1 876.3 617.2 321.9 245.9 141.5 152.8 257.2 195.0 242.7 314.6 6,286.7
14 1,977 374.0 1,564.3 801.7 437.6 197.8 172.3 182.5 141.4 367.4 268.8 472.8 365.5 5,346.1
15 1,978 1,725.4 899.6 426.9 350.0 204.3 171.2 165.5 156.8 199.4 160.5 377.7 576.3 5,413.6
16 1,979 1,418.4 1,222.8 851.0 413.7 206.0 157.9 150.9 182.8 180.3 193.7 356.5 441.4 5,775.4
17 1,980 461.2 695.4 617.6 327.4 193.6 169.2 169.4 172.7 192.9 271.1 294.9 387.6 3,953.0
18 1,981 1,232.8 794.1 1,151.1 494.0 213.6 162.0 160.9 212.3 244.7 499.1 423.4 730.1 6,318.1
19 1,982 1,619.3 1,326.0 2,189.8 832.8 282.5 211.2 254.9 168.3 220.4 267.4 416.6 676.0 8,465.2
20 1,983 1,623.0 1,430.9 653.2 348.7 249.7 170.7 154.8 242.4 191.1 241.4 526.9 671.6 6,504.4
21 1,984 2,498.3 2,220.6 3,611.3 862.5 345.8 209.1 183.0 228.7 239.6 315.8 512.4 2,314.4 13,541.5
22 1,985 2,349.9 1,268.8 475.8 550.9 253.9 209.0 196.4 176.1 242.1 215.8 719.4 919.9 7,578.0
23 1,986 949.9 1,017.5 949.3 406.0 227.1 191.5 187.7 167.3 245.2 214.7 298.2 556.6 5,411.0
24 1,987 1,860.0 1,171.2 659.1 350.0 183.1 186.7 168.9 227.0 231.4 228.5 454.2 2,520.7 8,240.8
25 1,988 1,043.8 1,796.0 685.6 411.9 253.5 190.5 168.4 256.6 223.7 269.2 269.8 726.3 6,295.3
26 1,989 714.3 2,471.2 1,417.4 525.3 254.6 217.4 200.1 224.4 236.2 273.3 854.3 1,189.3 8,577.8
27 1,990 2,351.7 1,537.2 607.4 329.7 190.8 233.5 185.9 212.3 212.3 247.3 311.4 3,208.6 9,628.1
28 1,991 2,155.1 2,659.2 1,158.4 449.3 224.4 216.6 195.1 207.4 312.3 298.1 346.1 3,337.7 11,559.7
29 1,992 1,616.8 2,022.4 700.1 364.5 569.6 280.0 237.5 341.0 236.4 311.1 316.3 713.8 7,709.5
30 1,993 2,521.8 995.7 640.8 620.1 270.4 216.4 186.2 166.1 227.8 299.7 624.3 3,111.0 9,880.3
31 1,994 3,172.8 2,406.3 1,043.1 586.9 250.8 174.3 187.0 239.9 314.6 268.7 1,117.9 1,390.4 11,152.7
32 1,995 1,512.7 833.7 3,107.0 1,052.4 350.7 193.1 231.3 182.7 296.5 544.1 757.5 1,286.5 10,348.2
33 1,996 1,231.5 3,276.3 881.9 503.4 301.1 191.2 179.3 202.7 246.1 324.7 487.4 685.2 8,510.8
34 1,997 541.7 625.0 903.3 528.4 218.9 202.2 194.3 203.5 264.7 290.0 479.2 796.0 5,247.2
35 1,998 3,238.6 3,388.5 1,546.3 734.0 221.2 184.3 159.1 165.9 151.9 952.5 859.9 1,389.7 12,991.9
36 1,999 1,092.4 1,645.7 1,270.8 675.9 265.9 152.6 173.9 149.0 283.4 274.6 330.6 1,565.2 7,880.0
37 2,000 2,937.0 1,652.8 1,229.9 392.1 198.5 235.4 195.8 197.2 209.8 345.6 300.1 823.5 8,717.7
38 2,001 4,863.7 4,000.8 3,039.1 836.0 364.5 193.5 289.4 296.6 300.7 971.0 913.1 1,006.5 17,074.9
39 2,002 1,415.4 4,257.1 2,022.6 630.5 286.3 181.4 280.7 180.5 255.4 335.7 557.4 1,430.6 11,833.6
40 2,003 3,038.1 3,553.8 4,685.1 1,140.4 335.4 230.4 167.3 266.0 237.6 224.2 270.1 2,676.1 16,824.5
41 2,004 2,525.2 2,314.9 1,030.5 417.5 202.2 326.6 283.7 239.2 257.0 306.7 593.0 778.7 9,275.2
42 2,005 966.1 2,612.5 1,407.2 553.0 266.8 171.4 165.5 177.8 203.7 337.9 498.9 1,149.2 8,510.0
43 2,006 3,689.7 1,973.9 1,900.4 783.4 249.4 229.2 186.0 218.3 193.8 725.5 964.1 1,080.6 12,194.3
44 2,007 2,904.2 2,152.3 3,201.8 922.3 296.5 184.4 210.1 143.0 151.6 370.6 830.1 692.9 12,059.8
45 2,008 2,433.3 2,548.1 789.3 325.6 277.4 262.0 157.0 213.9 213.7 453.7 853.4 2,789.7 11,317.1
46 2,009 1,777.3 1,572.6 826.0 451.9 229.5 166.8 176.2 163.2 222.5 201.6 1,129.8 1,094.5 8,011.9
47 2,010 4,673.2 2,406.3 1,238.3 354.0 251.4 174.5 186.2 199.5 225.0 541.4 368.6 2,513.7 13,132.1
48 2,011 1,886.2 5,326.1 2,196.0 1,002.6 305.3 228.9 183.4 170.7 294.2 475.9 617.9 1,613.7 14,300.9
49 2,012 1,371.9 3,511.2 828.0 318.5 194.7 184.2 162.8 162.2 233.3 218.9 1,174.9 2,720.8 11,081.4
50 2,013 3,355.0 2,743.2 1,682.2 545.6 234.6 196.8 180.3 224.6 242.5 1,447.0 1,147.7 2,560.3 14,559.8
51 2,014 3,001.0 2,405.2 826.9 543.1 262.9 180.6 174.7 163.9 231.5 494.5 330.3 1,450.7 10,065.3
52 2,015 3,147.3 2,226.4 969.8 940.2 369.2 201.9 226.9 212.7 235.7 296.0 439.9 1,616.2 10,882.2
53 2,016 1,256.8 2,134.4 769.0 404.3 225.0 179.5 206.9 188.0 238.3 617.9 331.3 579.9 7,131.3
54 2,017 1,019.3 1,067.4 3,011.1 988.9 427.1 276.6 163.9 201.4 266.8 325.1 905.9 767.3 9,420.8
55 2,018 1,286.4 3,617.5 3,056.0 813.0 259.3 282.6 284.7 242.3 210.9 1,142.6 1,142.1 1,567.5 13,904.9
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1,781.6 1,952.5 1,360.6 575.2 267.2 201.3 188.7 200.2 243.3 371.2 550.5 1,258.1 8,950.3
1,042.86 1,032.73 942.78 233.36 74.65 35.31 36.47 41.25 54.41 247.17 275.46 827.30 3,196.28
1,078.2 1,256.0 724.7 417.8 216.8 177.5 164.1 172.4 206.6 204.4 364.7 700.1 6,794.4
4,863.7 5,326.1 4,685.1 1,140.4 569.6 326.6 289.4 341.0 486.9 1,447.0 1,174.9 3,337.7 17,074.9
374.0 453.2 385.4 274.3 180.7 152.6 141.5 141.4 151.6 160.5 215.1 314.6 3,953.0
(l/s)
3,094
71º 43' 58"
13º 37' 54"
Q. Min.
N° Datos
Distrito
CAUDALES MEDIOS MENSUALES GENERADOS RIO 
Lucre.
Puente COPESCO.
Lucre.
Q. Max.
Q. al 75%
Desv. Estandar
Media
Provincia
Departamento
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Cuadro N°4. 17 caudales medios mensuales lucre. 
Cuadro N°4. 18 caudales generados para el año promedio en la cuenca de lucre. 
  
 
GRAFICO N°4. 7 HISTOGRAMA DE CAUDALES RIO LUCRE. 
 
De acuerdo al grafico N°4.9 que es la representación de los cálculos realizados por el método, 
se puede ver con línea verde el caudal generado al 75% de probabilidad y los puntos de color 
negro son los caudales aforados en el rio Lucre, podemos decir que el cálculo fue un éxito ya 
que el caudal calculado y el aforado coinciden a un nivel confiable. 
 
MESES AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Q. AFORADO 348 292 317 275 332 541 398 336
Q G. AÑO PROMEDIO 200 243 371 551 1258 1782 1953 1361 575 267 201 189
Q G. P..EXTENDIDO
Q. AL 75% 172 207 204 365 700 1078 1256 725 418 217 177 164
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4.11. GENERACIÓN DE CAUDALES PARA 
T=1,5,10,20,50,100,200,500,1000,5000,10000 AÑOS. 
Para la generación de caudales se utilizó los siguientes métodos: 
4.11.1. CAUDALES MAXIMOS METODO HEC HMS SCS. 
Cuadro N°4. 19 caudales generados con el software HEC HMS. 
 
4.11.2. HIDROGRAMA UNITARIO SINTETICO. 
 
 
 
Cuadro N°4. 20 resultados método del hidrograma unitario en m3/seg. 
4.11.3. CAUDAL MAXIMO METODO MAC MACH. 
 
Caudal.
N° TR m3/seg.
1 1.01 18.7
2 2 27.3
3 5 37.6
4 10 43.8
5 20 49.8
6 50 58.4
7 100 65.2
8 200 72.5
9 500 82.3
10 1000 89.9
11 10000 391.1
L 15.8755569 Km.
S 0.0625 m/m
Lc 5.98037 Km.
n 0.38
C 0.75
A 86.397719 KM2.
Ct 1.48
Tp 14.1409368 min.
DATOS?DE?ENTRADA.
N° TR P I Q
1 1.01 9.02 0.63772321 11.48
2 2 13.16 0.93066837 16.75
3 5 18.13 1.28224075 23.08
4 10 21.09 1.49138125 26.84
5 20 23.73 1.67844778 30.21
6 50 26.9 1.90254312 34.24
7 100 29.12 2.05892217 37.06
8 200 31.23 2.20816965 39.75
9 500 33.86 2.39443037 43.1
10 1000 35.75 2.52824432 45.51
11 10000 85.81 6.06796566 109.22
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Cuadro N°4. 21 caudales maximos metodo mac mach. 
 
 
GRAFICO N°4. 8 RESUMEN DE CAUDALES MAXIMOS. 
4.12. DETERMINACION DEL CAUDAL DE DISEÑO. 
 
Para nuestro caso se determinara el caudal máximo en función del riego a la que están expuestas 
las personas que habitan en el Centro poblado de Lucre por donde atraviesa el rio Lucre por los 
L 15.8755569 KM. VEGETACION SUELO  TOPOGRAFIA
S 62.54 Pendiente. COBERTURA(%) TEXTURA PENDIENTE
Lc 5.98037 KM. 20-50% MEDIA 5-10%
Tc 5.87933716 Hr 0.22 0.16 0.15
C 0.53
A 86.39 KM2
CALCULO DE CDATOS DE ENTRADA
N° TR P I Q
1 1.01 9.02 1.53384698 23.85
2 2 13.16 2.23843644 34.81
3 5 18.13 3.08403565 47.96
4 10 21.09 3.58705879 55.78
5 20 23.73 4.03698978 62.78
6 50 26.9 4.57598218 71.16
7 100 29.12 4.95210385 77.01
8 200 31.23 5.31107277 82.59
9 500 33.86 5.75906562 89.56
10 1000 35.75 6.08091391 94.56
11 10000 85.81 14.5946246 226.96
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antecedentes y las características de la cuenca de Lucre se recomienda un caudal para T=500 
años de periodo de retorno además por las recomendaciones del ingeniero Carlos Loayza 
docente de la rama de hidráulica indica que para el dimensionamiento de este tipo de estructuras 
se debe tomar en cuenta los caudales generados para este periodo de retorno, por ende el caudal 
de diseño para nuestro caso será Qdiseño=82.3m³/seg. 
4.13. CONCLUSIONES. 
 
? Las estaciones consideradas en el presente trabajo fueron la estación de Kayra, estación de 
Caycay y Paruro. 
? El acceso a la información de precipitaciones y otros datos hidrometereologicos es 
relativamente accesible mediante la página  web del SENAMHI. 
? La precipitación media anual de la cuenca por el método de las Isoyetas es de 649.31 mm. 
? La precipitación media anual de la cuenca por el método de polígonos de thiessenn es de 
604.74 mm. 
? El caudal mínimo se presenta en el mes de julio, con 0.189 m3/seg, y el caudal mensual 
máximo se presenta en el mes de enero con 1.953 m3/seg. 
? Para el cálculo de máximas avenidas se empleó los métodos Método Mac Math, 
Hidrograma Unitario Sintético (SUH) y  hec hms (SCS) hidrograma 484. 
? El caudal de diseño es de 8 2 . 3  m3/seg para un periodo de retorno de 500 años, dicho 
caudal es el obtenido con el programa HEC HMS a recomendación del Ing Carlos Loayza. 
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CAPITULO V 
5. ESTUDIOS DE HIDRAULICA. 
En el presente capitulo vamos a ver una parte importante del proyecto que tiene que ver con el 
impacto en la laguna de Huacarpay, que es el transporte de sólidos en arrastre y suspensión para 
lo cual vamos a emplear las diversas metodologías para luego llegar a una solución técnico 
económica del problema a la que está expuesta la Laguna de Huacarpay, una de ellas que es la 
sedimentación y colmatación de esta y con ello la pérdida del tirante del vaso y la eutrofización 
de esta lo que en unos años llevaría a la desaparición de la laguna como es el caso de Anta que 
tuvieron que drenarla para convertirla en terrenos de cultivo, en el presente proyecto prevalece 
la importancia de preservar este medio acuático para las futuras generaciones además de frenar 
la desaparición de especies animales y vegetales. 
5.1. METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 
En vista que el cálculo de transporte de sedimentos es un parámetro que necesitamos calcular 
para poder especular acerca de cuanto acarrea el rio y en cuanto tiempo se va a colmatar la 
laguna y la posible solución a este fenómeno, vamos a recurrir principalmente a la herramienta 
HEC RAS y aremos una comparación entre los diversos métodos que hay aceptados por la 
hidráulica. En la imagen N°5.1 se muesta la ventana Hydraulic Desing del HEC RAS que tiene 
diversos parámetros para insertar como son el tramo del rio, las secciones transversales, la 
granulometría del lecho temperatura, gravedad especifica de los sólidos, la concentración de 
sólidos en suspensión y la delimitación de la cama del lecho móvil. Las funciones que utilizan 
son Ackers White, Engelund Hansen, Laursen(Copeland), MPM, Toffaleti y Yang, que el 
programa elige de acuerdo a la granulometría que se introduce. 
Para el presente proyecto se hicieron 03 calicatas de donde se obtuvieron los diámetros 
característicos de diseño de acuerdo a la zona de donde se emplazaran las estructuras 
hidráulicas, para nuestro caso tomaremos en cuenta el D50 más representativo que es 19.3mm 
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que esta desde el nivel 0 hasta el -1.00 que es el estrato que se mueve cuando hay una máxima 
avenida. 
 
 
Imagen N°5. 1 Ventana de Hydraulic Design Sediment Transport Capacity.
 
                     Fuente: HEC RAS. 
La función de capacidad de transporte de sedimentos con HEC RAS tiene la capacidad de 
predecir el transporte de sedimentos no cohesivo, basado en las condiciones del lecho 
(granulometría). 
En general una ecuación típica de transporte de sedimentos para un múltiple tamaño de granos 
se puede representar como se ve en la imagen N°5.2. 
La suspensión de partículas es iniciado cuando a nivel de la cama, la velocidad de corte se 
aproxima a la velocidad de caída de la partícula, la partícula quedara en suspensión a lo largo 
de la vertical en la zona de turbulencia donde exceda la velocidad de caída, por consiguiente la 
determinación del sedimento en suspensión se confía en exceso a la velocidad de caída de la 
partícula. 
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Otro concepto a tener en cuenta al momento de calcular el transporte de sedimentos es la 
velocidad critica de corte, la tención critica de corte y el parámetro de Shields según el tamaño 
del grano o diámetro medio representativo en nuestro caso de acuerdo a las prospecciones en 
campo es de 19.3mm. 
 
Imagen N°5. 2 Representación típica de ecuaciones de transporte de sedimentos.
 
Fuente: HEC RAS: 
De acuerdo a las recomendaciones del Ing° Carlos Loayza se tomara en cuenta los cálculos 
obtenidos con el programa HEC RAS,  en el cuadro  N°5.4 se muestra una comparación entre 
las diversas metodologías y HEC RAS que tomaremos en cuenta. 
Para el cálculo del transporte de sedimentos de fondo para el año promedio tomamos en 
consideración los siguientes autores SCHOKLITSCH, MUZUYAMA, SMART Y JAEGGI, 
SHIMOHIGASHI, BATHURST, RICKENMANN, MEUNIER que son fórmulas que trabajan 
en función al caudal líquido y a la pendiente del cauce. 
Con esto vamos a especular el impacto que los sólidos tendrán en la laguna de Huacarpay, para 
ello aremos un análisis de las diversas fórmulas y tomaremos en cuenta la más acertada o la que 
más se ajuste a la realidad, según las recomendaciones del Ing. Carlos Loayza el método que 
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arroja HEC RAS es el que más se ajusta a la realidad y lo tomaremos en cuenta para los diseños 
y conclusiones del presente proyecto. 
 
Cuadro N° 5. 1 Clasificación del grano según su tamaño.
 
Imagen N°5. 3 Gradación del lecho del rio lucre.
En la imagen N° 5.3 se muestra las curvas granulométricas del lecho color azul, izquierda color 
verde y derecha color rojo del canal del rio para el cálculo del transporte de sedimentos.  
En la imagen N°5.4 se muestra la estratigrafía de la calicata 01, la capa que tomaremos en 
cuenta es la de 0 a -1.00 que es la que se mueve. 
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 Calicata 01 Progresiva 
1+096. 
Calicata 02 Progresiva 
0+430. 
Calicata 3 Progresiva 
0+132. 
Imagen N°5. 4  Calicatas 01, 02, 03.
 
Para el cálculo de los caudales de arrastre recurrimos una vez más al software HEC RAS que 
tiene la ventada hydraulic Desing, analisis de sedimentos como se muestra en la imagen N° 5.1, 
donde hay que calcular previamente en flujo permanente con tirante normal y S=0.0105, para 
caudales T=1,5,10,20,50,100,200,500,1000,5000,10000 años, y para el año promedio Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, 
Diciembre. , luego aremos una comparación y tomaremos la decisión de cual método utilizar. 
5.2. METODOS PARA EL CALCULO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 
El cálculo del caudal solido obedece a varios factores como granulometría del lecho, velocidad 
del flujo, pendiente del tramo en estudio, tirantes según los caudales determinados, con estos 
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datos se puede aproximar un caudal solido promedio además de la toma de muestras de agua 
para determinar el caudal en suspensión con toda esta información llegaremos a  cálculos 
exactos para poder tomar decisiones y plantear soluciones como es nuestro caso la  mitigación 
de la colmatación de la laguna de Lucre. 
Vamos a utilizar formulas hechas para cauces de lecho gravoso como es el caso del rio Lucre, en 
este tramo por la pendiente predomina la sedimentación por el tipo de flujo subcritico, las formulas 
a utilizar son: Schoklitsch, Mizuyama (1981), Smart y Jaeggi (1983), Mizuyama y Shimogigashi 
(1985), Bathurst (1987), Rickenmann (1990) y Rickenmann (1991). 
El gasto solito en suspensión se calculó por la fórmula de ZANKE metodología desarrollada en el ítem 
de gasto solido en suspensión. 
5.2.1. METODOLOGÍA DE SCHOKLITSCH, GILBERT Y GEHRIG. 
La metodología de Schoklitsch – Gilbert – Gehrig presentada en 1943, hace uso de la siguiente 
ecuación: 
Formula N°5. 1 cálculo del gasto solido de fondo.
                             
                                                                     
 
Dónde: 
 
gB = Gasto unitario de arrastre de fondo (Kg/s.m).  
S  = Pendiente del cauce (m/m). 
Q  = Caudal liquido (m3/seg.). 
.q  = Gasto liquido unitario (m2/s)…q=Q/B  
B  = Ancho medio del cauce (m). 
D=D40 = Diámetro representativo de las partículas de fondo (mm). 
?s = Peso específico del suelo (Kg/m3). 
?w= Peso específico del agua (Kg/m3). 
 
5.2.2. FORMULA DE MIZUYAMA (1981). 
Para ríos de pendientes (entre 5 y 25 %) en condiciones de tensión de corte muy superior a la 
tensión critica de las partículas del lecho, propone la ecuación: 
QB = 5.5*Q*S^2     
Dónde: 
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Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s).  
S  = Pendiente del cauce (m/m). 
Q = Caudal liquido (m³/s). 
 
5.2.3. FORMULA DE SMART Y JAEGGI (1983). 
 Para ríos de pendiente (entre el 0.2 y 20%) propone la ecuación: 
     QB = 2.5Q*S^1.6 
Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s). 
 S  = Pendiente del cauce (m/m). 
5.2.4. FORMULA DE MIZUYAMA Y SHIMOHIGASHI (1985). 
Para ríos de fuerte pendiente para fluidos sin concentración significativa de finos en suspensión 
propone la ecuación: 
 QB = 7.35*Q* S^2 
Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s) 
S  = Pendiente del cauce (m/m)  
Q = Caudal liquido (m³/s) 
 
5.2.5. FORMULA DE BATHURST (1987). 
En base a las experiencias de Schoklitsch propone la   ecuación: 
  QB = 0.94*Q*S^1.5 
Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s).  
S  = Pendiente del cauce (m/m). 
Q = Caudal liquido (m³/s) 
 
5.2.6. FORMULA DE MEUNIER (1989). 
En base a las experiencias de Smart y Jaeggi, para pendientes de 3 a 5% propone la  
ecuación: 
QB = 6.3*Q * S^2.02 
Donde: 
Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s). 
 S  = Pendiente del cauce (m/m). 
Q = Caudal liquido (m³/s). 
5.2.7. FORMULA DE RICKENMANN (1990). 
En  base a las experiencias de Smart y Jaeggi y sus propias experiencias, propone la ecuación: 
 QB  = 1.5*Q*S^1.5         
Pag:163 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
Dónde: 
Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s).  
S  = Pendiente del cauce (m/m). 
5.2.8. FORMULA DE RICKENMANN (1991). 
Integrando datos propios, de Smart y Jaeggi y de Meyer Peter y Muller, para pendientes entre 
0.1 y 20% propone la ecuación: 
Dónde 
 
 
QB = 6.35*Q*S^2.1 
Qs = Caudal sólido (arrastre de fondo) (m3/s). 
S  = Pendiente del cauce (m/m) . 
Q = Caudal liquido (m³/s). 
 
 
Grafico N°5. 1 Resumen de caudales solidos según las diferentes fórmulas recomendadas.
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Cuadro N° 5. 2  Caudal solido de arrastre según diferentes autores.
 
   Cuadro N° 5. 3 caudal solido según HEC RAS. 
5.2.9. CALCULO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS PARA  EL
 AÑO PROMEDIO. 
a) Calculo Del Caudal De Arrastre De Fondo (Qb).
 
Para el cálculo del caudal de arrastre de fondo se utilizó la metodología propuesta por 
Schoklitsch – Gilbert – Gehrig, y las fórmulas semiempíricas antes expuestas en el ítem 
anterior.  
 
P.R CAUDAL  SCHO KLITSCH MUZUYAMA SMART Y JAEGGI SHIMO HIGASHI BATHURST RICKENMANN MEUNIER
TR Q (m3/seg.) m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg
1.01 18700 0.456172 0.402270053 0.554156384 0.537579071 0.274918848 0.352001415 0.435931947
2 27300 0.666334 0.587271254 0.809009052 0.784807948 0.401352115 0.513884418 0.636414018
5 37600 0.918039 0.808842459 1.114239574 1.08090765 0.552778004 0.70776755 0.876526267
10 43800 1.069551 0.942215418 1.297970567 1.259142422 0.643927569 0.824473902 1.021059853
20 49800 1.216175 1.071286023 1.475774754 1.431627686 0.732136825 0.937415532 1.160931066
50 58400 1.426337 1.256287224 1.730627423 1.678856563 0.858570092 1.099298535 1.361413138
100 65200 1.592512 1.402567243 1.932138835 1.874339862 0.958540582 1.22729905 1.519933846
200 72500 1.770905 1.559603147 2.148467263 2.084196932 1.065861843 1.364711367 1.690110488
500 82300 2.010391 1.770418468 2.438880769 2.365922862 1.209936961 1.549182696 1.918566802
1000 89900 2.196115 1.933907902 2.664099406 2.584404196 1.321668686 1.692242095 2.095737005
10000 391100 9.556662 8.413252284 11.58986961 11.24316442 5.749773336 7.361911939 9.117271887
22.879193 20.147921 27.755234 26.92495 13.769465 17.630188 21.833896
CAUDAL SO LIDO  DE ARRASTRE PARA DISTINTO S PERIO DO S DE RETO RNO  RIO  LUCRE.
N° TR Q (m3/seg.) ton/dia
1 1.01 18700 18.29
2 2 27300 116.5
3 5 37600 354.2
4 10 43800 477.1
5 20 49800 589.2
6 50 58400 795.1
7 100 65200 954.8
8 200 72500 1091
9 500 82300 1341
10 1000 89900 1550
11 10000 391100 45650
CAUDAL SO LIDO  EN TO N/DIA
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Cuadro N° 5. 4 CUADRO COMPARATIVO DE CAUDALES SOLIDOS DE ARRASTRE PARA EL AÑO 
PROMEDIO.
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico N°5. 2 Caudal sólido para el año promedio. 
 
b) Calculo Del Caudal Total De Transporte De Sedimento (Qt).
 
Para el cálculo del caudal total de transporte de sedimento se utilizó la las formulas iniciales 
y la modificada propuesta por Graf y Acaroglu, el resultado se muestra en el cuadro N° 5.5. 
Cabe indicar que se ha probado con todas las formulas propuestas para el cálculo de transporte 
 SCHO KLITSCH MUZUYAMA SMART Y JAEGGI SHIMO HIGASHI BATHURST RICKENMANN MEUNIER HEC RAS
MES m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg
AGO 200.2 0.004085095 0.004306656 0.005932733 0.005755258 0.002943249 0.003768486 0.004667036 0.023178721
SET 243.2527273 0.005137192 0.005232796 0.007208559 0.006992918 0.00357619 0.004578893 0.005670676 0.025192173
OCT 371.1509091 0.008262692 0.007984112 0.010998698 0.010669677 0.005456491 0.006986398 0.008652221 0.03184399
NOV 550.5163636 0.012645918 0.01184258 0.016314019 0.015825993 0.00809344 0.010362703 0.012833565 0.038661775
DIC 1258.109091 0.029937648 0.02706415 0.037282844 0.036167546 0.018496144 0.023682149 0.029328874 0.058962264
ENE 1781.567273 0.042729607 0.038324661 0.05279502 0.051215683 0.026191787 0.033535519 0.041531663 0.071846611
FEB 1952.549091 0.046907959 0.042002782 0.057861901 0.056130991 0.028705484 0.036754013 0.045517568 0.072589099
MAR 1360.603636 0.032442349 0.029268989 0.040320171 0.039114013 0.020002972 0.025611465 0.031718213 0.06136443
ABR 575.1618182 0.013248189 0.012372747 0.017044363 0.01653449 0.008455766 0.010826619 0.013408097 0.038862683
MAY 267.1690909 0.005721646 0.005747279 0.007917297 0.007680455 0.003927798 0.005029085 0.006228211 0.026214186
JUN 201.3109091 0.004112243 0.004330553 0.005965654 0.005787194 0.002959581 0.003789397 0.004692934 0.023274808
JUL 188.6763636 0.003803488 0.004058762 0.005591241 0.005423982 0.002773834 0.003551569 0.004398399 0.022449336
0.209034027 0.192536069 0.2652325 0.257298201 0.131582736 0.168476296 0.208647456 0.494440077
Q  G. AÑO  PRO MEDIO  
en litros/segundo.
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total de sedientos, solo el método de Graf y Acaroglu (formula modificada) se ajusta mejor a 
las características hidráulicas del rio Lucre. 
 ?* QBt 
MESES kg/cm2 m3/seg
AGO 0.069 0.00531394 
SET 0.071 0.00583938 
OCT 0.085 0.0105754 
NOV 0.1 0.01808066 
DIC 0.135 0.0486761 
ENE  0.14 0.05488288 
FEB 0.15 0.06891528 
MAR 0.135 0.0486761 
ABR 0.105 0.02123924 
MAY 0.078 0.00796391 
JUN 0.07 0.00557234
JUL 0.068 0.005064
Cuadro N° 5. 5 gasto solido total.
c) Calculo Del Caudal Transporte En Suspensión (Qs).?
Para el cálculo del caudal solido vamos a utilizar el método de ENGELUND HANSEN-
ZANKE, para lo cual los datos de entrada son los siguientes: 
Cuadro N° 5. 6 Datos de entrada método HANSEN-ZANKE.
 
                                             Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
? Calculo del caudal solido en avenida. 
Para este caso vamos a considerar los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo 
como de máximas avenidas donde el caudal en suspensión es el 90% del caudal solido total. 
En el cuadro N°5.7 y 5.8 los caudales sólidos en suspensión. 
d10 0.023 mm
d50 0.039 mm
d90 0.065 mm
?' 1.65 ton/m3
I 0.0105 m/m
h 0.481 m
?f 2.61 ton/m3
? 1.016 seg/m2
g 9.80665 m/seg2
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Cuadro N° 5. 7 Parámetros de caudal solido en suspensión para avenida.
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Cuadro N° 5. 8 Caudal solido en suspensión para avenida.
 
         Fuente: Elaboración propia del autor. 
Cuadro N° 5. 9 Caudal solido total y en arrastre para avenida.
 
                              Fuente: Elaboración propia del autor. 
? Caudal solido en estiaje. 
Para este caso vamos a calcular el caudal sólido para los meses de estiaje que son abril, mayo, 
junio, julio, agosto, setiembre, octubre. 
Cuadro N° 5. 10 Parámetros para el cálculo de la cauda solido en suspensión para estiaje.
 
Qss Qi(m3/seg) Vi(m/seg) h(m) ? Vo*
Enero 3.801 0.65 0.67 1.63063154130 0.26265906180
Febrero 3.66 0.68 0.66 1.32734540039 0.26069155050
Marzo 2.293 0.55 0.61 1.66113304463 0.25062241171
Noviembre 1.685 0.38 0.52 2.96644371192 0.23139643256
Diciembre 3.149 0.58 0.63 1.54271081451 0.254697840097
Qss Fro* Ø mfsuspension ton/mes
Enero 109.324009317 30654.41474350 0.079586265 88.818
Febrero 107.692307000 36269.18114020 0.094163555 94.916
Marzo 99.533799528 23800.27804520 0.061791271 68.959
Noviembre 84.844400000 8941.98851946 0.023215562 25.072
Diciembre 102.797202792 27779.77414470 0.072123004 80.483
Qsa mFa Qst ton/mes
Enero 0.000858845044216 Qstenero 1047289.376
Febrero 0.000826770801617 Qstfebrero 928301.7631
Marzo 0.000631315853376 Qstmarzo 773507.5179
Noviembre 0.000343303210889 QstNoviembre. 395840.307
Diciembre 0.000698760056139 QstDiciembre. 860305.471
Mes Qi(m3/seg) Vi(m/seg) hi(m) ?i
ABR 1.161285808 0.29 0.47 4.60364497026
MAY 0.268694987 0.09 0.35 35.59450740720
JUN 0.13142979 0.05 0.31 102.1460664000
JUL 0.17762486 0.07 0.33 55.477620
AGO 0.241917699 0.08 0.34 43.7621756250
SET 0.458793732 0.14 0.38 15.97083
OCT 1.043043248 0.26 0.45 6.43561406248
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Cuadro N° 5. 11 Caudal solido en suspensión para estiaje.
 
         Fuente: Elaboración propia del autor. 
Cuadro N° 5. 12 Caudal solido de arrastre y avenida.
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Cuadro N° 5. 13 Resumen de caudales sólidos para los cálculos.
 
                       Fuente: Elaboración propia del autor. 
El caudal solido total que arrastra el rio Lucre en estiaje y avenida es de 35,281,716.47 
toneladas por año, con este dato vamos calcular los costos de mitigación de impacto 
ambiental para la laguna de Lucre. 
5.3. MODELAMIENTO CON HEC-RAS. 
El tramo en análisis de acuerdo a las observaciones realizadas en campo corresponde a un flujo 
sub critico tipo correspondiente a una llanura de inundación, para nuestro caso vamos a correr 
el modelo en un flujo sub crítico con una pendiente S=0.0105m/m, calcularemos el tirante 
normal aguas arriba y aguas abajo. 
 
 
Mes Fro* Ø mFsus(ton/mxseg) Qss(ton/mes)
ABR 348.305864998 197149.1419470 0.511846791898 13267088.845800
MAY 380.829057235 17639.1015661 0.0457953682142 1226583.142140
JUN 283.117430056 5281.4705575 0.0137119732538 355414.346640
JUL 292.107515201 10514.7510804 0.0272988335377 731171.957267
AGO 296.627287184 13851.2458078 0.0359611797470 963184.238157
SET 313.456701216 43568.8805559 0.1131153375510 2931949.549300
OCT 341.108088243 133567.2679470 0.3467728894280 9287965.070230
Mes mFa(ton/mxseg) Qsa(ton/mes) Mes Qss Qsa
ABR 0.00225130332790 58353.78205440 Enero 2131638.52015 23003.30555140
MAY 0.0004489870648170 12025.66941500 Febrero 2278004.71506 20001.23919360
JUN 0.0002079226484530 5389.35482880 Marzo 1601629.73188 16909.16372640
JUL 0.0003197114595500 8563.15147680 Noviembre 601747.36808 8898.41920320
AGO 0.0003827728620820 10252.1882822 Diciembre 1931742.52842 18715.58917920
SET 0.0007901193248280 20479.89277440
OCT 0.0017454976387900 46751.40852190
Qsa. 249343.164 ton/año 1%
Qss. 35032373.3025 ton/año 99%
Qstotal 35281716.467 ton/año 100%
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5.3.1. PLANTEAMIENTO ACTUAL. 
Actualmente el rio Lucre en este tramo se encuentra desprotegido y solamente cuenta con una 
descolmatacion una vez al año, la pendiente en este tramo es suscritica con un valor de 
S=0.0105, donde predomina la sedimentación de gravas y arenas, el diámetro medio 
D50=19.3mm. 
El coeficiente de manning para el modelamiento se calculó en base al siguiente cuadro N°5.6: 
Cuadro N° 5. 14 VALORES DE COEFICIENTE DE MANNING A UTILIZAR EN EL CALCULO PARA HECRAS.
FUENTE: VEN TE CHOW. 
 
Imagen N°5. 5 CONDICIONES DE CONTORNO HEC RAS.
MATERIAL CONSIDERADO GRAVA FINA n0 0.024
GRADO DE IRREGULARIDAD LEVE n1 0.005
VARIACIONES DE LAS SECCIONES TRANSVERSAL DEL CANAL OCACIONALMENTE ALTERABLE n2 0.005
EFECTIVO RELATIVO DE OBSTRUCCION DESPRECIABLES n3 0.001
VEGETACION BAJA n4 0.005
CANTIDAD DE MEANDROS MENOR m5 1
0.04
CONDICIONES DE CANAL VALORES
n
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Imagen N°5. 6 PERFILES EN HEC RAS.
Imagen N°5. 7 CALCULO EN FLUJO ESTATICO.
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Grafico N°5. 3 SECCION AGUAS ARRIBA DEL PUENTE COPESCO.
Como se puede apreciar en el grafico N°5.3 que es la sección correspondiente a la progresiva 
1+334  para una simulación T=500 años y Q=82.3m3/seg, la defensa planteada tiene un ancho 
igual a 8m, y una altura en promedio de 1.8m no es suficiente para contener el caudal de diseño 
por lo que se recomienda aumentar la altura del muro en 1.20m mas. 
N° TR Q titante 
1 1.01 18.7 1.07 
2 2 27.3 1.34 
3 5 37.6 1.64 
4 10 43.8 1.82 
5 20 49.8 1.98 
6 50 58.4 2.2 
7 100 65.2 2.36 
8 200 72.5 2.54 
9 500 82.3 2.32 
10 1000 89.9 2.32 
11 10000 391.1 3.21 
Cuadro N° 5. 15 TIRANTE DEL RIO LUCRE PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO.
En el graficoN°5.9 siguiente se observa como varia el nivel del agua con los distintos caudales, 
se ve una altura de muro razonable de 2.50 m todo esto aguas arriba del puente en el tramo 
puente amargura a puente COPESCO el ancho del encausamiento es de 8m y la altura del muro 
es de 2.50 se puede dar una opinión de que el muro si soportaría una máxima avenida además 
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esta altura del nivel del agua es también causada por el estrechamiento del flujo al pasar atravez 
del puente COPESCO. 
 
Imagen N°5. 8 SECCION TRANSVERSAL AGUAS ARRIBA DEL PUENTE.
 
 
 
 
En los siguientes gráficos se muestra las secciones transversales y los niveles de los caudales.
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Cuadro N° 5. 16 Resultados modelamiento HEC RAS.
Reach 
River
Sta Profile 
Q
Total 
Min Ch 
El 
W.S.
Elev 
Crit
W.S.
E.G. 
Elev 
E.G. 
Slope 
Vel 
Chnl 
Flow 
Area 
Top 
Width
Froud
e # Chl
Hydr 
Depth 
      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   (m) 
eje rio 
lucre te 1336 T=100 65.2 3089.94 3092.03 3092.03 3092.95 0.018309 4.24 15.36 8.24 0.99 1.86 
eje rio 
lucre te 1336 T=500 82.3 3089.94 3092.34 3092.34 3093.42 0.018735 4.59 17.94 8.24 0.99 2.18 
eje rio 
lucre te 1336 T=1.01 18.7 3089.94 3090.93 3090.93 3091.36 0.019143 2.9 6.46 7.5 1 0.86 
eje rio 
lucre te 1336 T=2 27.3 3089.94 3091.2 3091.2 3091.72 0.01791 3.2 8.54 7.94 0.98 1.08 
eje rio 
lucre te 1336 T=5 37.6 3089.94 3091.45 3091.45 3092.09 0.018137 3.55 10.59 8.24 1 1.28 
eje rio 
lucre te 1336 T=10 43.8 3089.94 3091.6 3091.6 3092.3 0.017755 3.71 11.82 8.24 0.99 1.43 
eje rio 
lucre te 1336 T=20 49.8 3089.94 3091.73 3091.73 3092.49 0.017731 3.86 12.9 8.24 0.98 1.57 
eje rio 
lucre te 1336 T=50 58.4 3089.94 3091.91 3091.91 3092.75 0.017915 4.07 14.34 8.24 0.99 1.74 
eje rio 
lucre te 1336 T=200 72.5 3089.94 3092.16 3092.16 3093.15 0.018625 4.41 16.45 8.24 1 2 
eje rio 
lucre te 1336 T=1000 89.9 3089.94 3092.47 3092.47 3093.61 0.018986 4.73 19.01 8.24 0.99 2.31 
eje rio 
lucre te 1336 
T=1000
0 391.1 3089.94 3098.94 3094 3099.01 0.000277 1.04 334.33 40 0.11 8.36 
                            
eje rio 
lucre te 1332 T=100 65.2 3089.9 3091.86 3091.86 3092.75 0.018914 4.18 15.59 8.6 0.99 1.81 
eje rio 
lucre te 1332 T=500 82.3 3089.9 3092.17 3092.17 3093.2 0.018532 4.5 18.29 8.65 0.99 2.11 
eje rio 
lucre te 1332 T=1.01 18.7 3089.9 3090.81 3090.81 3091.2 0.019745 2.79 6.7 8.2 0.99 0.82 
eje rio 
lucre te 1332 T=2 27.3 3089.9 3091.04 3091.04 3091.55 0.019415 3.17 8.62 8.35 0.99 1.03 
eje rio 
lucre te 1332 T=5 37.6 3089.9 3091.3 3091.3 3091.92 0.018721 3.48 10.79 8.5 0.99 1.27 
eje rio 
lucre te 1332 T=10 43.8 3089.9 3091.44 3091.44 3092.12 0.018458 3.65 12.01 8.56 0.98 1.4 
eje rio 
lucre te 1332 T=20 49.8 3089.9 3091.56 3091.56 3092.3 0.01868 3.82 13.04 8.57 0.99 1.52 
eje rio 
lucre te 1332 T=50 58.4 3089.9 3091.73 3091.73 3092.56 0.018701 4.02 14.52 8.59 0.99 1.69 
eje rio 
lucre te 1332 T=200 72.5 3089.9 3092 3092 3092.95 0.018717 4.32 16.79 8.65 0.99 1.94 
eje rio 
lucre te 1332 T=1000 89.9 3089.9 3092.29 3092.29 3093.39 0.018771 4.66 19.29 8.65 1 2.23 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1332 
T=1000
0 391.1 3089.9 3098.94 3096.02 3099.01 0.000365 1.09 330.22 40 0.12 8.26 
                            
eje rio 
lucre te 1330 T=100 65.2 3089.79 3091.74 3091.74 3092.61 0.015142 4.16 16.04 9.17 0.99 1.75 
eje rio 
lucre te 1330 T=500 82.3 3089.79 3092.03 3092.03 3093.06 0.015231 4.52 18.68 9.17 1 2.04 
eje rio 
lucre te 1330 T=1.01 18.7 3089.79 3090.8 3090.7 3091.11 0.01256 2.5 7.59 8.63 0.84 0.88 
eje rio 
lucre te 1330 T=2 27.3 3089.79 3091.04 3090.93 3091.45 0.01254 2.87 9.67 8.81 0.87 1.1 
eje rio 
lucre te 1330 T=5 37.6 3089.79 3091.23 3091.19 3091.8 0.014506 3.37 11.35 8.96 0.95 1.27 
eje rio 
lucre te 1330 T=10 43.8 3089.79 3091.32 3091.32 3092 0.015868 3.67 12.17 9.03 1 1.35 
eje rio 
lucre te 1330 T=20 49.8 3089.79 3091.46 3091.46 3092.18 0.015166 3.78 13.43 9.12 0.98 1.47 
eje rio 
lucre te 1330 T=50 58.4 3089.79 3091.62 3091.62 3092.43 0.015219 4.01 14.89 9.16 0.99 1.63 
eje rio 
lucre te 1330 T=200 72.5 3089.79 3091.88 3091.88 3092.81 0.014931 4.3 17.28 9.17 0.99 1.88 
eje rio 
lucre te 1330 T=1000 89.9 3089.79 3092.17 3092.17 3093.25 0.014862 4.62 19.97 9.17 0.99 2.18 
eje rio 
lucre te 1330 
T=1000
0 391.1 3089.79 3095.83 3095.83 3098.73 0.016411 7.59 53.49 9.17 1 5.83 
                            
eje rio 
lucre te 1328 T=100 65.2 3089.74 3091.97   3092.05 0.001542 1.26 53.62 40 0.3 1.34 
eje rio 
lucre te 1328 T=500 82.3 3089.74 3092.18   3092.28 0.00164 1.39 61.89 40 0.31 1.55 
eje rio 
lucre te 1328 T=1.01 18.7 3089.74 3090.99   3091.02 0.001413 0.84 22.62 23.99 0.27 0.94 
eje rio 
lucre te 1328 T=2 27.3 3089.74 3091.29   3091.33 0.001255 0.89 29.99 24.63 0.25 1.22 
eje rio 
lucre te 1328 T=5 37.6 3089.74 3091.59   3091.64 0.001196 0.95 38.77 36.23 0.25 1.07 
eje rio 
lucre te 1328 T=10 43.8 3089.74 3091.71   3091.77 0.00121 1.01 43.5 38.67 0.26 1.13 
eje rio 
lucre te 1328 T=20 49.8 3089.74 3091.8   3091.86 0.0013 1.08 46.71 39.27 0.27 1.19 
eje rio 
lucre te 1328 T=50 58.4 3089.74 3091.9   3091.97 0.00144 1.18 50.71 40 0.28 1.27 
eje rio 
lucre te 1328 T=200 72.5 3089.74 3092.04   3092.13 0.001653 1.33 56.44 40 0.31 1.41 
eje rio 
lucre te 1328 T=1000 89.9 3089.74 3092.26   3092.36 0.001692 1.45 65.08 40 0.32 1.63 
eje rio 
lucre te 1328 
T=1000
0 391.1 3089.74 3094.25   3094.64 0.002808 2.91 144.92 40 0.46 3.62 
                            
eje rio 
lucre te 1322 T=100 65.2 3089.59 3091.97   3092.04 0.001297 1.18 58.93 40 0.28 1.47 
eje rio 
lucre te 1322 T=500 82.3 3089.59 3092.18   3092.26 0.001397 1.31 67.22 40 0.29 1.68 
eje rio 
lucre te 1322 T=1.01 18.7 3089.59 3090.99   3091.01 0.001109 0.77 25.31 25.13 0.24 1.01 
eje rio 
lucre te 1322 T=2 27.3 3089.59 3091.29   3091.33 0.001041 0.83 33.28 27.93 0.23 1.19 
eje rio 
lucre te 1322 T=5 37.6 3089.59 3091.59   3091.63 0.001008 0.88 43.53 39.74 0.24 1.1 
eje rio 
lucre te 1322 T=10 43.8 3089.59 3091.71   3091.76 0.001018 0.94 48.63 40 0.24 1.22 
eje rio 
lucre te 1322 T=20 49.8 3089.59 3091.8   3091.85 0.001092 1.01 51.94 40 0.25 1.3 
eje rio 
lucre te 1322 T=50 58.4 3089.59 3091.9   3091.96 0.001207 1.1 56.02 40 0.27 1.4 
eje rio 
lucre te 1322 T=200 72.5 3089.59 3092.04   3092.12 0.001396 1.25 61.77 40 0.29 1.54 
eje rio 
lucre te 1322 T=1000 89.9 3089.59 3092.26   3092.35 0.00145 1.37 70.41 40 0.3 1.76 
eje rio 
lucre te 1322 
T=1000
0 391.1 3089.59 3094.25   3094.61 0.002636 2.89 150.22 40 0.46 3.76 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1320 T=100 65.2 3089.54 3091.96   3092.04 0.001498 1.22 56.9 40 0.29 1.42 
eje rio 
lucre te 1320 T=500 82.3 3089.54 3092.17   3092.26 0.001593 1.36 65.18 40 0.31 1.63 
eje rio 
lucre te 1320 T=1.01 18.7 3089.54 3090.98   3091.01 0.00131 0.85 24.04 24.81 0.26 0.97 
eje rio 
lucre te 1320 T=2 27.3 3089.54 3091.28   3091.32 0.001207 0.9 31.73 25.71 0.25 1.23 
eje rio 
lucre te 1320 T=5 37.6 3089.54 3091.58   3091.63 0.001182 0.92 41.76 38.64 0.25 1.08 
eje rio 
lucre te 1320 T=10 43.8 3089.54 3091.71   3091.76 0.001181 0.98 46.73 39.26 0.25 1.19 
eje rio 
lucre te 1320 T=20 49.8 3089.54 3091.79   3091.85 0.001275 1.05 49.96 40 0.27 1.25 
eje rio 
lucre te 1320 T=50 58.4 3089.54 3091.89   3091.96 0.0014 1.15 54.01 40 0.28 1.35 
eje rio 
lucre te 1320 T=200 72.5 3089.54 3092.03   3092.12 0.001607 1.3 59.71 40 0.31 1.49 
eje rio 
lucre te 1320 T=1000 89.9 3089.54 3092.25   3092.35 0.001646 1.42 68.36 40 0.32 1.71 
eje rio 
lucre te 1320 
T=1000
0 391.1 3089.54 3094.24   3094.6 0.002846 2.92 147.87 40 0.46 3.7 
                            
eje rio 
lucre te 1316 T=100 65.2 3089.44 3091.96   3092.03 0.001202 1.1 60.51 40 0.26 1.51 
eje rio 
lucre te 1316 T=500 82.3 3089.44 3092.17   3092.25 0.001305 1.23 68.78 40 0.28 1.72 
eje rio 
lucre te 1316 T=1.01 18.7 3089.44 3090.98   3091 0.000928 0.73 26.33 25.58 0.22 1.03 
eje rio 
lucre te 1316 T=2 27.3 3089.44 3091.28   3091.32 0.000907 0.8 34.47 29.55 0.21 1.17 
eje rio 
lucre te 1316 T=5 37.6 3089.44 3091.58   3091.62 0.000915 0.82 45.19 39.35 0.22 1.15 
eje rio 
lucre te 1316 T=10 43.8 3089.44 3091.71   3091.75 0.000927 0.88 50.3 40 0.22 1.26 
eje rio 
lucre te 1316 T=20 49.8 3089.44 3091.79   3091.84 0.001001 0.94 53.58 40 0.23 1.34 
eje rio 
lucre te 1316 T=50 58.4 3089.44 3091.89   3091.95 0.001114 1.03 57.61 40 0.25 1.44 
eje rio 
lucre te 1316 T=200 72.5 3089.44 3092.03   3092.11 0.001299 1.17 63.32 40 0.27 1.58 
eje rio 
lucre te 1316 T=1000 89.9 3089.44 3092.25   3092.34 0.001358 1.29 71.97 40 0.28 1.8 
eje rio 
lucre te 1316 
T=1000
0 391.1 3089.44 3094.24   3094.59 0.002549 2.75 151.62 40 0.43 3.79 
                            
eje rio 
lucre te 1312 T=100 65.2 3089.37 3091.97   3092.02 0.000987 1.06 66.01 40 0.24 1.65 
eje rio 
lucre te 1312 T=500 82.3 3089.37 3092.18   3092.24 0.001086 1.19 74.29 40 0.25 1.86 
eje rio 
lucre te 1312 T=1.01 18.7 3089.37 3090.98   3091 0.000777 0.73 29.41 29.45 0.2 1 
eje rio 
lucre te 1312 T=2 27.3 3089.37 3091.28   3091.31 0.000829 0.79 38.78 38.58 0.2 1.01 
eje rio 
lucre te 1312 T=5 37.6 3089.37 3091.58   3091.61 0.000746 0.81 50.62 40 0.2 1.27 
eje rio 
lucre te 1312 T=10 43.8 3089.37 3091.71   3091.75 0.000753 0.85 55.77 40 0.2 1.39 
eje rio 
lucre te 1312 T=20 49.8 3089.37 3091.79   3091.83 0.000815 0.91 59.04 40 0.21 1.48 
eje rio 
lucre te 1312 T=50 58.4 3089.37 3091.9   3091.94 0.000912 1 63.1 40 0.23 1.58 
eje rio 
lucre te 1312 T=200 72.5 3089.37 3092.04   3092.1 0.00107 1.13 68.84 40 0.25 1.72 
eje rio 
lucre te 1312 T=1000 89.9 3089.37 3092.26   3092.33 0.001135 1.24 77.48 40 0.26 1.94 
eje rio 
lucre te 1312 
T=1000
0 391.1 3089.37 3094.25   3094.57 0.002309 2.67 157.3 40 0.41 3.93 
                            
eje rio 
lucre te 1310 T=100 65.2 3089.36 3091.96   3092.02 0.001184 1.22 61.37 40 0.27 1.53 
eje rio 
lucre te 1310 T=500 82.3 3089.36 3092.16   3092.24 0.00128 1.35 69.59 40 0.28 1.74 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1310 T=1.01 18.7 3089.36 3090.97   3091 0.001076 0.88 25.7 29.04 0.24 0.88 
eje rio 
lucre te 1310 T=2 27.3 3089.36 3091.28   3091.31 0.000974 0.9 35.16 35.83 0.23 0.98 
eje rio 
lucre te 1310 T=5 37.6 3089.36 3091.58   3091.61 0.000885 0.95 46.41 38.14 0.23 1.22 
eje rio 
lucre te 1310 T=10 43.8 3089.36 3091.7   3091.74 0.000906 0.98 51.36 38.84 0.23 1.32 
eje rio 
lucre te 1310 T=20 49.8 3089.36 3091.78   3091.83 0.000982 1.05 54.5 39.31 0.24 1.39 
eje rio 
lucre te 1310 T=50 58.4 3089.36 3091.88   3091.94 0.0011 1.15 58.5 40 0.26 1.46 
eje rio 
lucre te 1310 T=200 72.5 3089.36 3092.03   3092.1 0.001277 1.3 64.17 40 0.28 1.6 
eje rio 
lucre te 1310 T=1000 89.9 3089.36 3092.24   3092.32 0.00133 1.41 72.76 40 0.29 1.82 
eje rio 
lucre te 1310 
T=1000
0 391.1 3089.36 3094.22   3094.56 0.00251 2.9 151.74 40 0.44 3.79 
                            
eje rio 
lucre te 1304 T=100 65.2 3089.72 3091.61 3091.61 3091.97 0.008249 2.91 28.43 39.43 0.73 0.72 
eje rio 
lucre te 1304 T=500 82.3 3089.72 3091.97 3091.77 3092.21 0.00459 2.48 42.75 40 0.57 1.07 
eje rio 
lucre te 1304 T=1.01 18.7 3089.72 3090.58 3090.58 3090.95 0.020303 2.68 6.97 9.73 1.01 0.72 
eje rio 
lucre te 1304 T=2 27.3 3089.72 3090.8 3090.8 3091.25 0.018809 2.97 9.19 10.24 1 0.9 
eje rio 
lucre te 1304 T=5 37.6 3089.72 3091.04 3091.04 3091.55 0.017436 3.17 11.99 12.67 0.99 0.95 
eje rio 
lucre te 1304 T=10 43.8 3089.72 3091.35 3091.35 3091.7 0.008829 2.68 18.82 34.72 0.74 0.54 
eje rio 
lucre te 1304 T=20 49.8 3089.72 3091.45 3091.45 3091.79 0.008234 2.71 22.28 37.11 0.72 0.6 
eje rio 
lucre te 1304 T=50 58.4 3089.72 3091.55 3091.55 3091.9 0.008099 2.81 26.03 39.01 0.72 0.67 
eje rio 
lucre te 1304 T=200 72.5 3089.72 3091.68 3091.68 3092.05 0.008116 2.97 31.26 39.81 0.73 0.79 
eje rio 
lucre te 1304 T=1000 89.9 3089.72 3092.05 3091.82 3092.29 0.004393 2.5 46.21 40 0.56 1.16 
eje rio 
lucre te 1304 
T=1000
0 391.1 3089.72 3093.97 3093.16 3094.52 0.004263 3.82 122.79 40 0.61 3.07 
                            
eje rio 
lucre te 1300   
Bridg
e                     
                            
eje rio 
lucre te 1296 T=100 65.2 3089.37 3091.34 3091.34 3091.86 0.01406 3.36 22.12 23.47 0.88 0.94 
eje rio 
lucre te 1296 T=500 82.3 3089.37 3091.62 3091.62 3092.08 0.010758 3.28 30.85 34.97 0.79 0.88 
eje rio 
lucre te 1296 T=1.01 18.7 3089.37 3090.26 3090.26 3090.61 0.024929 2.7 7.21 10.81 1.08 0.67 
eje rio 
lucre te 1296 T=2 27.3 3089.37 3090.46 3090.46 3090.9 0.023089 3.05 9.41 10.95 1.07 0.86 
eje rio 
lucre te 1296 T=5 37.6 3089.37 3090.67 3090.67 3091.22 0.022399 3.4 11.69 11.08 1.07 1.06 
eje rio 
lucre te 1296 T=10 43.8 3089.37 3090.79 3090.79 3091.39 0.021666 3.55 13.07 11.18 1.06 1.17 
eje rio 
lucre te 1296 T=20 49.8 3089.37 3090.88 3090.88 3091.56 0.02234 3.76 14.08 11.25 1.08 1.25 
eje rio 
lucre te 1296 T=50 58.4 3089.37 3091.2 3091.2 3091.74 0.015893 3.4 19.15 21.28 0.93 0.9 
eje rio 
lucre te 1296 T=200 72.5 3089.37 3091.49 3091.49 3091.96 0.011624 3.25 26.66 32.84 0.81 0.81 
eje rio 
lucre te 1296 T=1000 89.9 3089.37 3091.68 3091.68 3092.17 0.010822 3.37 33.15 35.86 0.8 0.92 
eje rio 
lucre te 1296 
T=1000
0 391.1 3089.37 3093.01 3093.01 3094.32 0.015806 5.87 81.75 37.3 1.06 2.19 
                            
eje rio 
lucre te 1286 T=100 65.2 3089.22 3090.76 3090.76 3091.28 0.015446 3.47 21.76 24.36 0.97 0.89 
eje rio 
lucre te 1286 T=500 82.3 3089.22 3090.96 3090.96 3091.52 0.014556 3.67 26.8 25.27 0.96 1.06 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1286 T=1.01 18.7 3089.22 3089.97 3089.97 3090.25 0.023296 2.47 8.1 15.13 1.07 0.54 
eje rio 
lucre te 1286 T=2 27.3 3089.22 3090.15 3090.15 3090.49 0.0214 2.81 10.79 15.97 1.06 0.68 
eje rio 
lucre te 1286 T=5 37.6 3089.22 3090.32 3090.32 3090.74 0.020136 3.11 13.56 16.5 1.06 0.82 
eje rio 
lucre te 1286 T=10 43.8 3089.22 3090.41 3090.41 3090.87 0.01968 3.26 15.07 16.63 1.06 0.91 
eje rio 
lucre te 1286 T=20 49.8 3089.22 3090.49 3090.49 3090.99 0.019137 3.39 16.52 16.76 1.05 0.99 
eje rio 
lucre te 1286 T=50 58.4 3089.22 3090.6 3090.6 3091.16 0.019201 3.59 18.31 17.16 1.07 1.07 
eje rio 
lucre te 1286 T=200 72.5 3089.22 3090.85 3090.85 3091.39 0.014863 3.55 24.08 24.79 0.96 0.97 
eje rio 
lucre te 1286 T=1000 89.9 3089.22 3091.06 3091.06 3091.62 0.013911 3.71 29.17 26.04 0.94 1.12 
eje rio 
lucre te 1286 
T=1000
0 391.1 3089.22 3093.05   3093.87 0.008331 4.81 104.12 40 0.83 2.6 
                            
eje rio 
lucre te 1284 T=100 65.2 3089.14 3090.99   3091.16 0.003444 1.75 37.19 27.71 0.45 1.34 
eje rio 
lucre te 1284 T=500 82.3 3089.14 3091.18   3091.39 0.004005 1.95 42.85 32.61 0.49 1.31 
eje rio 
lucre te 1284 T=1.01 18.7 3089.14 3090.02   3090.09 0.002511 0.88 16.77 17.64 0.35 0.95 
eje rio 
lucre te 1284 T=2 27.3 3089.14 3090.23   3090.32 0.003015 1.13 20.42 17.98 0.39 1.14 
eje rio 
lucre te 1284 T=5 37.6 3089.14 3090.46   3090.58 0.00333 1.35 24.54 18.36 0.42 1.34 
eje rio 
lucre te 1284 T=10 43.8 3089.14 3090.58   3090.72 0.003467 1.47 26.82 18.57 0.44 1.44 
eje rio 
lucre te 1284 T=20 49.8 3089.14 3090.7   3090.85 0.003532 1.57 29.55 24.83 0.44 1.19 
eje rio 
lucre te 1284 T=50 58.4 3089.14 3090.85   3091.02 0.003552 1.69 33.6 26.45 0.45 1.27 
eje rio 
lucre te 1284 T=200 72.5 3089.14 3091.07   3091.25 0.003689 1.86 39.41 28.36 0.47 1.39 
eje rio 
lucre te 1284 T=1000 89.9 3089.14 3091.27   3091.48 0.004915 2.21 46.19 36.3 0.54 1.27 
eje rio 
lucre te 1284 
T=1000
0 391.1 3089.14 3093.22   3093.78 0.005173 3.78 121.48 40 0.63 3.04 
                            
eje rio 
lucre te 1282 T=100 65.2 3089.1 3090.94   3091.15 0.004874 2.08 33.78 27.83 0.54 1.21 
eje rio 
lucre te 1282 T=500 82.3 3089.1 3091.13   3091.37 0.005246 2.31 39.54 34.03 0.57 1.16 
eje rio 
lucre te 1282 T=1.01 18.7 3089.1 3089.99   3090.08 0.003577 1.07 14.19 15.51 0.42 0.91 
eje rio 
lucre te 1282 T=2 27.3 3089.1 3090.18   3090.31 0.004422 1.37 17.21 16.31 0.48 1.06 
eje rio 
lucre te 1282 T=5 37.6 3089.1 3090.4   3090.57 0.005183 1.69 20.96 17.35 0.54 1.21 
eje rio 
lucre te 1282 T=10 43.8 3089.1 3090.52   3090.71 0.005317 1.82 23.11 18.73 0.55 1.23 
eje rio 
lucre te 1282 T=20 49.8 3089.1 3090.64   3090.83 0.005684 1.98 25.76 25.14 0.57 1.02 
eje rio 
lucre te 1282 T=50 58.4 3089.1 3090.8   3091.01 0.005334 2.06 29.96 26.88 0.56 1.11 
eje rio 
lucre te 1282 T=200 72.5 3089.1 3091.02   3091.24 0.005167 2.2 35.89 28.78 0.56 1.25 
eje rio 
lucre te 1282 T=1000 89.9 3089.1 3091.22   3091.47 0.005218 2.38 42.64 34.9 0.57 1.22 
eje rio 
lucre te 1282 
T=1000
0 391.1 3089.1 3093.17   3093.77 0.005608 4 118.23 40 0.66 2.96 
                            
eje rio 
lucre te 1280 T=100 65.2 3089.17 3090.43 3090.43 3091.08 0.022034 3.71 18.35 17.46 1.12 1.05 
eje rio 
lucre te 1280 T=500 82.3 3089.17 3090.79 3090.79 3091.33 0.014671 3.56 26.75 25.87 0.95 1.03 
eje rio 
lucre te 1280 T=1.01 18.7 3089.17 3089.79 3089.79 3090.05 0.018508 2.02 8.34 14.59 0.92 0.57 
eje rio 
lucre te 1280 T=2 27.3 3089.17 3089.93 3089.93 3090.28 0.021745 2.57 10.5 15.24 1.04 0.69 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1280 T=5 37.6 3089.17 3090.09 3090.09 3090.52 0.021579 2.94 12.91 15.46 1.06 0.83 
eje rio 
lucre te 1280 T=10 43.8 3089.17 3090.18 3090.18 3090.66 0.020968 3.11 14.37 15.6 1.06 0.92 
eje rio 
lucre te 1280 T=20 49.8 3089.17 3090.27 3090.27 3090.78 0.020533 3.25 15.71 15.72 1.06 1 
eje rio 
lucre te 1280 T=50 58.4 3089.17 3090.4 3090.4 3090.95 0.019077 3.4 17.86 16.92 1.04 1.06 
eje rio 
lucre te 1280 T=200 72.5 3089.17 3090.68 3090.68 3091.2 0.015078 3.46 24.05 25.41 0.95 0.95 
eje rio 
lucre te 1280 T=1000 89.9 3089.17 3090.86 3090.86 3091.42 0.014398 3.64 28.78 26.63 0.94 1.08 
eje rio 
lucre te 1280 
T=1000
0 391.1 3089.17 3092.98   3093.74 0.007669 4.53 106.57 40 0.78 2.66 
                            
eje rio 
lucre te 1270 T=100 65.2 3088.97 3090.54   3090.82 0.007248 2.35 28.76 28.31 0.65 1.02 
eje rio 
lucre te 1270 T=500 82.3 3088.97 3090.74   3091.05 0.008522 2.76 34.65 30.99 0.71 1.12 
eje rio 
lucre te 1270 T=1.01 18.7 3088.97 3089.67   3089.79 0.004963 1.05 12.77 15.85 0.48 0.81 
eje rio 
lucre te 1270 T=2 27.3 3088.97 3089.9   3090.05 0.005147 1.35 16.54 16.17 0.51 1.02 
eje rio 
lucre te 1270 T=5 37.6 3088.97 3090.14   3090.32 0.005271 1.62 20.46 16.45 0.53 1.24 
eje rio 
lucre te 1270 T=10 43.8 3088.97 3090.25   3090.45 0.005597 1.78 22.24 16.57 0.55 1.34 
eje rio 
lucre te 1270 T=20 49.8 3088.97 3090.34   3090.57 0.005992 1.93 23.75 18.6 0.58 1.28 
eje rio 
lucre te 1270 T=50 58.4 3088.97 3090.46   3090.72 0.006411 2.12 26.44 24.46 0.61 1.08 
eje rio 
lucre te 1270 T=200 72.5 3088.97 3090.63   3090.93 0.008787 2.68 31.21 30.2 0.72 1.03 
eje rio 
lucre te 1270 T=1000 89.9 3088.97 3090.82   3091.15 0.008353 2.81 37.2 31.6 0.71 1.18 
eje rio 
lucre te 1270 
T=1000
0 391.1 3088.97 3093.04   3093.62 0.005123 3.93 121.19 40 0.64 3.03 
                            
eje rio 
lucre te 1260 T=100 65.2 3088.87 3090.58   3090.73 0.00373 1.67 39.5 31.31 0.45 1.26 
eje rio 
lucre te 1260 T=500 82.3 3088.87 3090.78   3090.96 0.003892 1.81 46 33.8 0.46 1.36 
eje rio 
lucre te 1260 T=1.01 18.7 3088.87 3089.69   3089.74 0.001478 0.64 18.91 16.29 0.26 1.16 
eje rio 
lucre te 1260 T=2 27.3 3088.87 3089.92   3090 0.001938 0.88 22.7 16.62 0.31 1.37 
eje rio 
lucre te 1260 T=5 37.6 3088.87 3090.16   3090.26 0.002381 1.12 26.99 23.56 0.35 1.15 
eje rio 
lucre te 1260 T=10 43.8 3088.87 3090.27   3090.38 0.003157 1.36 29.99 28.45 0.41 1.05 
eje rio 
lucre te 1260 T=20 49.8 3088.87 3090.37   3090.49 0.003627 1.52 32.82 29.95 0.44 1.1 
eje rio 
lucre te 1260 T=50 58.4 3088.87 3090.5   3090.63 0.003625 1.6 36.87 30.73 0.44 1.2 
eje rio 
lucre te 1260 T=200 72.5 3088.87 3090.67   3090.83 0.003827 1.73 42.27 32.49 0.46 1.3 
eje rio 
lucre te 1260 T=1000 89.9 3088.87 3090.87   3091.05 0.003941 1.87 48.78 34.04 0.47 1.43 
eje rio 
lucre te 1260 
T=1000
0 391.1 3088.87 3093.09   3093.54 0.003759 3.23 135.36 40 0.53 3.38 
                            
eje rio 
lucre te 1250 T=100 65.2 3088.71 3090.58   3090.69 0.002484 1.42 45.97 32.22 0.37 1.43 
eje rio 
lucre te 1250 T=500 82.3 3088.71 3090.78   3090.91 0.002725 1.58 52.49 33.13 0.39 1.58 
eje rio 
lucre te 1250 T=1.01 18.7 3088.71 3089.68   3089.72 0.001772 0.81 21.11 21.77 0.3 0.97 
eje rio 
lucre te 1250 T=2 27.3 3088.71 3089.92   3089.97 0.001964 0.99 26.44 23.28 0.32 1.14 
eje rio 
lucre te 1250 T=5 37.6 3088.71 3090.16   3090.23 0.002032 1.13 32.91 30.01 0.33 1.1 
eje rio 
lucre te 1250 T=10 43.8 3088.71 3090.27   3090.35 0.00215 1.21 36.19 30.66 0.34 1.18 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1250 T=20 49.8 3088.71 3090.36   3090.45 0.002261 1.29 39.09 31.11 0.35 1.26 
eje rio 
lucre te 1250 T=50 58.4 3088.71 3090.5   3090.59 0.002355 1.36 43.27 31.71 0.36 1.36 
eje rio 
lucre te 1250 T=200 72.5 3088.71 3090.67   3090.79 0.0026 1.49 48.81 32.75 0.38 1.49 
eje rio 
lucre te 1250 T=1000 89.9 3088.71 3090.86   3091 0.002824 1.63 55.22 33.58 0.4 1.64 
eje rio 
lucre te 1250 
T=1000
0 391.1 3088.71 3093.07   3093.5 0.003502 3.18 140.15 40 0.52 3.5 
                            
eje rio 
lucre te 1240 T=100 65.2 3088.77 3090.53   3090.66 0.002745 1.49 41.64 28.38 0.4 1.47 
eje rio 
lucre te 1240 T=500 82.3 3088.77 3090.71   3090.88 0.00311 1.71 47.09 29.9 0.44 1.58 
eje rio 
lucre te 1240 T=1.01 18.7 3088.77 3089.66   3089.71 0.001632 0.72 19.86 19.38 0.28 1.02 
eje rio 
lucre te 1240 T=2 27.3 3088.77 3089.88   3089.95 0.001935 0.92 24.37 22.81 0.32 1.07 
eje rio 
lucre te 1240 T=5 37.6 3088.77 3090.12   3090.21 0.002128 1.08 30.4 26.92 0.34 1.13 
eje rio 
lucre te 1240 T=10 43.8 3088.77 3090.23   3090.32 0.002287 1.18 33.26 27.65 0.36 1.2 
eje rio 
lucre te 1240 T=20 49.8 3088.77 3090.32   3090.42 0.002434 1.28 35.76 27.82 0.37 1.29 
eje rio 
lucre te 1240 T=50 58.4 3088.77 3090.45   3090.57 0.00257 1.4 39.39 28.17 0.39 1.4 
eje rio 
lucre te 1240 T=200 72.5 3088.77 3090.61   3090.76 0.002926 1.58 43.99 28.78 0.42 1.53 
eje rio 
lucre te 1240 T=1000 89.9 3088.77 3090.79   3090.97 0.003242 1.8 49.46 31.16 0.45 1.59 
eje rio 
lucre te 1240 
T=1000
0 391.1 3088.77 3092.96   3093.45 0.004016 3.52 130.69 40 0.58 3.27 
                            
eje rio 
lucre te 1230 T=100 65.2 3088.46 3090.49   3090.63 0.003003 1.57 41.49 26.98 0.42 1.54 
eje rio 
lucre te 1230 T=500 82.3 3088.46 3090.68   3090.85 0.003505 1.83 46.62 30.27 0.46 1.54 
eje rio 
lucre te 1230 T=1.01 18.7 3088.46 3089.65   3089.69 0.001283 0.69 21.32 18.23 0.25 1.17 
eje rio 
lucre te 1230 T=2 27.3 3088.46 3089.87   3089.93 0.00171 0.92 25.56 22.99 0.3 1.11 
eje rio 
lucre te 1230 T=5 37.6 3088.46 3090.1   3090.19 0.002028 1.12 31.29 24.99 0.33 1.25 
eje rio 
lucre te 1230 T=10 43.8 3088.46 3090.21   3090.3 0.002274 1.23 33.85 25.64 0.35 1.32 
eje rio 
lucre te 1230 T=20 49.8 3088.46 3090.29   3090.4 0.002524 1.32 36.11 26.23 0.37 1.38 
eje rio 
lucre te 1230 T=50 58.4 3088.46 3090.42   3090.54 0.002756 1.46 39.45 26.7 0.4 1.48 
eje rio 
lucre te 1230 T=200 72.5 3088.46 3090.57   3090.72 0.003242 1.68 43.64 28.06 0.44 1.56 
eje rio 
lucre te 1230 T=1000 89.9 3088.46 3090.75   3090.93 0.003682 1.93 48.94 30.81 0.47 1.59 
eje rio 
lucre te 1230 
T=1000
0 391.1 3088.46 3092.89   3093.41 0.004808 3.8 128.06 40 0.62 3.2 
                            
eje rio 
lucre te 1220 T=100 65.2 3088.38 3090.13 3090.13 3090.55 0.01493 3.23 24.64 27.56 0.92 0.89 
eje rio 
lucre te 1220 T=500 82.3 3088.38 3090.28 3090.28 3090.75 0.015661 3.47 28.61 28.19 0.96 1.02 
eje rio 
lucre te 1220 T=1.01 18.7 3088.38 3089.47   3089.65 0.010895 1.93 10.02 13.71 0.74 0.73 
eje rio 
lucre te 1220 T=2 27.3 3088.38 3089.59 3089.47 3089.87 0.014638 2.45 11.74 15.82 0.87 0.74 
eje rio 
lucre te 1220 T=5 37.6 3088.38 3089.71 3089.71 3090.11 0.018311 2.95 13.99 20.33 0.99 0.69 
eje rio 
lucre te 1220 T=10 43.8 3088.38 3089.85 3089.85 3090.22 0.016048 2.97 17.09 24.57 0.94 0.7 
eje rio 
lucre te 1220 T=20 49.8 3088.38 3089.94 3089.94 3090.32 0.0152 3.02 19.49 26.12 0.92 0.75 
eje rio 
lucre te 1220 T=50 58.4 3088.38 3089.99 3089.99 3090.45 0.017812 3.34 20.82 26.71 1 0.78 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1220 T=200 72.5 3088.38 3090.2 3090.2 3090.64 0.01507 3.32 26.5 27.86 0.93 0.95 
eje rio 
lucre te 1220 T=1000 89.9 3088.38 3090.33 3090.33 3090.84 0.015983 3.56 30.26 28.47 0.97 1.06 
eje rio 
lucre te 1220 
T=1000
0 391.1 3088.38 3092.09 3092.09 3093.26 0.013604 5.68 86.39 37.31 1.03 2.32 
                            
eje rio 
lucre te 1210 T=100 65.2 3088.29 3089.9 3089.9 3090.33 0.014745 3.18 23.37 26.02 0.95 0.9 
eje rio 
lucre te 1210 T=500 82.3 3088.29 3090.05 3090.05 3090.55 0.015156 3.41 27.36 26.84 0.98 1.02 
eje rio 
lucre te 1210 T=1.01 18.7 3088.29 3089.24 3089.24 3089.5 0.019853 2.37 8.47 16.89 1 0.5 
eje rio 
lucre te 1210 T=2 27.3 3088.29 3089.4 3089.4 3089.71 0.01765 2.6 11.47 20.15 0.98 0.57 
eje rio 
lucre te 1210 T=5 37.6 3088.29 3089.57 3089.57 3089.91 0.015367 2.76 15.36 23.86 0.94 0.64 
eje rio 
lucre te 1210 T=10 43.8 3088.29 3089.66 3089.66 3090.02 0.014848 2.86 17.43 24.59 0.93 0.71 
eje rio 
lucre te 1210 T=20 49.8 3088.29 3089.73 3089.73 3090.11 0.01478 2.97 19.16 24.88 0.94 0.77 
eje rio 
lucre te 1210 T=50 58.4 3088.29 3089.83 3089.83 3090.24 0.014558 3.08 21.65 25.56 0.94 0.85 
eje rio 
lucre te 1210 T=200 72.5 3088.29 3089.96 3089.96 3090.43 0.01492 3.29 25.12 26.38 0.96 0.95 
eje rio 
lucre te 1210 T=1000 89.9 3088.29 3090.12 3090.12 3090.64 0.01505 3.48 29.22 27.23 0.98 1.07 
eje rio 
lucre te 1210 
T=1000
0 391.1 3088.29 3091.88 3091.88 3092.98 0.011765 5.4 88.34 38.74 1 2.28 
                            
eje rio 
lucre te 1200 T=100 65.2 3088.18 3089.06   3089.28 0.00666 1.48 33.1 33.21 0.58 1 
eje rio 
lucre te 1200 T=500 82.3 3088.18 3089.3   3089.52 0.005805 1.67 41.33 34.7 0.56 1.19 
eje rio 
lucre te 1200 T=1.01 18.7 3088.18 3088.2   3088.39 0.010326 0.09 9.84 15.56 0.35 0.63 
eje rio 
lucre te 1200 T=2 27.3 3088.18 3088.38 3088.27 3088.61 0.010429 0.71 13.65 22.12 0.59 0.62 
eje rio 
lucre te 1200 T=5 37.6 3088.18 3088.6   3088.83 0.009276 1.04 18.99 27.99 0.61 0.68 
eje rio 
lucre te 1200 T=10 43.8 3088.18 3088.72   3088.94 0.008258 1.2 22.42 29.01 0.6 0.77 
eje rio 
lucre te 1200 T=20 49.8 3088.18 3088.82   3089.04 0.007678 1.31 25.47 30.17 0.6 0.84 
eje rio 
lucre te 1200 T=50 58.4 3088.18 3088.96   3089.18 0.007071 1.42 29.73 31.91 0.59 0.93 
eje rio 
lucre te 1200 T=200 72.5 3088.18 3089.16   3089.39 0.006369 1.57 36.61 34.3 0.57 1.07 
eje rio 
lucre te 1200 T=1000 89.9 3088.18 3089.4   3089.62 0.005648 1.77 44.74 34.94 0.57 1.28 
eje rio 
lucre te 1200 
T=1000
0 391.1 3088.18 3091.4   3091.97 0.005428 3.61 120.29 40 0.67 3.01 
                            
eje rio 
lucre te 1190 T=100 65.2 3088.15 3089.1   3089.21 0.002275 0.94 46.32 33.67 0.34 1.38 
eje rio 
lucre te 1190 T=500 82.3 3088.15 3089.33   3089.46 0.002333 1.1 54.13 34.15 0.35 1.58 
eje rio 
lucre te 1190 T=1.01 18.7 3088.15 3088.27   3088.31 0.001519 0.1 20.31 24.95 0.17 0.81 
eje rio 
lucre te 1190 T=2 27.3 3088.15 3088.46   3088.53 0.001818 0.32 25.65 29.41 0.25 0.87 
eje rio 
lucre te 1190 T=5 37.6 3088.15 3088.67   3088.75 0.001997 0.54 31.89 32.4 0.29 0.98 
eje rio 
lucre te 1190 T=10 43.8 3088.15 3088.77   3088.86 0.002165 0.66 35.39 32.96 0.31 1.07 
eje rio 
lucre te 1190 T=20 49.8 3088.15 3088.87   3088.97 0.002201 0.75 38.64 33.18 0.32 1.16 
eje rio 
lucre te 1190 T=50 58.4 3088.15 3089   3089.11 0.002247 0.86 43.01 33.46 0.33 1.29 
eje rio 
lucre te 1190 T=200 72.5 3088.15 3089.2   3089.32 0.002301 1.01 49.74 33.88 0.35 1.47 
eje rio 
lucre te 1190 T=1000 89.9 3088.15 3089.42   3089.56 0.002373 1.16 57.26 34.35 0.36 1.67 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1190 
T=1000
0 391.1 3088.15 3091.46   3091.89 0.003545 2.78 136.55 40 0.51 3.41 
                            
eje rio 
lucre te 1180 T=100 65.2 3088.07 3089.09   3089.19 0.001678 0.72 49.84 33.61 0.27 1.48 
eje rio 
lucre te 1180 T=500 82.3 3088.07 3089.31   3089.44 0.001946 0.87 57.73 36.52 0.3 1.58 
eje rio 
lucre te 1180 T=1.01 18.7 3088.07 3088.27   3088.3 0.00084 0.08 25.66 24.67 0.13 1.04 
eje rio 
lucre te 1180 T=2 27.3 3088.07 3088.46   3088.51 0.001086 0.27 31.07 28.09 0.19 1.11 
eje rio 
lucre te 1180 T=5 37.6 3088.07 3088.66   3088.72 0.001288 0.43 36.88 29.19 0.23 1.26 
eje rio 
lucre te 1180 T=10 43.8 3088.07 3088.77   3088.84 0.001394 0.51 39.99 29.58 0.24 1.35 
eje rio 
lucre te 1180 T=20 49.8 3088.07 3088.87   3088.94 0.001484 0.57 42.86 29.93 0.25 1.43 
eje rio 
lucre te 1180 T=50 58.4 3088.07 3089   3089.08 0.001601 0.66 46.72 30.4 0.27 1.54 
eje rio 
lucre te 1180 T=200 72.5 3088.07 3089.19   3089.3 0.001748 0.78 53.28 35.27 0.28 1.51 
eje rio 
lucre te 1180 T=1000 89.9 3088.07 3089.41   3089.53 0.001985 0.92 61.08 36.93 0.3 1.65 
eje rio 
lucre te 1180 
T=1000
0 391.1 3088.07 3091.42   3091.85 0.003462 2.17 139.21 40 0.44 3.48 
                            
eje rio 
lucre te 1170 T=100 65.2 3087.69 3089   3089.16 0.00359 1.24 38.13 27.17 0.44 1.4 
eje rio 
lucre te 1170 T=500 82.3 3087.69 3089.22   3089.4 0.003861 1.43 44.65 32.62 0.46 1.37 
eje rio 
lucre te 1170 T=1.01 18.7 3087.69 3088.23   3088.28 0.001596 0.43 19.83 20.36 0.25 0.97 
eje rio 
lucre te 1170 T=2 27.3 3087.69 3088.42   3088.49 0.002162 0.62 23.66 21.96 0.31 1.08 
eje rio 
lucre te 1170 T=5 37.6 3087.69 3088.6   3088.7 0.002693 0.8 27.91 23.69 0.35 1.18 
eje rio 
lucre te 1170 T=10 43.8 3087.69 3088.7   3088.81 0.002976 0.9 30.26 24.59 0.38 1.23 
eje rio 
lucre te 1170 T=20 49.8 3087.69 3088.79   3088.92 0.003205 0.98 32.49 25.39 0.4 1.28 
eje rio 
lucre te 1170 T=50 58.4 3087.69 3088.91   3089.06 0.003447 1.13 35.64 26.56 0.42 1.34 
eje rio 
lucre te 1170 T=200 72.5 3087.69 3089.1   3089.27 0.003722 1.33 40.81 28.62 0.45 1.43 
eje rio 
lucre te 1170 T=1000 89.9 3087.69 3089.31   3089.5 0.003975 1.5 47.63 33.71 0.47 1.41 
eje rio 
lucre te 1170 
T=1000
0 391.1 3087.69 3091.3   3091.8 0.005216 3.46 125.38 40 0.65 3.13 
                            
eje rio 
lucre te 1160 T=100 65.2 3087.46 3088.59 3088.59 3089.06 0.018819 2.7 21.84 22.57 0.96 0.97 
eje rio 
lucre te 1160 T=500 82.3 3087.46 3088.74 3088.74 3089.29 0.019458 3.01 25.39 23.68 0.99 1.07 
eje rio 
lucre te 1160 T=1.01 18.7 3087.46 3087.99 3087.99 3088.23 0.01788 1.31 9.19 19.19 0.83 0.48 
eje rio 
lucre te 1160 T=2 27.3 3087.46 3088.14 3088.14 3088.42 0.017778 1.7 12.11 20.51 0.87 0.59 
eje rio 
lucre te 1160 T=5 37.6 3087.46 3088.28 3088.28 3088.62 0.01849 2.08 15.1 21.54 0.92 0.7 
eje rio 
lucre te 1160 T=10 43.8 3087.46 3088.35 3088.35 3088.73 0.018606 2.24 16.71 21.78 0.93 0.77 
eje rio 
lucre te 1160 T=20 49.8 3087.46 3088.42 3088.42 3088.83 0.018767 2.39 18.19 22 0.95 0.83 
eje rio 
lucre te 1160 T=50 58.4 3087.46 3088.52 3088.52 3088.96 0.018624 2.57 20.32 22.32 0.95 0.91 
eje rio 
lucre te 1160 T=200 72.5 3087.46 3088.66 3088.66 3089.16 0.018933 2.83 23.46 22.89 0.97 1.02 
eje rio 
lucre te 1160 T=1000 89.9 3087.46 3088.84 3088.84 3089.39 0.018251 3.06 27.84 25.05 0.97 1.11 
eje rio 
lucre te 1160 
T=1000
0 391.1 3087.46 3090.56 3090.56 3091.66 0.017898 4.85 84.58 40 1.06 2.11 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1150 T=100 65.2 3087.36 3088.39   3088.55 0.002631 1 39.72 25.41 0.37 1.56 
eje rio 
lucre te 1150 T=500 82.3 3087.36 3088.59   3088.78 0.003099 1.21 44.7 26.08 0.41 1.71 
eje rio 
lucre te 1150 T=1.01 18.7 3087.36 3087.4   3087.46 0.001438 0.07 17.35 15.2 0.16 1.14 
eje rio 
lucre te 1150 T=2 27.3 3087.36 3087.67   3087.75 0.001772 0.31 22.34 21.41 0.24 1.04 
eje rio 
lucre te 1150 T=5 37.6 3087.36 3087.98   3088.08 0.001807 0.58 29.56 23.96 0.28 1.23 
eje rio 
lucre te 1150 T=10 43.8 3087.36 3088.09   3088.2 0.002018 0.69 32.07 24.34 0.31 1.32 
eje rio 
lucre te 1150 T=20 49.8 3087.36 3088.18   3088.31 0.002186 0.78 34.48 24.7 0.33 1.4 
eje rio 
lucre te 1150 T=50 58.4 3087.36 3088.31   3088.45 0.002438 0.91 37.51 25.12 0.35 1.49 
eje rio 
lucre te 1150 T=200 72.5 3087.36 3088.48   3088.65 0.002836 1.1 41.92 25.7 0.38 1.63 
eje rio 
lucre te 1150 T=1000 89.9 3087.36 3088.66   3088.88 0.003301 1.3 46.73 26.39 0.42 1.77 
eje rio 
lucre te 1150 
T=1000
0 391.1 3087.36 3090.91   3091.39 0.004335 2.97 129.11 40 0.57 3.23 
                            
eje rio 
lucre te 1140 T=100 65.2 3087.45 3088 3088 3088.46 0.019929 1.97 22.17 23.17 0.96 0.96 
eje rio 
lucre te 1140 T=500 82.3 3087.45 3088.18 3088.18 3088.69 0.020283 2.37 26.38 25.13 1.01 1.05 
eje rio 
lucre te 1140 T=1.01 18.7 3087.45 3087.18   3087.41 0.013528   8.8 9.57 0 0.92 
eje rio 
lucre te 1140 T=2 27.3 3087.45 3087.3 3087.2 3087.68 0.02042   10.03 10.05 0 1 
eje rio 
lucre te 1140 T=5 37.6 3087.45 3087.46 3087.46 3087.99 0.026754 0.04 11.62 11.18 0.41 1.04 
eje rio 
lucre te 1140 T=10 43.8 3087.45 3087.7 3087.7 3088.12 0.019958 1.18 15.87 19.45 0.85 0.82 
eje rio 
lucre te 1140 T=20 49.8 3087.45 3087.79 3087.79 3088.23 0.02014 1.46 17.66 20.49 0.9 0.86 
eje rio 
lucre te 1140 T=50 58.4 3087.45 3087.92 3087.92 3088.37 0.019822 1.77 20.3 22.07 0.94 0.92 
eje rio 
lucre te 1140 T=200 72.5 3087.45 3088.08 3088.08 3088.56 0.020008 2.15 24.05 24.1 0.98 1 
eje rio 
lucre te 1140 T=1000 89.9 3087.45 3088.25 3088.25 3088.78 0.02033 2.51 28.2 26.02 1.02 1.08 
eje rio 
lucre te 1140 
T=1000
0 391.1 3087.45 3090.66   3091.32 0.007345 4.06 111.41 37.22 0.78 2.99 
                            
eje rio 
lucre te 1130 T=100 65.2 3087.34 3087.98   3088.26 0.005811 1.07 30.53 25.01 0.51 1.22 
eje rio 
lucre te 1130 T=500 82.3 3087.34 3088.19   3088.51 0.006136 1.25 36.22 27.03 0.54 1.34 
eje rio 
lucre te 1130 T=1.01 18.7 3087.34 3087.25   3087.32 0.001957   16.61 13.2 0 1.26 
eje rio 
lucre te 1130 T=2 27.3 3087.34 3087.43   3087.54 0.002844 0.21 19.1 15.29 0.27 1.25 
eje rio 
lucre te 1130 T=5 37.6 3087.34 3087.6   3087.76 0.003845 0.46 22.14 19.08 0.36 1.16 
eje rio 
lucre te 1130 T=10 43.8 3087.34 3087.7   3087.89 0.00435 0.63 24 20.37 0.41 1.18 
eje rio 
lucre te 1130 T=20 49.8 3087.34 3087.78   3088 0.004856 0.77 25.73 21.66 0.44 1.19 
eje rio 
lucre te 1130 T=50 58.4 3087.34 3087.89   3088.15 0.00561 0.96 28.27 24.46 0.49 1.16 
eje rio 
lucre te 1130 T=200 72.5 3087.34 3088.07   3088.37 0.005988 1.1 33 26.35 0.52 1.25 
eje rio 
lucre te 1130 T=1000 89.9 3087.34 3088.29   3088.61 0.006183 1.35 38.74 27.51 0.55 1.41 
eje rio 
lucre te 1130 
T=1000
0 391.1 3087.34 3090.73   3091.21 0.004591 3.17 129.32 40 0.61 3.23 
                            
eje rio 
lucre te 1120 T=100 65.2 3087.21 3088.09   3088.17 0.001502 0.7 52.59 30.17 0.27 1.74 
eje rio 
lucre te 1120 T=500 82.3 3087.21 3088.31   3088.41 0.001722 0.86 59.41 31.23 0.3 1.9 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1120 T=1.01 18.7 3087.21 3087.28   3087.3 0.000547 0.07 29.92 23.26 0.11 1.29 
eje rio 
lucre te 1120 T=2 27.3 3087.21 3087.47   3087.5 0.000775 0.22 34.89 26.21 0.16 1.33 
eje rio 
lucre te 1120 T=5 37.6 3087.21 3087.66   3087.71 0.001033 0.37 40.19 28.16 0.21 1.43 
eje rio 
lucre te 1120 T=10 43.8 3087.21 3087.77   3087.83 0.001154 0.45 43.2 28.7 0.23 1.51 
eje rio 
lucre te 1120 T=20 49.8 3087.21 3087.87   3087.93 0.001265 0.53 45.94 29.2 0.24 1.57 
eje rio 
lucre te 1120 T=50 58.4 3087.21 3087.99   3088.07 0.001404 0.63 49.72 29.76 0.26 1.67 
eje rio 
lucre te 1120 T=200 72.5 3087.21 3088.19   3088.28 0.001596 0.77 55.61 30.61 0.29 1.82 
eje rio 
lucre te 1120 T=1000 89.9 3087.21 3088.4   3088.51 0.001812 0.92 62.33 31.88 0.31 1.96 
eje rio 
lucre te 1120 
T=1000
0 391.1 3087.21 3090.81   3091.13 0.002504 2.35 155.63 40 0.44 3.89 
                            
eje rio 
lucre te 1110 T=100 65.2 3087.1 3088.07   3088.16 0.001588 0.73 50.41 27.05 0.28 1.86 
eje rio 
lucre te 1110 T=500 82.3 3087.1 3088.28   3088.39 0.001901 0.81 56.37 29.37 0.31 1.92 
eje rio 
lucre te 1110 T=1.01 18.7 3087.1 3087.27   3087.29 0.000511 0.13 30.22 23.37 0.12 1.29 
eje rio 
lucre te 1110 T=2 27.3 3087.1 3087.46   3087.5 0.000748 0.28 34.85 24.45 0.17 1.43 
eje rio 
lucre te 1110 T=5 37.6 3087.1 3087.65   3087.7 0.001011 0.42 39.57 25.36 0.21 1.56 
eje rio 
lucre te 1110 T=10 43.8 3087.1 3087.76   3087.81 0.001154 0.5 42.22 25.82 0.23 1.63 
eje rio 
lucre te 1110 T=20 49.8 3087.1 3087.85   3087.91 0.001286 0.57 44.62 26.22 0.25 1.7 
eje rio 
lucre te 1110 T=50 58.4 3087.1 3087.97   3088.05 0.00146 0.67 47.91 26.64 0.27 1.8 
eje rio 
lucre te 1110 T=200 72.5 3087.1 3088.16   3088.26 0.001716 0.8 53.02 27.57 0.3 1.92 
eje rio 
lucre te 1110 T=1000 89.9 3087.1 3088.37   3088.49 0.002022 0.84 59.06 30.78 0.32 1.92 
eje rio 
lucre te 1110 
T=1000
0 391.1 3087.1 3090.69   3091.09 0.003405 2.8 140.89 36.69 0.53 3.84 
                            
eje rio 
lucre te 1100 T=100 65.2 3087.02 3088.07   3088.14 0.001158 0.65 56.77 28.55 0.24 1.99 
eje rio 
lucre te 1100 T=500 82.3 3087.02 3088.28   3088.37 0.001387 0.79 62.97 29.19 0.26 2.16 
eje rio 
lucre te 1100 T=1.01 18.7 3087.02 3087.27   3087.28 0.000351 0.14 35.18 25.55 0.11 1.38 
eje rio 
lucre te 1100 T=2 27.3 3087.02 3087.46   3087.49 0.000521 0.26 40.21 26.37 0.14 1.52 
eje rio 
lucre te 1100 T=5 37.6 3087.02 3087.65   3087.69 0.000716 0.38 45.27 27.08 0.18 1.67 
eje rio 
lucre te 1100 T=10 43.8 3087.02 3087.76   3087.8 0.000824 0.45 48.08 27.46 0.19 1.75 
eje rio 
lucre te 1100 T=20 49.8 3087.02 3087.85   3087.9 0.000924 0.51 50.65 27.8 0.21 1.82 
eje rio 
lucre te 1100 T=50 58.4 3087.02 3087.97   3088.03 0.001058 0.59 54.14 28.24 0.22 1.92 
eje rio 
lucre te 1100 T=200 72.5 3087.02 3088.16   3088.24 0.001257 0.71 59.53 28.86 0.25 2.06 
eje rio 
lucre te 1100 T=1000 89.9 3087.02 3088.37   3088.47 0.001479 0.84 65.59 29.46 0.27 2.23 
eje rio 
lucre te 1100 
T=1000
0 391.1 3087.02 3090.69   3091.04 0.00298 2.2 150.25 40 0.45 3.76 
                            
eje rio 
lucre te 1090 T=100 65.2 3087.05 3087.96   3088.11 0.003487 0.96 39.18 27.05 0.39 1.45 
eje rio 
lucre te 1090 T=500 82.3 3087.05 3088.16   3088.34 0.003853 1.13 44.58 27.89 0.42 1.6 
eje rio 
lucre te 1090 T=1.01 18.7 3087.05 3087.23   3087.27 0.001826 0.23 20.56 23.74 0.23 0.87 
eje rio 
lucre te 1090 T=2 27.3 3087.05 3087.41   3087.47 0.002237 0.43 24.92 24.68 0.28 1.01 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1090 T=5 37.6 3087.05 3087.58   3087.67 0.002674 0.61 29.25 25.42 0.32 1.15 
eje rio 
lucre te 1090 T=10 43.8 3087.05 3087.68   3087.78 0.002889 0.71 31.67 25.83 0.34 1.23 
eje rio 
lucre te 1090 T=20 49.8 3087.05 3087.76   3087.88 0.003079 0.79 33.87 26.19 0.36 1.29 
eje rio 
lucre te 1090 T=50 58.4 3087.05 3087.88   3088.01 0.00332 0.89 36.89 26.68 0.38 1.38 
eje rio 
lucre te 1090 T=200 72.5 3087.05 3088.05   3088.21 0.003638 1.04 41.59 27.43 0.41 1.52 
eje rio 
lucre te 1090 T=1000 89.9 3087.05 3088.24   3088.44 0.003985 1.2 46.9 28.24 0.43 1.66 
eje rio 
lucre te 1090 
T=1000
0 391.1 3087.05 3090.52   3091 0.004576 2.55 129.94 40 0.55 3.25 
                            
eje rio 
lucre te 1080 T=100 65.2 3086.72 3087.98   3088.07 0.001543 0.7 51.19 29.85 0.27 1.72 
eje rio 
lucre te 1080 T=500 82.3 3086.72 3088.18   3088.29 0.001852 0.83 57.35 31.7 0.3 1.81 
eje rio 
lucre te 1080 T=1.01 18.7 3086.72 3087.24   3087.26 0.000514 0.25 30.77 25.35 0.14 1.21 
eje rio 
lucre te 1080 T=2 27.3 3086.72 3087.42   3087.45 0.000735 0.35 35.46 26.23 0.17 1.35 
eje rio 
lucre te 1080 T=5 37.6 3086.72 3087.6   3087.64 0.000989 0.45 40.18 27.41 0.21 1.47 
eje rio 
lucre te 1080 T=10 43.8 3086.72 3087.69   3087.75 0.001127 0.51 42.83 28.02 0.22 1.53 
eje rio 
lucre te 1080 T=20 49.8 3086.72 3087.78   3087.84 0.001253 0.57 45.27 28.55 0.24 1.59 
eje rio 
lucre te 1080 T=50 58.4 3086.72 3087.89   3087.97 0.001422 0.64 48.63 29.33 0.26 1.66 
eje rio 
lucre te 1080 T=200 72.5 3086.72 3088.07   3088.17 0.001663 0.76 53.92 30.46 0.29 1.77 
eje rio 
lucre te 1080 T=1000 89.9 3086.72 3088.27   3088.39 0.001962 0.85 60.06 32.75 0.31 1.83 
eje rio 
lucre te 1080 
T=1000
0 391.1 3086.72 3090.57   3090.92 0.002798 2.27 148.88 40 0.45 3.72 
                            
eje rio 
lucre te 1070 T=100 65.2 3086.64 3087.95   3088.05 0.001709 0.74 49.04 27.14 0.27 1.81 
eje rio 
lucre te 1070 T=500 82.3 3086.64 3088.15   3088.27 0.002095 0.84 54.43 29.11 0.3 1.87 
eje rio 
lucre te 1070 T=1.01 18.7 3086.64 3087.23   3087.25 0.000472 0.29 31.29 23.42 0.14 1.34 
eje rio 
lucre te 1070 T=2 27.3 3086.64 3087.41   3087.45 0.000711 0.41 35.51 23.78 0.17 1.49 
eje rio 
lucre te 1070 T=5 37.6 3086.64 3087.58   3087.63 0.000998 0.54 39.61 24.22 0.2 1.64 
eje rio 
lucre te 1070 T=10 43.8 3086.64 3087.68   3087.74 0.001162 0.61 41.89 24.67 0.22 1.7 
eje rio 
lucre te 1070 T=20 49.8 3086.64 3087.76   3087.83 0.00132 0.67 43.96 25.16 0.24 1.75 
eje rio 
lucre te 1070 T=50 58.4 3086.64 3087.87   3087.96 0.001543 0.71 46.82 26.27 0.26 1.78 
eje rio 
lucre te 1070 T=200 72.5 3086.64 3088.04   3088.15 0.001874 0.78 51.42 28.09 0.28 1.83 
eje rio 
lucre te 1070 T=1000 89.9 3086.64 3088.23   3088.36 0.002247 0.88 56.82 29.89 0.32 1.9 
eje rio 
lucre te 1070 
T=1000
0 391.1 3086.64 3090.47   3090.88 0.003947 2.64 138.12 37.81 0.52 3.65 
                            
eje rio 
lucre te 1060 T=100 65.2 3086.58 3087.93   3088.03 0.002216 1.04 47.91 32.96 0.35 1.45 
eje rio 
lucre te 1060 T=500 82.3 3086.58 3088.13   3088.25 0.002492 1.17 54.37 34.55 0.37 1.57 
eje rio 
lucre te 1060 T=1.01 18.7 3086.58 3087.22   3087.25 0.001069 0.47 25.86 28.61 0.22 0.9 
eje rio 
lucre te 1060 T=2 27.3 3086.58 3087.39   3087.43 0.001356 0.61 30.97 29.69 0.26 1.04 
eje rio 
lucre te 1060 T=5 37.6 3086.58 3087.56   3087.62 0.001657 0.75 36.07 30.7 0.29 1.17 
eje rio 
lucre te 1060 T=10 43.8 3086.58 3087.65   3087.72 0.001807 0.82 38.93 31.26 0.31 1.25 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1060 T=20 49.8 3086.58 3087.74   3087.81 0.001938 0.89 41.56 31.76 0.32 1.31 
eje rio 
lucre te 1060 T=50 58.4 3086.58 3087.85   3087.94 0.002102 0.97 45.16 32.44 0.34 1.39 
eje rio 
lucre te 1060 T=200 72.5 3086.58 3088.02   3088.13 0.002323 1.09 50.8 33.57 0.36 1.51 
eje rio 
lucre te 1060 T=1000 89.9 3086.58 3088.21   3088.34 0.002618 1.22 57.22 35.79 0.39 1.6 
eje rio 
lucre te 1060 
T=1000
0 391.1 3086.58 3090.48   3090.83 0.002793 2.67 147.82 40 0.48 3.7 
                            
eje rio 
lucre te 1050 T=100 65.2 3086.67 3087.93   3088.01 0.0016 0.62 52.72 29.75 0.23 1.77 
eje rio 
lucre te 1050 T=500 82.3 3086.67 3088.12   3088.22 0.001961 0.75 58.46 31.62 0.27 1.85 
eje rio 
lucre te 1050 T=1.01 18.7 3086.67 3087.22   3087.24 0.000469 0.19 33.28 25.64 0.11 1.3 
eje rio 
lucre te 1050 T=2 27.3 3086.67 3087.39   3087.42 0.000696 0.29 37.82 26.39 0.14 1.43 
eje rio 
lucre te 1050 T=5 37.6 3086.67 3087.56   3087.6 0.000963 0.39 42.31 27.14 0.17 1.56 
eje rio 
lucre te 1050 T=10 43.8 3086.67 3087.65   3087.7 0.001117 0.45 44.81 27.71 0.19 1.62 
eje rio 
lucre te 1050 T=20 49.8 3086.67 3087.73   3087.79 0.001264 0.5 47.11 28.37 0.2 1.66 
eje rio 
lucre te 1050 T=50 58.4 3086.67 3087.84   3087.92 0.001458 0.57 50.28 29.16 0.22 1.72 
eje rio 
lucre te 1050 T=200 72.5 3086.67 3088.01   3088.1 0.001743 0.68 55.3 30.43 0.25 1.82 
eje rio 
lucre te 1050 T=1000 89.9 3086.67 3088.19   3088.31 0.002118 0.77 61.03 33 0.28 1.85 
eje rio 
lucre te 1050 
T=1000
0 391.1 3086.67 3090.41   3090.8 0.003266 1.84 144.38 40 0.41 3.61 
                            
eje rio 
lucre te 1040 T=100 65.2 3086.34 3087.88   3087.99 0.002122 0.89 46.86 27.13 0.28 1.73 
eje rio 
lucre te 1040 T=500 82.3 3086.34 3088.06   3088.19 0.002569 0.94 51.66 28.56 0.31 1.81 
eje rio 
lucre te 1040 T=1.01 18.7 3086.34 3087.21   3087.23 0.000656 0.41 29.39 24.24 0.16 1.21 
eje rio 
lucre te 1040 T=2 27.3 3086.34 3087.38   3087.41 0.000967 0.54 33.53 24.98 0.19 1.34 
eje rio 
lucre te 1040 T=5 37.6 3086.34 3087.54   3087.59 0.001349 0.68 37.62 26 0.22 1.45 
eje rio 
lucre te 1040 T=10 43.8 3086.34 3087.62   3087.69 0.001542 0.72 39.9 26.48 0.24 1.51 
eje rio 
lucre te 1040 T=20 49.8 3086.34 3087.7   3087.78 0.001717 0.77 41.97 26.7 0.25 1.57 
eje rio 
lucre te 1040 T=50 58.4 3086.34 3087.8   3087.9 0.001951 0.84 44.75 26.95 0.27 1.66 
eje rio 
lucre te 1040 T=200 72.5 3086.34 3087.96   3088.08 0.002308 0.91 49.03 27.71 0.29 1.77 
eje rio 
lucre te 1040 T=1000 89.9 3086.34 3088.13   3088.28 0.002743 0.97 53.74 29.07 0.32 1.85 
eje rio 
lucre te 1040 
T=1000
0 391.1 3086.34 3090.23   3090.75 0.004843 2.49 126.66 38.07 0.51 3.33 
                            
eje rio 
lucre te 1030 T=100 65.2 3086.33 3087.78   3087.95 0.003749 1.29 37.8 29.79 0.42 1.27 
eje rio 
lucre te 1030 T=500 82.3 3086.33 3087.93   3088.15 0.004528 1.34 42.61 33.2 0.46 1.28 
eje rio 
lucre te 1030 T=1.01 18.7 3086.33 3087.18   3087.22 0.001179 0.56 21.96 23.88 0.23 0.92 
eje rio 
lucre te 1030 T=2 27.3 3086.33 3087.33   3087.4 0.001717 0.73 25.72 25.1 0.28 1.02 
eje rio 
lucre te 1030 T=5 37.6 3086.33 3087.47   3087.57 0.002341 0.92 29.35 26.1 0.33 1.12 
eje rio 
lucre te 1030 T=10 43.8 3086.33 3087.55   3087.66 0.002684 1.01 31.37 26.63 0.35 1.18 
eje rio 
lucre te 1030 T=20 49.8 3086.33 3087.62   3087.75 0.003002 1.1 33.21 27.93 0.37 1.19 
eje rio 
lucre te 1030 T=50 58.4 3086.33 3087.71   3087.86 0.00345 1.21 35.78 28.88 0.4 1.24 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1030 T=200 72.5 3086.33 3087.84   3088.04 0.004158 1.23 39.83 31.98 0.44 1.25 
eje rio 
lucre te 1030 T=1000 89.9 3086.33 3088   3088.24 0.004785 1.44 44.83 33.66 0.48 1.33 
eje rio 
lucre te 1030 
T=1000
0 391.1 3086.33 3090.18   3090.7 0.005137 2.7 125.36 40 0.57 3.13 
                            
eje rio 
lucre te 1020 T=100 65.2 3086.25 3087.84   3087.9 0.001088 0.67 61.61 35.86 0.23 1.72 
eje rio 
lucre te 1020 T=500 82.3 3086.25 3088.01   3088.09 0.001331 0.79 67.7 36.87 0.26 1.84 
eje rio 
lucre te 1020 T=1.01 18.7 3086.25 3087.19   3087.21 0.000309 0.3 39.86 31.11 0.12 1.28 
eje rio 
lucre te 1020 T=2 27.3 3086.25 3087.36   3087.38 0.000465 0.39 44.99 32.23 0.15 1.4 
eje rio 
lucre te 1020 T=5 37.6 3086.25 3087.51   3087.54 0.000658 0.48 50 33.69 0.18 1.48 
eje rio 
lucre te 1020 T=10 43.8 3086.25 3087.59   3087.63 0.000764 0.51 52.84 34.55 0.19 1.53 
eje rio 
lucre te 1020 T=20 49.8 3086.25 3087.67   3087.71 0.000861 0.56 55.42 34.94 0.2 1.59 
eje rio 
lucre te 1020 T=50 58.4 3086.25 3087.76   3087.82 0.000992 0.62 58.91 35.46 0.22 1.66 
eje rio 
lucre te 1020 T=200 72.5 3086.25 3087.92   3087.98 0.001188 0.72 64.31 36.21 0.24 1.78 
eje rio 
lucre te 1020 T=1000 89.9 3086.25 3088.08   3088.17 0.001423 0.82 70.36 37.47 0.27 1.88 
eje rio 
lucre te 1020 
T=1000
0 391.1 3086.25 3090.28   3090.6 0.002374 2.14 157.16 40 0.41 3.93 
                            
eje rio 
lucre te 1010 T=100 65.2 3086.11 3087.8   3087.88 0.001899 1.01 51.98 36.92 0.33 1.41 
eje rio 
lucre te 1010 T=500 82.3 3086.11 3087.96   3088.07 0.002191 1.18 58.01 37.66 0.36 1.54 
eje rio 
lucre te 1010 T=1.01 18.7 3086.11 3087.18   3087.2 0.000726 0.48 30.53 31.94 0.19 0.96 
eje rio 
lucre te 1010 T=2 27.3 3086.11 3087.34   3087.37 0.000986 0.61 35.6 33.05 0.23 1.08 
eje rio 
lucre te 1010 T=5 37.6 3086.11 3087.48   3087.53 0.001293 0.74 40.51 34.38 0.26 1.18 
eje rio 
lucre te 1010 T=10 43.8 3086.11 3087.56   3087.62 0.001461 0.8 43.28 35.32 0.28 1.23 
eje rio 
lucre te 1010 T=20 49.8 3086.11 3087.63   3087.7 0.001616 0.84 45.83 36.31 0.3 1.26 
eje rio 
lucre te 1010 T=50 58.4 3086.11 3087.73   3087.8 0.001786 0.94 49.31 36.68 0.32 1.34 
eje rio 
lucre te 1010 T=200 72.5 3086.11 3087.87   3087.97 0.002017 1.08 54.67 37.16 0.34 1.47 
eje rio 
lucre te 1010 T=1000 89.9 3086.11 3088.03   3088.15 0.002311 1.24 60.63 38.21 0.37 1.59 
eje rio 
lucre te 1010 
T=1000
0 391.1 3086.11 3090.22   3090.57 0.002706 2.7 147.95 40 0.48 3.7 
                            
eje rio 
lucre te 1000 T=100 65.2 3085.97 3087.79   3087.86 0.001454 1.04 56.49 32.19 0.29 1.76 
eje rio 
lucre te 1000 T=500 82.3 3085.97 3087.95   3088.04 0.001823 1.16 61.68 34.04 0.33 1.81 
eje rio 
lucre te 1000 T=1.01 18.7 3085.97 3087.18   3087.19 0.000422 0.43 37.07 30.25 0.15 1.23 
eje rio 
lucre te 1000 T=2 27.3 3085.97 3087.33   3087.36 0.000636 0.55 41.89 31.52 0.18 1.33 
eje rio 
lucre te 1000 T=5 37.6 3085.97 3087.48   3087.51 0.000879 0.7 46.46 31.7 0.22 1.47 
eje rio 
lucre te 1000 T=10 43.8 3085.97 3087.56   3087.6 0.001016 0.78 48.97 31.8 0.24 1.54 
eje rio 
lucre te 1000 T=20 49.8 3085.97 3087.63   3087.68 0.001145 0.86 51.21 31.89 0.25 1.61 
eje rio 
lucre te 1000 T=50 58.4 3085.97 3087.72   3087.78 0.001323 0.97 54.21 32 0.28 1.69 
eje rio 
lucre te 1000 T=200 72.5 3085.97 3087.86   3087.94 0.001597 1.12 58.79 32.62 0.31 1.8 
eje rio 
lucre te 1000 T=1000 89.9 3085.97 3088.02   3088.12 0.001998 1.16 63.99 35.65 0.34 1.8 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 1000 
T=1000
0 391.1 3085.97 3090.2   3090.54 0.002903 2.8 150.14 40 0.49 3.75 
                            
eje rio 
lucre te 990 T=100 65.2 3085.99 3087.54 3087.42 3087.81 0.013994 2.35 28.3 35.27 0.84 0.8 
eje rio 
lucre te 990 T=500 82.3 3085.99 3087.64 3087.55 3087.98 0.015397 2.62 31.87 35.77 0.9 0.89 
eje rio 
lucre te 990 T=1.01 18.7 3085.99 3086.9 3086.9 3087.16 0.021618 2.2 8.62 20.2 0.97 0.43 
eje rio 
lucre te 990 T=2 27.3 3085.99 3087.15 3087.09 3087.32 0.015158 2.18 15.31 31.28 0.84 0.49 
eje rio 
lucre te 990 T=5 37.6 3085.99 3087.26 3087.21 3087.47 0.01559 2.34 18.84 32.52 0.87 0.58 
eje rio 
lucre te 990 T=10 43.8 3085.99 3087.35 3087.27 3087.56 0.014543 2.09 21.71 34.42 0.83 0.63 
eje rio 
lucre te 990 T=20 49.8 3085.99 3087.4 3087.33 3087.63 0.014428 2.17 23.61 34.67 0.84 0.68 
eje rio 
lucre te 990 T=50 58.4 3085.99 3087.48 3087.39 3087.73 0.014315 2.28 26.17 34.91 0.84 0.75 
eje rio 
lucre te 990 T=200 72.5 3085.99 3087.59 3087.48 3087.89 0.01402 2.44 30.27 35.55 0.85 0.85 
eje rio 
lucre te 990 T=1000 89.9 3085.99 3087.69 3087.6 3088.05 0.015399 2.7 33.73 36.02 0.91 0.94 
eje rio 
lucre te 990 
T=1000
0 391.1 3085.99 3089.99   3090.49 0.004752 3.33 124.89 40 0.62 3.12 
                            
eje rio 
lucre te 980 T=100 65.2 3085.83 3087.3 3087.3 3087.65 0.015502 2.82 25.7 34.94 0.92 0.74 
eje rio 
lucre te 980 T=500 82.3 3085.83 3087.46 3087.43 3087.83 0.014573 2.99 31.5 36.19 0.91 0.87 
eje rio 
lucre te 980 T=1.01 18.7 3085.83 3086.69 3086.69 3086.95 0.017698 2.45 8.6 17.9 0.95 0.48 
eje rio 
lucre te 980 T=2 27.3 3085.83 3086.87 3086.87 3087.16 0.016114 2.59 12.2 24.08 0.92 0.51 
eje rio 
lucre te 980 T=5 37.6 3085.83 3087.07 3087.07 3087.33 0.012549 2.49 17.9 31.24 0.82 0.57 
eje rio 
lucre te 980 T=10 43.8 3085.83 3087.13 3087.13 3087.41 0.013405 2.56 19.88 32.35 0.85 0.61 
eje rio 
lucre te 980 T=20 49.8 3085.83 3087.19 3087.19 3087.48 0.013997 2.61 21.73 33.32 0.87 0.65 
eje rio 
lucre te 980 T=50 58.4 3085.83 3087.26 3087.26 3087.58 0.01476 2.68 24.19 34.55 0.9 0.7 
eje rio 
lucre te 980 T=200 72.5 3085.83 3087.35 3087.35 3087.73 0.015696 2.92 27.56 35.4 0.94 0.78 
eje rio 
lucre te 980 T=1000 89.9 3085.83 3087.57   3087.91 0.012375 2.89 35.18 36.5 0.85 0.96 
eje rio 
lucre te 980 
T=1000
0 391.1 3085.83 3089.98   3090.44 0.003846 3.3 130.78 40 0.57 3.27 
                            
eje rio 
lucre te 960 T=100 65.2 3085.59 3087.33   3087.42 0.002226 1.17 52.07 37.3 0.36 1.4 
eje rio 
lucre te 960 T=500 82.3 3085.59 3087.55   3087.65 0.002349 1.36 60.48 38.44 0.39 1.57 
eje rio 
lucre te 960 T=1.01 18.7 3085.59 3086.56   3086.58 0.000712 0.47 28.24 25.52 0.19 1.11 
eje rio 
lucre te 960 T=2 27.3 3085.59 3086.73   3086.77 0.001052 0.64 32.88 27.1 0.24 1.21 
eje rio 
lucre te 960 T=5 37.6 3085.59 3086.91   3086.97 0.001409 0.81 37.9 28.86 0.28 1.31 
eje rio 
lucre te 960 T=10 43.8 3085.59 3087.01   3087.07 0.001602 0.9 40.73 30.96 0.3 1.32 
eje rio 
lucre te 960 T=20 49.8 3085.59 3087.1   3087.17 0.001761 0.97 43.76 33.75 0.32 1.3 
eje rio 
lucre te 960 T=50 58.4 3085.59 3087.23   3087.31 0.001967 1.03 48.24 35.93 0.34 1.34 
eje rio 
lucre te 960 T=200 72.5 3085.59 3087.43   3087.52 0.002325 1.27 55.87 38.26 0.38 1.46 
eje rio 
lucre te 960 T=1000 89.9 3085.59 3087.64   3087.74 0.002378 1.43 63.83 38.75 0.39 1.65 
eje rio 
lucre te 960 
T=1000
0 391.1 3085.59 3090.01   3090.33 0.002553 2.91 158.47 40 0.48 3.96 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 950 T=100 65.2 3085.54 3087   3087.34 0.014094 2.42 25.23 24.81 0.8 1.02 
eje rio 
lucre te 950 T=500 82.3 3085.54 3087.21   3087.58 0.012761 2.31 31.08 29.03 0.78 1.07 
eje rio 
lucre te 950 T=1.01 18.7 3085.54 3086.29 3086.29 3086.54 0.024834 2.35 8.72 19.41 1.01 0.45 
eje rio 
lucre te 950 T=2 27.3 3085.54 3086.45 3086.45 3086.72 0.021015 2.41 12.26 22.87 0.94 0.54 
eje rio 
lucre te 950 T=5 37.6 3085.54 3086.58 3086.58 3086.91 0.021279 2.59 15.16 23.2 0.96 0.65 
eje rio 
lucre te 950 T=10 43.8 3085.54 3086.69 3086.65 3087.01 0.017655 2.47 17.89 23.6 0.88 0.76 
eje rio 
lucre te 950 T=20 49.8 3085.54 3086.79 3086.71 3087.11 0.016169 2.43 20.09 23.97 0.85 0.84 
eje rio 
lucre te 950 T=50 58.4 3085.54 3086.9   3087.24 0.015146 2.44 22.86 24.43 0.83 0.94 
eje rio 
lucre te 950 T=200 72.5 3085.54 3087.09   3087.45 0.013559 2.46 27.47 26.73 0.79 1.03 
eje rio 
lucre te 950 T=1000 89.9 3085.54 3087.31   3087.67 0.011912 2.37 33.84 29.31 0.76 1.15 
eje rio 
lucre te 950 
T=1000
0 391.1 3085.54 3089.71   3090.27 0.005824 3.37 118.87 37.97 0.64 3.13 
                            
eje rio 
lucre te 940 T=100 65.2 3085.5 3087.17   3087.24 0.000921 0.67 63.72 34.69 0.22 1.84 
eje rio 
lucre te 940 T=500 82.3 3085.5 3087.39   3087.47 0.001097 0.79 71.3 35.84 0.25 1.99 
eje rio 
lucre te 940 T=1.01 18.7 3085.5 3086.26   3086.28 0.000262 0.26 37.48 23.81 0.11 1.57 
eje rio 
lucre te 940 T=2 27.3 3085.5 3086.51   3086.54 0.000384 0.37 43.66 25.84 0.14 1.69 
eje rio 
lucre te 940 T=5 37.6 3085.5 3086.75   3086.78 0.000542 0.48 50.08 29.44 0.17 1.7 
eje rio 
lucre te 940 T=10 43.8 3085.5 3086.87   3086.91 0.000617 0.54 53.74 30.2 0.18 1.78 
eje rio 
lucre te 940 T=20 49.8 3085.5 3086.96   3087.01 0.000712 0.6 56.48 31.63 0.19 1.79 
eje rio 
lucre te 940 T=50 58.4 3085.5 3087.08   3087.13 0.00085 0.61 60.41 34.51 0.21 1.75 
eje rio 
lucre te 940 T=200 72.5 3085.5 3087.27   3087.34 0.001003 0.71 67 35.43 0.23 1.89 
eje rio 
lucre te 940 T=1000 89.9 3085.5 3087.48   3087.56 0.001162 0.85 74.53 36.05 0.26 2.07 
eje rio 
lucre te 940 
T=1000
0 391.1 3085.5 3089.87   3090.15 0.002167 2.44 167.49 40 0.42 4.19 
                            
eje rio 
lucre te 920 T=100 65.2 3085.18 3087.11   3087.2 0.002402 1.08 49.5 39.54 0.36 1.25 
eje rio 
lucre te 920 T=500 82.3 3085.18 3087.32   3087.43 0.002382 1.21 58.04 40 0.37 1.45 
eje rio 
lucre te 920 T=1.01 18.7 3085.18 3086.21   3086.26 0.001895 0.7 19.32 21.96 0.29 0.88 
eje rio 
lucre te 920 T=2 27.3 3085.18 3086.45   3086.52 0.002143 0.85 25.49 31.1 0.32 0.82 
eje rio 
lucre te 920 T=5 37.6 3085.18 3086.68   3086.76 0.002365 0.9 33.23 36.04 0.34 0.92 
eje rio 
lucre te 920 T=10 43.8 3085.18 3086.81   3086.88 0.002321 0.92 37.88 38.11 0.34 0.99 
eje rio 
lucre te 920 T=20 49.8 3085.18 3086.89   3086.98 0.002366 0.98 41.2 38.42 0.35 1.07 
eje rio 
lucre te 920 T=50 58.4 3085.18 3087.01   3087.1 0.002411 1.04 45.76 38.92 0.36 1.18 
eje rio 
lucre te 920 T=200 72.5 3085.18 3087.2   3087.3 0.00241 1.12 53.21 40 0.37 1.33 
eje rio 
lucre te 920 T=1000 89.9 3085.18 3087.41   3087.53 0.00236 1.27 61.66 40 0.37 1.54 
eje rio 
lucre te 920 
T=1000
0 391.1 3085.18 3089.78   3090.1 0.002387 2.67 156.59 40 0.45 3.91 
                            
eje rio 
lucre te 910 T=100 65.2 3085.29 3087.03   3087.17 0.003432 1.32 41.16 32.3 0.42 1.27 
eje rio 
lucre te 910 T=500 82.3 3085.29 3087.23   3087.4 0.003599 1.46 47.81 32.73 0.43 1.46 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 910 T=1.01 18.7 3085.29 3086.18   3086.24 0.001979 0.69 18.4 18.92 0.3 0.97 
eje rio 
lucre te 910 T=2 27.3 3085.29 3086.41   3086.49 0.002378 0.89 22.93 22.05 0.33 1.04 
eje rio 
lucre te 910 T=5 37.6 3085.29 3086.62   3086.73 0.002984 0.93 28.16 30.19 0.37 0.93 
eje rio 
lucre te 910 T=10 43.8 3085.29 3086.74   3086.85 0.003113 1.06 31.84 31.91 0.39 1 
eje rio 
lucre te 910 T=20 49.8 3085.29 3086.82   3086.95 0.003241 1.15 34.52 31.96 0.4 1.08 
eje rio 
lucre te 910 T=50 58.4 3085.29 3086.93   3087.07 0.003394 1.26 38.14 32.1 0.42 1.19 
eje rio 
lucre te 910 T=200 72.5 3085.29 3087.12   3087.27 0.003514 1.38 44.05 32.49 0.43 1.36 
eje rio 
lucre te 910 T=1000 89.9 3085.29 3087.32   3087.49 0.003642 1.51 50.68 32.92 0.44 1.54 
eje rio 
lucre te 910 
T=1000
0 391.1 3085.29 3089.62   3090.06 0.004075 3.02 133.16 39.29 0.53 3.39 
                            
eje rio 
lucre te 900 T=100 65.2 3085.17 3087.05   3087.13 0.001698 1.07 54.79 33.84 0.32 1.62 
eje rio 
lucre te 900 T=500 82.3 3085.17 3087.26   3087.35 0.001912 1.23 61.77 34.74 0.34 1.78 
eje rio 
lucre te 900 T=1.01 18.7 3085.17 3086.2   3086.22 0.000768 0.55 28.49 26.34 0.2 1.08 
eje rio 
lucre te 900 T=2 27.3 3085.17 3086.43   3086.47 0.000987 0.67 34.86 28.24 0.23 1.23 
eje rio 
lucre te 900 T=5 37.6 3085.17 3086.64   3086.69 0.001273 0.77 41.19 32.56 0.26 1.27 
eje rio 
lucre te 900 T=10 43.8 3085.17 3086.76   3086.82 0.001344 0.83 45.12 33.16 0.27 1.36 
eje rio 
lucre te 900 T=20 49.8 3085.17 3086.85   3086.91 0.001464 0.91 47.88 33.33 0.29 1.44 
eje rio 
lucre te 900 T=50 58.4 3085.17 3086.96   3087.03 0.001617 1.01 51.65 33.6 0.31 1.54 
eje rio 
lucre te 900 T=200 72.5 3085.17 3087.14   3087.23 0.001795 1.15 57.81 34.06 0.33 1.7 
eje rio 
lucre te 900 T=1000 89.9 3085.17 3087.34   3087.45 0.001972 1.3 64.85 35.41 0.35 1.83 
eje rio 
lucre te 900 
T=1000
0 391.1 3085.17 3089.64   3090 0.002982 3.06 151 39.72 0.51 3.8 
                            
eje rio 
lucre te 890 T=100 65.2 3085.23 3087.05   3087.11 0.001371 1.04 58.79 38.32 0.29 1.53 
eje rio 
lucre te 890 T=500 82.3 3085.23 3087.25   3087.33 0.001489 1.2 66.77 39.76 0.31 1.68 
eje rio 
lucre te 890 T=1.01 18.7 3085.23 3086.19   3086.21 0.00064 0.49 30.24 27.88 0.18 1.08 
eje rio 
lucre te 890 T=2 27.3 3085.23 3086.43   3086.45 0.000802 0.62 36.94 30.27 0.21 1.22 
eje rio 
lucre te 890 T=5 37.6 3085.23 3086.64   3086.68 0.001016 0.73 43.86 35.75 0.24 1.23 
eje rio 
lucre te 890 T=10 43.8 3085.23 3086.76   3086.8 0.00114 0.82 48.16 36.22 0.26 1.33 
eje rio 
lucre te 890 T=20 49.8 3085.23 3086.84   3086.89 0.001224 0.89 51.16 36.49 0.27 1.4 
eje rio 
lucre te 890 T=50 58.4 3085.23 3086.95   3087.01 0.001329 0.97 55.29 37.09 0.29 1.49 
eje rio 
lucre te 890 T=200 72.5 3085.23 3087.13   3087.21 0.001428 1.11 62.23 38.98 0.3 1.6 
eje rio 
lucre te 890 T=1000 89.9 3085.23 3087.34   3087.42 0.001569 1.28 70.23 40 0.32 1.76 
eje rio 
lucre te 890 
T=1000
0 391.1 3085.23 3089.66   3089.96 0.002043 2.67 163.15 40 0.43 4.08 
                            
eje rio 
lucre te 880 T=100 65.2 3085.11 3087.04   3087.1 0.001018 0.88 63.2 34.93 0.25 1.81 
eje rio 
lucre te 880 T=500 82.3 3085.11 3087.24   3087.31 0.001178 1.03 70.37 35.68 0.28 1.97 
eje rio 
lucre te 880 T=1.01 18.7 3085.11 3086.19   3086.21 0.000377 0.37 36.11 28.24 0.14 1.28 
eje rio 
lucre te 880 T=2 27.3 3085.11 3086.42   3086.45 0.000499 0.49 42.75 29.29 0.17 1.46 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 880 T=5 37.6 3085.11 3086.64   3086.67 0.000683 0.59 49.26 33.44 0.2 1.47 
eje rio 
lucre te 880 T=10 43.8 3085.11 3086.75   3086.79 0.000763 0.67 53.29 34.42 0.21 1.55 
eje rio 
lucre te 880 T=20 49.8 3085.11 3086.84   3086.88 0.000846 0.73 56.11 34.56 0.22 1.62 
eje rio 
lucre te 880 T=50 58.4 3085.11 3086.95   3087 0.000953 0.82 59.99 34.74 0.24 1.73 
eje rio 
lucre te 880 T=200 72.5 3085.11 3087.13   3087.19 0.001096 0.94 66.3 35.32 0.26 1.88 
eje rio 
lucre te 880 T=1000 89.9 3085.11 3087.33   3087.41 0.001234 1.09 73.46 35.76 0.28 2.05 
eje rio 
lucre te 880 
T=1000
0 391.1 3085.11 3089.62   3089.93 0.002293 2.76 159.94 40 0.45 4 
                            
eje rio 
lucre te 860 T=100 65.2 3084.99 3086.9   3087.05 0.003536 1.67 39.11 29.25 0.46 1.34 
eje rio 
lucre te 860 T=500 82.3 3084.99 3087.08   3087.26 0.004011 1.93 44.27 30.01 0.5 1.48 
eje rio 
lucre te 860 T=1.01 18.7 3084.99 3086.15   3086.19 0.001462 0.83 21.25 19.49 0.28 1.09 
eje rio 
lucre te 860 T=2 27.3 3084.99 3086.36   3086.42 0.001838 1.03 25.47 20.1 0.32 1.27 
eje rio 
lucre te 860 T=5 37.6 3084.99 3086.55   3086.64 0.002426 1.2 29.35 22.46 0.37 1.31 
eje rio 
lucre te 860 T=10 43.8 3084.99 3086.66   3086.76 0.002657 1.3 32.02 27.6 0.39 1.16 
eje rio 
lucre te 860 T=20 49.8 3084.99 3086.73   3086.84 0.002995 1.4 33.96 28.49 0.42 1.19 
eje rio 
lucre te 860 T=50 58.4 3084.99 3086.82   3086.96 0.003366 1.56 36.7 28.93 0.45 1.27 
eje rio 
lucre te 860 T=200 72.5 3084.99 3086.98   3087.14 0.00376 1.79 41.33 29.55 0.48 1.4 
eje rio 
lucre te 860 T=1000 89.9 3084.99 3087.15   3087.35 0.004343 2.07 46.38 32.8 0.53 1.41 
eje rio 
lucre te 860 
T=1000
0 391.1 3084.99 3089.23   3089.84 0.005031 3.92 116.88 33.85 0.65 3.45 
                            
eje rio 
lucre te 850 T=100 65.2 3084.92 3086.74   3086.98 0.010894 2.51 30.36 35.88 0.78 0.85 
eje rio 
lucre te 850 T=500 82.3 3084.92 3086.95   3087.2 0.008426 2.5 38.13 36.28 0.71 1.05 
eje rio 
lucre te 850 T=1.01 18.7 3084.92 3085.84 3085.84 3086.13 0.020515 2.64 8.14 14.68 1.01 0.55 
eje rio 
lucre te 850 T=2 27.3 3084.92 3086.04 3086.04 3086.36 0.01854 2.81 11.45 18.26 0.98 0.63 
eje rio 
lucre te 850 T=5 37.6 3084.92 3086.24 3086.24 3086.56 0.015975 2.86 15.59 23.12 0.92 0.67 
eje rio 
lucre te 850 T=10 43.8 3084.92 3086.39 3086.39 3086.69 0.013994 2.82 19.37 28.56 0.88 0.68 
eje rio 
lucre te 850 T=20 49.8 3084.92 3086.45 3086.45 3086.76 0.015409 2.88 21.24 29.54 0.92 0.72 
eje rio 
lucre te 850 T=50 58.4 3084.92 3086.64   3086.89 0.011171 2.45 27.08 32.71 0.78 0.83 
eje rio 
lucre te 850 T=200 72.5 3084.92 3086.83   3087.08 0.009591 2.5 33.79 36.06 0.74 0.94 
eje rio 
lucre te 850 T=1000 89.9 3084.92 3087.04   3087.29 0.00786 2.52 41.21 36.47 0.69 1.13 
eje rio 
lucre te 850 
T=1000
0 391.1 3084.92 3089.26   3089.76 0.004511 3.63 127.16 40 0.61 3.18 
                            
eje rio 
lucre te 840 T=100 65.2 3084.82 3086.59   3086.87 0.01062 2.6 28.48 28.13 0.76 1.01 
eje rio 
lucre te 840 T=500 82.3 3084.82 3086.81   3087.11 0.009572 2.61 34.94 31.27 0.73 1.12 
eje rio 
lucre te 840 T=1.01 18.7 3084.82 3085.65   3085.85 0.014228 2.18 9.68 15.77 0.83 0.61 
eje rio 
lucre te 840 T=2 27.3 3084.82 3085.95   3086.13 0.009053 2.06 14.64 17.1 0.68 0.86 
eje rio 
lucre te 840 T=5 37.6 3084.82 3086.17   3086.38 0.008875 2.24 18.53 18.96 0.69 0.98 
eje rio 
lucre te 840 T=10 43.8 3084.82 3086.27   3086.51 0.009442 2.39 20.53 20.38 0.71 1.01 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 840 T=20 49.8 3084.82 3086.37   3086.62 0.009649 2.42 22.72 22.82 0.72 1 
eje rio 
lucre te 840 T=50 58.4 3084.82 3086.49   3086.77 0.011354 2.63 25.68 27.22 0.78 0.94 
eje rio 
lucre te 840 T=200 72.5 3084.82 3086.69   3086.98 0.010077 2.59 31.33 28.86 0.74 1.09 
eje rio 
lucre te 840 T=1000 89.9 3084.82 3086.9   3087.2 0.00919 2.67 37.64 32.17 0.73 1.17 
eje rio 
lucre te 840 
T=1000
0 391.1 3084.82 3089.07   3089.7 0.006095 4.09 116.22 37.01 0.69 3.14 
                            
eje rio 
lucre te 830 T=100 65.2 3084.72 3086.68   3086.77 0.002357 1.44 46.73 31.36 0.39 1.49 
eje rio 
lucre te 830 T=500 82.3 3084.72 3086.89   3087.01 0.00253 1.58 54.15 35.73 0.41 1.52 
eje rio 
lucre te 830 T=1.01 18.7 3084.72 3085.71   3085.75 0.002249 0.89 19.93 24.56 0.34 0.81 
eje rio 
lucre te 830 T=2 27.3 3084.72 3086.01   3086.06 0.001824 0.97 27.48 26.17 0.32 1.05 
eje rio 
lucre te 830 T=5 37.6 3084.72 3086.24   3086.3 0.001898 1.12 33.68 27.83 0.34 1.21 
eje rio 
lucre te 830 T=10 43.8 3084.72 3086.35   3086.42 0.001992 1.2 36.88 29.28 0.35 1.26 
eje rio 
lucre te 830 T=20 49.8 3084.72 3086.45   3086.53 0.002148 1.3 39.86 29.94 0.37 1.33 
eje rio 
lucre te 830 T=50 58.4 3084.72 3086.58   3086.67 0.002268 1.38 43.78 30.74 0.38 1.42 
eje rio 
lucre te 830 T=200 72.5 3084.72 3086.77   3086.88 0.002474 1.48 49.86 35.21 0.4 1.42 
eje rio 
lucre te 830 T=1000 89.9 3084.72 3086.98   3087.1 0.002584 1.66 57.21 36.13 0.42 1.58 
eje rio 
lucre te 830 
T=1000
0 391.1 3084.72 3089.2   3089.58 0.002983 3.19 145.22 40 0.52 3.63 
                            
eje rio 
lucre te 820 T=100 65.2 3084.65 3086.66   3086.75 0.002147 1.18 48.53 34.92 0.35 1.39 
eje rio 
lucre te 820 T=500 82.3 3084.65 3086.87   3086.98 0.002319 1.36 56.18 35.97 0.37 1.56 
eje rio 
lucre te 820 T=1.01 18.7 3084.65 3085.7   3085.73 0.001357 0.74 23.2 23.44 0.26 0.99 
eje rio 
lucre te 820 T=2 27.3 3084.65 3086   3086.04 0.001316 0.84 30.33 24.58 0.27 1.23 
eje rio 
lucre te 820 T=5 37.6 3084.65 3086.23   3086.28 0.001521 0.97 36.11 26.56 0.29 1.36 
eje rio 
lucre te 820 T=10 43.8 3084.65 3086.34   3086.4 0.001667 1.03 39.1 27.41 0.3 1.43 
eje rio 
lucre te 820 T=20 49.8 3084.65 3086.44   3086.51 0.001796 1.09 41.85 28.17 0.32 1.49 
eje rio 
lucre te 820 T=50 58.4 3084.65 3086.56   3086.65 0.001989 1.15 45.51 29.39 0.33 1.55 
eje rio 
lucre te 820 T=200 72.5 3084.65 3086.75   3086.85 0.002232 1.26 51.86 35.4 0.36 1.46 
eje rio 
lucre te 820 T=1000 89.9 3084.65 3086.96   3087.08 0.002391 1.44 59.25 36.32 0.38 1.63 
eje rio 
lucre te 820 
T=1000
0 391.1 3084.65 3089.18   3089.55 0.002968 2.98 147.58 40 0.49 3.69 
                            
eje rio 
lucre te 810 T=100 65.2 3084.62 3086.63   3086.73 0.002183 1.46 46.39 31.88 0.38 1.45 
eje rio 
lucre te 810 T=500 82.3 3084.62 3086.83   3086.96 0.002392 1.67 53.44 34.65 0.41 1.54 
eje rio 
lucre te 810 T=1.01 18.7 3084.62 3085.67   3085.72 0.001763 0.87 20.78 24.39 0.31 0.85 
eje rio 
lucre te 810 T=2 27.3 3084.62 3085.97   3086.02 0.001574 0.93 28.39 25.88 0.3 1.1 
eje rio 
lucre te 810 T=5 37.6 3084.62 3086.2   3086.27 0.001739 1.07 34.39 26.92 0.32 1.28 
eje rio 
lucre te 810 T=10 43.8 3084.62 3086.31   3086.38 0.001857 1.16 37.35 27.34 0.34 1.37 
eje rio 
lucre te 810 T=20 49.8 3084.62 3086.41   3086.49 0.001946 1.25 40.04 27.83 0.35 1.44 
eje rio 
lucre te 810 T=50 58.4 3084.62 3086.53   3086.63 0.002083 1.37 43.6 29.36 0.37 1.49 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 810 T=200 72.5 3084.62 3086.72   3086.83 0.002286 1.56 49.41 34.24 0.39 1.44 
eje rio 
lucre te 810 T=1000 89.9 3084.62 3086.91   3087.05 0.002483 1.76 56.27 34.94 0.42 1.61 
eje rio 
lucre te 810 
T=1000
0 391.1 3084.62 3089.07   3089.51 0.003447 3.5 139.28 40 0.56 3.48 
                            
eje rio 
lucre te 800 T=100 65.2 3084.45 3086.57   3086.7 0.002669 1.71 43.19 35.41 0.43 1.22 
eje rio 
lucre te 800 T=500 82.3 3084.45 3086.77   3086.93 0.003154 2.01 50.57 39.34 0.47 1.29 
eje rio 
lucre te 800 T=1.01 18.7 3084.45 3085.64   3085.7 0.001826 0.95 18.56 18.4 0.32 1.01 
eje rio 
lucre te 800 T=2 27.3 3084.45 3085.94   3086 0.001858 1.08 24.49 22.57 0.33 1.09 
eje rio 
lucre te 800 T=5 37.6 3084.45 3086.16   3086.24 0.002151 1.27 30.05 27.32 0.36 1.1 
eje rio 
lucre te 800 T=10 43.8 3084.45 3086.26   3086.36 0.002285 1.38 32.99 28.59 0.38 1.15 
eje rio 
lucre te 800 T=20 49.8 3084.45 3086.36   3086.46 0.00239 1.48 35.86 31.8 0.39 1.13 
eje rio 
lucre te 800 T=50 58.4 3084.45 3086.48   3086.6 0.002603 1.63 39.99 34.77 0.42 1.15 
eje rio 
lucre te 800 T=200 72.5 3084.45 3086.66   3086.8 0.002746 1.8 46.4 36.09 0.44 1.29 
eje rio 
lucre te 800 T=1000 89.9 3084.45 3086.86   3087.02 0.003133 2.06 53.87 39.66 0.47 1.36 
eje rio 
lucre te 800 
T=1000
0 391.1 3084.45 3089.06   3089.47 0.00299 3.35 141.85 40 0.53 3.55 
                            
eje rio 
lucre te 790 T=100 65.2 3084.38 3086.56   3086.67 0.002309 1.59 45.92 37.31 0.39 1.23 
eje rio 
lucre te 790 T=500 82.3 3084.38 3086.76   3086.89 0.00244 1.76 53.54 38.24 0.41 1.4 
eje rio 
lucre te 790 T=1.01 18.7 3084.38 3085.63   3085.68 0.001856 0.98 19.3 20.33 0.32 0.95 
eje rio 
lucre te 790 T=2 27.3 3084.38 3085.93   3085.98 0.001744 1.07 25.65 22.85 0.32 1.12 
eje rio 
lucre te 790 T=5 37.6 3084.38 3086.14   3086.22 0.001975 1.24 31.22 31.12 0.35 1 
eje rio 
lucre te 790 T=10 43.8 3084.38 3086.25   3086.33 0.002101 1.33 34.7 34.56 0.36 1 
eje rio 
lucre te 790 T=20 49.8 3084.38 3086.34   3086.44 0.00218 1.41 38.05 35.85 0.37 1.06 
eje rio 
lucre te 790 T=50 58.4 3084.38 3086.46   3086.57 0.002264 1.51 42.52 36.88 0.39 1.15 
eje rio 
lucre te 790 T=200 72.5 3084.38 3086.65   3086.77 0.002365 1.66 49.29 37.71 0.4 1.31 
eje rio 
lucre te 790 T=1000 89.9 3084.38 3086.84   3086.98 0.002488 1.83 56.73 38.77 0.42 1.46 
eje rio 
lucre te 790 
T=1000
0 391.1 3084.38 3089.04   3089.44 0.002851 3.24 144.59 40 0.51 3.61 
                            
eje rio 
lucre te 780 T=100 65.2 3084.27 3086.56   3086.64 0.001613 1.47 55.03 38.59 0.34 1.43 
eje rio 
lucre te 780 T=500 82.3 3084.27 3086.76   3086.86 0.001736 1.63 62.9 39.22 0.36 1.6 
eje rio 
lucre te 780 T=1.01 18.7 3084.27 3085.62   3085.66 0.001186 0.84 23.53 26.08 0.26 0.9 
eje rio 
lucre te 780 T=2 27.3 3084.27 3085.92   3085.96 0.001148 0.94 32.07 32.4 0.27 0.99 
eje rio 
lucre te 780 T=5 37.6 3084.27 3086.14   3086.19 0.001345 1.14 39.47 34.8 0.3 1.13 
eje rio 
lucre te 780 T=10 43.8 3084.27 3086.25   3086.31 0.001414 1.22 43.21 35.95 0.31 1.2 
eje rio 
lucre te 780 T=20 49.8 3084.27 3086.35   3086.41 0.001542 1.33 46.75 37.89 0.33 1.23 
eje rio 
lucre te 780 T=50 58.4 3084.27 3086.47   3086.54 0.001584 1.41 51.49 38.26 0.33 1.35 
eje rio 
lucre te 780 T=200 72.5 3084.27 3086.65   3086.74 0.001676 1.54 58.51 38.89 0.35 1.5 
eje rio 
lucre te 780 T=1000 89.9 3084.27 3086.85   3086.95 0.001777 1.69 66.15 39.4 0.37 1.68 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 780 
T=1000
0 391.1 3084.27 3089.04   3089.4 0.002401 3.13 153.95 40 0.48 3.85 
                            
eje rio 
lucre te 770 T=100 65.2 3084.06 3086.13 3086.13 3086.57 0.011231 3.22 24.64 27.29 0.85 0.9 
eje rio 
lucre te 770 T=500 82.3 3084.06 3086.3 3086.3 3086.79 0.011089 3.44 29.37 29.95 0.86 0.98 
eje rio 
lucre te 770 T=1.01 18.7 3084.06 3085.17 3085.17 3085.59 0.018263 2.88 6.49 7.94 1 0.82 
eje rio 
lucre te 770 T=2 27.3 3084.06 3085.57 3085.57 3085.91 0.012695 2.64 11.37 18.46 0.85 0.62 
eje rio 
lucre te 770 T=5 37.6 3084.06 3085.76 3085.76 3086.13 0.01193 2.84 15.18 22.62 0.84 0.67 
eje rio 
lucre te 770 T=10 43.8 3084.06 3085.87 3085.87 3086.25 0.011146 2.89 17.85 25.01 0.82 0.71 
eje rio 
lucre te 770 T=20 49.8 3084.06 3085.95 3085.95 3086.34 0.011256 3 19.78 25.54 0.83 0.77 
eje rio 
lucre te 770 T=50 58.4 3084.06 3086.05 3086.05 3086.47 0.01137 3.14 22.4 26.36 0.85 0.85 
eje rio 
lucre te 770 T=200 72.5 3084.06 3086.2 3086.2 3086.67 0.011269 3.33 26.59 27.73 0.85 0.96 
eje rio 
lucre te 770 T=1000 89.9 3084.06 3086.36 3086.36 3086.87 0.011136 3.54 31.33 30.41 0.86 1.03 
eje rio 
lucre te 770 
T=1000
0 391.1 3084.06 3088.03 3088.03 3089.26 0.011924 5.77 86.66 34.7 1 2.5 
                            
eje rio 
lucre te 760 T=100 65.2 3084.02 3085.71   3085.96 0.007297 2.29 29.43 28.07 0.67 1.05 
eje rio 
lucre te 760 T=500 82.3 3084.02 3085.91   3086.2 0.006808 2.44 35.33 30.42 0.66 1.16 
eje rio 
lucre te 760 T=1.01 18.7 3084.02 3084.9   3085.04 0.007941 1.63 11.49 17.31 0.64 0.66 
eje rio 
lucre te 760 T=2 27.3 3084.02 3085.09   3085.26 0.007916 1.83 14.83 18.36 0.66 0.81 
eje rio 
lucre te 760 T=5 37.6 3084.02 3085.3   3085.5 0.008495 1.96 18.88 21.97 0.69 0.86 
eje rio 
lucre te 760 T=10 43.8 3084.02 3085.41   3085.62 0.008423 2.1 21.54 24.2 0.69 0.89 
eje rio 
lucre te 760 T=20 49.8 3084.02 3085.5   3085.73 0.007966 2.15 23.83 26.06 0.68 0.91 
eje rio 
lucre te 760 T=50 58.4 3084.02 3085.62   3085.86 0.007548 2.23 27 27.24 0.68 0.99 
eje rio 
lucre te 760 T=200 72.5 3084.02 3085.8   3086.07 0.006951 2.34 32.17 29.59 0.66 1.09 
eje rio 
lucre te 760 T=1000 89.9 3084.02 3085.99   3086.3 0.00665 2.51 37.95 32.19 0.66 1.18 
eje rio 
lucre te 760 
T=1000
0 391.1 3084.02 3087.78   3088.51 0.006405 4.19 107.6 40 0.74 2.69 
                            
eje rio 
lucre te 750 T=100 65.2 3083.74 3085.66   3085.89 0.006625 2.24 31.48 29.63 0.64 1.06 
eje rio 
lucre te 750 T=500 82.3 3083.74 3085.87   3086.12 0.006242 2.41 37.9 32.07 0.64 1.18 
eje rio 
lucre te 750 T=1.01 18.7 3083.74 3084.87   3084.97 0.005026 1.46 13.48 17.51 0.52 0.77 
eje rio 
lucre te 750 T=2 27.3 3083.74 3085.05   3085.19 0.005788 1.7 16.82 18.93 0.57 0.89 
eje rio 
lucre te 750 T=5 37.6 3083.74 3085.25   3085.42 0.006373 1.9 20.77 21.16 0.61 0.98 
eje rio 
lucre te 750 T=10 43.8 3083.74 3085.35   3085.54 0.007087 1.99 23.13 24.55 0.64 0.94 
eje rio 
lucre te 750 T=20 49.8 3083.74 3085.45   3085.64 0.007096 2.09 25.49 25.59 0.65 1 
eje rio 
lucre te 750 T=50 58.4 3083.74 3085.57   3085.78 0.006826 2.18 28.8 27.97 0.64 1.03 
eje rio 
lucre te 750 T=200 72.5 3083.74 3085.76   3086 0.006307 2.3 34.49 31.04 0.63 1.11 
eje rio 
lucre te 750 T=1000 89.9 3083.74 3085.95   3086.22 0.006092 2.48 40.74 33.71 0.64 1.21 
eje rio 
lucre te 750 
T=1000
0 391.1 3083.74 3087.73   3088.44 0.007025 4.43 108.85 40 0.78 2.72 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 740 T=100 65.2 3083.59 3085.74   3085.81 0.001575 1.16 58.46 40 0.32 1.46 
eje rio 
lucre te 740 T=500 82.3 3083.59 3085.96   3086.04 0.001606 1.3 67.2 40 0.33 1.68 
eje rio 
lucre te 740 T=1.01 18.7 3083.59 3084.9   3084.92 0.001032 0.69 27.62 30.49 0.24 0.91 
eje rio 
lucre te 740 T=2 27.3 3083.59 3085.1   3085.13 0.001308 0.81 33.99 34.41 0.27 0.99 
eje rio 
lucre te 740 T=5 37.6 3083.59 3085.31   3085.35 0.001449 0.94 41.79 37.25 0.29 1.12 
eje rio 
lucre te 740 T=10 43.8 3083.59 3085.42   3085.47 0.001467 1 45.9 37.55 0.3 1.22 
eje rio 
lucre te 740 T=20 49.8 3083.59 3085.52   3085.57 0.001502 1.04 49.6 38.11 0.3 1.3 
eje rio 
lucre te 740 T=50 58.4 3083.59 3085.65   3085.71 0.001556 1.1 54.63 39.89 0.31 1.37 
eje rio 
lucre te 740 T=200 72.5 3083.59 3085.85   3085.92 0.001565 1.22 62.59 40 0.32 1.56 
eje rio 
lucre te 740 T=1000 89.9 3083.59 3086.05   3086.14 0.001619 1.35 70.83 40 0.33 1.77 
eje rio 
lucre te 740 
T=1000
0 391.1 3083.59 3087.91   3088.3 0.003117 3.08 145.04 40 0.52 3.63 
                            
eje rio 
lucre te 730 T=100 65.2 3083.42 3085.27 3085.27 3085.73 0.015588 3.43 23.12 24.27 0.98 0.95 
eje rio 
lucre te 730 T=500 82.3 3083.42 3085.47 3085.47 3085.96 0.014624 3.54 28.3 26.92 0.97 1.05 
eje rio 
lucre te 730 T=1.01 18.7 3083.42 3084.76   3084.89 0.006845 1.8 12.23 17.17 0.62 0.71 
eje rio 
lucre te 730 T=2 27.3 3083.42 3084.87   3085.09 0.009997 2.27 14.35 19.3 0.75 0.74 
eje rio 
lucre te 730 T=5 37.6 3083.42 3084.96 3084.85 3085.29 0.014386 2.86 16.13 21.71 0.91 0.74 
eje rio 
lucre te 730 T=10 43.8 3083.42 3085.02 3085.02 3085.4 0.015832 3.09 17.36 21.96 0.97 0.79 
eje rio 
lucre te 730 T=20 49.8 3083.42 3085.09 3085.09 3085.5 0.015987 3.21 18.94 22.33 0.98 0.85 
eje rio 
lucre te 730 T=50 58.4 3083.42 3085.2 3085.2 3085.63 0.015509 3.32 21.41 23.36 0.97 0.92 
eje rio 
lucre te 730 T=200 72.5 3083.42 3085.36 3085.36 3085.84 0.015033 3.48 25.54 25.91 0.97 0.99 
eje rio 
lucre te 730 T=1000 89.9 3083.42 3085.5 3085.5 3086.05 0.016036 3.74 29.21 27.28 1.02 1.07 
eje rio 
lucre te 730 
T=1000
0 391.1 3083.42 3087.3 3087.1 3088.19 0.009678 5.03 98.41 40 0.91 2.46 
                            
eje rio 
lucre te 720 T=100 65.2 3083.41 3085.11 3085.11 3085.45 0.014203 3.04 26.87 36.12 0.92 0.74 
eje rio 
lucre te 720 T=500 82.3 3083.41 3085.23 3085.23 3085.62 0.014546 3.19 31.49 37.17 0.94 0.85 
eje rio 
lucre te 720 T=1.01 18.7 3083.41 3084.56 3084.56 3084.79 0.012508 2.33 10 22.63 0.82 0.44 
eje rio 
lucre te 720 T=2 27.3 3083.41 3084.71 3084.71 3084.97 0.013022 2.54 13.74 27.06 0.85 0.51 
eje rio 
lucre te 720 T=5 37.6 3083.41 3084.89 3084.89 3085.14 0.011502 2.56 19.23 33.64 0.81 0.57 
eje rio 
lucre te 720 T=10 43.8 3083.41 3084.93 3084.93 3085.21 0.013581 2.74 20.63 35.29 0.88 0.58 
eje rio 
lucre te 720 T=20 49.8 3083.41 3084.99 3084.99 3085.28 0.013643 2.82 22.57 35.55 0.89 0.63 
eje rio 
lucre te 720 T=50 58.4 3083.41 3085.06 3085.06 3085.38 0.013966 2.95 25.03 35.88 0.91 0.7 
eje rio 
lucre te 720 T=200 72.5 3083.41 3085.17 3085.17 3085.52 0.013869 3.08 29.19 36.53 0.91 0.8 
eje rio 
lucre te 720 T=1000 89.9 3083.41 3085.26 3085.26 3085.68 0.016147 3.32 32.65 38.15 0.99 0.86 
eje rio 
lucre te 720 
T=1000
0 391.1 3083.41 3087.47   3088.02 0.005062 3.79 120.36 40 0.66 3.01 
                            
eje rio 
lucre te 710 T=100 65.2 3083.24 3084.96   3085.15 0.008574 2.18 33.71 39.07 0.7 0.86 
eje rio 
lucre te 710 T=500 82.3 3083.24 3085.16   3085.36 0.006977 2.16 41.82 40 0.65 1.05 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 710 T=1.01 18.7 3083.24 3084.17 3084.17 3084.39 0.019441 2.31 9.37 21.05 0.97 0.45 
eje rio 
lucre te 710 T=2 27.3 3083.24 3084.32 3084.32 3084.57 0.017984 2.44 13.03 26.88 0.95 0.48 
eje rio 
lucre te 710 T=5 37.6 3083.24 3084.46 3084.46 3084.74 0.017703 2.61 16.72 28.41 0.96 0.59 
eje rio 
lucre te 710 T=10 43.8 3083.24 3084.6   3084.83 0.014165 2.47 20.82 31.25 0.87 0.67 
eje rio 
lucre te 710 T=20 49.8 3083.24 3084.71   3084.93 0.011841 2.37 24.51 33.73 0.81 0.73 
eje rio 
lucre te 710 T=50 58.4 3083.24 3084.85   3085.05 0.010297 2.26 29.52 38.21 0.76 0.77 
eje rio 
lucre te 710 T=200 72.5 3083.24 3085.05   3085.24 0.007809 2.13 37.39 40 0.67 0.93 
eje rio 
lucre te 710 T=1000 89.9 3083.24 3085.24   3085.45 0.006491 2.18 45.13 40 0.63 1.13 
eje rio 
lucre te 710 
T=1000
0 391.1 3083.24 3087.51   3087.94 0.003508 3.25 135.93 40 0.56 3.4 
                            
eje rio 
lucre te 700 T=100 65.2 3083.28 3085   3085.08 0.002079 1.12 52.51 40 0.35 1.31 
eje rio 
lucre te 700 T=500 82.3 3083.28 3085.2   3085.29 0.002102 1.27 60.46 40 0.36 1.51 
eje rio 
lucre te 700 T=1.01 18.7 3083.28 3084.11   3084.15 0.001167 0.56 24.13 27.48 0.24 0.88 
eje rio 
lucre te 700 T=2 27.3 3083.28 3084.35   3084.39 0.001257 0.67 30.94 28.9 0.26 1.07 
eje rio 
lucre te 700 T=5 37.6 3083.28 3084.57   3084.62 0.001417 0.79 37.32 30.15 0.28 1.24 
eje rio 
lucre te 700 T=10 43.8 3083.28 3084.68   3084.75 0.001495 0.85 40.9 32.63 0.29 1.25 
eje rio 
lucre te 700 T=20 49.8 3083.28 3084.78   3084.85 0.001587 0.91 44.34 35.95 0.3 1.23 
eje rio 
lucre te 700 T=50 58.4 3083.28 3084.91   3084.98 0.001713 1.01 48.85 37.32 0.32 1.31 
eje rio 
lucre te 700 T=200 72.5 3083.28 3085.09   3085.18 0.002079 1.18 56.08 40 0.36 1.4 
eje rio 
lucre te 700 T=1000 89.9 3083.28 3085.28   3085.38 0.002115 1.33 63.75 40 0.37 1.59 
eje rio 
lucre te 700 
T=1000
0 391.1 3083.28 3087.56   3087.89 0.002349 2.73 154.79 40 0.46 3.87 
                            
eje rio 
lucre te 690 T=100 65.2 3083.05 3084.99   3085.06 0.001459 1.04 58.55 40 0.3 1.46 
eje rio 
lucre te 690 T=500 82.3 3083.05 3085.19   3085.27 0.001542 1.18 66.51 40 0.32 1.66 
eje rio 
lucre te 690 T=1.01 18.7 3083.05 3084.11   3084.13 0.000807 0.51 28 28.38 0.2 0.99 
eje rio 
lucre te 690 T=2 27.3 3083.05 3084.35   3084.38 0.000919 0.62 35.01 29.97 0.22 1.17 
eje rio 
lucre te 690 T=5 37.6 3083.05 3084.56   3084.61 0.00108 0.7 42.07 35.99 0.25 1.17 
eje rio 
lucre te 690 T=10 43.8 3083.05 3084.68   3084.73 0.001134 0.77 46.36 37.11 0.26 1.25 
eje rio 
lucre te 690 T=20 49.8 3083.05 3084.78   3084.83 0.001343 0.87 50.07 38.44 0.28 1.3 
eje rio 
lucre te 690 T=50 58.4 3083.05 3084.9   3084.96 0.001443 0.98 54.87 40 0.3 1.37 
eje rio 
lucre te 690 T=200 72.5 3083.05 3085.08   3085.15 0.00149 1.1 62.13 40 0.31 1.55 
eje rio 
lucre te 690 T=1000 89.9 3083.05 3085.28   3085.36 0.001574 1.24 69.81 40 0.33 1.75 
eje rio 
lucre te 690 
T=1000
0 391.1 3083.05 3087.55   3087.86 0.002073 2.65 160.88 40 0.44 4.02 
                            
eje rio 
lucre te 680 T=100 65.2 3083.06 3084.92   3085.03 0.00293 1.53 43.97 33.74 0.44 1.3 
eje rio 
lucre te 680 T=500 82.3 3083.06 3085.1   3085.24 0.003107 1.73 50.25 33.99 0.46 1.48 
eje rio 
lucre te 680 T=1.01 18.7 3083.06 3084.05   3084.11 0.003129 0.98 17.86 24.56 0.4 0.73 
eje rio 
lucre te 680 T=2 27.3 3083.06 3084.29   3084.36 0.003071 1.05 24.15 28.69 0.4 0.84 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 680 T=5 37.6 3083.06 3084.51   3084.59 0.002933 1.18 30.37 31.75 0.41 0.96 
eje rio 
lucre te 680 T=10 43.8 3083.06 3084.62   3084.71 0.002824 1.26 34.11 32.55 0.41 1.05 
eje rio 
lucre te 680 T=20 49.8 3083.06 3084.72   3084.81 0.002833 1.34 37.15 33.3 0.42 1.12 
eje rio 
lucre te 680 T=50 58.4 3083.06 3084.83   3084.94 0.002899 1.45 41.03 33.62 0.43 1.22 
eje rio 
lucre te 680 T=200 72.5 3083.06 3085   3085.13 0.002995 1.62 46.81 33.85 0.45 1.38 
eje rio 
lucre te 680 T=1000 89.9 3083.06 3085.18   3085.33 0.003178 1.81 52.84 34.11 0.47 1.55 
eje rio 
lucre te 680 
T=1000
0 391.1 3083.06 3087.3   3087.81 0.003847 3.56 129.84 37.62 0.6 3.45 
                            
eje rio 
lucre te 670 T=100 65.2 3082.84 3084.94   3085 0.001104 1 63.02 39.97 0.27 1.58 
eje rio 
lucre te 670 T=500 82.3 3082.84 3085.13   3085.2 0.001266 1.16 70.68 40 0.3 1.77 
eje rio 
lucre te 670 T=1.01 18.7 3082.84 3084.07   3084.09 0.000717 0.55 30.24 30.67 0.2 0.99 
eje rio 
lucre te 670 T=2 27.3 3082.84 3084.31   3084.33 0.00084 0.61 37.93 35.46 0.22 1.07 
eje rio 
lucre te 670 T=5 37.6 3082.84 3084.52   3084.56 0.000927 0.72 46.35 39.51 0.23 1.17 
eje rio 
lucre te 670 T=10 43.8 3082.84 3084.64   3084.68 0.000946 0.78 50.99 39.64 0.24 1.29 
eje rio 
lucre te 670 T=20 49.8 3082.84 3084.74   3084.78 0.000989 0.84 54.73 39.74 0.25 1.38 
eje rio 
lucre te 670 T=50 58.4 3082.84 3084.85   3084.9 0.001058 0.93 59.44 39.87 0.26 1.49 
eje rio 
lucre te 670 T=200 72.5 3082.84 3085.03   3085.09 0.001197 1.08 66.46 40 0.28 1.66 
eje rio 
lucre te 670 T=1000 89.9 3082.84 3085.21   3085.29 0.001312 1.22 73.83 40 0.3 1.85 
eje rio 
lucre te 670 
T=1000
0 391.1 3082.84 3087.42   3087.72 0.002027 2.67 162.01 40 0.43 4.05 
                            
eje rio 
lucre te 660 T=100 65.2 3082.63 3084.49 3084.49 3084.93 0.017002 3.24 23.06 27.61 1 0.84 
eje rio 
lucre te 660 T=500 82.3 3082.63 3084.67 3084.67 3085.13 0.015838 3.31 28.21 29.36 0.98 0.96 
eje rio 
lucre te 660 T=1.01 18.7 3082.63 3083.75 3083.75 3084.04 0.01805 2.5 7.78 12.99 0.96 0.6 
eje rio 
lucre te 660 T=2 27.3 3082.63 3083.97 3083.97 3084.28 0.017646 2.76 11.36 17.42 0.97 0.65 
eje rio 
lucre te 660 T=5 37.6 3082.63 3084.13 3084.13 3084.5 0.01736 2.96 14.44 19.52 0.98 0.74 
eje rio 
lucre te 660 T=10 43.8 3082.63 3084.2 3084.2 3084.62 0.018379 3.13 15.85 20.92 1.02 0.76 
eje rio 
lucre te 660 T=20 49.8 3082.63 3084.38 3084.38 3084.72 0.014376 2.9 19.87 26.34 0.91 0.75 
eje rio 
lucre te 660 T=50 58.4 3082.63 3084.43 3084.43 3084.84 0.016817 3.12 21.33 27.04 0.98 0.79 
eje rio 
lucre te 660 T=200 72.5 3082.63 3084.59 3084.59 3085.02 0.015693 3.25 25.71 28.55 0.97 0.9 
eje rio 
lucre te 660 T=1000 89.9 3082.63 3084.72 3084.72 3085.22 0.016692 3.4 29.56 29.76 1 0.99 
eje rio 
lucre te 660 
T=1000
0 391.1 3082.63 3086.33 3086.33 3087.58 0.014013 5.55 82.39 39.88 1.06 2.07 
                            
eje rio 
lucre te 650 T=100 65.2 3082.55 3083.8   3084.1 0.010401 2.09 27.16 25.68 0.74 1.06 
eje rio 
lucre te 650 T=500 82.3 3082.55 3083.99   3084.34 0.011119 2.32 32.14 27.28 0.78 1.18 
eje rio 
lucre te 650 T=1.01 18.7 3082.55 3082.93   3083.13 0.013295 1.19 9.62 15.82 0.72 0.61 
eje rio 
lucre te 650 T=2 27.3 3082.55 3083.14   3083.37 0.011898 1.47 13.06 17.24 0.72 0.76 
eje rio 
lucre te 650 T=5 37.6 3082.55 3083.35   3083.61 0.011142 1.7 16.91 19.34 0.73 0.87 
eje rio 
lucre te 650 T=10 43.8 3082.55 3083.46   3083.74 0.011653 1.86 19.21 21.94 0.76 0.88 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 650 T=20 49.8 3082.55 3083.57   3083.85 0.011047 1.92 21.6 23.16 0.75 0.93 
eje rio 
lucre te 650 T=50 58.4 3082.55 3083.71   3084 0.010505 2.01 24.88 24.77 0.74 1 
eje rio 
lucre te 650 T=200 72.5 3082.55 3083.89   3084.21 0.01101 2.24 29.44 26.58 0.77 1.11 
eje rio 
lucre te 650 T=1000 89.9 3082.55 3084.06   3084.43 0.01119 2.38 34.19 27.85 0.79 1.23 
eje rio 
lucre te 650 
T=1000
0 391.1 3082.55 3085.93   3086.73 0.009853 4.41 99.18 36.2 0.88 2.74 
                            
eje rio 
lucre te 640 T=100 65.2 3082.44 3083.79   3084 0.005669 1.51 33.69 27.85 0.52 1.21 
eje rio 
lucre te 640 T=500 82.3 3082.44 3083.98   3084.22 0.006222 1.51 38.97 30.58 0.54 1.27 
eje rio 
lucre te 640 T=1.01 18.7 3082.44 3082.87   3083.02 0.007861 0.93 11.52 18.33 0.54 0.63 
eje rio 
lucre te 640 T=2 27.3 3082.44 3083.1   3083.26 0.006966 1.13 16.16 21.51 0.53 0.75 
eje rio 
lucre te 640 T=5 37.6 3082.44 3083.33   3083.5 0.006516 1.28 21.42 24.59 0.53 0.87 
eje rio 
lucre te 640 T=10 43.8 3082.44 3083.45   3083.63 0.006162 1.33 24.5 25.54 0.52 0.96 
eje rio 
lucre te 640 T=20 49.8 3082.44 3083.56   3083.75 0.005876 1.38 27.39 26.37 0.52 1.04 
eje rio 
lucre te 640 T=50 58.4 3082.44 3083.7   3083.9 0.005651 1.44 31.16 27.29 0.51 1.14 
eje rio 
lucre te 640 T=200 72.5 3082.44 3083.88   3084.1 0.005744 1.58 36.18 28.38 0.53 1.27 
eje rio 
lucre te 640 T=1000 89.9 3082.44 3084.05   3084.31 0.006368 1.59 41.31 31.28 0.56 1.32 
eje rio 
lucre te 640 
T=1000
0 391.1 3082.44 3086.02   3086.59 0.005734 3.21 117.99 40 0.65 2.95 
                            
eje rio 
lucre te 630 T=100 65.2 3082.35 3083.81   3083.94 0.002888 1.19 42.36 29.52 0.4 1.43 
eje rio 
lucre te 630 T=500 82.3 3082.35 3083.99   3084.15 0.003281 1.34 48.01 30.94 0.43 1.55 
eje rio 
lucre te 630 T=1.01 18.7 3082.35 3082.88   3082.95 0.002741 0.61 17.42 23.77 0.34 0.73 
eje rio 
lucre te 630 T=2 27.3 3082.35 3083.12   3083.2 0.002707 0.77 23.2 25.62 0.35 0.91 
eje rio 
lucre te 630 T=5 37.6 3082.35 3083.35   3083.44 0.002724 0.91 29.26 27.16 0.37 1.08 
eje rio 
lucre te 630 T=10 43.8 3082.35 3083.47   3083.57 0.002728 0.98 32.6 27.85 0.37 1.17 
eje rio 
lucre te 630 T=20 49.8 3082.35 3083.58   3083.68 0.002733 1.04 35.69 28.4 0.38 1.26 
eje rio 
lucre te 630 T=50 58.4 3082.35 3083.72   3083.83 0.002785 1.12 39.68 29.05 0.39 1.37 
eje rio 
lucre te 630 T=200 72.5 3082.35 3083.9   3084.04 0.003027 1.25 45.02 30.15 0.41 1.49 
eje rio 
lucre te 630 T=1000 89.9 3082.35 3084.07   3084.24 0.003454 1.39 50.33 31.64 0.44 1.59 
eje rio 
lucre te 630 
T=1000
0 391.1 3082.35 3086.03   3086.51 0.00446 3.11 127.57 40 0.6 3.19 
                            
eje rio 
lucre te 620 T=100 65.2 3082.1 3083.81   3083.9 0.001964 1.06 49.21 31.86 0.33 1.54 
eje rio 
lucre te 620 T=500 82.3 3082.1 3084   3084.11 0.002525 1.2 55.54 37.36 0.38 1.49 
eje rio 
lucre te 620 T=1.01 18.7 3082.1 3082.88   3082.92 0.001234 0.52 23.05 25.29 0.24 0.91 
eje rio 
lucre te 620 T=2 27.3 3082.1 3083.12   3083.17 0.001405 0.66 29.11 26.73 0.26 1.09 
eje rio 
lucre te 620 T=5 37.6 3082.1 3083.35   3083.41 0.001566 0.79 35.39 28.17 0.29 1.26 
eje rio 
lucre te 620 T=10 43.8 3082.1 3083.47   3083.54 0.001651 0.86 38.85 29 0.3 1.34 
eje rio 
lucre te 620 T=20 49.8 3082.1 3083.58   3083.65 0.001728 0.92 42.06 29.83 0.31 1.41 
eje rio 
lucre te 620 T=50 58.4 3082.1 3083.72   3083.8 0.001849 1 46.31 31.06 0.32 1.49 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 620 T=200 72.5 3082.1 3083.9   3084 0.002132 1.13 52.09 33.25 0.35 1.57 
eje rio 
lucre te 620 T=1000 89.9 3082.1 3084.07   3084.19 0.002807 1.26 58.44 39.99 0.4 1.46 
eje rio 
lucre te 620 
T=1000
0 391.1 3082.1 3086.04   3086.45 0.003549 2.92 137.09 40 0.54 3.43 
                            
eje rio 
lucre te 610 T=100 65.2 3082.14 3083.8   3083.88 0.001575 0.86 52.57 33.57 0.29 1.57 
eje rio 
lucre te 610 T=500 82.3 3082.14 3083.98   3084.08 0.002172 1.09 59.36 38.68 0.35 1.53 
eje rio 
lucre te 610 T=1.01 18.7 3082.14 3082.88   3082.91 0.000732 0.37 26.87 24.35 0.18 1.1 
eje rio 
lucre te 610 T=2 27.3 3082.14 3083.11   3083.15 0.000936 0.51 32.64 25.66 0.21 1.27 
eje rio 
lucre te 610 T=5 37.6 3082.14 3083.34   3083.39 0.001145 0.62 38.64 27.55 0.24 1.4 
eje rio 
lucre te 610 T=10 43.8 3082.14 3083.46   3083.52 0.001248 0.69 42.04 29.14 0.25 1.44 
eje rio 
lucre te 610 T=20 49.8 3082.14 3083.57   3083.64 0.001335 0.75 45.26 30.43 0.26 1.49 
eje rio 
lucre te 610 T=50 58.4 3082.14 3083.71   3083.78 0.001458 0.82 49.58 32.11 0.28 1.54 
eje rio 
lucre te 610 T=200 72.5 3082.14 3083.89   3083.98 0.002025 0.98 55.69 37.74 0.33 1.48 
eje rio 
lucre te 610 T=1000 89.9 3082.14 3084.06   3084.16 0.002354 1.19 62.23 40 0.37 1.56 
eje rio 
lucre te 610 
T=1000
0 391.1 3082.14 3086.02   3086.41 0.003333 2.85 140.68 40 0.52 3.52 
                            
eje rio 
lucre te 600 T=100 65.2 3082.1 3083.75   3083.86 0.002731 1.23 46.44 35.87 0.4 1.29 
eje rio 
lucre te 600 T=500 82.3 3082.1 3083.92   3084.05 0.003091 1.36 52.89 38.92 0.43 1.36 
eje rio 
lucre te 600 T=1.01 18.7 3082.1 3082.86   3082.9 0.001219 0.51 21.67 21.73 0.24 1 
eje rio 
lucre te 600 T=2 27.3 3082.1 3083.08   3083.14 0.001532 0.68 26.74 24.52 0.28 1.09 
eje rio 
lucre te 600 T=5 37.6 3082.1 3083.3   3083.38 0.001814 0.85 32.48 27.85 0.31 1.17 
eje rio 
lucre te 600 T=10 43.8 3082.1 3083.42   3083.5 0.001942 0.93 35.89 29.64 0.33 1.21 
eje rio 
lucre te 600 T=20 49.8 3082.1 3083.52   3083.62 0.002042 1 39.1 30.71 0.34 1.27 
eje rio 
lucre te 600 T=50 58.4 3082.1 3083.65   3083.76 0.00233 1.12 43.24 32.38 0.36 1.34 
eje rio 
lucre te 600 T=200 72.5 3082.1 3083.83   3083.95 0.002921 1.28 49.39 37.47 0.41 1.32 
eje rio 
lucre te 600 T=1000 89.9 3082.1 3083.99   3084.13 0.003276 1.46 55.52 40 0.44 1.39 
eje rio 
lucre te 600 
T=1000
0 391.1 3082.1 3085.92   3086.37 0.004003 3.17 132.68 40 0.58 3.32 
                            
eje rio 
lucre te 590 T=100 65.2 3082.1 3083.76   3083.83 0.00172 1.12 55.66 40 0.33 1.39 
eje rio 
lucre te 590 T=500 82.3 3082.1 3083.93   3084.02 0.001875 1.28 62.59 40 0.35 1.56 
eje rio 
lucre te 590 T=1.01 18.7 3082.1 3082.85   3082.88 0.001355 0.57 23.95 28.63 0.26 0.84 
eje rio 
lucre te 590 T=2 27.3 3082.1 3083.08   3083.12 0.00147 0.67 30.71 31.42 0.28 0.98 
eje rio 
lucre te 590 T=5 37.6 3082.1 3083.3   3083.35 0.001555 0.8 38.07 34.29 0.29 1.11 
eje rio 
lucre te 590 T=10 43.8 3082.1 3083.42   3083.48 0.001676 0.9 42.34 36.94 0.31 1.15 
eje rio 
lucre te 590 T=20 49.8 3082.1 3083.53   3083.59 0.001788 0.99 46.57 40 0.33 1.16 
eje rio 
lucre te 590 T=50 58.4 3082.1 3083.66   3083.73 0.001719 1.06 52.01 40 0.33 1.3 
eje rio 
lucre te 590 T=200 72.5 3082.1 3083.84   3083.91 0.001771 1.19 58.9 40 0.34 1.47 
eje rio 
lucre te 590 T=1000 89.9 3082.1 3084   3084.09 0.00195 1.35 65.32 40 0.36 1.63 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 590 
T=1000
0 391.1 3082.1 3085.93   3086.31 0.003027 3 142.54 40 0.52 3.56 
                            
eje rio 
lucre te 580 T=100 65.2 3082.07 3083.29 3083.29 3083.75 0.017606 2.69 22.52 27.58 0.97 0.82 
eje rio 
lucre te 580 T=500 82.3 3082.07 3083.53 3083.53 3083.94 0.01501 2.5 30.54 36.88 0.9 0.83 
eje rio 
lucre te 580 T=1.01 18.7 3082.07 3082.55 3082.55 3082.83 0.014695 1.41 8.35 14.72 0.78 0.57 
eje rio 
lucre te 580 T=2 27.3 3082.07 3082.73 3082.73 3083.06 0.016146 1.79 11.16 16.58 0.86 0.67 
eje rio 
lucre te 580 T=5 37.6 3082.07 3082.89 3082.89 3083.28 0.017557 2.13 14.05 18.25 0.92 0.77 
eje rio 
lucre te 580 T=10 43.8 3082.07 3082.99 3082.99 3083.4 0.017753 2.28 15.82 19.15 0.94 0.83 
eje rio 
lucre te 580 T=20 49.8 3082.07 3083.08 3083.08 3083.51 0.017704 2.41 17.52 19.94 0.95 0.88 
eje rio 
lucre te 580 T=50 58.4 3082.07 3083.17 3083.17 3083.65 0.01952 2.68 19.57 22.03 1.01 0.89 
eje rio 
lucre te 580 T=200 72.5 3082.07 3083.42 3083.42 3083.84 0.016698 2.44 26.64 36.06 0.93 0.74 
eje rio 
lucre te 580 T=1000 89.9 3082.07 3083.58 3083.58 3084.02 0.015204 2.62 32.35 37.15 0.92 0.87 
eje rio 
lucre te 580 
T=1000
0 391.1 3082.07 3085.62   3086.25 0.006336 3.87 113.38 40 0.73 2.83 
                            
eje rio 
lucre te 570 T=100 65.2 3081.86 3083.2   3083.44 0.005659 1.53 31.41 25.92 0.56 1.21 
eje rio 
lucre te 570 T=500 82.3 3081.86 3083.43   3083.69 0.005419 1.73 38.02 31.86 0.56 1.19 
eje rio 
lucre te 570 T=1.01 18.7 3081.86 3082.3   3082.4 0.002488 0.52 14.61 14.23 0.32 1.03 
eje rio 
lucre te 570 T=2 27.3 3081.86 3082.53   3082.66 0.003188 0.79 17.9 15.42 0.38 1.16 
eje rio 
lucre te 570 T=5 37.6 3081.86 3082.74   3082.91 0.004286 1.11 21.6 18.13 0.46 1.19 
eje rio 
lucre te 570 T=10 43.8 3081.86 3082.86   3083.04 0.004862 1.27 23.73 19.74 0.5 1.2 
eje rio 
lucre te 570 T=20 49.8 3081.86 3082.96   3083.16 0.005092 1.38 25.88 20.77 0.52 1.25 
eje rio 
lucre te 570 T=50 58.4 3081.86 3083.1   3083.32 0.005785 1.44 28.91 24.49 0.55 1.18 
eje rio 
lucre te 570 T=200 72.5 3081.86 3083.31   3083.55 0.005406 1.61 34.53 29.23 0.55 1.18 
eje rio 
lucre te 570 T=1000 89.9 3081.86 3083.51   3083.79 0.00539 1.81 40.79 32.96 0.57 1.24 
eje rio 
lucre te 570 
T=1000
0 391.1 3081.86 3085.63   3086.17 0.0045 3.46 123.28 40 0.63 3.08 
                            
eje rio 
lucre te 560 T=100 65.2 3081.86 3082.99 3082.77 3083.35 0.009071 1.89 25.41 22.38 0.69 1.14 
eje rio 
lucre te 560 T=500 82.3 3081.86 3083.24 3082.97 3083.6 0.010103 2.09 31.52 26.55 0.74 1.19 
eje rio 
lucre te 560 T=1.01 18.7 3081.86 3082.21   3082.36 0.004309 0.63 11.67 12.57 0.41 0.93 
eje rio 
lucre te 560 T=2 27.3 3081.86 3082.41   3082.61 0.005667 0.99 14.53 16.11 0.5 0.9 
eje rio 
lucre te 560 T=5 37.6 3081.86 3082.6   3082.85 0.006854 1.32 17.73 17.6 0.57 1.01 
eje rio 
lucre te 560 T=10 43.8 3081.86 3082.7   3082.98 0.007494 1.48 19.46 18.45 0.61 1.05 
eje rio 
lucre te 560 T=20 49.8 3081.86 3082.79   3083.09 0.007995 1.61 21.16 19.4 0.64 1.09 
eje rio 
lucre te 560 T=50 58.4 3081.86 3082.9 3082.67 3083.24 0.00869 1.78 23.44 20.8 0.67 1.13 
eje rio 
lucre te 560 T=200 72.5 3081.86 3083.07 3082.87 3083.47 0.009814 1.83 27.38 24.72 0.71 1.11 
eje rio 
lucre te 560 T=1000 89.9 3081.86 3083.32 3083.15 3083.7 0.009862 2.17 33.83 28.55 0.74 1.19 
eje rio 
lucre te 560 
T=1000
0 391.1 3081.86 3085.5   3086.11 0.005696 3.78 116.33 40 0.7 2.91 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 550 T=100 65.2 3081.72 3082.71 3082.71 3083.22 0.017543 2.52 21.17 21.15 0.96 1 
eje rio 
lucre te 550 T=500 82.3 3081.72 3082.92 3082.92 3083.46 0.016376 2.73 25.85 23.05 0.95 1.12 
eje rio 
lucre te 550 T=1.01 18.7 3081.72 3081.97 3081.97 3082.27 0.015394 0.87 8.13 14.62 0.71 0.56 
eje rio 
lucre te 550 T=2 27.3 3081.72 3082.16 3082.16 3082.5 0.015954 1.4 11.01 16.05 0.81 0.69 
eje rio 
lucre te 550 T=5 37.6 3081.72 3082.35 3082.35 3082.73 0.01628 1.8 14.12 17.56 0.86 0.8 
eje rio 
lucre te 550 T=10 43.8 3081.72 3082.45 3082.45 3082.86 0.016272 1.99 15.93 18.9 0.88 0.84 
eje rio 
lucre te 550 T=20 49.8 3081.72 3082.52 3082.52 3082.96 0.017871 2.22 17.31 19.56 0.94 0.88 
eje rio 
lucre te 550 T=50 58.4 3081.72 3082.63 3082.63 3083.11 0.017454 2.39 19.59 20.53 0.94 0.95 
eje rio 
lucre te 550 T=200 72.5 3081.72 3082.78 3082.78 3083.32 0.017714 2.65 22.8 21.79 0.97 1.05 
eje rio 
lucre te 550 T=1000 89.9 3081.72 3083 3083 3083.56 0.017417 2.9 27.64 24.91 0.98 1.11 
eje rio 
lucre te 550 
T=1000
0 391.1 3081.72 3085.46   3086.05 0.005215 3.73 119.61 40 0.67 2.99 
                            
eje rio 
lucre te 540 T=100 65.2 3081.61 3082.77   3082.97 0.005546 1.48 34.23 30.04 0.55 1.14 
eje rio 
lucre te 540 T=500 82.3 3081.61 3083.01   3083.22 0.005288 1.69 41.65 32.29 0.55 1.29 
eje rio 
lucre te 540 T=1.01 18.7 3081.61 3082.02   3082.13 0.005043 0.64 13.88 24.2 0.43 0.57 
eje rio 
lucre te 540 T=2 27.3 3081.61 3082.18   3082.32 0.005535 0.89 17.95 25.3 0.48 0.71 
eje rio 
lucre te 540 T=5 37.6 3081.61 3082.36   3082.52 0.00573 1.06 22.53 26.92 0.51 0.84 
eje rio 
lucre te 540 T=10 43.8 3081.61 3082.45   3082.63 0.005756 1.15 25.19 27.77 0.52 0.91 
eje rio 
lucre te 540 T=20 49.8 3081.61 3082.54   3082.73 0.005714 1.24 27.73 28.36 0.53 0.98 
eje rio 
lucre te 540 T=50 58.4 3081.61 3082.67   3082.87 0.005548 1.38 31.38 29.05 0.54 1.08 
eje rio 
lucre te 540 T=200 72.5 3081.61 3082.88   3083.08 0.005335 1.57 37.7 31.11 0.55 1.21 
eje rio 
lucre te 540 T=1000 89.9 3081.61 3083.1   3083.32 0.005342 1.64 44.66 34.26 0.55 1.3 
eje rio 
lucre te 540 
T=1000
0 391.1 3081.61 3085.52   3085.96 0.003513 3.2 137.17 40 0.56 3.43 
                            
eje rio 
lucre te 530 T=100 65.2 3081.5 3082.71   3082.91 0.006973 1.74 33.22 30.06 0.62 1.11 
eje rio 
lucre te 530 T=500 82.3 3081.5 3082.95   3083.16 0.006782 1.84 41.12 35.44 0.62 1.16 
eje rio 
lucre te 530 T=1.01 18.7 3081.5 3081.96   3082.07 0.007202 1.04 13.37 23.12 0.55 0.58 
eje rio 
lucre te 530 T=2 27.3 3081.5 3082.12   3082.25 0.007598 1.27 17.16 24.33 0.59 0.71 
eje rio 
lucre te 530 T=5 37.6 3081.5 3082.29   3082.45 0.007694 1.38 21.57 26.4 0.61 0.82 
eje rio 
lucre te 530 T=10 43.8 3081.5 3082.39   3082.56 0.007559 1.47 24.2 27.22 0.61 0.89 
eje rio 
lucre te 530 T=20 49.8 3081.5 3082.48   3082.66 0.007398 1.55 26.71 27.94 0.61 0.96 
eje rio 
lucre te 530 T=50 58.4 3081.5 3082.61   3082.8 0.007082 1.65 30.4 28.98 0.61 1.05 
eje rio 
lucre te 530 T=200 72.5 3081.5 3082.82   3083.02 0.006814 1.81 36.81 32.46 0.62 1.13 
eje rio 
lucre te 530 T=1000 89.9 3081.5 3083.05   3083.25 0.006465 1.85 44.62 36.76 0.61 1.21 
eje rio 
lucre te 530 
T=1000
0 391.1 3081.5 3085.53   3085.91 0.003126 3.04 143.44 40 0.52 3.59 
                            
eje rio 
lucre te 520 T=100 65.2 3081.36 3082.66   3082.84 0.005742 1.72 35.34 29.42 0.57 1.2 
eje rio 
lucre te 520 T=500 82.3 3081.36 3082.9   3083.09 0.005814 1.88 42.93 34.34 0.58 1.25 
Pag:206 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 520 T=1.01 18.7 3081.36 3081.92   3082 0.005042 0.98 15.4 24.3 0.48 0.63 
eje rio 
lucre te 520 T=2 27.3 3081.36 3082.08   3082.18 0.005685 1.21 19.24 25.41 0.53 0.76 
eje rio 
lucre te 520 T=5 37.6 3081.36 3082.25   3082.38 0.005888 1.4 23.76 26.57 0.55 0.89 
eje rio 
lucre te 520 T=10 43.8 3081.36 3082.35   3082.49 0.005933 1.49 26.37 27.22 0.56 0.97 
eje rio 
lucre te 520 T=20 49.8 3081.36 3082.44   3082.59 0.005931 1.57 28.87 27.87 0.56 1.04 
eje rio 
lucre te 520 T=50 58.4 3081.36 3082.57   3082.73 0.005803 1.66 32.57 28.78 0.57 1.13 
eje rio 
lucre te 520 T=200 72.5 3081.36 3082.78   3082.95 0.005809 1.82 38.76 32.21 0.58 1.2 
eje rio 
lucre te 520 T=1000 89.9 3081.36 3083   3083.19 0.005799 1.85 46.34 36.32 0.58 1.28 
eje rio 
lucre te 520 
T=1000
0 391.1 3081.36 3085.5   3085.88 0.00306 3.03 145.84 40 0.52 3.65 
                            
eje rio 
lucre te 510 T=100 65.2 3081.25 3082.61   3082.78 0.005396 1.71 35.95 31.13 0.56 1.15 
eje rio 
lucre te 510 T=500 82.3 3081.25 3082.85   3083.03 0.005268 1.8 44.48 37.93 0.56 1.17 
eje rio 
lucre te 510 T=1.01 18.7 3081.25 3081.86   3081.94 0.006044 1.12 14.61 25.12 0.53 0.58 
eje rio 
lucre te 510 T=2 27.3 3081.25 3082   3082.12 0.006662 1.35 18.31 26.42 0.58 0.69 
eje rio 
lucre te 510 T=5 37.6 3081.25 3082.18   3082.32 0.006451 1.51 23.14 28.22 0.58 0.82 
eje rio 
lucre te 510 T=10 43.8 3081.25 3082.28   3082.43 0.006149 1.57 26.07 28.79 0.58 0.91 
eje rio 
lucre te 510 T=20 49.8 3081.25 3082.37   3082.53 0.005897 1.61 28.85 29.34 0.57 0.98 
eje rio 
lucre te 510 T=50 58.4 3081.25 3082.51   3082.68 0.005486 1.66 32.95 30.14 0.56 1.09 
eje rio 
lucre te 510 T=200 72.5 3081.25 3082.72   3082.89 0.005692 1.82 39.71 35.67 0.58 1.11 
eje rio 
lucre te 510 T=1000 89.9 3081.25 3082.95   3083.13 0.005232 1.9 48.29 40 0.57 1.21 
eje rio 
lucre te 510 
T=1000
0 391.1 3081.25 3085.49   3085.84 0.002613 2.93 149.84 40 0.49 3.75 
                            
eje rio 
lucre te 500 T=100 65.2 3081.14 3082.55   3082.72 0.006428 1.77 35.85 32.86 0.6 1.09 
eje rio 
lucre te 500 T=500 82.3 3081.14 3082.8   3082.97 0.005779 1.81 44.68 37.57 0.58 1.19 
eje rio 
lucre te 500 T=1.01 18.7 3081.14 3081.59 3081.59 3081.83 0.023797 1.48 9.04 19.63 0.95 0.46 
eje rio 
lucre te 500 T=2 27.3 3081.14 3081.82   3082.01 0.015532 1.69 14.13 25.26 0.83 0.56 
eje rio 
lucre te 500 T=5 37.6 3081.14 3082.07   3082.24 0.010068 1.7 20.86 28.72 0.71 0.73 
eje rio 
lucre te 500 T=10 43.8 3081.14 3082.19   3082.35 0.008926 1.74 24.49 29.76 0.68 0.82 
eje rio 
lucre te 500 T=20 49.8 3081.14 3082.3   3082.46 0.007925 1.74 27.77 30.6 0.65 0.91 
eje rio 
lucre te 500 T=50 58.4 3081.14 3082.45   3082.62 0.00681 1.74 32.55 31.83 0.61 1.02 
eje rio 
lucre te 500 T=200 72.5 3081.14 3082.66   3082.83 0.00631 1.83 39.67 36.03 0.6 1.1 
eje rio 
lucre te 500 T=1000 89.9 3081.14 3082.9   3083.08 0.005477 1.86 48.57 39.27 0.57 1.24 
eje rio 
lucre te 500 
T=1000
0 391.1 3081.14 3085.47   3085.81 0.002718 2.95 151.14 40 0.49 3.78 
                            
eje rio 
lucre te 490 T=100 65.2 3081.16 3082.52   3082.66 0.004799 1.47 40.07 37.09 0.52 1.08 
eje rio 
lucre te 490 T=500 82.3 3081.16 3082.77   3082.92 0.004016 1.56 49.69 39.93 0.49 1.24 
eje rio 
lucre te 490 T=1.01 18.7 3081.16 3081.5   3081.67 0.006653 0.81 11.62 18.94 0.51 0.61 
eje rio 
lucre te 490 T=2 27.3 3081.16 3081.76   3081.91 0.006008 1.1 16.95 23.29 0.53 0.73 
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eje rio 
lucre te 490 T=5 37.6 3081.16 3082.01   3082.16 0.005473 1.28 23.39 28.21 0.52 0.83 
eje rio 
lucre te 490 T=10 43.8 3081.16 3082.13   3082.28 0.005197 1.34 27.1 30.13 0.52 0.9 
eje rio 
lucre te 490 T=20 49.8 3081.16 3082.25   3082.4 0.004932 1.39 30.7 31.8 0.51 0.97 
eje rio 
lucre te 490 T=50 58.4 3081.16 3082.41   3082.55 0.005179 1.51 36.14 35.75 0.53 1.01 
eje rio 
lucre te 490 T=200 72.5 3081.16 3082.63   3082.77 0.004377 1.48 44.34 37.99 0.5 1.17 
eje rio 
lucre te 490 T=1000 89.9 3081.16 3082.88   3083.02 0.003792 1.62 53.81 40 0.48 1.35 
eje rio 
lucre te 490 
T=1000
0 391.1 3081.16 3085.46   3085.78 0.002329 2.79 157.18 40 0.46 3.93 
                            
eje rio 
lucre te 480 T=100 65.2 3081.04 3082.47   3082.61 0.004506 1.48 40.08 36.32 0.51 1.1 
eje rio 
lucre te 480 T=500 82.3 3081.04 3082.73   3082.88 0.003665 1.58 49.97 38.75 0.48 1.29 
eje rio 
lucre te 480 T=1.01 18.7 3081.04 3081.49   3081.6 0.004294 0.69 13.85 17.18 0.42 0.81 
eje rio 
lucre te 480 T=2 27.3 3081.04 3081.72   3081.85 0.00471 0.99 17.97 19.44 0.47 0.92 
eje rio 
lucre te 480 T=5 37.6 3081.04 3081.96   3082.1 0.005499 1.29 23.39 26.43 0.53 0.88 
eje rio 
lucre te 480 T=10 43.8 3081.04 3082.09   3082.23 0.005361 1.37 26.91 29.8 0.53 0.9 
eje rio 
lucre te 480 T=20 49.8 3081.04 3082.2   3082.34 0.005515 1.47 30.58 33.54 0.55 0.91 
eje rio 
lucre te 480 T=50 58.4 3081.04 3082.35   3082.5 0.005061 1.46 35.86 35.81 0.53 1 
eje rio 
lucre te 480 T=200 72.5 3081.04 3082.59   3082.73 0.004062 1.51 44.44 36.76 0.49 1.21 
eje rio 
lucre te 480 T=1000 89.9 3081.04 3082.84   3082.99 0.003453 1.63 54.06 39.16 0.47 1.38 
eje rio 
lucre te 480 
T=1000
0 391.1 3081.04 3085.44   3085.76 0.002273 2.82 157.9 40 0.46 3.95 
                            
eje rio 
lucre te 470 T=100 65.2 3080.89 3082.49   3082.57 0.001552 0.95 54.4 36.43 0.3 1.49 
eje rio 
lucre te 470 T=500 82.3 3080.89 3082.75   3082.84 0.001658 1.14 64.52 39.4 0.33 1.64 
eje rio 
lucre te 470 T=1.01 18.7 3080.89 3081.52   3081.56 0.000977 0.43 24.7 23.69 0.21 1.04 
eje rio 
lucre te 470 T=2 27.3 3080.89 3081.76   3081.8 0.001188 0.53 30.53 26.05 0.24 1.17 
eje rio 
lucre te 470 T=5 37.6 3080.89 3081.99   3082.05 0.001365 0.62 37.17 30.79 0.26 1.21 
eje rio 
lucre te 470 T=10 43.8 3080.89 3082.12   3082.18 0.001428 0.71 41.22 33.86 0.28 1.22 
eje rio 
lucre te 470 T=20 49.8 3080.89 3082.23   3082.29 0.001474 0.79 45.06 34.65 0.29 1.3 
eje rio 
lucre te 470 T=50 58.4 3080.89 3082.38   3082.45 0.001525 0.88 50.3 35.64 0.3 1.41 
eje rio 
lucre te 470 T=200 72.5 3080.89 3082.61   3082.69 0.001689 1.06 58.88 38.94 0.32 1.51 
eje rio 
lucre te 470 T=1000 89.9 3080.89 3082.86   3082.95 0.001643 1.2 68.67 39.74 0.33 1.73 
eje rio 
lucre te 470 
T=1000
0 391.1 3080.89 3085.46   3085.72 0.001724 2.51 172.61 40 0.4 4.32 
                            
eje rio 
lucre te 460 T=100 65.2 3080.72 3082.44   3082.55 0.00217 1.2 47.35 32.29 0.36 1.47 
eje rio 
lucre te 460 T=500 82.3 3080.72 3082.7   3082.81 0.00223 1.35 56.19 36.81 0.37 1.53 
eje rio 
lucre te 460 T=1.01 18.7 3080.72 3081.5   3081.54 0.001363 0.59 21.15 21.56 0.26 0.98 
eje rio 
lucre te 460 T=2 27.3 3080.72 3081.73   3081.79 0.001636 0.76 26.3 24.87 0.29 1.06 
eje rio 
lucre te 460 T=5 37.6 3080.72 3081.96   3082.03 0.001835 0.91 32.6 28.62 0.32 1.14 
eje rio 
lucre te 460 T=10 43.8 3080.72 3082.08   3082.16 0.001929 0.99 36.09 29.64 0.33 1.22 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 460 T=20 49.8 3080.72 3082.18   3082.27 0.00208 1.07 39.28 30.52 0.35 1.29 
eje rio 
lucre te 460 T=50 58.4 3080.72 3082.33   3082.43 0.002136 1.15 43.8 31.34 0.35 1.4 
eje rio 
lucre te 460 T=200 72.5 3080.72 3082.55   3082.67 0.002193 1.26 51.09 34.05 0.37 1.5 
eje rio 
lucre te 460 T=1000 89.9 3080.72 3082.8   3082.92 0.002219 1.41 60.13 37.51 0.38 1.6 
eje rio 
lucre te 460 
T=1000
0 391.1 3080.72 3085.4   3085.7 0.002085 2.74 162.74 40 0.44 4.07 
                            
eje rio 
lucre te 450 T=100 65.2 3080.32 3082.46   3082.52 0.001151 0.95 61.8 36.2 0.27 1.71 
eje rio 
lucre te 450 T=500 82.3 3080.32 3082.71   3082.78 0.001209 1.1 71.19 37.05 0.28 1.92 
eje rio 
lucre te 450 T=1.01 18.7 3080.32 3081.51   3081.53 0.000526 0.43 32.14 27.55 0.17 1.17 
eje rio 
lucre te 450 T=2 27.3 3080.32 3081.74   3081.77 0.000685 0.55 38.71 29.33 0.19 1.32 
eje rio 
lucre te 450 T=5 37.6 3080.32 3081.97   3082.01 0.000847 0.68 45.76 31.42 0.22 1.46 
eje rio 
lucre te 450 T=10 43.8 3080.32 3082.09   3082.13 0.000921 0.75 49.58 32.03 0.23 1.55 
eje rio 
lucre te 450 T=20 49.8 3080.32 3082.2   3082.25 0.000988 0.8 53.05 32.57 0.24 1.63 
eje rio 
lucre te 450 T=50 58.4 3080.32 3082.34   3082.4 0.001076 0.87 57.88 34.04 0.26 1.7 
eje rio 
lucre te 450 T=200 72.5 3080.32 3082.57   3082.64 0.001176 1.01 65.95 36.52 0.27 1.81 
eje rio 
lucre te 450 T=1000 89.9 3080.32 3082.82   3082.89 0.001233 1.16 75.11 37.84 0.29 1.98 
eje rio 
lucre te 450 
T=1000
0 391.1 3080.32 3085.41   3085.67 0.001685 2.55 178.35 40 0.4 4.46 
                            
eje rio 
lucre te 440 T=100 65.2 3080.4 3082.28   3082.48 0.004897 2.02 32.94 24.89 0.55 1.32 
eje rio 
lucre te 440 T=500 82.3 3080.4 3082.52   3082.75 0.004863 2.21 38.82 25.14 0.56 1.54 
eje rio 
lucre te 440 T=1.01 18.7 3080.4 3081.41 3081.12 3081.51 0.005046 1.2 13.64 19.26 0.5 0.71 
eje rio 
lucre te 440 T=2 27.3 3080.4 3081.62 3081.26 3081.74 0.004806 1.4 17.92 20.64 0.51 0.87 
eje rio 
lucre te 440 T=5 37.6 3080.4 3081.84 3081.44 3081.98 0.004767 1.57 22.51 22.25 0.52 1.01 
eje rio 
lucre te 440 T=10 43.8 3080.4 3081.95   3082.11 0.004779 1.68 24.99 22.78 0.53 1.1 
eje rio 
lucre te 440 T=20 49.8 3080.4 3082.05   3082.22 0.004833 1.79 27.25 23.35 0.54 1.17 
eje rio 
lucre te 440 T=50 58.4 3080.4 3082.18   3082.37 0.004886 1.92 30.41 24.17 0.55 1.26 
eje rio 
lucre te 440 T=200 72.5 3080.4 3082.39   3082.6 0.004991 2.13 35.56 25.12 0.56 1.42 
eje rio 
lucre te 440 T=1000 89.9 3080.4 3082.61   3082.85 0.004804 2.27 41.19 25.16 0.56 1.64 
eje rio 
lucre te 440 
T=1000
0 391.1 3080.4 3084.68   3085.57 0.007069 4.22 93.55 25.47 0.71 3.67 
                            
eje rio 
lucre te 420 T=100 65.2 3080 3081.74 3081.74 3082.28 0.015143 3.46 20.84 20.24 0.98 1.03 
eje rio 
lucre te 420 T=500 82.3 3080 3081.93 3081.93 3082.54 0.014702 3.73 24.62 21.07 0.98 1.17 
eje rio 
lucre te 420 T=1.01 18.7 3080 3081.02 3081.02 3081.31 0.017147 2.49 8.17 14.16 0.94 0.58 
eje rio 
lucre te 420 T=2 27.3 3080 3081.19 3081.19 3081.54 0.01732 2.78 10.7 15.51 0.97 0.69 
eje rio 
lucre te 420 T=5 37.6 3080 3081.38 3081.38 3081.78 0.016064 3 13.79 17.25 0.96 0.8 
eje rio 
lucre te 420 T=10 43.8 3080 3081.48 3081.48 3081.9 0.016298 3.07 15.59 19.08 0.97 0.82 
eje rio 
lucre te 420 T=20 49.8 3080 3081.56 3081.56 3082.01 0.015679 3.18 17.21 19.48 0.97 0.88 
eje rio 
lucre te 420 T=50 58.4 3080 3081.67 3081.67 3082.16 0.015163 3.33 19.35 19.92 0.97 0.97 
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eje rio 
lucre te 420 T=200 72.5 3080 3081.83 3081.83 3082.39 0.014808 3.57 22.55 20.59 0.97 1.1 
eje rio 
lucre te 420 T=1000 89.9 3080 3082.01 3082.01 3082.65 0.014423 3.82 26.32 21.51 0.98 1.22 
eje rio 
lucre te 420 
T=1000
0 391.1 3080 3083.98 3083.98 3085.33 0.011277 5.85 80.24 28.73 1 2.79 
                            
eje rio 
lucre te 410 T=100 65.2 3079.67 3081.93   3082.07 0.003011 1.72 41.1 34.44 0.44 1.19 
eje rio 
lucre te 410 T=500 82.3 3079.67 3082.12   3082.29 0.003285 1.94 47.98 37.28 0.47 1.29 
eje rio 
lucre te 410 T=1.01 18.7 3079.67 3081.09   3081.14 0.001602 0.91 19.63 19.41 0.3 1.01 
eje rio 
lucre te 410 T=2 27.3 3079.67 3081.34   3081.4 0.001846 1.09 24.6 21.12 0.33 1.16 
eje rio 
lucre te 410 T=5 37.6 3079.67 3081.55   3081.64 0.002201 1.27 29.56 26.26 0.36 1.13 
eje rio 
lucre te 410 T=10 43.8 3079.67 3081.65   3081.75 0.002425 1.38 32.24 27.85 0.38 1.16 
eje rio 
lucre te 410 T=20 49.8 3079.67 3081.74   3081.85 0.002608 1.48 34.9 30.22 0.4 1.15 
eje rio 
lucre te 410 T=50 58.4 3079.67 3081.85   3081.98 0.002856 1.61 38.4 32.96 0.43 1.16 
eje rio 
lucre te 410 T=200 72.5 3079.67 3082.01   3082.17 0.00315 1.82 43.99 35.89 0.45 1.23 
eje rio 
lucre te 410 T=1000 89.9 3079.67 3082.19   3082.37 0.003396 2.03 50.69 37.65 0.48 1.35 
eje rio 
lucre te 410 
T=1000
0 391.1 3079.67 3083.96   3084.52 0.00487 3.82 121.09 40 0.64 3.03 
                            
eje rio 
lucre te 400 T=100 65.2 3079.47 3081.93   3082.04 0.002261 1.43 47.91 36.02 0.36 1.33 
eje rio 
lucre te 400 T=500 82.3 3079.47 3082.12   3082.25 0.002497 1.58 54.96 37.78 0.38 1.45 
eje rio 
lucre te 400 T=1.01 18.7 3079.47 3081.09   3081.12 0.001021 0.76 23.56 21.04 0.23 1.12 
eje rio 
lucre te 400 T=2 27.3 3079.47 3081.33   3081.38 0.001262 0.92 29.04 24.77 0.26 1.17 
eje rio 
lucre te 400 T=5 37.6 3079.47 3081.55   3081.61 0.001572 1.09 34.8 29.56 0.29 1.18 
eje rio 
lucre te 400 T=10 43.8 3079.47 3081.65   3081.72 0.001785 1.19 37.87 33.22 0.31 1.14 
eje rio 
lucre te 400 T=20 49.8 3079.47 3081.74   3081.82 0.001946 1.27 41.04 34.58 0.33 1.19 
eje rio 
lucre te 400 T=50 58.4 3079.47 3081.85   3081.95 0.002129 1.36 44.99 35.42 0.35 1.27 
eje rio 
lucre te 400 T=200 72.5 3079.47 3082.01   3082.13 0.002377 1.49 50.91 36.51 0.37 1.39 
eje rio 
lucre te 400 T=1000 89.9 3079.47 3082.2   3082.33 0.00262 1.64 57.7 38.47 0.39 1.5 
eje rio 
lucre te 400 
T=1000
0 391.1 3079.47 3083.97   3084.45 0.004301 3.19 128.46 40 0.56 3.21 
                            
eje rio 
lucre te 390 T=100 65.2 3079.35 3081.94   3082.01 0.001564 1.21 56.17 38.97 0.3 1.44 
eje rio 
lucre te 390 T=500 82.3 3079.35 3082.13   3082.22 0.001732 1.3 63.83 40 0.32 1.6 
eje rio 
lucre te 390 T=1.01 18.7 3079.35 3081.09   3081.11 0.000683 0.66 27.97 26.56 0.19 1.05 
eje rio 
lucre te 390 T=2 27.3 3079.35 3081.33   3081.37 0.00085 0.78 35.08 31.64 0.22 1.11 
eje rio 
lucre te 390 T=5 37.6 3079.35 3081.55   3081.59 0.001092 0.93 42.11 34.53 0.25 1.22 
eje rio 
lucre te 390 T=10 43.8 3079.35 3081.65   3081.7 0.001193 0.99 45.59 35.12 0.26 1.3 
eje rio 
lucre te 390 T=20 49.8 3079.35 3081.74   3081.8 0.00128 1.04 48.92 35.95 0.27 1.36 
eje rio 
lucre te 390 T=50 58.4 3079.35 3081.85   3081.92 0.001442 1.14 53.04 37.9 0.29 1.4 
eje rio 
lucre te 390 T=200 72.5 3079.35 3082.02   3082.1 0.001661 1.24 59.44 39.65 0.31 1.5 
eje rio 
lucre te 390 T=1000 89.9 3079.35 3082.2   3082.3 0.001799 1.37 66.73 40 0.33 1.67 
Pag:210 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 390 
T=1000
0 391.1 3079.35 3083.98   3084.39 0.003472 3.04 137.71 40 0.52 3.44 
                            
eje rio 
lucre te 380 T=100 65.2 3079.27 3081.84   3081.98 0.003471 1.93 42.95 40 0.48 1.07 
eje rio 
lucre te 380 T=500 82.3 3079.27 3082.04   3082.19 0.003331 2.03 50.67 40 0.48 1.27 
eje rio 
lucre te 380 T=1.01 18.7 3079.27 3081   3081.09 0.003496 1.46 15.3 22.11 0.45 0.69 
eje rio 
lucre te 380 T=2 27.3 3079.27 3081.25   3081.35 0.003569 1.56 21.49 29.35 0.46 0.73 
eje rio 
lucre te 380 T=5 37.6 3079.27 3081.46   3081.57 0.003458 1.66 28.26 34.66 0.46 0.82 
eje rio 
lucre te 380 T=10 43.8 3079.27 3081.55   3081.67 0.003629 1.76 31.61 37.01 0.48 0.85 
eje rio 
lucre te 380 T=20 49.8 3079.27 3081.65   3081.77 0.003561 1.8 35.26 39.25 0.47 0.9 
eje rio 
lucre te 380 T=50 58.4 3079.27 3081.76   3081.89 0.003531 1.88 39.71 40 0.48 0.99 
eje rio 
lucre te 380 T=200 72.5 3079.27 3081.93   3082.07 0.003424 1.98 46.25 40 0.48 1.16 
eje rio 
lucre te 380 T=1000 89.9 3079.27 3082.11   3082.27 0.003366 2.09 53.45 40 0.48 1.34 
eje rio 
lucre te 380 
T=1000
0 391.1 3079.27 3083.77   3084.34 0.00502 3.88 119.84 40 0.65 3 
                            
eje rio 
lucre te 370 T=100 65.2 3079.43 3081.7   3081.92 0.007716 2.37 32.84 33.48 0.67 0.98 
eje rio 
lucre te 370 T=500 82.3 3079.43 3081.89   3082.13 0.007091 2.49 39.14 34.71 0.66 1.13 
eje rio 
lucre te 370 T=1.01 18.7 3079.43 3080.73 3080.66 3081.01 0.017305 2.51 8.32 12.46 0.91 0.67 
eje rio 
lucre te 370 T=2 27.3 3079.43 3081.05   3081.28 0.011539 2.38 14.36 22.55 0.77 0.64 
eje rio 
lucre te 370 T=5 37.6 3079.43 3081.34   3081.51 0.008321 2.1 21.17 26.78 0.66 0.79 
eje rio 
lucre te 370 T=10 43.8 3079.43 3081.43   3081.61 0.00863 2.14 23.83 30.59 0.68 0.78 
eje rio 
lucre te 370 T=20 49.8 3079.43 3081.51   3081.71 0.008858 2.28 26.39 33.03 0.7 0.8 
eje rio 
lucre te 370 T=50 58.4 3079.43 3081.62   3081.83 0.008049 2.32 30.21 33.43 0.68 0.9 
eje rio 
lucre te 370 T=200 72.5 3079.43 3081.78   3082.01 0.0075 2.43 35.45 33.52 0.67 1.06 
eje rio 
lucre te 370 T=1000 89.9 3079.43 3081.94   3082.21 0.007513 2.62 40.91 35.62 0.68 1.15 
eje rio 
lucre te 370 
T=1000
0 391.1 3079.43 3083.35 3083.15 3084.24 0.010445 4.79 96.67 40 0.89 2.42 
                            
eje rio 
lucre te 360 T=100 65.2 3079.1 3081.39 3081.39 3081.81 0.012241 3.26 25.3 28.85 0.84 0.88 
eje rio 
lucre te 360 T=500 82.3 3079.1 3081.53 3081.53 3082.01 0.013148 3.55 29.39 30.94 0.88 0.95 
eje rio 
lucre te 360 T=1.01 18.7 3079.1 3080.42 3080.42 3080.82 0.017915 2.9 6.94 9.24 0.96 0.75 
eje rio 
lucre te 360 T=2 27.3 3079.1 3080.73 3080.73 3081.13 0.014759 2.95 10.47 13.88 0.89 0.75 
eje rio 
lucre te 360 T=5 37.6 3079.1 3081.07 3081.07 3081.4 0.011182 2.81 16.8 23.99 0.79 0.7 
eje rio 
lucre te 360 T=10 43.8 3079.1 3081.16 3081.16 3081.5 0.011352 2.9 18.99 24.93 0.8 0.76 
eje rio 
lucre te 360 T=20 49.8 3079.1 3081.21 3081.21 3081.59 0.012306 3.06 20.41 25.75 0.83 0.79 
eje rio 
lucre te 360 T=50 58.4 3079.1 3081.3 3081.3 3081.71 0.012848 3.23 22.7 27.25 0.86 0.83 
eje rio 
lucre te 360 T=200 72.5 3079.1 3081.45 3081.45 3081.9 0.012681 3.39 27.02 29.34 0.86 0.92 
eje rio 
lucre te 360 T=1000 89.9 3079.1 3081.65 3081.65 3082.1 0.011493 3.43 33.35 33.75 0.83 0.99 
eje rio 
lucre te 360 
T=1000
0 391.1 3079.1 3083.05 3083.05 3084.1 0.013502 5.15 88.33 40 0.98 2.21 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 340 T=100 65.2 3078.94 3080.72 3080.72 3081.09 0.014652 3.16 25.57 31.33 0.9 0.82 
eje rio 
lucre te 340 T=500 82.3 3078.94 3080.85 3080.85 3081.28 0.015382 3.37 29.59 31.93 0.92 0.93 
eje rio 
lucre te 340 T=1.01 18.7 3078.94 3079.92 3079.92 3080.27 0.02109 2.66 7.09 10.06 1.02 0.7 
eje rio 
lucre te 340 T=2 27.3 3078.94 3080.21 3080.21 3080.54 0.015327 2.65 11.17 19.87 0.89 0.56 
eje rio 
lucre te 340 T=5 37.6 3078.94 3080.48 3080.48 3080.75 0.012734 2.71 18.08 30.31 0.83 0.6 
eje rio 
lucre te 340 T=10 43.8 3078.94 3080.54 3080.54 3080.84 0.013122 2.82 20.02 30.58 0.84 0.65 
eje rio 
lucre te 340 T=20 49.8 3078.94 3080.6 3080.6 3080.91 0.01366 2.93 21.65 30.8 0.86 0.7 
eje rio 
lucre te 340 T=50 58.4 3078.94 3080.67 3080.67 3081.02 0.014336 3.07 23.85 31.1 0.89 0.77 
eje rio 
lucre te 340 T=200 72.5 3078.94 3080.78 3080.78 3081.18 0.015076 3.26 27.28 31.58 0.91 0.86 
eje rio 
lucre te 340 T=1000 89.9 3078.94 3080.9 3080.9 3081.36 0.015894 3.47 31.11 32.16 0.94 0.97 
eje rio 
lucre te 340 
T=1000
0 391.1 3078.94 3082.38 3082.38 3083.44 0.01565 4.77 85.99 40 1 2.15 
                            
eje rio 
lucre te 330 T=100 65.2 3078.95 3080.36   3080.6 0.009533 1.84 30.62 31.5 0.67 0.97 
eje rio 
lucre te 330 T=500 82.3 3078.95 3080.5   3080.79 0.010334 1.97 35.16 33.14 0.7 1.06 
eje rio 
lucre te 330 T=1.01 18.7 3078.95 3079.79   3079.88 0.005024 1.05 14.66 21.07 0.46 0.7 
eje rio 
lucre te 330 T=2 27.3 3078.95 3079.93   3080.07 0.007069 1.35 17.97 27.09 0.55 0.66 
eje rio 
lucre te 330 T=5 37.6 3078.95 3080.07   3080.24 0.007996 1.53 21.91 28.79 0.6 0.76 
eje rio 
lucre te 330 T=10 43.8 3078.95 3080.14   3080.33 0.008455 1.62 23.99 29.37 0.62 0.82 
eje rio 
lucre te 330 T=20 49.8 3078.95 3080.21   3080.41 0.008702 1.7 26.1 30.07 0.63 0.87 
eje rio 
lucre te 330 T=50 58.4 3078.95 3080.3   3080.52 0.009048 1.79 28.81 30.8 0.65 0.94 
eje rio 
lucre te 330 T=200 72.5 3078.95 3080.42   3080.69 0.009833 1.91 32.64 32.12 0.68 1.02 
eje rio 
lucre te 330 T=1000 89.9 3078.95 3080.56   3080.87 0.010662 1.97 37.18 34.38 0.72 1.08 
eje rio 
lucre te 330 
T=1000
0 391.1 3078.95 3082.15   3082.95 0.01063 4.11 98.52 40 0.86 2.46 
                            
eje rio 
lucre te 320 T=100 65.2 3078.6 3080.38   3080.51 0.004445 1.53 40.84 36.6 0.48 1.12 
eje rio 
lucre te 320 T=500 82.3 3078.6 3080.52   3080.69 0.004769 1.72 46.26 36.76 0.5 1.26 
eje rio 
lucre te 320 T=1.01 18.7 3078.6 3079.79   3079.83 0.002107 0.92 21.48 29.37 0.32 0.73 
eje rio 
lucre te 320 T=2 27.3 3078.6 3079.94   3080 0.002822 1.11 26.11 31.91 0.37 0.82 
eje rio 
lucre te 320 T=5 37.6 3078.6 3080.08   3080.16 0.003302 1.24 30.66 32.8 0.4 0.93 
eje rio 
lucre te 320 T=10 43.8 3078.6 3080.16   3080.25 0.003604 1.31 33.02 33.42 0.42 0.99 
eje rio 
lucre te 320 T=20 49.8 3078.6 3080.22   3080.33 0.003907 1.31 35.37 35.28 0.44 1 
eje rio 
lucre te 320 T=50 58.4 3078.6 3080.31   3080.43 0.004273 1.45 38.59 36.53 0.46 1.06 
eje rio 
lucre te 320 T=200 72.5 3078.6 3080.44   3080.58 0.00458 1.61 43.25 36.67 0.49 1.18 
eje rio 
lucre te 320 T=1000 89.9 3078.6 3080.58   3080.76 0.004894 1.79 48.52 36.82 0.51 1.32 
eje rio 
lucre te 320 
T=1000
0 391.1 3078.6 3082.16   3082.82 0.00786 3.42 108.31 40 0.71 2.71 
                            
eje rio 
lucre te 310 T=100 65.2 3078.48 3080.06 3080.06 3080.41 0.015459 3.02 26.02 34.07 0.95 0.76 
eje rio 
lucre te 310 T=500 82.3 3078.48 3080.18 3080.18 3080.58 0.016927 3.19 29.96 35.84 0.99 0.84 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 310 T=1.01 18.7 3078.48 3079.59 3079.59 3079.78 0.013359 2.22 10.8 27.43 0.84 0.39 
eje rio 
lucre te 310 T=2 27.3 3078.48 3079.69 3079.69 3079.93 0.014946 2.49 13.92 29.95 0.9 0.46 
eje rio 
lucre te 310 T=5 37.6 3078.48 3079.83 3079.83 3080.08 0.014485 2.63 18.23 32.59 0.9 0.56 
eje rio 
lucre te 310 T=10 43.8 3078.48 3079.89 3079.89 3080.16 0.014905 2.74 20.06 32.89 0.91 0.61 
eje rio 
lucre te 310 T=20 49.8 3078.48 3079.93 3079.93 3080.24 0.015853 2.88 21.46 33.18 0.95 0.65 
eje rio 
lucre te 310 T=50 58.4 3078.48 3080 3080 3080.33 0.01616 3 23.78 33.63 0.96 0.71 
eje rio 
lucre te 310 T=200 72.5 3078.48 3080.12 3080.12 3080.49 0.015708 3.09 27.85 34.48 0.96 0.81 
eje rio 
lucre te 310 T=1000 89.9 3078.48 3080.23 3080.23 3080.65 0.016844 3.26 31.79 36.07 1 0.88 
eje rio 
lucre te 310 
T=1000
0 391.1 3078.48 3081.62 3081.62 3082.68 0.014006 5.07 86.81 40 1.04 2.17 
                            
eje rio 
lucre te 300 T=100 65.2 3078.33 3079.59 3079.59 3080 0.015973 2.7 23.87 27.76 0.88 0.86 
eje rio 
lucre te 300 T=500 82.3 3078.33 3079.75 3079.75 3080.21 0.015615 2.82 28.41 29.16 0.88 0.97 
eje rio 
lucre te 300 T=1.01 18.7 3078.33 3078.95 3078.95 3079.2 0.019809 2.08 8.59 17.82 0.93 0.48 
eje rio 
lucre te 300 T=2 27.3 3078.33 3079.11 3079.11 3079.41 0.018803 2.31 11.77 21.45 0.92 0.55 
eje rio 
lucre te 300 T=5 37.6 3078.33 3079.29 3079.29 3079.6 0.015781 2.37 16.03 25.05 0.86 0.64 
eje rio 
lucre te 300 T=10 43.8 3078.33 3079.36 3079.36 3079.7 0.016152 2.48 17.76 25.39 0.87 0.7 
eje rio 
lucre te 300 T=20 49.8 3078.33 3079.4 3079.4 3079.79 0.017847 2.65 18.79 25.6 0.92 0.73 
eje rio 
lucre te 300 T=50 58.4 3078.33 3079.52 3079.52 3079.91 0.015857 2.62 22.11 27.34 0.88 0.81 
eje rio 
lucre te 300 T=200 72.5 3078.33 3079.65 3079.65 3080.09 0.016246 2.78 25.59 28.17 0.89 0.91 
eje rio 
lucre te 300 T=1000 89.9 3078.33 3079.79 3079.79 3080.29 0.016539 2.94 29.73 30.02 0.91 0.99 
eje rio 
lucre te 300 
T=1000
0 391.1 3078.33 3081.29 3081.29 3082.43 0.016281 4.42 83.26 37.03 0.92 2.25 
                            
eje rio 
lucre te 290 T=100 65.2 3078.22 3079.21 3079.21 3079.6 0.018919 2.38 23.91 31.12 0.95 0.77 
eje rio 
lucre te 290 T=500 82.3 3078.22 3079.34 3079.34 3079.79 0.019008 2.37 28.02 32.8 0.96 0.85 
eje rio 
lucre te 290 T=1.01 18.7 3078.22 3078.74 3078.74 3078.92 0.023071 1.78 9.84 27.07 0.97 0.36 
eje rio 
lucre te 290 T=2 27.3 3078.22 3078.85 3078.85 3079.08 0.021251 1.92 13.1 28.83 0.95 0.45 
eje rio 
lucre te 290 T=5 37.6 3078.22 3078.96 3078.96 3079.24 0.020442 2.06 16.31 29.61 0.95 0.55 
eje rio 
lucre te 290 T=10 43.8 3078.22 3079.02 3079.02 3079.32 0.020024 2.14 18.12 30 0.95 0.6 
eje rio 
lucre te 290 T=20 49.8 3078.22 3079.07 3079.07 3079.41 0.020106 2.23 19.67 30.3 0.96 0.65 
eje rio 
lucre te 290 T=50 58.4 3078.22 3079.15 3079.15 3079.51 0.019377 2.32 22.08 30.77 0.96 0.72 
eje rio 
lucre te 290 T=200 72.5 3078.22 3079.25 3079.25 3079.68 0.019897 2.5 25.21 31.37 0.98 0.8 
eje rio 
lucre te 290 T=1000 89.9 3078.22 3079.4 3079.4 3079.87 0.018529 2.32 30.09 33.8 0.95 0.89 
eje rio 
lucre te 290 
T=1000
0 391.1 3078.22 3081.01   3081.92 0.011271 3.99 93.25 40 0.91 2.33 
                            
eje rio 
lucre te 280 T=100 65.2 3078.31 3079.05 3078.99 3079.39 0.013388 1.69 26.02 31.29 0.78 0.83 
eje rio 
lucre te 280 T=500 82.3 3078.31 3079.19 3079.12 3079.58 0.013041 1.81 30.7 32.44 0.79 0.95 
eje rio 
lucre te 280 T=1.01 18.7 3078.31 3078.52 3078.51 3078.7 0.016544 0.61 10.4 27.36 0.67 0.38 
eje rio 
lucre te 280 T=2 27.3 3078.31 3078.64 3078.62 3078.86 0.015413 0.99 13.82 28.43 0.73 0.49 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 280 T=5 37.6 3078.31 3078.77 3078.74 3079.02 0.014403 1.26 17.56 29.4 0.76 0.6 
eje rio 
lucre te 280 T=10 43.8 3078.31 3078.84 3078.8 3079.11 0.014013 1.38 19.64 29.93 0.77 0.66 
eje rio 
lucre te 280 T=20 49.8 3078.31 3078.9 3078.85 3079.19 0.013754 1.49 21.55 30.4 0.77 0.71 
eje rio 
lucre te 280 T=50 58.4 3078.31 3078.99 3078.93 3079.3 0.013517 1.61 24.12 30.93 0.78 0.78 
eje rio 
lucre te 280 T=200 72.5 3078.31 3079.11 3079.04 3079.47 0.013283 1.75 28.01 31.78 0.79 0.88 
eje rio 
lucre te 280 T=1000 89.9 3078.31 3079.25 3079.18 3079.66 0.012953 1.87 32.65 32.85 0.79 0.99 
eje rio 
lucre te 280 
T=1000
0 391.1 3078.31 3080.99 3080.7 3081.79 0.008974 3.59 99.69 40 0.81 2.49 
                            
eje rio 
lucre te 270 T=100 65.2 3078.07 3078.96   3079.25 0.011551 1.81 27.42 30.01 0.73 0.91 
eje rio 
lucre te 270 T=500 82.3 3078.07 3079.09 3078.97 3079.45 0.012365 1.85 31.46 31.75 0.76 0.99 
eje rio 
lucre te 270 T=1.01 18.7 3078.07 3078.42   3078.55 0.01208 1.02 11.93 27.07 0.67 0.44 
eje rio 
lucre te 270 T=2 27.3 3078.07 3078.56   3078.71 0.010825 1.21 15.81 27.92 0.67 0.57 
eje rio 
lucre te 270 T=5 37.6 3078.07 3078.69   3078.88 0.01079 1.4 19.51 28.64 0.68 0.68 
eje rio 
lucre te 270 T=10 43.8 3078.07 3078.76   3078.97 0.010822 1.5 21.54 29.01 0.69 0.74 
eje rio 
lucre te 270 T=20 49.8 3078.07 3078.82   3079.06 0.01099 1.59 23.32 29.31 0.71 0.8 
eje rio 
lucre te 270 T=50 58.4 3078.07 3078.9   3079.17 0.011284 1.72 25.68 29.72 0.72 0.86 
eje rio 
lucre te 270 T=200 72.5 3078.07 3079.02   3079.34 0.011751 1.89 29.26 30.34 0.75 0.96 
eje rio 
lucre te 270 T=1000 89.9 3078.07 3079.15 3079.01 3079.53 0.012534 1.92 33.31 32.36 0.77 1.03 
eje rio 
lucre te 270 
T=1000
0 391.1 3078.07 3080.59 3080.55 3081.65 0.014166 3.49 87.05 39.06 0.87 2.23 
                            
eje rio 
lucre te 260 T=100 65.2 3077.74 3078.89   3079.13 0.009185 1.84 30.46 33.56 0.7 0.91 
eje rio 
lucre te 260 T=500 82.3 3077.74 3079.04   3079.32 0.009329 2.05 35.44 34.83 0.72 1.02 
eje rio 
lucre te 260 T=1.01 18.7 3077.74 3078.34   3078.44 0.008058 1.17 13.41 26.7 0.6 0.5 
eje rio 
lucre te 260 T=2 27.3 3077.74 3078.48   3078.61 0.008324 1.37 17.47 29.7 0.63 0.59 
eje rio 
lucre te 260 T=5 37.6 3077.74 3078.62   3078.78 0.008404 1.53 21.58 30.89 0.65 0.7 
eje rio 
lucre te 260 T=10 43.8 3077.74 3078.69   3078.87 0.008419 1.61 23.89 31.48 0.66 0.76 
eje rio 
lucre te 260 T=20 49.8 3077.74 3078.75   3078.95 0.008657 1.67 25.84 32.13 0.67 0.8 
eje rio 
lucre te 260 T=50 58.4 3077.74 3078.83   3079.05 0.00895 1.77 28.49 32.96 0.69 0.86 
eje rio 
lucre te 260 T=200 72.5 3077.74 3078.96   3079.21 0.009234 1.92 32.66 34.13 0.71 0.96 
eje rio 
lucre te 260 T=1000 89.9 3077.74 3079.1   3079.4 0.009361 2.13 37.58 35.38 0.73 1.06 
eje rio 
lucre te 260 
T=1000
0 391.1 3077.74 3080.67   3081.45 0.009057 4.04 99.64 40 0.85 2.49 
                            
eje rio 
lucre te 250 T=100 65.2 3077.74 3078.77 3078.64 3079.03 0.010639 1.98 29.27 34.21 0.76 0.86 
eje rio 
lucre te 250 T=500 82.3 3077.74 3078.92 3078.76 3079.22 0.010328 2.14 34.5 35.1 0.76 0.98 
eje rio 
lucre te 250 T=1.01 18.7 3077.74 3078.18 3078.13 3078.33 0.013052 1.2 11.12 25.69 0.73 0.43 
eje rio 
lucre te 250 T=2 27.3 3077.74 3078.32 3078.25 3078.5 0.012909 1.45 14.84 28.02 0.76 0.53 
eje rio 
lucre te 250 T=5 37.6 3077.74 3078.46 3078.38 3078.67 0.012315 1.65 19.02 31.11 0.77 0.61 
eje rio 
lucre te 250 T=10 43.8 3077.74 3078.55 3078.45 3078.76 0.011531 1.74 21.85 32.68 0.76 0.67 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 250 T=20 49.8 3077.74 3078.62 3078.49 3078.84 0.01107 1.81 24.16 33.26 0.75 0.73 
eje rio 
lucre te 250 T=50 58.4 3077.74 3078.71 3078.59 3078.95 0.010498 1.89 27.33 33.85 0.74 0.81 
eje rio 
lucre te 250 T=200 72.5 3077.74 3078.84 3078.69 3079.11 0.010329 2.04 31.72 34.63 0.75 0.92 
eje rio 
lucre te 250 T=1000 89.9 3077.74 3078.99 3078.82 3079.3 0.010196 2.22 36.73 35.47 0.76 1.04 
eje rio 
lucre te 250 
T=1000
0 391.1 3077.74 3080.55   3081.36 0.009499 4.13 98.24 40 0.87 2.46 
                            
eje rio 
lucre te 240 T=100 65.2 3077.58 3078.52 3078.52 3078.89 0.016792 2.29 24.74 32.18 0.93 0.77 
eje rio 
lucre te 240 T=500 82.3 3077.58 3078.65 3078.65 3079.07 0.016839 2.48 28.96 33.22 0.95 0.87 
eje rio 
lucre te 240 T=1.01 18.7 3077.58 3077.95 3077.95 3078.17 0.020554 1.33 9.3 22.25 0.89 0.42 
eje rio 
lucre te 240 T=2 27.3 3077.58 3078.08 3078.08 3078.34 0.019007 1.6 12.4 24.38 0.9 0.51 
eje rio 
lucre te 240 T=5 37.6 3077.58 3078.22 3078.22 3078.52 0.017812 1.84 15.88 26.47 0.91 0.6 
eje rio 
lucre te 240 T=10 43.8 3077.58 3078.28 3078.28 3078.61 0.018299 1.99 17.53 27.43 0.93 0.64 
eje rio 
lucre te 240 T=20 49.8 3077.58 3078.37 3078.37 3078.7 0.017233 2.09 20.11 30.14 0.92 0.67 
eje rio 
lucre te 240 T=50 58.4 3077.58 3078.46 3078.46 3078.81 0.017216 2.22 22.77 31.72 0.93 0.72 
eje rio 
lucre te 240 T=200 72.5 3077.58 3078.57 3078.57 3078.97 0.017218 2.39 26.36 32.55 0.95 0.81 
eje rio 
lucre te 240 T=1000 89.9 3077.58 3078.7 3078.7 3079.15 0.017028 2.57 30.64 33.61 0.96 0.91 
eje rio 
lucre te 240 
T=1000
0 391.1 3077.58 3080.47   3081.26 0.009062 4.12 99.64 40 0.85 2.49 
                            
eje rio 
lucre te 230 T=100 65.2 3077.37 3078.52   3078.68 0.004921 1.4 36.87 33.3 0.52 1.11 
eje rio 
lucre te 230 T=500 82.3 3077.37 3078.69   3078.88 0.005196 1.52 42.71 35.18 0.54 1.21 
eje rio 
lucre te 230 T=1.01 18.7 3077.37 3077.82   3077.89 0.004996 0.8 15.7 27.59 0.46 0.57 
eje rio 
lucre te 230 T=2 27.3 3077.37 3078   3078.09 0.004521 0.95 20.9 28.99 0.46 0.72 
eje rio 
lucre te 230 T=5 37.6 3077.37 3078.17   3078.28 0.004485 1.1 26.01 30.29 0.47 0.86 
eje rio 
lucre te 230 T=10 43.8 3077.37 3078.26   3078.38 0.004548 1.18 28.74 31.03 0.48 0.93 
eje rio 
lucre te 230 T=20 49.8 3077.37 3078.34   3078.47 0.004637 1.25 31.19 31.67 0.49 0.98 
eje rio 
lucre te 230 T=50 58.4 3077.37 3078.44   3078.59 0.004798 1.33 34.44 32.62 0.51 1.06 
eje rio 
lucre te 230 T=200 72.5 3077.37 3078.59   3078.77 0.005038 1.46 39.41 34.01 0.53 1.16 
eje rio 
lucre te 230 T=1000 89.9 3077.37 3078.76   3078.97 0.005523 1.64 45.38 37.35 0.56 1.21 
eje rio 
lucre te 230 
T=1000
0 391.1 3077.37 3080.55   3081.12 0.005571 3.44 116.48 40 0.68 2.91 
                            
eje rio 
lucre te 220 T=100 65.2 3077.35 3078.49   3078.63 0.003861 1.22 40.25 34.95 0.46 1.15 
eje rio 
lucre te 220 T=500 82.3 3077.35 3078.66   3078.83 0.004119 1.37 46.37 37.04 0.48 1.25 
eje rio 
lucre te 220 T=1.01 18.7 3077.35 3077.79   3077.85 0.003391 0.62 17.87 28.92 0.37 0.62 
eje rio 
lucre te 220 T=2 27.3 3077.35 3077.98   3078.05 0.003252 0.78 23.43 30.5 0.38 0.77 
eje rio 
lucre te 220 T=5 37.6 3077.35 3078.15   3078.24 0.003355 0.92 28.85 31.97 0.4 0.9 
eje rio 
lucre te 220 T=10 43.8 3077.35 3078.24   3078.34 0.003457 1 31.72 32.73 0.42 0.97 
eje rio 
lucre te 220 T=20 49.8 3077.35 3078.32   3078.43 0.003563 1.06 34.3 33.41 0.43 1.03 
eje rio 
lucre te 220 T=50 58.4 3077.35 3078.42   3078.54 0.003735 1.15 37.7 34.28 0.44 1.1 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 220 T=200 72.5 3077.35 3078.56   3078.72 0.003985 1.28 42.9 35.63 0.47 1.2 
eje rio 
lucre te 220 T=1000 89.9 3077.35 3078.73   3078.91 0.004292 1.46 49.07 37.67 0.5 1.3 
eje rio 
lucre te 220 
T=1000
0 391.1 3077.35 3080.52   3081.06 0.00501 3.27 120.31 40 0.64 3.01 
                            
eje rio 
lucre te 200 T=100 65.2 3077.08 3078.45   3078.55 0.002615 1.11 46.31 37.07 0.38 1.25 
eje rio 
lucre te 200 T=500 82.3 3077.08 3078.62   3078.75 0.00282 1.3 52.63 37.72 0.41 1.4 
eje rio 
lucre te 200 T=1.01 18.7 3077.08 3077.75   3077.79 0.001759 0.64 22.83 31.48 0.29 0.73 
eje rio 
lucre te 200 T=2 27.3 3077.08 3077.94   3077.99 0.001849 0.77 28.86 32.62 0.31 0.88 
eje rio 
lucre te 200 T=5 37.6 3077.08 3078.12   3078.18 0.002047 0.89 34.56 33.79 0.33 1.02 
eje rio 
lucre te 200 T=10 43.8 3077.08 3078.2   3078.27 0.00217 0.95 37.54 34.37 0.34 1.09 
eje rio 
lucre te 200 T=20 49.8 3077.08 3078.28   3078.36 0.002293 1 40.2 35.02 0.35 1.15 
eje rio 
lucre te 200 T=50 58.4 3077.08 3078.38   3078.47 0.00249 1.05 43.66 36.24 0.37 1.2 
eje rio 
lucre te 200 T=200 72.5 3077.08 3078.52   3078.64 0.002708 1.19 49.08 37.35 0.39 1.31 
eje rio 
lucre te 200 T=1000 89.9 3077.08 3078.69   3078.83 0.002899 1.37 55.28 38 0.42 1.45 
eje rio 
lucre te 200 
T=1000
0 391.1 3077.08 3080.46   3080.95 0.004375 3.2 125.55 40 0.6 3.14 
                            
eje rio 
lucre te 190 T=100 65.2 3077.01 3078.42   3078.53 0.002608 1.16 46.65 36.94 0.38 1.26 
eje rio 
lucre te 190 T=500 82.3 3077.01 3078.59   3078.72 0.002843 1.32 52.84 37.52 0.41 1.41 
eje rio 
lucre te 190 T=1.01 18.7 3077.01 3077.74   3077.77 0.001634 0.61 23.33 31.53 0.28 0.74 
eje rio 
lucre te 190 T=2 27.3 3077.01 3077.93   3077.97 0.001755 0.75 29.37 32.85 0.3 0.89 
eje rio 
lucre te 190 T=5 37.6 3077.01 3078.09   3078.16 0.001978 0.89 35.04 34.07 0.33 1.03 
eje rio 
lucre te 190 T=10 43.8 3077.01 3078.18   3078.25 0.002117 0.96 38.01 34.72 0.34 1.09 
eje rio 
lucre te 190 T=20 49.8 3077.01 3078.26   3078.33 0.002248 1.03 40.65 35.25 0.35 1.15 
eje rio 
lucre te 190 T=50 58.4 3077.01 3078.35   3078.44 0.002464 1.12 44.06 36.16 0.37 1.22 
eje rio 
lucre te 190 T=200 72.5 3077.01 3078.5   3078.61 0.002715 1.23 49.36 37.19 0.4 1.33 
eje rio 
lucre te 190 T=1000 89.9 3077.01 3078.66   3078.8 0.002932 1.39 55.44 37.77 0.42 1.47 
eje rio 
lucre te 190 
T=1000
0 391.1 3077.01 3080.4   3080.91 0.004481 3.19 124.74 40 0.61 3.12 
                            
eje rio 
lucre te 180 T=100 65.2 3077.08 3078.4   3078.5 0.002466 1.08 47.73 37.99 0.37 1.26 
eje rio 
lucre te 180 T=500 82.3 3077.08 3078.57   3078.69 0.0027 1.24 54.02 38.61 0.4 1.4 
eje rio 
lucre te 180 T=1.01 18.7 3077.08 3077.72   3077.76 0.001501 0.51 23.89 31.96 0.26 0.75 
eje rio 
lucre te 180 T=2 27.3 3077.08 3077.91   3077.95 0.001642 0.64 30 33.52 0.28 0.89 
eje rio 
lucre te 180 T=5 37.6 3077.08 3078.08   3078.14 0.001882 0.77 35.73 35.15 0.31 1.02 
eje rio 
lucre te 180 T=10 43.8 3077.08 3078.16   3078.23 0.002047 0.83 38.77 36.4 0.33 1.07 
eje rio 
lucre te 180 T=20 49.8 3077.08 3078.24   3078.31 0.002197 0.9 41.53 37.39 0.34 1.11 
eje rio 
lucre te 180 T=50 58.4 3077.08 3078.33   3078.42 0.002357 1 45.06 37.74 0.36 1.19 
eje rio 
lucre te 180 T=200 72.5 3077.08 3078.47   3078.58 0.002573 1.15 50.48 38.25 0.39 1.32 
eje rio 
lucre te 180 T=1000 89.9 3077.08 3078.63   3078.76 0.002791 1.3 56.67 38.92 0.41 1.46 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 180 
T=1000
0 391.1 3077.08 3080.37   3080.86 0.004302 3.07 125.97 40 0.6 3.15 
                            
eje rio 
lucre te 175 T=100 65.2 3077.04 3078.38   3078.49 0.002896 1.19 45.88 40 0.41 1.15 
eje rio 
lucre te 175 T=500 82.3 3077.04 3078.54   3078.67 0.003011 1.36 52.5 40 0.43 1.31 
eje rio 
lucre te 175 T=1.01 18.7 3077.04 3077.7   3077.75 0.002349 0.67 20.86 32.83 0.33 0.64 
eje rio 
lucre te 175 T=2 27.3 3077.04 3077.89   3077.94 0.002352 0.79 27.25 35.51 0.34 0.77 
eje rio 
lucre te 175 T=5 37.6 3077.04 3078.06   3078.12 0.002492 0.88 33.36 37.7 0.36 0.88 
eje rio 
lucre te 175 T=10 43.8 3077.04 3078.14   3078.22 0.00256 0.95 36.61 38.29 0.37 0.96 
eje rio 
lucre te 175 T=20 49.8 3077.04 3078.21   3078.3 0.002652 1.02 39.42 38.79 0.38 1.02 
eje rio 
lucre te 175 T=50 58.4 3077.04 3078.31   3078.41 0.002825 1.11 43.07 40 0.4 1.08 
eje rio 
lucre te 175 T=200 72.5 3077.04 3078.45   3078.57 0.002949 1.27 48.79 40 0.42 1.22 
eje rio 
lucre te 175 T=1000 89.9 3077.04 3078.61   3078.75 0.003057 1.43 55.24 40 0.44 1.38 
eje rio 
lucre te 175 
T=1000
0 391.1 3077.04 3080.33   3080.84 0.004434 3.24 123.86 40 0.62 3.1 
                            
eje rio 
lucre te 170 T=100 65.2 3077.04 3078.26   3078.46 0.005713 1.55 35.58 38.71 0.57 0.92 
eje rio 
lucre te 170 T=500 82.3 3077.04 3078.42   3078.64 0.005652 1.75 41.9 39.66 0.58 1.06 
eje rio 
lucre te 170 T=1.01 18.7 3077.04 3077.62   3077.72 0.004989 0.84 13.66 21.79 0.46 0.63 
eje rio 
lucre te 170 T=2 27.3 3077.04 3077.79   3077.92 0.005518 1.07 18.15 31.75 0.51 0.57 
eje rio 
lucre te 170 T=5 37.6 3077.04 3077.95   3078.1 0.005667 1.25 23.68 35.71 0.54 0.66 
eje rio 
lucre te 170 T=10 43.8 3077.04 3078.03   3078.19 0.005847 1.27 26.6 37.44 0.54 0.71 
eje rio 
lucre te 170 T=20 49.8 3077.04 3078.1   3078.27 0.005812 1.33 29.33 38.11 0.55 0.77 
eje rio 
lucre te 170 T=50 58.4 3077.04 3078.19   3078.38 0.005763 1.46 32.88 38.45 0.56 0.86 
eje rio 
lucre te 170 T=200 72.5 3077.04 3078.33   3078.54 0.005659 1.64 38.38 38.97 0.57 0.98 
eje rio 
lucre te 170 T=1000 89.9 3077.04 3078.49   3078.72 0.005669 1.84 44.53 40 0.59 1.11 
eje rio 
lucre te 170 
T=1000
0 391.1 3077.04 3080.15   3080.8 0.006223 3.71 110.98 40 0.73 2.77 
                            
eje rio 
lucre te 160 T=100 65.2 3077.05 3078.22   3078.4 0.005147 1.51 36.87 37.61 0.54 0.98 
eje rio 
lucre te 160 T=500 82.3 3077.05 3078.38   3078.58 0.005254 1.68 42.93 38.61 0.56 1.11 
eje rio 
lucre te 160 T=1.01 18.7 3077.05 3077.56   3077.67 0.005486 0.77 13.78 29.43 0.47 0.47 
eje rio 
lucre te 160 T=2 27.3 3077.05 3077.74   3077.86 0.005097 0.97 19.64 33.69 0.48 0.58 
eje rio 
lucre te 160 T=5 37.6 3077.05 3077.91   3078.04 0.004958 1.13 25.41 35.79 0.5 0.71 
eje rio 
lucre te 160 T=10 43.8 3077.05 3077.99   3078.13 0.004982 1.24 28.37 36.33 0.51 0.78 
eje rio 
lucre te 160 T=20 49.8 3077.05 3078.06   3078.21 0.004998 1.32 30.97 36.74 0.52 0.84 
eje rio 
lucre te 160 T=50 58.4 3077.05 3078.15   3078.32 0.005094 1.44 34.32 37.23 0.53 0.92 
eje rio 
lucre te 160 T=200 72.5 3077.05 3078.29   3078.48 0.005198 1.59 39.51 38.05 0.55 1.04 
eje rio 
lucre te 160 T=1000 89.9 3077.05 3078.44   3078.66 0.005317 1.74 45.44 39.07 0.57 1.16 
eje rio 
lucre te 160 
T=1000
0 391.1 3077.05 3080.09   3080.73 0.006143 3.63 111.42 40 0.72 2.79 
                            
Pag:217 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 150 T=100 65.2 3077.05 3078.11   3078.33 0.007013 1.66 32.95 36.82 0.62 0.9 
eje rio 
lucre te 150 T=500 82.3 3077.05 3078.27   3078.52 0.006907 1.85 38.84 37.32 0.63 1.04 
eje rio 
lucre te 150 T=1.01 18.7 3077.05 3077.5   3077.62 0.005535 0.72 12.96 22.87 0.47 0.57 
eje rio 
lucre te 150 T=2 27.3 3077.05 3077.64   3077.8 0.006568 1 16.67 30.11 0.54 0.55 
eje rio 
lucre te 150 T=5 37.6 3077.05 3077.79   3077.98 0.007093 1.24 21.46 34.57 0.58 0.62 
eje rio 
lucre te 150 T=10 43.8 3077.05 3077.87   3078.07 0.007054 1.35 24.33 35.18 0.59 0.69 
eje rio 
lucre te 150 T=20 49.8 3077.05 3077.95   3078.15 0.007155 1.46 27.1 36.34 0.61 0.75 
eje rio 
lucre te 150 T=50 58.4 3077.05 3078.04   3078.26 0.007087 1.58 30.42 36.61 0.61 0.83 
eje rio 
lucre te 150 T=200 72.5 3077.05 3078.18   3078.42 0.006959 1.75 35.54 37.01 0.62 0.96 
eje rio 
lucre te 150 T=1000 89.9 3077.05 3078.33   3078.6 0.006976 1.92 41.14 37.65 0.64 1.09 
eje rio 
lucre te 150 
T=1000
0 391.1 3077.05 3079.93   3080.65 0.007558 3.82 104.83 40 0.78 2.62 
                            
eje rio 
lucre te 140 T=100 65.2 3076.85 3078.09   3078.26 0.004977 1.55 37.32 36.86 0.53 1.01 
eje rio 
lucre te 140 T=500 82.3 3076.85 3078.25   3078.44 0.005121 1.72 43.17 37.45 0.55 1.15 
eje rio 
lucre te 140 T=1.01 18.7 3076.85 3077.48   3077.56 0.003789 0.78 16.26 31.17 0.41 0.52 
eje rio 
lucre te 140 T=2 27.3 3076.85 3077.63   3077.73 0.004203 0.98 21.12 33.42 0.45 0.63 
eje rio 
lucre te 140 T=5 37.6 3076.85 3077.78   3077.9 0.004547 1.16 26.08 34.79 0.48 0.75 
eje rio 
lucre te 140 T=10 43.8 3076.85 3077.86   3077.99 0.004768 1.27 28.98 35.98 0.5 0.81 
eje rio 
lucre te 140 T=20 49.8 3076.85 3077.93   3078.07 0.004778 1.35 31.58 36.26 0.51 0.87 
eje rio 
lucre te 140 T=50 58.4 3076.85 3078.02   3078.18 0.004906 1.47 34.83 36.6 0.52 0.95 
eje rio 
lucre te 140 T=200 72.5 3076.85 3078.16   3078.34 0.005045 1.63 39.87 37.12 0.54 1.07 
eje rio 
lucre te 140 T=1000 89.9 3076.85 3078.31   3078.52 0.005242 1.8 45.43 37.68 0.56 1.21 
eje rio 
lucre te 140 
T=1000
0 391.1 3076.85 3079.9   3080.57 0.006744 3.7 108.57 40 0.74 2.71 
                            
eje rio 
lucre te 130 T=100 65.2 3076.82 3078.02   3078.2 0.005503 1.52 35.93 36.65 0.55 0.98 
eje rio 
lucre te 130 T=500 82.3 3076.82 3078.18   3078.39 0.005737 1.71 41.86 38.17 0.58 1.1 
eje rio 
lucre te 130 T=1.01 18.7 3076.82 3077.44   3077.53 0.003806 0.73 16.2 31.36 0.4 0.52 
eje rio 
lucre te 130 T=2 27.3 3076.82 3077.59   3077.69 0.004333 0.91 20.82 33.05 0.45 0.63 
eje rio 
lucre te 130 T=5 37.6 3076.82 3077.72   3077.85 0.00478 1.11 25.46 34.12 0.49 0.75 
eje rio 
lucre te 130 T=10 43.8 3076.82 3077.8   3077.94 0.004992 1.21 28.02 34.82 0.51 0.8 
eje rio 
lucre te 130 T=20 49.8 3076.82 3077.87   3078.02 0.005124 1.3 30.45 35.44 0.52 0.86 
eje rio 
lucre te 130 T=50 58.4 3076.82 3077.95   3078.13 0.005379 1.43 33.51 36.15 0.54 0.93 
eje rio 
lucre te 130 T=200 72.5 3076.82 3078.09   3078.28 0.005675 1.59 38.4 37.55 0.57 1.02 
eje rio 
lucre te 130 T=1000 89.9 3076.82 3078.24   3078.46 0.005837 1.8 44.11 38.4 0.59 1.15 
eje rio 
lucre te 130 
T=1000
0 391.1 3076.82 3079.79   3080.5 0.007246 3.84 106.13 40 0.77 2.65 
                            
eje rio 
lucre te 120 T=100 65.2 3076.96 3077.86   3078.13 0.00934 1.63 30.16 35.11 0.69 0.86 
eje rio 
lucre te 120 T=500 82.3 3076.96 3077.99   3078.3 0.010059 1.79 34.63 37.04 0.72 0.94 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 120 T=1.01 18.7 3076.96 3077.37   3077.47 0.006772 0.82 13.93 30.09 0.52 0.46 
eje rio 
lucre te 120 T=2 27.3 3076.96 3077.5   3077.63 0.007028 1.05 18.14 31.37 0.56 0.58 
eje rio 
lucre te 120 T=5 37.6 3076.96 3077.62   3077.79 0.007687 1.25 22.05 32.56 0.6 0.68 
eje rio 
lucre te 120 T=10 43.8 3076.96 3077.69   3077.87 0.008037 1.34 24.14 33.21 0.62 0.73 
eje rio 
lucre te 120 T=20 49.8 3076.96 3077.75   3077.95 0.008249 1.41 26.14 33.8 0.63 0.77 
eje rio 
lucre te 120 T=50 58.4 3076.96 3077.81   3078.05 0.008973 1.54 28.35 34.51 0.67 0.82 
eje rio 
lucre te 120 T=200 72.5 3076.96 3077.92   3078.2 0.00969 1.72 32.05 35.75 0.71 0.9 
eje rio 
lucre te 120 T=1000 89.9 3076.96 3078.04   3078.38 0.010271 1.9 36.49 37.4 0.74 0.98 
eje rio 
lucre te 120 
T=1000
0 391.1 3076.96 3079.48 3079.33 3080.39 0.010836 4.2 93.75 40 0.92 2.34 
                            
eje rio 
lucre te 110 T=100 65.2 3076.88 3077.65 3077.65 3078 0.016549 1.7 26 36.58 0.85 0.71 
eje rio 
lucre te 110 T=500 82.3 3076.88 3077.77 3077.77 3078.17 0.016701 1.98 30.2 37.04 0.89 0.82 
eje rio 
lucre te 110 T=1.01 18.7 3076.88 3077.16 3077.16 3077.35 0.021718 0.95 9.91 26.83 0.82 0.37 
eje rio 
lucre te 110 T=2 27.3 3076.88 3077.28 3077.28 3077.51 0.021144 1.16 13.16 30.35 0.85 0.43 
eje rio 
lucre te 110 T=5 37.6 3076.88 3077.4 3077.4 3077.66 0.01926 1.35 17.03 33.18 0.85 0.51 
eje rio 
lucre te 110 T=10 43.8 3076.88 3077.46 3077.46 3077.75 0.018609 1.44 19.09 34.07 0.85 0.56 
eje rio 
lucre te 110 T=20 49.8 3076.88 3077.51 3077.51 3077.82 0.018741 1.54 20.76 34.64 0.87 0.6 
eje rio 
lucre te 110 T=50 58.4 3076.88 3077.6 3077.6 3077.92 0.016643 1.57 24.13 36.4 0.84 0.66 
eje rio 
lucre te 110 T=200 72.5 3076.88 3077.7 3077.7 3078.07 0.016474 1.83 27.92 36.79 0.86 0.76 
eje rio 
lucre te 110 T=1000 89.9 3076.88 3077.82 3077.82 3078.24 0.016363 2.08 32.22 37.26 0.89 0.86 
eje rio 
lucre te 110 
T=1000
0 391.1 3076.88 3079.19 3079.19 3080.25 0.014445 4.48 86.36 40 1.03 2.16 
                            
eje rio 
lucre te 100 T=100 65.2 3076.62 3077.5   3077.77 0.01228 1.69 28.69 36.83 0.77 0.78 
eje rio 
lucre te 100 T=500 82.3 3076.62 3077.58 3077.53 3077.94 0.014186 2 31.83 37.07 0.85 0.86 
eje rio 
lucre te 100 T=1.01 18.7 3076.62 3077.02   3077.15 0.012778 0.83 12.03 30.26 0.66 0.4 
eje rio 
lucre te 100 T=2 27.3 3076.62 3077.14   3077.3 0.012362 1 16.05 33.46 0.68 0.48 
eje rio 
lucre te 100 T=5 37.6 3076.62 3077.26   3077.45 0.012209 1.15 20.02 35.62 0.7 0.56 
eje rio 
lucre te 100 T=10 43.8 3076.62 3077.32   3077.53 0.012152 1.28 22.21 36.21 0.72 0.61 
eje rio 
lucre te 100 T=20 49.8 3076.62 3077.37   3077.6 0.012234 1.41 24.11 36.42 0.74 0.66 
eje rio 
lucre te 100 T=50 58.4 3076.62 3077.44   3077.7 0.012385 1.58 26.65 36.68 0.76 0.73 
eje rio 
lucre te 100 T=200 72.5 3076.62 3077.54 3077.46 3077.84 0.013048 1.83 30.13 36.94 0.8 0.82 
eje rio 
lucre te 100 T=1000 89.9 3076.62 3077.63 3077.58 3078.01 0.014209 2.11 33.67 37.21 0.86 0.91 
eje rio 
lucre te 100 
T=1000
0 391.1 3076.62 3079.19   3080.06 0.010463 4.11 95.19 40 0.9 2.38 
                            
eje rio 
lucre te 90 T=100 65.2 3076.79 3077.29 3077.29 3077.63 0.013873 1.33 26.84 37.76 0.76 0.71 
eje rio 
lucre te 90 T=500 82.3 3076.79 3077.44 3077.41 3077.8 0.012677 1.63 32.51 38.24 0.77 0.85 
eje rio 
lucre te 90 T=1.01 18.7 3076.79 3076.82 3076.82 3077.01 0.013353 0.15 10.51 27.76 0.44 0.38 
eje rio 
lucre te 90 T=2 27.3 3076.79 3076.94 3076.94 3077.17 0.01318 0.48 14.25 31.36 0.58 0.45 
Pag:219 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 90 T=5 37.6 3076.79 3077.06 3077.06 3077.32 0.013269 0.72 18.2 34.91 0.64 0.52 
eje rio 
lucre te 90 T=10 43.8 3076.79 3077.13 3077.13 3077.4 0.013181 0.83 20.51 36.77 0.67 0.56 
eje rio 
lucre te 90 T=20 49.8 3076.79 3077.18 3077.18 3077.47 0.013197 0.98 22.55 37.4 0.69 0.6 
eje rio 
lucre te 90 T=50 58.4 3076.79 3077.25 3077.25 3077.56 0.013478 1.19 25.09 37.61 0.73 0.67 
eje rio 
lucre te 90 T=200 72.5 3076.79 3077.36 3077.35 3077.71 0.013463 1.47 29.2 37.96 0.77 0.77 
eje rio 
lucre te 90 T=1000 89.9 3076.79 3077.51 3077.46 3077.87 0.012194 1.73 34.98 38.46 0.77 0.91 
eje rio 
lucre te 90 
T=1000
0 391.1 3076.79 3079.17   3079.93 0.008463 3.66 101.19 40 0.81 2.53 
                            
eje rio 
lucre te 80 T=100 65.2 3076.47 3077.3   3077.5 0.005709 1.1 35.36 38.73 0.52 0.91 
eje rio 
lucre te 80 T=500 82.3 3076.47 3077.45   3077.68 0.005908 1.28 41.07 39.5 0.54 1.04 
eje rio 
lucre te 80 T=1.01 18.7 3076.47 3076.73   3076.83 0.004618 0.33 14.74 31.47 0.36 0.47 
eje rio 
lucre te 80 T=2 27.3 3076.47 3076.87   3077 0.005074 0.43 19.41 36.01 0.39 0.54 
eje rio 
lucre te 80 T=5 37.6 3076.47 3077.01   3077.16 0.005346 0.68 24.38 37.07 0.45 0.66 
eje rio 
lucre te 80 T=10 43.8 3076.47 3077.08   3077.24 0.005452 0.8 27.09 37.52 0.47 0.72 
eje rio 
lucre te 80 T=20 49.8 3076.47 3077.15   3077.32 0.005568 0.9 29.49 37.81 0.49 0.78 
eje rio 
lucre te 80 T=50 58.4 3076.47 3077.24   3077.42 0.005592 1.02 32.96 38.32 0.5 0.86 
eje rio 
lucre te 80 T=200 72.5 3076.47 3077.36   3077.58 0.00579 1.18 37.88 39.09 0.53 0.97 
eje rio 
lucre te 80 T=1000 89.9 3076.47 3077.51   3077.75 0.005958 1.35 43.51 39.81 0.55 1.09 
eje rio 
lucre te 80 
T=1000
0 391.1 3076.47 3079.18   3079.83 0.006305 3.35 110.43 40 0.71 2.76 
                            
eje rio 
lucre te 70 T=100 65.2 3076.2 3077.26   3077.43 0.005768 1.19 36.71 39.96 0.52 0.92 
eje rio 
lucre te 70 T=500 82.3 3076.2 3077.41   3077.61 0.0058 1.4 42.61 40 0.55 1.07 
eje rio 
lucre te 70 T=1.01 18.7 3076.2 3076.7   3076.78 0.003804 0.43 16.27 30.98 0.35 0.53 
eje rio 
lucre te 70 T=2 27.3 3076.2 3076.83   3076.94 0.004508 0.54 20.62 34.56 0.39 0.6 
eje rio 
lucre te 70 T=5 37.6 3076.2 3076.96   3077.1 0.005045 0.73 25.32 36.94 0.44 0.69 
eje rio 
lucre te 70 T=10 43.8 3076.2 3077.04   3077.18 0.00525 0.85 27.99 38.03 0.47 0.74 
eje rio 
lucre te 70 T=20 49.8 3076.2 3077.1   3077.25 0.005413 0.96 30.45 38.84 0.48 0.78 
eje rio 
lucre te 70 T=50 58.4 3076.2 3077.2   3077.36 0.00571 1.11 34.23 39.68 0.51 0.86 
eje rio 
lucre te 70 T=200 72.5 3076.2 3077.32   3077.51 0.005766 1.28 39.34 40 0.53 0.98 
eje rio 
lucre te 70 T=1000 89.9 3076.2 3077.47   3077.68 0.005803 1.49 45.09 40 0.55 1.13 
eje rio 
lucre te 70 
T=1000
0 391.1 3076.2 3079.13   3079.76 0.006246 3.4 111.55 40 0.7 2.79 
                            
eje rio 
lucre te 65 T=100 65.2 3076.22 3077.24   3077.4 0.005441 1.34 37.76 40 0.54 0.94 
eje rio 
lucre te 65 T=500 82.3 3076.22 3077.39   3077.57 0.005469 1.54 43.66 40 0.56 1.09 
eje rio 
lucre te 65 T=1.01 18.7 3076.22 3076.68   3076.76 0.004164 0.44 16.3 32.89 0.37 0.5 
eje rio 
lucre te 65 T=2 27.3 3076.22 3076.81   3076.92 0.004683 0.62 21.06 37.11 0.42 0.57 
eje rio 
lucre te 65 T=5 37.6 3076.22 3076.95   3077.07 0.004964 0.84 26.18 38.78 0.46 0.68 
eje rio 
lucre te 65 T=10 43.8 3076.22 3077.02   3077.15 0.005072 0.97 28.98 39.31 0.48 0.74 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 65 T=20 49.8 3076.22 3077.08   3077.22 0.005188 1.08 31.47 39.77 0.5 0.79 
eje rio 
lucre te 65 T=50 58.4 3076.22 3077.18   3077.32 0.005418 1.24 35.26 40 0.53 0.88 
eje rio 
lucre te 65 T=200 72.5 3076.22 3077.31   3077.48 0.005431 1.43 40.4 40 0.55 1.01 
eje rio 
lucre te 65 T=1000 89.9 3076.22 3077.45   3077.65 0.005474 1.62 46.14 40 0.57 1.15 
eje rio 
lucre te 65 
T=1000
0 391.1 3076.22 3079.1   3079.72 0.00603 3.52 112.36 40 0.71 2.81 
                            
eje rio 
lucre te 60 T=100 65.2 3076.21 3077.22   3077.37 0.004813 1.31 39.34 40 0.51 0.98 
eje rio 
lucre te 60 T=500 82.3 3076.21 3077.37   3077.54 0.004916 1.51 45.25 40 0.53 1.13 
eje rio 
lucre te 60 T=1.01 18.7 3076.21 3076.67   3076.74 0.003401 0.38 17.93 36.42 0.33 0.49 
eje rio 
lucre te 60 T=2 27.3 3076.21 3076.8   3076.89 0.003806 0.61 22.97 38.06 0.39 0.6 
eje rio 
lucre te 60 T=5 37.6 3076.21 3076.94   3077.04 0.004133 0.84 28.03 38.54 0.43 0.73 
eje rio 
lucre te 60 T=10 43.8 3076.21 3077.01   3077.12 0.00429 0.96 30.76 38.79 0.45 0.79 
eje rio 
lucre te 60 T=20 49.8 3076.21 3077.07   3077.19 0.004456 1.06 33.17 39.5 0.47 0.84 
eje rio 
lucre te 60 T=50 58.4 3076.21 3077.16   3077.29 0.004762 1.22 36.82 40 0.5 0.92 
eje rio 
lucre te 60 T=200 72.5 3076.21 3077.29   3077.45 0.004854 1.4 41.95 40 0.52 1.05 
eje rio 
lucre te 60 T=1000 89.9 3076.21 3077.43   3077.62 0.004953 1.59 47.71 40 0.54 1.19 
eje rio 
lucre te 60 
T=1000
0 391.1 3076.21 3079.09   3079.69 0.005813 3.49 113.87 40 0.7 2.85 
                            
eje rio 
lucre te 55 T=100 65.2 3076.37 3077.17   3077.34 0.005592 1.31 37.17 40 0.54 0.93 
eje rio 
lucre te 55 T=500 82.3 3076.37 3077.32   3077.52 0.005618 1.52 43.07 40 0.56 1.08 
eje rio 
lucre te 55 T=1.01 18.7 3076.37 3076.63   3076.72 0.004053 0.43 16.43 34.06 0.36 0.48 
eje rio 
lucre te 55 T=2 27.3 3076.37 3076.76   3076.87 0.004778 0.61 20.85 37.14 0.42 0.56 
eje rio 
lucre te 55 T=5 37.6 3076.37 3076.89   3077.01 0.005214 0.83 25.79 39.26 0.47 0.66 
eje rio 
lucre te 55 T=10 43.8 3076.37 3076.96   3077.09 0.005317 0.96 28.64 39.78 0.49 0.72 
eje rio 
lucre te 55 T=20 49.8 3076.37 3077.02   3077.17 0.00558 1.09 31.24 40 0.52 0.78 
eje rio 
lucre te 55 T=50 58.4 3076.37 3077.11   3077.27 0.005581 1.22 34.65 40 0.53 0.87 
eje rio 
lucre te 55 T=200 72.5 3076.37 3077.24   3077.42 0.0056 1.41 39.77 40 0.55 0.99 
eje rio 
lucre te 55 T=1000 89.9 3076.37 3077.38   3077.59 0.005629 1.61 45.52 40 0.57 1.14 
eje rio 
lucre te 55 
T=1000
0 391.1 3076.37 3079.02   3079.65 0.006241 3.54 111.04 40 0.72 2.78 
                            
eje rio 
lucre te 50 T=100 65.2 3075.75 3077.17   3077.31 0.004515 1.35 39.95 40 0.5 1 
eje rio 
lucre te 50 T=500 82.3 3075.75 3077.31   3077.48 0.004654 1.54 45.81 40 0.52 1.15 
eje rio 
lucre te 50 T=1.01 18.7 3075.75 3076.63   3076.69 0.003158 0.62 19.11 36.13 0.36 0.53 
eje rio 
lucre te 50 T=2 27.3 3075.75 3076.76   3076.83 0.003746 0.75 23.72 38.54 0.4 0.62 
eje rio 
lucre te 50 T=5 37.6 3075.75 3076.89   3076.98 0.004092 0.94 28.74 39.88 0.44 0.72 
eje rio 
lucre te 50 T=10 43.8 3075.75 3076.96   3077.06 0.004282 1.06 31.57 40 0.46 0.79 
eje rio 
lucre te 50 T=20 49.8 3075.75 3077.02   3077.13 0.004368 1.15 34.04 40 0.47 0.85 
eje rio 
lucre te 50 T=50 58.4 3075.75 3077.1   3077.23 0.004455 1.27 37.43 40 0.49 0.94 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 50 T=200 72.5 3075.75 3077.23   3077.38 0.004575 1.44 42.53 40 0.51 1.06 
eje rio 
lucre te 50 T=1000 89.9 3075.75 3077.37   3077.56 0.004698 1.62 48.27 40 0.53 1.21 
eje rio 
lucre te 50 
T=1000
0 391.1 3075.75 3079.01   3079.61 0.005759 3.48 113.75 40 0.69 2.84 
                            
eje rio 
lucre te 40 T=100 65.2 3076.17 3077.1   3077.26 0.005648 1.51 37.55 40 0.56 0.94 
eje rio 
lucre te 40 T=500 82.3 3076.17 3077.24   3077.43 0.005678 1.71 43.29 40 0.58 1.08 
eje rio 
lucre te 40 T=1.01 18.7 3076.17 3076.59   3076.65 0.005071 0.74 17.47 37.74 0.45 0.46 
eje rio 
lucre te 40 T=2 27.3 3076.17 3076.71   3076.79 0.005422 0.95 21.96 38.81 0.5 0.57 
eje rio 
lucre te 40 T=5 37.6 3076.17 3076.83   3076.93 0.005591 1.13 26.72 39.65 0.52 0.67 
eje rio 
lucre te 40 T=10 43.8 3076.17 3076.9   3077.01 0.005636 1.21 29.37 40 0.53 0.73 
eje rio 
lucre te 40 T=20 49.8 3076.17 3076.96   3077.08 0.005639 1.3 31.8 40 0.54 0.8 
eje rio 
lucre te 40 T=50 58.4 3076.17 3077.04   3077.18 0.005644 1.42 35.09 40 0.56 0.88 
eje rio 
lucre te 40 T=200 72.5 3076.17 3077.16   3077.33 0.005652 1.6 40.09 40 0.57 1 
eje rio 
lucre te 40 T=1000 89.9 3076.17 3077.3   3077.5 0.005683 1.78 45.71 40 0.59 1.14 
eje rio 
lucre te 40 
T=1000
0 391.1 3076.17 3078.89   3079.55 0.006499 3.71 109.32 40 0.74 2.73 
                            
eje rio 
lucre te 30 T=100 65.2 3075.74 3077.03   3077.2 0.006309 1.76 35.92 38.5 0.61 0.93 
eje rio 
lucre te 30 T=500 82.3 3075.74 3077.16   3077.37 0.006526 1.97 41.22 39.1 0.63 1.05 
eje rio 
lucre te 30 T=1.01 18.7 3075.74 3076.54   3076.6 0.004855 0.91 17.79 36.62 0.47 0.49 
eje rio 
lucre te 30 T=2 27.3 3075.74 3076.66   3076.74 0.005339 1.12 21.89 37.03 0.51 0.59 
eje rio 
lucre te 30 T=5 37.6 3075.74 3076.77   3076.88 0.005732 1.32 26.18 37.45 0.55 0.7 
eje rio 
lucre te 30 T=10 43.8 3075.74 3076.83   3076.95 0.005906 1.43 28.54 37.7 0.56 0.76 
eje rio 
lucre te 30 T=20 49.8 3075.74 3076.89   3077.03 0.006046 1.53 30.71 37.95 0.58 0.81 
eje rio 
lucre te 30 T=50 58.4 3075.74 3076.97   3077.12 0.00621 1.66 33.67 38.27 0.6 0.88 
eje rio 
lucre te 30 T=200 72.5 3075.74 3077.09   3077.27 0.006402 1.85 38.25 38.74 0.62 0.99 
eje rio 
lucre te 30 T=1000 89.9 3075.74 3077.22   3077.44 0.006698 2.07 43.44 39.81 0.65 1.09 
eje rio 
lucre te 30 
T=1000
0 391.1 3075.74 3078.76   3079.47 0.007441 4 105.06 40 0.79 2.63 
                            
eje rio 
lucre te 20 T=100 65.2 3075.61 3076.82 3076.74 3077.09 0.013849 2.44 28.04 38.08 0.89 0.74 
eje rio 
lucre te 20 T=500 82.3 3075.61 3076.94 3076.86 3077.26 0.013623 2.67 32.62 38.49 0.91 0.85 
eje rio 
lucre te 20 T=1.01 18.7 3075.61 3076.4   3076.51 0.016318 1.55 12.28 36.45 0.85 0.34 
eje rio 
lucre te 20 T=2 27.3 3075.61 3076.49   3076.64 0.015072 1.77 15.89 36.86 0.85 0.43 
eje rio 
lucre te 20 T=5 37.6 3075.61 3076.59   3076.78 0.014504 1.99 19.61 37.31 0.86 0.53 
eje rio 
lucre te 20 T=10 43.8 3075.61 3076.65   3076.86 0.01427 2.1 21.67 37.5 0.87 0.58 
eje rio 
lucre te 20 T=20 49.8 3075.61 3076.7 3076.63 3076.93 0.014101 2.2 23.56 37.67 0.87 0.63 
eje rio 
lucre te 20 T=50 58.4 3075.61 3076.77 3076.69 3077.02 0.013963 2.34 26.11 37.91 0.88 0.69 
eje rio 
lucre te 20 T=200 72.5 3075.61 3076.87 3076.79 3077.17 0.013711 2.54 30.06 38.26 0.9 0.79 
eje rio 
lucre te 20 T=1000 89.9 3075.61 3076.99 3076.9 3077.33 0.01353 2.76 34.56 38.67 0.91 0.89 
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Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
eje rio 
lucre te 20 
T=1000
0 391.1 3075.61 3078.43 3078.27 3079.36 0.011146 4.67 92.26 40 0.97 2.31 
                            
eje rio 
lucre te 10 T=100 65.2 3075.42 3076.79   3076.97 0.006992 2.03 35.11 40 0.66 0.88 
eje rio 
lucre te 10 T=500 82.3 3075.42 3076.92   3077.13 0.007167 2.23 40.18 40 0.68 1 
eje rio 
lucre te 10 T=1.01 18.7 3075.42 3076.34   3076.4 0.005892 1.23 17.19 39.66 0.55 0.43 
eje rio 
lucre te 10 T=2 27.3 3075.42 3076.45   3076.53 0.006262 1.43 21.34 40 0.58 0.53 
eje rio 
lucre te 10 T=5 37.6 3075.42 3076.55   3076.67 0.006528 1.62 25.62 40 0.61 0.64 
eje rio 
lucre te 10 T=10 43.8 3075.42 3076.61   3076.74 0.006657 1.73 27.95 40 0.62 0.7 
eje rio 
lucre te 10 T=20 49.8 3075.42 3076.67   3076.81 0.006764 1.82 30.08 40 0.64 0.75 
eje rio 
lucre te 10 T=50 58.4 3075.42 3076.74   3076.9 0.00691 1.94 32.94 40 0.65 0.82 
eje rio 
lucre te 10 T=200 72.5 3075.42 3076.85   3077.04 0.007063 2.12 37.34 40 0.67 0.93 
eje rio 
lucre te 10 T=1000 89.9 3075.42 3076.97   3077.2 0.007231 2.31 42.3 40 0.69 1.06 
eje rio 
lucre te 10 
T=1000
0 391.1 3075.42 3078.45   3079.22 0.008053 4.26 101.58 40 0.84 2.54 
                            
eje rio 
lucre te 2 T=100 65.2 3075.72 3076.67 3076.54 3076.9 0.010509 2.18 31.09 40 0.78 0.78 
eje rio 
lucre te 2 T=500 82.3 3075.72 3076.79 3076.65 3077.06 0.010503 2.39 35.84 40 0.8 0.9 
eje rio 
lucre te 2 T=1.01 18.7 3075.72 3076.26 3076.17 3076.34 0.010501 1.32 14.51 39.61 0.69 0.37 
eje rio 
lucre te 2 T=2 27.3 3075.72 3076.35 3076.25 3076.47 0.010491 1.54 18.31 39.88 0.72 0.46 
eje rio 
lucre te 2 T=5 37.6 3075.72 3076.45 3076.34 3076.6 0.010513 1.75 22.25 40 0.74 0.56 
eje rio 
lucre te 2 T=10 43.8 3075.72 3076.5 3076.39 3076.67 0.010504 1.86 24.41 40 0.75 0.61 
eje rio 
lucre te 2 T=20 49.8 3075.72 3076.55 3076.43 3076.74 0.01051 1.96 26.39 40 0.76 0.66 
eje rio 
lucre te 2 T=50 58.4 3075.72 3076.62 3076.49 3076.83 0.010503 2.09 29.08 40 0.77 0.73 
eje rio 
lucre te 2 T=200 72.5 3075.72 3076.72 3076.59 3076.97 0.010502 2.27 33.18 40 0.79 0.83 
eje rio 
lucre te 2 T=1000 89.9 3075.72 3076.84 3076.69 3077.13 0.010501 2.48 37.83 40 0.81 0.95 
eje rio 
lucre te 2 
T=1000
0 391.1 3075.72 3078.23 3078.04 3079.13 0.010513 4.52 93.64 40 0.94 2.34 
FUENTE:HEC RAS. 
5.3.2. PLANTEAMIENTO DEL ENCAUSAMIENTO CON HEC RAS. 
De acuerdo a las observaciones en campo y la defensa rivereña ya ´planteada  se asumirá un 
ancho de 10 m, y eso se plasmara en el HEC RAS con la herramienta ENCAUSAMIENTOS 
los resultados se muestras en los siguientes gráficos. 
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Cuadro N° 5. 17 Resultados del HEC RAS para el encausamiento.
River 
Sta 
Profil
e
Q
Total 
Min Ch 
El 
W.S. 
Elev 
Crit
W.S.
E.G. 
Elev 
E.G. 
Slope 
Vel 
Chnl 
Flow 
Area 
Top 
Width 
Froude 
# Chl 
Hydr 
Depth 
Shear 
Total 
(m3/s
) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (N/m2) 
1336 T=500 82.3 3089.94 3092.43 3092.34 3093.42 0.016793 4.41 18.65 8.24 0.94 2.26 261.79 
1332 T=500 82.3 3089.9 3092.55 3092.17 3093.29 0.011127 3.82 21.59 8.65 0.77 2.5 180.77 
1330 T=500 82.3 3089.79 3092.62 3092.05 3093.24 0.007155 3.52 24.05 9.17 0.69 2.62 123.67 
1328 T=500 82.3 3089.74 3092.61 3092.04 3093.22 0.008322 3.47 24.04 9.39 0.68 2.56 140.21 
1322 T=500 82.3 3089.59 3092.41 3092.03 3093.15 0.011705 3.8 21.65 8.68 0.77 2.49 191.22 
1320 T=500 82.3 3089.54 3092.17 3092.04 3093.1 0.015924 4.28 19.25 8.57 0.91 2.25 246.44 
1316 T=500 82.3 3089.44 3092.12 3091.97 3093.03 0.015622 4.22 19.51 8.49 0.89 2.3 240.3 
1312 T=500 82.3 3089.37 3092.25 3091.69 3092.9 0.009993 3.57 23.04 8.78 0.7 2.62 167.5 
1310 T=500 82.3 3089.36 3092.29 3091.65 3092.86 0.008259 3.35 24.58 9.26 0.66 2.65 144.9 
1304 T=500 82.3 3089.72 3092.02 3091.81 3092.78 0.013168 3.86 21.34 10 0.84 2.13 201.27 
1300   Bridge                       
1296 T=500 82.3 3089.37 3092.08   3092.68 0.009777 3.45 23.86 10 0.71 2.39 158.02 
1286 T=500 82.3 3089.22 3092.08 3091.39 3092.57 0.005831 3.13 27.15 10.84 0.63 2.5 103.1 
1284 T=500 82.3 3089.14 3092.02 3091.39 3092.56 0.00668 3.24 25.87 10.33 0.64 2.5 117.56 
1282 T=500 82.3 3089.1 3092.07 3091.29 3092.52 0.005268 2.97 28.07 10.89 0.58 2.58 98.04 
1280 T=500 82.3 3089.17 3092.07 3091.26 3092.5 0.004876 2.92 28.82 11 0.57 2.62 90.55 
1270 T=500 82.3 3088.97 3092.04 3091.11 3092.45 0.004083 2.86 29.32 10.65 0.54 2.75 76.93 
1260 T=500 82.3 3088.87 3091.87 3091.17 3092.39 0.007287 3.18 25.84 9.71 0.62 2.66 130.26 
1250 T=500 82.3 3088.71 3091.84 3091 3092.31 0.006321 3.03 27.13 9.75 0.58 2.78 116.85 
1240 T=500 82.3 3088.77 3091.8 3091 3092.24 0.005213 2.95 28.42 10.91 0.58 2.61 94.72 
1230 T=500 82.3 3088.46 3091.76 3090.88 3092.18 0.005703 2.89 28.47 10.43 0.56 2.73 105.98 
1220 T=500 82.3 3088.38 3091.72 3090.8 3092.13 0.004574 2.84 29.19 10.61 0.54 2.75 87.41 
1210 T=500 82.3 3088.29 3091.71 3090.7 3092.07 0.003672 2.69 31.79 11.46 0.51 2.77 71.91 
1200 T=500 82.3 3088.18 3091.73   3092.01 0.003366 2.33 35.28 10.6 0.41 3.33 67.33 
1190 T=500 82.3 3088.15 3091.69   3091.98 0.003313 2.35 34.96 10.64 0.41 3.29 67.99 
1180 T=500 82.3 3088.07 3091.41   3091.9 0.01022 3.12 26.41 10.64 0.63 2.48 137.2 
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1170 T=500 82.3 3087.69 3091.47   3091.79 0.004105 2.5 32.87 10.64 0.45 3.09 78.67 
1160 T=500 82.3 3087.46 3091.41   3091.74 0.004228 2.58 31.95 10.68 0.48 2.99 82.71 
1150 T=500 82.3 3087.36 3091.4   3091.69 0.003248 2.38 34.6 10.64 0.42 3.25 68.71 
1140 T=500 82.3 3087.45 3091.41   3091.65 0.002561 2.2 37.46 10.64 0.37 3.52 57.47 
1130 T=500 82.3 3087.34 3091.35   3091.62 0.00299 2.3 35.75 10.65 0.4 3.36 64.08 
1120 T=500 82.3 3087.21 3091.32   3091.59 0.003106 2.31 35.61 10.64 0.4 3.35 65.06 
1110 T=500 82.3 3087.1 3091.3   3091.55 0.002796 2.24 36.81 10.64 0.38 3.46 60.3 
1100 T=500 82.3 3087.02 3091.15   3091.51 0.004911 2.67 30.83 10.64 0.5 2.9 90.57 
1090 T=500 82.3 3087.05 3091.01   3091.44 0.006475 2.91 28.27 10.64 0.57 2.66 110.56 
1080 T=500 82.3 3086.72 3091.03   3091.36 0.004375 2.53 32.49 10.64 0.46 3.05 81.33 
1070 T=500 82.3 3086.64 3091.01   3091.31 0.004091 2.45 33.56 10.64 0.44 3.15 76.21 
1060 T=500 82.3 3086.58 3091.03   3091.26 0.002384 2.12 38.87 10.64 0.35 3.65 53.41 
1050 T=500 82.3 3086.67 3090.23 3090.23 3091.13 0.026979 4.21 19.53 10.64 0.99 1.84 274.98 
1040 T=500 82.3 3086.34 3090.28   3090.8 0.010751 3.18 25.86 10.6 0.65 2.44 143.39 
1030 T=500 82.3 3086.33 3089.62 3089.62 3090.6 0.022658 4.38 18.78 9.81 1.01 1.91 279.18 
1020 T=500 82.3 3086.25 3089.58   3090.26 0.014036 3.65 22.56 10.64 0.8 2.12 188.16 
1010 T=500 82.3 3086.11 3089.67   3090.1 0.005699 2.89 28.44 10.64 0.56 2.67 106.1 
1000 T=500 82.3 3085.97 3089.64   3090.03 0.005308 2.76 29.81 10.64 0.53 2.8 97.12 
990 T=500 82.3 3085.99 3089.42   3089.95 0.008588 3.23 25.46 10.64 0.67 2.39 138.78 
980 T=500 82.3 3085.83 3089.48   3089.84 0.004485 2.64 31.2 10.64 0.49 2.93 86.98 
960 T=500 82.3 3085.59 3089.44   3089.74 0.003546 2.45 33.62 10.64 0.44 3.16 73.32 
950 T=500 82.3 3085.54 3088.8 3088.69 3089.62 0.018007 4.01 20.51 10.64 0.92 1.93 231.06 
940 T=500 82.3 3085.5 3088.91   3089.42 0.007578 3.18 25.9 10.64 0.65 2.43 131.1 
920 T=500 82.3 3085.18 3088.79   3089.26 0.007176 3.04 27.09 10.64 0.61 2.55 120.91 
910 T=500 82.3 3085.29 3088.36 3088.17 3089.13 0.016 3.88 21.21 10.64 0.88 1.99 213.28 
900 T=500 82.3 3085.17 3088.47   3088.94 0.006592 3.02 27.22 10.76 0.61 2.53 117.55 
890 T=500 82.3 3085.23 3088.44   3088.87 0.005597 2.89 28.46 10.64 0.56 2.67 105.51 
880 T=500 82.3 3085.11 3088.3   3088.8 0.006872 3.11 26.48 10.65 0.63 2.49 123.75 
860 T=500 82.3 3084.99 3088.21   3088.65 0.006177 2.95 27.92 10.63 0.58 2.63 111.29 
850 T=500 82.3 3084.92 3088   3088.57 0.008862 3.32 24.78 10.64 0.69 2.33 145.68 
840 T=500 82.3 3084.82 3087.95   3088.47 0.008019 3.2 25.75 10.64 0.66 2.42 134.11 
830 T=500 82.3 3084.72 3087.9   3088.38 0.006774 3.07 26.82 10.64 0.62 2.52 120.99 
820 T=500 82.3 3084.65 3087.32 3087.32 3088.23 0.01852 4.24 19.42 10.64 1 1.83 252.46 
810 T=500 82.3 3084.62 3087.29   3087.92 0.009468 3.5 23.53 10.8 0.76 2.18 160.09 
800 T=500 82.3 3084.45 3087.25   3087.81 0.007976 3.3 24.93 10.72 0.69 2.33 140.65 
790 T=500 82.3 3084.38 3087.06   3087.71 0.009859 3.56 23.13 10.64 0.77 2.17 165.97 
780 T=500 82.3 3084.27 3087.06   3087.59 0.007381 3.22 25.59 10.64 0.66 2.41 132.59 
770 T=500 82.3 3084.06 3086.88   3087.5 0.009495 3.48 23.63 10.63 0.75 2.22 159.21 
760 T=500 82.3 3084.02 3086.81   3087.4 0.008854 3.4 24.22 10.64 0.72 2.28 150.72 
750 T=500 82.3 3083.74 3086.74   3087.3 0.00825 3.32 24.77 10.64 0.7 2.33 143.21 
740 T=500 82.3 3083.59 3086.57   3087.2 0.00995 3.52 23.36 10.64 0.76 2.2 163.9 
730 T=500 82.3 3083.42 3086.56   3087.09 0.007511 3.22 25.58 10.64 0.66 2.4 133.29 
720 T=500 82.3 3083.41 3086.43   3087 0.008626 3.36 24.52 10.64 0.71 2.3 147 
710 T=500 82.3 3083.24 3086.34   3086.91 0.008697 3.35 24.59 10.64 0.7 2.31 146.68 
700 T=500 82.3 3083.28 3086.22   3086.82 0.009211 3.43 24.01 10.64 0.73 2.26 154.26 
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690 T=500 82.3 3083.05 3086.18   3086.72 0.007897 3.25 25.33 10.64 0.67 2.38 136.96 
680 T=500 82.3 3083.06 3086.13   3086.63 0.007146 3.12 26.34 10.64 0.63 2.48 125.99 
670 T=500 82.3 3082.84 3086.07   3086.56 0.006804 3.07 26.79 10.64 0.62 2.52 121.34 
660 T=500 82.3 3082.63 3085.95   3086.48 0.007727 3.21 25.61 10.64 0.66 2.41 133.98 
650 T=500 82.3 3082.55 3085.92   3086.39 0.00654 3.05 27.02 10.64 0.61 2.54 118.61 
640 T=500 82.3 3082.44 3085.43 3085.34 3086.26 0.016217 4.03 20.4 10.64 0.93 1.92 226.91 
630 T=500 82.3 3082.35 3085.4   3086.08 0.011263 3.66 22.5 10.64 0.8 2.11 178.84 
620 T=500 82.3 3082.1 3085.38   3085.95 0.008712 3.34 24.64 10.64 0.7 2.32 146.28 
610 T=500 82.3 3082.14 3085.25   3085.85 0.009579 3.45 23.88 10.64 0.73 2.24 157.08 
600 T=500 82.3 3082.1 3085.17   3085.75 0.009 3.4 24.22 10.64 0.72 2.28 151.35 
590 T=500 82.3 3082.1 3085.19   3085.64 0.006206 2.99 27.57 10.64 0.59 2.59 113.56 
580 T=500 82.3 3082.07 3084.82   3085.53 0.012294 3.74 21.99 10.64 0.83 2.07 189.19 
570 T=500 82.3 3081.86 3084.82   3085.38 0.008558 3.34 24.63 10.64 0.7 2.31 145.75 
560 T=500 82.3 3081.86 3084.58   3085.27 0.011662 3.69 22.3 10.64 0.81 2.1 182.76 
550 T=500 82.3 3081.72 3084.53   3085.14 0.009628 3.46 23.79 10.64 0.74 2.24 158.09 
540 T=500 82.3 3081.61 3084.43   3085.04 0.010015 3.48 23.66 10.64 0.74 2.22 160.96 
530 T=500 82.3 3081.5 3084.33   3084.94 0.009647 3.47 23.74 10.64 0.74 2.23 158.7 
520 T=500 82.3 3081.36 3084.25   3084.84 0.009071 3.41 24.11 10.64 0.72 2.27 152.7 
510 T=500 82.3 3081.25 3084.22   3084.74 0.007558 3.2 25.69 10.64 0.66 2.41 132.65 
500 T=500 82.3 3081.14 3083.99   3084.64 0.010225 3.56 23.11 10.64 0.77 2.17 167.7 
490 T=500 82.3 3081.16 3083.83   3084.53 0.011698 3.7 22.25 10.64 0.82 2.09 183.55 
480 T=500 82.3 3081.04 3083.72   3084.41 0.01141 3.68 22.38 10.64 0.81 2.1 180.78 
470 T=500 82.3 3080.89 3083.49   3084.27 0.013955 3.92 20.98 10.64 0.89 1.97 209.46 
460 T=500 82.3 3080.72 3083.35 3083.2 3084.14 0.01311 3.93 20.95 10.64 0.89 1.97 206.74 
450 T=500 82.3 3080.32 3083.31   3083.98 0.010634 3.64 22.59 10.64 0.8 2.12 175.22 
440 T=500 82.3 3080.4 3083.24   3083.87 0.009908 3.52 23.4 10.26 0.74 2.28 163.31 
420 T=500 82.3 3080 3083.27   3083.66 0.004997 2.76 29.85 10.63 0.53 2.81 95.51 
410 T=500 82.3 3079.67 3083.23   3083.61 0.004539 2.72 30.3 10.64 0.51 2.85 91.15 
400 T=500 82.3 3079.47 3082.94   3083.52 0.009402 3.38 24.32 10.64 0.71 2.29 152.11 
390 T=500 82.3 3079.35 3082.9   3083.42 0.007611 3.18 25.9 10.64 0.65 2.43 131.22 
380 T=500 82.3 3079.27 3082.93   3083.32 0.004905 2.77 29.68 10.84 0.53 2.74 95.86 
370 T=500 82.3 3079.43 3082.53   3083.22 0.011985 3.68 22.39 10.64 0.81 2.1 182.95 
360 T=500 82.3 3079.1 3082.47   3083.08 0.010244 3.46 23.76 10.64 0.74 2.23 160.93 
340 T=500 82.3 3078.94 3082.28   3082.88 0.009903 3.44 23.93 10.8 0.74 2.22 157.84 
330 T=500 82.3 3078.95 3082.23   3082.76 0.009657 3.24 25.4 10.64 0.67 2.39 143.42 
320 T=500 82.3 3078.6 3082.08   3082.66 0.010369 3.38 24.36 10.64 0.71 2.29 155.46 
310 T=500 82.3 3078.48 3082.18   3082.52 0.004066 2.59 31.74 10.64 0.48 2.98 82.73 
300 T=500 82.3 3078.33 3081.37 3081.21 3082.38 0.021308 4.45 18.5 7.72 0.92 2.4 281.32 
290 T=500 82.3 3078.22 3081.66   3082.1 0.006496 2.95 27.9 10.64 0.58 2.62 112.83 
280 T=500 82.3 3078.31 3081.59   3082.03 0.006792 2.96 27.78 10.64 0.59 2.61 114.83 
270 T=500 82.3 3078.07 3080.95 3080.95 3081.87 0.02482 4.25 19.35 10.57 1 1.83 273.08 
260 T=500 82.3 3077.74 3080.68   3081.25 0.008701 3.35 24.57 10.64 0.7 2.31 146.89 
250 T=500 82.3 3077.74 3080.61   3081.15 0.007987 3.26 25.21 10.64 0.68 2.37 138.36 
240 T=500 82.3 3077.58 3080.57   3081.07 0.007004 3.12 26.36 10.64 0.63 2.48 125.2 
230 T=500 82.3 3077.37 3080.54   3080.99 0.005941 2.96 27.85 10.64 0.58 2.62 110.65 
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220 T=500 82.3 3077.35 3080.47   3080.93 0.00612 2.98 27.63 10.64 0.59 2.6 112.79 
200 T=500 82.3 3077.08 3080.41   3080.79 0.005108 2.74 29.99 10.64 0.52 2.82 95.35 
190 T=500 82.3 3077.01 3080.34   3080.74 0.005141 2.81 29.28 10.64 0.54 2.75 98.99 
180 T=500 82.3 3077.08 3080.18   3080.67 0.006968 3.11 26.47 10.64 0.63 2.49 124.25 
175 T=500 82.3 3077.04 3080.2   3080.62 0.005748 2.89 28.48 10.64 0.56 2.68 106.1 
170 T=500 82.3 3077.04 3080.16   3080.59 0.005872 2.9 28.36 10.64 0.57 2.67 107.38 
160 T=500 82.3 3077.05 3080.07   3080.53 0.006385 3.01 27.36 10.64 0.6 2.57 115.73 
150 T=500 82.3 3077.05 3079.93   3080.45 0.007504 3.19 25.82 10.64 0.65 2.43 131.37 
140 T=500 82.3 3076.85 3079.9   3080.37 0.006442 3.03 27.16 10.64 0.61 2.55 117.21 
130 T=500 82.3 3076.82 3079.83   3080.3 0.006533 3.03 27.13 10.64 0.61 2.55 117.86 
120 T=500 82.3 3076.96 3079.59   3080.21 0.010319 3.48 23.66 10.64 0.74 2.22 162.22 
110 T=500 82.3 3076.88 3079.48   3080.1 0.01088 3.5 23.53 10.64 0.75 2.21 165.72 
100 T=500 82.3 3076.62 3079.43   3079.98 0.008614 3.27 25.14 10.64 0.68 2.36 141.56 
90 T=500 82.3 3076.79 3079.12   3079.85 0.013903 3.8 21.67 10.64 0.85 2.04 199.44 
80 T=500 82.3 3076.47 3079.03   3079.7 0.013227 3.63 22.66 10.72 0.8 2.11 184.12 
70 T=500 82.3 3076.2 3078.93   3079.56 0.011586 3.52 23.37 10.64 0.76 2.2 170.09 
65 T=500 82.3 3076.22 3078.92   3079.49 0.009735 3.37 24.45 10.6 0.71 2.31 152.22 
60 T=500 82.3 3076.21 3078.88   3079.44 0.009491 3.32 24.78 10.64 0.69 2.33 148.21 
55 T=500 82.3 3076.37 3078.69   3079.37 0.012674 3.67 22.41 10.6 0.81 2.11 185.21 
50 T=500 82.3 3075.75 3078.71   3079.28 0.009745 3.37 24.43 10.64 0.71 2.3 152.38 
40 T=500 82.3 3076.17 3078.48   3079.17 0.012158 3.67 22.42 10.64 0.81 2.11 183.27 
30 T=500 82.3 3075.74 3078.43   3079.03 0.009999 3.44 23.96 10.64 0.73 2.25 157.95 
20 T=500 82.3 3075.61 3078.35   3078.93 0.009594 3.37 24.4 10.64 0.71 2.29 152.06 
10 T=500 82.3 3075.42 3078.32   3078.81 0.007866 3.11 26.49 10.64 0.63 2.49 127.92 
2 T=500 82.3 3075.72 3078.11 3077.71 3078.73 0.010504 3.47 23.75 10.64 0.74 2.23 162.01 
 Fuente: HEC RAS. 
Cuadro N° 5. 18 PARAMETROS DE DISEÑO.
Parametros?de?Diseño.?
parametro.? Valor?promedio.? Unidad.?
Velocidad?promedio.? 3.252071429? m/seg.?
Corte?total?promedio.? 141.4748571? (N/m2)?
Tirante?promedio.? 2.472142857? m.?
Ancho?promedio.? 10.48428571? m.?
   Fuente: HEC RAS. 
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5.3.3. CALCULO DE LA SOCAVACION PARA LOS MUROS. 
Primero se procedió a calcular el ancho estable como sigue a continuación: 
Cuadro N° 5. 19 Cálculo del ancho estable según distintos autores.
MÉTODO B (m) 
MÉTODO DE SIMONS Y HENDERSON     26.31 
MÉTODO DE PETTIS     40.28 
MÉTODO DE  ALTUNIN - MANNING     30.34 
MÉTODO DE BLENCH     56.88 
RECOMENDACIÓN  PRACTICA     70.00 
========> PROMEDIO      B :       44.76 
        
========> SE ADOPTA       B :       10.00 
Se adoptara un ancho de 10 m. 
Cuadro N° 5. 20 Calculo de la socavación para los muros de encausamiento.
CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACION (Hs) 
METODO DE LL. LIST VAN LEVEDIEV         
Suelos Granulares - No Cohesivos   
ts =  ((? t5/3)/(0.68 Dm0.28 ß))1/(x+1)
……...(1) 
 
  
Suelos Cohesivos   
ts =  ((? t5/3)/(0.60 ?s1.18 ß))1/(x+1) ……...(2)         
Donde:               
ts =  Tirante despues de producirse la socavacion (m)         
t =  Tirante sin  socavacion (m)           
t =  2.5 M           
Dm = Diametro Medio de las particulas (mm)         
Dm = 19.3 Mm         
?s =? Peso Especifico suelo (Kg/m3)         
?=  Coeficiente de Contraccion            
? = ?Coefciente >>>>>>           
? = ?Q/(tm5/3B ?)             
Tirante medio (tm )= A/B Q (Caudal de Diseño) 
Coeficiente de Contraccion (??  
Tabla N° 01 Ancho Estable  ? ?
tm = 2.30 82.50  ?= 0.87 B =  10.00 2.37 
                
PROFUNCIDAD DE SOCAVACION PARA SUELOS NO COHESIVO ………………(1) :     
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X : Exponente que depende de : Dm para suelos 
Granulares No Cohesivos  y ?s para suelos 
cohesivos. >>>>>> TABLA N° 03 
 Coeficiente por Tiempo de 
Retorno :  ß (Tabla N °04)  
TIRANTE DE SOCAVACION SUELOS 
GRANULARES - NO COHESIVOS 
X (Tabla N° 03) 1/x+1 ts = ((? t5/3)/(0.68 Dm0.28 ß))1/(x+1)
x = 0.32 0.76  ß = 1.05 ts   =                   3.78  m 
                
    PROFUNDIDAD DE SOCAVACION  (HS)     
    HS = ts - t        
    HS =          1.48  m     
                
Se tiene una profundidad de socavación de 1.50m. 
De acuerdo al cuadro N°5.10 el tirante promedio es 2.5m, entonces la altura del muro deberá 
ser de 2.50 más el borde libre que asumiremos 0.5 haciendo un total de 3.00m. 
Otro parámetro a tener en cuenta es el cortante total de la sección que en nuestro caso es 141.47 
N/m2, en este caso el tipo de suelo es suelo bien graduado coloidal de limos a cantos, la 
velocidad máxima permisible es 1.676m/seg y el esfuerzo cortante es de 38.305 N/m2, por lo 
que se concluye que el lecho se erosionara y pondrá en riesgo las obras hidráulicas por lo que 
se planteara colchones al pie del muro de gavión, para evitar la erosión. 
Para dimensionar el muro tomaremos en cuenta las recomendaciones de pautas para el diseño 
de defensas rivereñas de MACCAFERRI. 
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Imagen N°5. 9 RELACION BASE ALTURA.
 
FUENTE: MACCAFERRI. 
 
Para nuestro caso la altura será 4.50 y la base es de 2.5m estas dimensiones cumple con lo 
recomendado por MACCAFERRI. 
Imagen N°5. 10 LONGITUD DE LA LARGURA.
 
FUENTE: MACCAFERRI. 
 
Para nuestro caso la longitud de la largura es de L=1.5*1.5=2.25 tomaremos 2.5m. 
 
El planteamiento final del muro se muestra en la imagenN°5.4 y más detalles se muestra en los 
planos del proyecto. 
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Grafico N°5. 4 SECCION FINAL DEL MURO DE GAVIONES.
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro N° 5. 21 Comparación de valores de velocidades máximas permisibles o no erosivas y sus correspondientes 
esfuerzos cortantes de acuerdo a Lane.
 
          Fuente:Lane. 
5.4. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO SOLUCIONANDO EL PUENTE COPESCO. 
El puente COPESCO actualmente tiene una luz de L=7m, el ancho del encausamiento aguas 
arriba del puente es de 8m, el ancho del encausamiento aguas abajo del puente es de 10m, 
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claramente el puente es un cuello de botella y genera que el tirante se eleve aguas arriba y abajo 
además del problema de sedimentación justo en las cercanías del puente. 
Imagen N°5. 11 Simulación actual del puente COPESCO.
 
Cada año este puente queda colmatado y pierde su sección hidráulica lo que genera 
desbordamiento aguas arriba y aguas debajo de este. 
En este caso se plantea un nuevo puente tipo viga losa de L=10m de luz, con esto disminuiremos 
el problema del estrechamiento pero por la pendiente del tramo y la sedimentación es algo con 
lo que hay que lidear toda la vida útil de la estructura, para eso se está proyectado un 
presupuesto de operación y mantenimiento. 
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Imagen N°5. 12 Nuevo puente COPESCO con L=10m.
 
 
El nuevo puente tiene una luz de 10 metros, la cimentación es tipo caisson hasta una 
profundidad de 7.5 metros y la rasante del puente se eleva a una altura de 1.90 metros lo cual 
será necesario conformar una rampa de acceso al puente de 10.5m de longitud con alcantarillas 
de alivio de 1.50m de diametro debajo de estas rampas como se muestra en la imagen N°5.11 
los resultados de la simulación es como se muestra acontinuacion. 
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Imagen N°5. 13 Solución del puente COPESCO.
 
Imagen N°5. 14 VISTA EN PLANTA DEL PUENTE COPESCO. 
 
FUENTE: HEC RAS. 
Como se observa en la imagen N°5.9 las 05 secciones que intervienen en el diseño del puente 
son la sección de aproximación aguas arriba del puente 1+312, la sección que contiene la puente 
aguas arriba 1+304, la sección que contiene al puente aguas abajo 1+296, la sección que esta 
después del puente 1+286 y la sección que contiene al eje longitudinal del puente es la 1+300, 
con estas secciones el programa calculara los parámetros necesarios para el diseño definitivo 
del puente. 
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Imagen N°5. 15 Seccion transversal de puente el la progresiva 1+300 que coincide con el eje.
 
Fuente:HEC RAS. 
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Imagen N°5. 16 VISTA 3D DEL PUENTE COPESCO.
 
FUENTE: HEC RAS. 
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Cuadro N° 5. 22 CALCULO DE SOCAVACION EN ESTRIBOS DEL NUEVO PUENTE COPESCO.
Hydraulic?Design?Data?
Contraction?Scour?
?? Left? Channel? Right?
Input?Data?
Average?Depth?(m):? 2.66? 3.03? 1.83?
Approach?Velocity?(m/s):? 0.84? 0.95? 0.7?
Br?Average?Depth?(m):? 1.29? 2.01? 1.77?
BR?Opening?Flow?(m3/s):? 1.4? 80.39? 0.51?
BR?Top?WD?(m):? 0.68? 9.05? 0.27?
Grain?Size?D50?(mm):? 19.3? 19.3? 19.3?
Approach?Flow?(m3/s):? 32.68? 30.51? 19.11?
Approach?Top?WD?(m):? 14.56? 10.64? 14.8?
K1?Coefficient:? 0.59? 0.64? 0.59?
Results? ?? ?? ??
Scour?Depth?Ys?(m):? 0? 1.9? 0?
Critical?Velocity?(m/s):? 1.95? 1.99? 1.83?
Equation:? Clear? Clear? Clear?
?? ?? ?? ??
Abutment?Scour? ?? ?? ??
?? Left? Right? ??
Input?Data? ?? ?? ??
Station?at?Toe?(m):? 14? 24? ??
Toe?Sta?at?appr?(m):? 13.88? 25.47? ??
Abutment?Length?(m):? 14.56? 14.8? ??
Depth?at?Toe?(m):? 0.71? 1.65? ??
K1?Shape?Coef:?
1.00???Vertical?
abutment? ?? ??
Degree?of?Skew?(degrees):? 90? 90? ??
K2?Skew?Coef:? 1? 1? ??
Projected?Length?L'?(m):? 14.56? 14.8? ??
Avg?Depth?Obstructed?Ya?(m):? 2.66? 1.83? ??
Flow?Obstructed?Qe?(m3/s):? 32.68? 19.11? ??
Area?Obstructed?Ae?(m2):? 38.78? 27.15? ??
Results? ?? ?? ??
Scour?Depth?Ys?(m):? 6.84? 5.24? ??
Qe/Ae?=?Ve:? 0.84? 0.7? ??
Froude?#:? 0.16? 0.17? ??
Equation:? Froehlich? Froehlich? ??
Combined?Scour?Depths? ?? ??
Left?abutment?scour?+?contraction?scour?(m):? 6.84? ??
Right?abutment?scour?+?contraction?scour?(m):? 5.24? ??
              FUENTE:HEC RAS. 
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Como se puede ver en los resultados la socavación por contracción y local por estribo sale 6.84 
asumiremos 7.5 m, es necesario plantear una estructura tipo caisson para la cimentación. 
Cuadro N° 5. 23 resultados de la modelación del puente. 
Plan:?Plan?01????lucre????eje?rio?lucre?te??RS:?1300???????Profile:?T=500?
?E.G.?US.?(m)? 3092.79? ?Element? Inside?BR?US Inside?BR?DS?
?W.S.?US.?(m)? 3091.58? ?E.G.?Elev?(m)? 3092.46? 3092.37?
?Q?Total?(m3/s)? 82.3? ?W.S.?Elev?(m)? 3091.48? 3091.41?
?Q?Bridge?(m3/s)? 82.3? ?Crit?W.S.?(m)? 3091.48? 3091.41?
?Q?Weir?(m3/s)? ?? ?Max?Chl?Dpth?(m)? 2.38? 2.41?
?Weir?Sta?Lft?(m)? ?? ?Vel?Total?(m/s)? 4.22? 4.3?
?Weir?Sta?Rgt?(m)? ?? ?Flow?Area?(m2)? 19.52? 19.16?
?Weir?Submerg??? ?? ?Froude?#?Chl??? 1? 1?
?Weir?Max?Depth?(m)? ?? ?Specif?Force?(m3)? 55.87? 55.23?
?Min?El?Weir?Flow?(m)? 3093.1? ?Hydr?Depth?(m)? 1.95? 1.92?
?Min?El?Prs?(m)? 3092.8? ?W.P.?Total?(m)? 13.68? 14.18?
?Delta?EG?(m)? 0.24? ?Conv.?Total?(m3/s)? 2869.2? 2554.7?
?Delta?WS?(m)? ?0.03? ?Top?Width?(m)? 10? 10?
?BR?Open?Area?(m2)? 32.74? ?Frctn?Loss?(m)? ?? ??
?BR?Open?Vel?(m/s)? 4.3? ?C?&?E?Loss?(m)? ?? ??
?Coef?of?Q??? ?? ?Shear?Total?(N/m2)? 11.52? 13.75?
?Br?Sel?Method??? Momentum? ?Power?Total?(N/m?s)? 670.29? 0?
Imagen N°5. 17 SECCION TRANSVERSAL DEL PUENTE COPESCO DESPUES DE UNA MAXIMA PARA T=500 
años.
 
               Fuente:HEC RAS. 
 
5.5. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO SOLUCIONANDO EL EMPALME DE 
CANALIZACIÓN RIGIDO CON NUEVO. 
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El tramo del empalme es crítico en nivel del rio está a 2.5 m sobre el nivel del terreno, esta 
situación aumenta la vulnerabilidad del terreno. 
La solución planteada es un muro de concreto armado de 7.20 m de altura, espaciado con 
respecto al muro del frente 10 m, en el trasdós del muro de contención se plantea un relleno con 
material cbr min 40%. 
La altura del muro cubre los 2.5 m incluye el reguardo, a continuación se muestra la imagen 
N°5.16 que es una sección ya procesada en HEC RAS, se observa que prácticamente han 
acorralado al rio y fácilmente se inundara estos terrenos ya que son parte de la llanura de 
inundación es asi que se plantea el muro de concreto armado su análisis y diseño estructural se 
ve el capítulo de ingeniería del proyecto.  
 
Imagen N°5. 18 Planteamiento Hidráulico solucionando el muro de contención. 
 
5.6. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO CON GAVIONES.  
Se plantea un muro tipo gavión de 4.50 metros de alto y 10.5 metros de ancho del cauce armado 
como se ve en la imagen N° 5.19 
Terreno a 
un nivel 
más bajo
Muro de 
concreto armado 
de L=34ml 
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Imagen N°5. 19 parámetros de diseño del gavión.
 
Imagen N°5. 20 Seccion de análisis del muro con sus respectivas cargas y condiciones de frontera.
Imagen N°5. 21 DATOS SOBRE LAS CARGAS.
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Imagen N°5. 22 RESULTADOS DE ANALISIS DE ESTABILIDAD.
 
Imagen N°5. 23ESTABILIDAD INTERNA
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Imagen N°5. 24 RESUMEN DE VERIFICACIONES DE ESTABILIDAD 
 
5.7. CALCULO HIDRÁULICO-ESTRUCTURALES.  
Ver memorias de cálculo hidráulico estructural del puente COPESCO en anexos. 
5.8. CONCLUSIONES. 
? La elección del tipo de muro obedece a factores de impacto ambiental menos contaminación 
además que se mimetiza con el medio al crecer pasto por entre el gavión y perderse en el 
medio sin alterar el equilibrio ecológico y paisajístico del medio. 
? La cota de fundación de los muros de encausamiento está a -1.5m del nivel de suelo natural, 
lecho de rio. 
? La cota de fundación de los estribos del puente está a -7.50 del nivel de lecho de rio. 
? La vulnerabilidad a la que está expuesta la infraestructura hidráulica como puentes, tomas, 
muros de encausamiento este tramo es fuerte y si no se toman las acciones necesarias se 
producirá un desastre. 
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CAPITULO VI 
6.0 GEOLOGIA. 
6.1 GEOLOGÍA REGIONAL. 
FORMACIÓN PUQUIN. 
La Formación Puquín sobreyace a la Formación Ayabacas, pero en general, el contacto 
corresponde a un nivel de despegue y aflora ampliamente en el núcleo del anticlinal de Puquín, 
en el anticlinal de Saylla, al norte de Saylla, entre Rondocan y San Juan de Quihuares y al norte 
de Accha. Está constituido por lutitas rojas, yesos laminados, nodulosos o en mallas y por 
brechas con elementos pelíticos, aflora ampliamente en el anticlinal de Puquín.
(Fuente:INGEMMET)  
FORMACIÓN QUILQUE.  
Estas capas rojas reposan en discordancia erosional sobre la Formación Puquín. La Formación 
Quilque aflora al oeste de la ciudad de Cusco en los flancos del anticlinal de Puquín, y en los 
flancos de los anticlinales de Saylla, Occopata y Sondor. Es un conjunto de lutitas, areniscas de 
color rojo y conglomerados, estos últimos formados por la erosión de costras calcáreas y 
calizas. (Fuente:INGEMMET) 
FORMACION KAYRA. 
La Formación Kayra esta constituida por areniscas feldespáticas, intercaladas con niveles de 
lutitas rojas. Este conjunto se desarrolló en un medio fluvial entrelazado y llanura de 
inundación. La parte media-superior es más gruesa y está compuesta por areniscas y 
microconglomerados con clastos volcánicos y cuarcíticos de un medio fluvial altamente 
entrelazado. (Fuente:INGEMMET) 
FORMACIÓN SONCCO. 
La Formación Soncco sobreyace concordantemente o en discordancia progresiva a la 
Formación Kayra. Aflora en los mismos lugares donde lo hace la Formación Kayra. Soncco se 
divide en dos miembros: el Miembro I o inferior está constituido por lutitas rojas de llanura de 
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inundación, intercaladas con niveles de areniscas finas. El Miembro II o superior  está 
compuesto por areniscas con clastos blandos y conglomerados con clastos volcánicos.
(Fuente:INGEMMET) 
FORMACIÓN PUNACANCHA. 
La Formación Punacancha reposa en concordancia o en ligera discordancia angular sobre la 
Formación Soncco. El Miembro I sobreyace en discordancia erosional a la Formación Soncco 
y solo aflora en el flanco noreste del sinclinal de Punacancha. Está conformado por lutitas y 
limolitas rojas de llanura de inundación y microconglomerados fluviales. El Miembro II 
descansa en discontinuidad o clara discordancia erosional sobre el miembro anterior. Muestra 
una secuencia grano estrato creciente de areniscas y conglomerados fluviales con clastos que 
pueden pasar los 0.50 m. (Fuente:INGEMMET). 
FORMACIÓN RUMICOLCA. 
Se denomina Formación Rumicolca a un conjunto de cuerpos volcánicos de dimensiones 
pequeñas que afloran a lo largo del límite Altiplano-Cordillera Oriental. Las lavas de la 
Formación Rumicolca son generalmente de color oscuro, de negro a gris. Se trata de andesitas, 
dacitas y traquitas ricas en potasio, así como shoshonitas. (Fuente:INGEMMET). 
 
DEPÓSITOS ALUVIALES. 
Hemos considerado los conos aluviales y de deyección dentro de estos depósitos. Estos conos 
están adosados principalmente a la desembocadura de las quebradas adyacentes a los 
principales ríos como el Vilcanota, el Apurímac, el Santo Tomás y el Velille.
(Fuente:INGEMMET). 
 
DEPÓSITOS LACUSTRES. 
En los alrededores de Accha, Pomacanchi y Huacarpay se evidencian depósitos palustres y 
lacustres subactuales que evidencian el retroceso de estas lagunas. Los depósitos lacustres 
subactuales están compuestos principalmente por arcillas con niveles de turba. (FUENTE: 
INGEMMET) 
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Imagen N° 6. 1 mapa geológico de la zona de trabajo. (INGEMMET).
 
 
Imagen N° 6. 2 Leyenda mapa geológico (INGEMMET). 
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6.2 GEOLOGIA LOCAL DE LA CUENCA DE LUCRE. 
6.3 PERFIL GEOLOGICO DE LA CUENCA LUCRE. 
El estudio geológico de la cuenca del Distrito de Lucre, se realizó a lo largo de la quebrada del 
río del mismo nombre incluyendo las sub cuencas de la comunidad de Pacramayo y 
Ccolccayqui tal como se muestra en la mapa geológico del cuadrángulo 28S de Cusco, edición 
1, página 2543, 28-s emitido por Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) a 
una escala de 1:100,000 geología por: Salvador Mendivil, David Dávila. 
6.4 GEOMORFOLOGIA REGIONAL. 
La región en estudio está ubicada en la unidad geomorfológica regional de las mesetas centrales 
altas, constituida por cuencas de subsistencia al oeste, al sur- oeste y sur. 
Desde esta región se sigue las líneas que unen la cordillera oriental, que termina en cumbres 
que algunas veces permanece nevado. 
Las mesetas centrales altas son superficies de erosión entre 3,500 y 4,265 m.s.n.m. y que  
Abelman (1962) la relaciona con la superficie puna del mioceno, no descrita por Mc Laughlin 
(1924), así mismo están bien presentadas en el área con altitudes alrededor de los 3310 m.s.n.m. 
 
 
Imagen N° 6. 3 Mapa geomorlógico. (FUENTE:INGEMMET)
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La acción erosiva pluvio-aluvial genero la formación de los valles en "V", quebradas y 
barrancos relativamente estrechos, que con el correr del tiempo ha estado transformándose ya 
sea en forma negativa como el desgaste sufrida por la acción de los agentes que erosionan como 
es el viento, el agua y algunas fallas anticlinales que también aportan para la erosión y en forma 
positiva la protección natural ante la erosión por el crecimiento de pastos y arbustos y el 
enriquecimiento de las tierras de cultivo por la transformación constante en las sub cuencas de 
la cuenca de Lucre, todo ello en la parte alta de la población, ver fotografía N º 6.1. 
 
Fotografia N°6. 1 valles en V de la cuenca LUCRE. 
Las gradientes de los ríos son muy escarpadas, considerados y los depósitos aluviales y 
fluvioglaciares es relativamente estrecho porque en la parte alta es menor los depósitos aluviales 
y mayor los depósitos fluvioglaciares y todo lo contrario en la parte baja, los cursos de agua de 
ambas sub cuencas han profundizado rápidamente sus cauces foto N º 6.2 pueden haber dejado 
colgados sus canales tributarios y es así que ahora algunos de los canales incluyendo los de 
cultura Wari e Inka han sido totalmente inutilizados por el fenómeno antes indicado y que a la 
fecha existen dichos canales, la acción del agua fue muy contundente porque a la fecha si se 
hace una cuantificación de la posición anterior con la actual la diferencia salta e imaginarse el 
volumen que ha sido erosionado con el transcurso de tiempo da mucho que opinar y en lo 
posible se debe de dar soluciones muy realistas. 
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Fotografia N°6. 2 Profundización del cauce en la quebrada de Colcaiqui. 
6.5 GEOLOGIA ESTRUCTURAL  
La zona de estudio se encuentra influenciada por el anticlinal de Lucre el cual generó 
plegamientos en las formaciones que atraviesa y por fallas de dirección andina NW-SE, los 
cuales tuvieron gran repercusión en el fracturamiento de las rocas que se encuentran en la zona. 
Cabe resaltar que a nivel regional se cuenta con otros controles estructurales importantes como 
son: la falla Cusco, el sistema de fallas regional de Urcos – Sicuani – Ayaviri, el sinclinal de 
San Juan de Quihuares, la falla Anyarate -  San Juan de Quihuares, la falla Yaurisque, la falla 
de Tambomachay entre otras. 
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Imagen N° 6. 3Sección estructural regional. (INGEMMET). 
 
Imagen N° 6. 4 Seccion tranversal longitudinal de la cuenca. 
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Imagen N° 6. 5 Seccion transversal cuenca Lucre. 
 
Imagen N° 6. 6 Sección transversal local de la cuenca de Lucre. 
Pag:255 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
 
Imagen N° 6. 7 Geología de la Cuenca de Lucre. (INGEMMET)
 
6.6 CONSIDERACIONES GEOTECNICAS. 
6.6.1FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA. 
Se realizó una evaluación de fenómenos geodinámicos activos en las dos sub cuencas, así 
tenemos los deslizamientos importantes en la parte alta en las sub cuencas, inundaciones en la 
parte baja de la quebrada, erosión de riberas casi en su totalidad del recorrido del río. 
Las crecidas tienen su causa principal en las precipitaciones pluviales generalmente entre los 
meses de diciembre a marzo, las cuales son repentinas, las crecidas también están asociadas a 
erosiones de cauce. 
Los deslizamientos y derrumbes se presentan en las márgenes aguas arriba de la población y 
son iniciados por la acción erosiva del río y la infiltración de agua proveniente de canales en 
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las laderas de los cerros, los deslizamientos relativamente grande, constituyen presas 
temporales produciendo en algunos casos embalses peligrosos. 
Los deslizamientos se producen al saturarse e incrementarse la presión de poros en las rocas o 
sedimentos arcillosos, disminuyendo la resistencia al corte de las zonas afectadas, así se 
producen en las zonas que buzan con fuertes ángulos, hacia el río favoreciendo la evolución del 
fenómeno. Al deslizarse los materiales sueltos y finos continúan activos y las aguas que han 
sido embalsadas han encontrado salida en las partes superiores del talud, humedeciendo más 
aún e incrementando el riesgo de su reactivación. 
6.6.2CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LAS UNIDADES ROCOSAS. 
En su totalidad la población de Lucre está formado por depósitos aluviales en la cual se registran 
capas de arcillas, canto rodado de areniscas, brechas, conglomerados y por tal razón se observa 
a menudo socavaciones, erosiones y deslizamientos en presencia de agua y pendientes 
pronunciadas. 
Las areniscas, brechas y calizas se encuentran en procesos de estratificación, así mismo una 
gran parte se encuentran diaclasados y metamorfisados. 
El buzamiento de las capas es a favor del talud y las estructuras geológicas controlan su 
estabilidad. En la parte alta la que favorece a la inestabilidad es el mismo pendiente ya que las 
dos sub cuencas tienen formación de valles en "V" bastante pronunciado al pie del cerro 
Chellque poco a poco se va alargando el valle y así mismo solo se observa el arrastre de sólidos 
en toda la longitud del río. 
6.6.3CARACTERISITICAS DEL LECHO DEL RIO. 
Las riberas y lecho del río demuestran las características de las formaciones geológicas que 
atraviesa, tal es así como demuestra D. Dávila apoyado en INGEMMET (Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico), de acuerdo al plano geológico y se tiene. 
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a) El lecho del río está compuesto por gravas y arenas, presentando en algunos bloques de 
conglomerados fuertemente sementados. 
b) En la zona donde se va construir la defensa está formado por gravas, arenas y 
conglomerados y es un valle que se va extendiendo, la zona es un lugar donde florece la 
población de Lucre y en la parte alta las sub cuencas se va ensanchando el cauce. 
c) Se nota presencia de limos en el cauce, dada la baja pendiente en la parte baja (ver planos 
de topografía tramo contacto con la laguna de urpicancha) donde el flujo es sub crítico, 
en la parte alta en los taludes se aprecian huellas de las máximas avenidas registradas. 
d) La pendiente es aproximadamente uniforme hasta el pie del cerro Chellque pero de allí 
para cada sub cuenca es muy variable, el río prácticamente en las sub cuencas se 
encuentra, en la mayoría de los tramos, con taludes de los cerros. 
e) Las laderas en su mayoría son completamente estables, desaparece prácticamente la grava 
en el lecho, y se nota el cauce bien definido, estas características se mantienen hasta las 
zonas más altas en su totalidad lo que es de la sub cuenca de Colcaiqui y por partes en la 
sub cuenca de Paccramayo. 
f) Para mayor información y detalles en el estudio de la geología de la cuenca de Lucre se 
vio por conveniente graficar, el corte típico longitudinal geológico, para hacer 
reconocimiento y diferenciar las capas geológicas los estratos con que están formados es 
más para tener en cuenta que la formación del valle, no es uniforme, si no es variable de 
acuerdo se va descendiendo de la parte alta. 
g) Así mismo del graficó, el corte típico transversal geológico con fines de reconocimiento 
para su estudio global y aplicación con certeza, para los problemas que presenta dicha 
cuenca y que en los posteriores capítulos, los resultados se puedan aplicar y plantear para 
la solución que demandará la cuenca en estudio para las diferentes sub cuencas, como se 
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demuestra en los cortes, la cuenca en la parte alta es muy accidentada y por el contrario, 
en la parte baja es de topografía llana de acuerdo a la formación del valle. 
 
6.7 SECCIONES TRANVERSALES LOCALES Y REGIONALES. 
Las secciones transversales geológicas regionales y locales están en los anexos planos. 
6.8 CONCLUSIONES. 
? La cuenca del rio Lucre es de origen aluvial como se muestra en el estudio geológico. 
? Dos ríos de las comunidades de Paccramayo y Colcaiqui y que al pie se forma el Río 
Lucre. 
? Hay un sistema de fallas de orientación andina y está influenciado por el anticlinal de 
Lucre. 
? Se cuenta con una geodinámica externa relativamente activa. 
? Las hermosas Lagunas de Lucre sobreyasen en un suelo del tipo cuaternario lacustre Q-la 
y tienen en una capa más profunda un suelo aluvial Q-al además están en colindancia con 
una formación volcánica tipo Q-ru fomacion Rumicolca lo que indica la gran cantidad de 
agua que se pierde por las grietas de las rocas cercanas a Rumicolca se presume que hay 
conexión con la laguna de Urcos pues esto es de esperarse porque simplemente con 
corrientes de agua parte de la cuenca húmeda existente en el sub suelo. 
? En dirección sur este esta la cuenca de Andahuaylillas que comparte el recurso hídrico con 
Lucre ya que los acuíferos están en las cabeceras de estas cuencas. 
? La cuenca de lucre esta entre el anticlinal de Saylla-Lucre, y el sinclinal de 
Andahuaylillas. 
? Al norte de la cuenca se ubica la falla Cusco, y al SW se encuentra el anticlinal de san 
Juan de Quiwares, es de esperarse que esta zona tenga un alto peligro Sismico. 
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6.9 RECOMENDACIONES. 
? Para contrarrestar la erosión de las quebradas se recomienda implementar diques de 
retención de solidos cada 70 m dependiendo de las características del cauce, pero esto 
equivaldrá a reducir la pendiente y haces que los sólidos se queden aguas arriba del 
gavión. 
? Se recomienda cubrir las áreas con vegetación de la zona para estabilizar y prevenir la 
erosión. 
? Por el tipo de formación estos detritos provenientes de las partes altas son de formación 
tipo arenisca y estas no sirven para chancar o para uso en alguna obra civil, más bien se 
pueden conformar capas de suelo permeables y estas se implementarían en las partes bajas 
de la cuenca donde el nivel freático es alto y fluctúa en el tiempo esto con fines de ampliar 
la frontera agrícola en el Distrito de Lucre. 
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CAPITULO VII. 
7. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 
7.1. INTRODUCCION. 
El presente EMS con fines de construir una defensa rivereña más obras adicionales como puente 
y muro en el tramo desde el puente COPESCO hasta la desembocadura del rio Lucre es en 
general una llanura de inundación, formada por un estrato casi uniforme de graba GW y arena 
SW SP, material aluvial procedente de la degradación de la cuenca por acción del agua y las 
pendientes fuertes del cauce principal que arrastran los sólidos hasta este tramo del rio que por 
la pendiente tienen un flujo sub critico predomina la sedimentación de partículas de 25mm  
hasta 0.3mm, de acuerdo a los sondajes in situ calicatas a cielo abierto, se observó que de 0 a -
1.00m hay predominancia de grava de 8” hasta 1”, de -1.00 a -2.00 se observó arena de color 
marrón hasta una profundidad de -3.50 que el estrato se hizo uniforme como se muestra en el 
grafico 1.0.
7.2. UBICACIÓN. 
El EMS se ubica en el Distrito de Lucre, Comunidad Muyna, rio Lucre, tramo puente 
COPESCO hasta la desembocadura en la laguna de Huacarpay, se ubican tres calicatas en la 
siguiente distribución topografica ver anexo planos. 
7.3. RECONOCIMIENTO DE RUTA. 
Para la realización del estudio de mecánica de suelos se realizó un recorrido por el cauce desde 
el puente copesco hasta el desemboque del rio para ver dónde vamos a ubicar las calicatas y 
extraer las muestras representativas para su respectivo análisis. 
El tramo a intervenir es de 1.158km, se tomó la decisión de hacer 03 calicatas cada 350 m de 
3.50 m de profundidad, y se extrajeron las muestras cada metro de profundidad. 
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Imagen N°7. 1 Croquis de ubicación de calicatas 
 
Fuente: Google Earth. 
 
7.4. ENSAYOS PROGRAMADOS. 
En el presente proyecto de tesis vamos a diseñar estructuras como muros, puentes, rellenos y 
cortes por lo que necesitamos los siguientes ensayos para obtener los parámetros de diseño. 
? Ensayo de clasificación de suelos SUCS. 
? Ensayo de granulometría. 
? Estudio de canteras de material para relleno y material pétreo. 
Todos los ensayos fueron realizados en el laboratorio GEOTEST del Ing. Abelardo Abarca. 
7.5. TOMA DE MUESTRAS. 
La toma de muestras se realizó con el siguiente equipo: 
? 01 retroexcavadora. 
? 01 wincha. 
? 10 saquillos. 
? Pala, pico. 
? 02 peones. 
Se excavo tres calicatas de 1.5x1.5x3.5 de la cual cada metro se extrajo una muestra 
representativa como se muestra en las imágenes 7.1, 7.2, 7.3. 
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FOTOGRAFIA N° 7. 1 CALICATA 01. 
 
 
FOTOGRAFIA N° 7. 2 CALICATA 01 A -1.00 M.
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Fotografia N° 7. 3 calicata 02 a -1.00 m.
 
 
Fotografia N° 7. 4 Medición de las alturas se observa el nivel freático a -2.3m.
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Fotografia N° 7. 5 Toma de muestras para el laboratorio.
 
Fotografia N° 7. 6 Excavación calicata 03.
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7.6. CALCULOS. 
En laboratorio se hizo el cribado y medición de pesos retenidos para calcular los porcentajes 
que pasan y graficar la curva granulométrica, también se tomó el contenido de humedad de la 
muestra luego de que esta se quedara sin agua por gravedad. 
A simple vista no presenta plasticidad lo que quiere decir que estamos ante un suelo de origen 
aluvial gravas y arenas. 
Con respecto a los materiales vistos para el terraplén y para el relleno de los gaviones se propone 
las siguientes canteras: 
? La cantera de Huaccoto para material pétreo. 
? Cantera Chimpahuaylla para material relleno en trasdós. 
Se presenta anexado a este estudio los resultados obtenidos en laboratorio. 
7.7. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA EXTRAÍDA PARA LOS CALCULOS.  
7.8. CALICATA 01. 
? Perfil estratigráfico. El perfil estratigráfico de la calicata 1 es de 0  a -1.00 m una grava 
mal graduada, de -1.00 a -2.00 es una arena mal graduada y de -2.00 a mas es una arena 
bien graduada en el cuadro N° 7.1 y 7.2 se muestran los resultados y el la imagen N° 7.1 se 
muestra la sección trasversal del tramo donde se encuentra la calicata en la progresiva 
1+060. 
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Imagen N°7. 2 ESTRATIGRAFIA DE LA CALICATA 01
 
 
 
Grafico N°7. 1 Granulometría calicata 01. 
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GP? SP? SW?
0.00a-1.00  de -1.00 a -2.00  de -2.00 a mas 
Diameter % Finer Diameter % Finer Diameter % Finer 
76.2 100 76.2 100 76.2 100 
50.8 100 50.8 100 50.8 100 
25.4 84.3 25.4 100 25.4 100 
19 47.74 19 100 19 100 
9.53 32.06 9.53 99.83 9.53 100 
6.35 28.07 6.35 99.83 6.35 100 
4.75 26.03 4.75 99.83 4.75 100 
2.38 23.63 2.38 99.7 2.38 99.91 
1.19 22.11 1.19 99.46 1.19 99.71 
0.59 20.21 0.59 96.78 0.59 98.7 
0.3 15.31 0.3 68.57 0.3 46.77 
0.15 11.03 0.15 47.04 0.15 24.25 
0.07 9.32 0.07 37.83 0.07 20.92 
CUADRO N° 7. 1 GRANULOMETRIA DE LA CALICATA 01 SEGÚN SU ALTURA.
0.00a-1.00  de -1.00 a -2.00  de -2.00 a mas 
????????d90?? 32.7         d90  0.502         d90  0.527 
????????d84?? 25.3         d84  0.434         d84  0.487 
????????d50?? 19.3         d50  0.165         d50  0.313 
CUADRO N° 7. 2 Diametros característicos de la calicata 01 calculados con hec ras en mm.
 
Imagen N°7. 3 Sección transversal ubicación de la calicata 01.
 
 
7.8.1. CALICATA 02. 
? Perfil estratigráfico. El perfil estratigráfico de la calicata 2 es de 0  a -1.00 m una grava 
mal graduada, de -1.00 a -2.00 es una arena mal graduada y de -2.00 a mas es una arena 
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bien graduada en el cuadro N° 7.3 se muestran los resultados y el la imagen N° 7.2 se 
muestra la sección trasversal del tramo donde se encuentra la calicata esta se encuentra en 
la progresiva 0+436. 
 
Grafico N°7. 2 Granulometría calicata02.
Imagen N°7. 4 PERFIL ESTRATIGRAFICO CALICATA 02 
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GW? SW? SP?
0.00a-1.00  de -1.00 a -2.00  de -2.00 a mas 
Diameter % Finer Diameter % Finer Diameter % Finer 
76.2 100 76.2 100 76.2 100 
50.8 100 50.8 100 50.8 100 
25.4 67.26 25.4 100 25.4 100 
19 61.61 19 100 19 100 
9.53 43.59 9.53 98.77 9.53 100 
6.35 37.66 6.35 98.77 6.35 99.75 
4.75 35.3 4.75 98.68 4.75 99.63 
2.38 32.27 2.38 98.62 2.38 99.43 
1.19 30.1 1.19 98.5 1.19 98.81 
0.59 27.48 0.59 98.11 0.59 44.63 
0.3 20.82 0.3 41.66 0.3 25.95 
0.15 15.14 0.15 23.61 0.15 22.82 
0.07 12.87 0.07 20.99 0.07 22.42 
0.00a-1.00  de -1.00 a -2.00  de -2.00 a mas 
????????d90?? 41.2 ????????d90?? 0.535 ????????d90?? 1.06 
????????d84?? 36.2 ????????d84?? 0.498 ????????d84?? 0.982 
????????d50?? 12.2 ????????d50?? 0.331 ????????d50?? 0.633 
CUADRO N° 7. 3 resultados dela calicata 02 granulometría y diámetros característicos. 
 
 
Imagen N°7. 5 seccion transversal del tramo donde se encuentra la calicata 02.
 
7.8.2. CALICATA 03. 
? Perfil estratigráfico. El perfil estratigráfico de la calicata 3 es de 0  a -2.5 es una areana 
bien graduada con presencia de material organico esta se encuentra en la progresiva 0+068. 
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Grafico N°7. 3 Granulometría calicata 03.
Imagen N°7. 6 PERFIL ESTRATIGRAFICO CALICATA03.
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA DEL AUTOR. 
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de 0 hasta -2.50m. 
SW
Diameter % Finer 
76.2 100 
50.8 100 
25.4 100 
19 100 
9.53 90.01 
6.35 86.46 
4.75 83.68 
2.38 78.26 
1.19 75 
0.59 71.38 
0.3 50.2 
0.15 43.11 
0.07 41.32 
        d90  9.53 
        d84  4.91 
        d50  0.294 
CUADRO N° 7. 4 resultados calicata 03. 
 
7.9. ESTUDIO DE CANTERAS. 
7.9.1. CANTERA PARA RELLENO. 
La cantera para relleno se ecuentra a 15 km del lugar de la obra es una grava bien graduada con 
areana. El cbr llega a 58% y la densidad al 100% es de 2.05, los resultados del análisis de 
laboratorio se encuentra en los anexos del presente capitulo. 
7.9.2. CANTERA PARA MATERIAL PÉTREO. 
La cantera de material petreo se encuentra a 20 km de la obra en la cantera llamada CANTERA 
DE HUACOTO. Se localiza en el Distrito de San Jerónimo. Con estas piedras se elaboraron los 
adoquines de plaza de armas así como el templo de Qoricancha; tiene un predominando de la 
roca de andesita, se usó desde la época pre inca los resultados del análisis se muestran en los 
anexos del presente proyecto. 
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7.10. CONCLUCIONES. 
? El material del lecho es predominantemente grabas y arenas. 
? Para el cálculo del Angulo de fricción interna se asumió que es 35° ya que en gravas no 
hay un método contundente para alcanzar precisión en este parámetro. 
? Con los diámetros D50 se obtendrá el valor de la altura de socavación en las diferente obras 
que se están proyectando. 
? De acuerdo a los resultados de laboratorio y el ensayo de clasificación de suelos SUCS, 
para nuestro caso se tienen suelos del tipo GW, GP, SP, SW. 
? Para los cálculos de capacidad de carga, asentamientos, empujes, etc. se utilizara un Angulo 
de fricción interna de 35° que se obtuvo por correlación. 
? Debido a que las obras van a estar expuestas permanentemente al agua, en lo que concierne 
a la profundidad de cimentación se tomara en cuenta la socavación local y general. 
? A 3.5 m de profundidad el estrato se hace más uniforme presentando una arena bien 
graduada SP por lo que el diámetro medio para el cálculo de la socavación se procesara con 
las curvas granulométricas de estas arenas. 
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CAPITULO VIII 
8. ANALISIS DE VULNERABILIDAD. 
8.1 VULNERABILIDAD GEOLOGICA. 
8.1.1 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD GEOLÓGICA DE GEODINÁMICA 
INTERNA (PELIGROS SÍSMICOS). 
 A lo largo de todos los andes peruanos se observan fallas activas que son causa de los esfuerzos 
que produce la subducción sobre la Placa continental Sudamericana. Es así, en la región del 
Cusco se ubican dos sistemas de fallas activas importantes, sistemas de fallas que podrían estar 
relacionadas con sismos de magnitudes variables ocurridos en los años 1581, 1590, 1650, 1707, 
1744, 1746, 1905, 1928, 1941, 1943, 1950, 1965, 1980 y 1986 (Esquivel y Navia, 1775 & 
Silgado, 1978). La región del Cusco, es una región de alta sismicidad, debido al sistema de 
fallas existentes en el área, por lo tanto está expuesta a un peligro sísmico; En la actualidad se 
cuenta con una relación de sismos compilada a partir de los últimos 30 años de instrumentación 
sísmica realizada por el Instituto Geofísico del Perú y de crónicas históricas donde mencionan 
la ocurrencia de grandes sismos. Teniendo en cuenta las características geológicas y 
geomorfológicas de la zona, circunscrito dentro del levantamiento andino, y la información 
sísmica registrada por el Instituto Geofísico del Perú. El registro cronológico de la actividad 
sísmica en la región (1581 – 1994), demuestra que la zona de estudio se encuentra ubicada 
dentro del área sísmicamente activa, donde ocurrieron movimientos sísmicos que causaron 
daños materiales en los departamentos de Apurímac y Cusco. (INDECI, 2011) 
 Del análisis del mapa de sismicidad del Perú, el área del estudio, tectónicamente se ubica en la 
parte interior de una flexión de la cordillera Oriental, a partir de lo cual parece iniciarse una 
zona de Transición Sismotectónica que separaría regiones sismotectónicas al norte y sur con 
sus características geofísicas y geológicas algo diferentes y se halla ubicada entre los paralelos 
13º y 14º de latitud sur (Deza, 1972). Esta zona de transición coincide parcialmente con lo que 
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también se conoce como la Deflexión de Abancay. La zona de transición parece estar definida 
por numerosos alineamientos E-W, (Cabrera, 1988), de los primeros análisis epicentrales de 
sismos ocurridos, también en la zona de estudio existen hipocentros muy superficiales (0-32 
Km) y superficiales (33-70 Km), con magnitudes de 4 a 5 mb (milibares). Los sismos que se 
presentan microcuenca del Vilcanota, son abundantes y de carácter intermedio (71-300 Km.), 
se relaciona con una estructuración de bloques (Deza, 1985; Ascue, 1997). (INDECI, 2011). 
En general los sismos de esta área por su origen, son de carácter tectónico y pueden estar 
catalogados en dos categorías: Sismos intraplacas con profundidades mayores a 70 Km. 
relacionados con la interacción de las placas de Nazca y Sudamérica. Sismos extraplacas, con 
profundidades menores a 70 Km. relacionada a una estructuración intraplaca en bloques, 
ligadas a fallamientos profundos. (INDECI, 2011). 
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IMAGEN N°8. 1 MAPA DE SISMICIDAD DEL PERU.
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8.1.1.1 REGISTRO SÍSMICO LOCAL Y REGIONAL.- 
En la región del Cusco hay un sistema de fallas importantes como Tambomachay, Qoricocha, 
Zurite – Limatambo, Pisac, Pomacanchis, Urcos, Acomayo, Pampamarca, Langui, 
Capacmarca, Pachatusan, Paucartambo, Yauri; los epicentros de los sismos de los últimos 10 
años se emplazan en las zonas de las fallas geológicas, lo que nos demuestra que el sistema de 
fallas sísmogénicas son activas. (INDECI, 2011). 
CUADRO N°8. 1 CATALOGO SISMICO.
8.1.1.2 VULNERABILIDAD SÍSMICA (Peligro Sísmico). 
En sismología "Peligro sísmico o amenaza sísmica" es la probabilidad estadística de la 
ocurrencia (o excedencia) de cierta intensidad sísmica (o aceleración del suelo) en un 
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determinado sitio, durante un período de tiempo. El conocimiento de esta probabilidad es 
importante para constructores, ingenieros y planificadores. (INDECI, 2011). 
El objetivo del análisis de peligrosidad sísmica, es determinar cuál será el máximo sismo que 
pueda afectar a una infraestructura en su vida útil, o cual será el máximo sismo en un 
emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado. Los primeros métodos de 
análisis de la peligrosidad fueron deterministas, es decir, se basaron en el registro histórico de 
los sismos de mayor tamaño, pero pronto fueron cuestionados y reemplazados por los métodos 
probabilísticos, basados en los periodos de recurrencia, ninguno de estos dos métodos resulta 
del todo satisfactorio, pues no solo se desconocen partes esenciales de los modelos en los que 
se basan, sino que los datos disponibles son insuficientes. A pesar de ello la necesidad de llagar 
a respuestas aceptables bajo el punto de vista práctico hacen que represente la mejor opción 
actual disponible. (INDECI, 2011). 
? CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN DE LA ONDA SÍSMICA E INTENSIDAD 
ESPERADA EN LA ESCALA DE MERCALLI. 
Para este cálculo se utilizó el Método Determinístico, este método supone que la sismicidad 
futura será similar a la pasada, siendo el máximo sismo ocurrido el máximo previsible. Es un 
proceso en que repitiendo los mismos parámetros en un evento, sabemos con seguridad absoluta 
si ocurrirá o no cierto resultado; se basa en la relación de daños en estructuras de sismos 
anteriores con la intensidad sísmica. La cantidad de datos necesarios para el análisis es 
incompleta para varias estructuras. Los diferentes diseños, construcciones y factores locales del 
suelo dan como resultado que la información existente tenga un valor limitado. Del sistema de 
fallas regionales activas, la falla de Zurite - Limatambo y la falla Mollepata – Limatambo son 
directamente responsables de los eventos sísmicos ocurridos en la microcuenca. (INDECI, 
2011). 
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Utilizando el método Deterministico de Aceleración, (Steinmom, 1982), se calcula los 
probables daños a la infraestructura en la ciudad de Lucre-Huacarpay. 
La formula de Steinmom es la siguiente: Donde: A = Aceleración (1 gal = 1cm/seg²) Ms = 
0.89+1.341Log L C(M) = 0.864e0.46Ms R = Distancia del poblado a la falla (km) L = Longitud 
de la falla (Km) Realizado los cálculos se tiene: 
 
FORMULA N°8. 1 PARA EL CÁLCULO DE LA ACELERACION.
 
CUADRO N°8. 2 CALCULO DE LA ACELERACION DE LA ONDA SISMICA E INTENSIDAD ESPERADA EN 
LA ESCALA DE MERCALLI EN LOS POBLADOS PROXIMOS A LA FALLA DE URCOS.
Cabe mencionar que los suelos donde se asienta la ciudad de Huacarpay son depósitos lacustres 
de arcillas y turbas en su mayoría con abundante contenido orgánico y aguas freáticas donde 
las ondas sísmicas tienden a amplificarse y aumentar la intensidad sísmica de la zona. 
Según los cuadros N° 8.2 en nuestro caso utilizaremos la aceleración correspondiente a la falla 
de Tambomachay por ser la que más daño hace durante un posible sismo. (INDECI, 2011). 
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Fuente: (INDECI, 2011). 
CUADRO N°8. 3 GRADO DE SISMO SEGÚN LA INTENSIDAD.
8.1.1.3 EVALUACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS DE GEODINÁMICA 
EXTERNA.  
En esta zona podemos indicar que la actividad geodinámica va desde moderada hasta alta 
debido a las geoformas que se observa. 
Con mucha frecuencia se presenta derrumbes y esto se debe a que los suelo no están compactos 
si no de lo contrario son suelos sueltos considerado peligroso en la parte Este de la ciudad de 
Huacarpay a unos 100 m de esta que puede poner en peligro a los transeúntes y pobladores de 
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la ciudades de Lucre – Huacarpay puesto que la carretera Cusco - Urcos y la línea férrea pasan 
a unos metros del deslizamiento mencionado; también se considera peligroso al sistema de 
cárcavas por estar compuestas por varias de estas y estar unidas uno del otro con una distancia 
poco considerables, estas actividades geodinámicas son dos una ubicada al Nor este y a unos 
200 m de la ciudad de Lucre y el otro al Sur oeste a unos 100 m de esta misma que podría ser 
perjudicial para las casas y zonas de cultivo que se encuentran cerca. Los ríos Lucre, Huatanay 
y otros que desembocan en estos y en la laguna y que discurren sobre la llanura plana, donde 
predomina la erosión lateral en épocas de avenidas intensas; el problema fundamental de estos 
ríos, es que por la poca pendiente del terreno por donde discurren, son propensos a desbordarse 
y causar inundaciones. Todas las laderas de mediana y baja pendiente se encuentran fracturadas 
y agrietadas, y están propensos a sufrir de pequeños y grandes derrumbes en especial en épocas 
pluviales que se encuentran prácticamente cubriendo el mayor porcentaje de la zona de estudio. 
La ciudad de Lucre está muy próxima a ser invadida por los conos de deyección unidas por un 
sistema de cárcavas que se encuentran ubicadas al Oeste de esta. (INDECI, 2011). 
8.1.1.4 Mapa De Peligros Geológicos Del análisis del mapa geodinámico. 
Se ha establecido la zonificación de peligros geológicos de acuerdo a la descripción siguiente 
(ver Mapa de Peligros Geológicos) se muestra la imagen N°8.2.  
? Peligro Geológico Muy Alto  
En el mapa de peligros la zona de muy alto peligro está representado por el color rojo, son 
aquellas zonas por las cuales discurren los ríos y quebradas puesto que generar peligros de 
socavación, derrumbe, deslizamiento por la erosión del agua, también las zonas de laderas en 
las que se aprecia una gran cantidad de fenómenos geodinámicos como cárcavas y cauces 
erosivos (imagen N°8.2.) que ponen en riesgo la vida de los pobladores, sus viviendas, áreas de 
cultivo e infraestructura de carreteras y riego, estas zonas son: 
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Los márgenes de las lagunas de Huacarpay por presentar suelos lacustres de baja consolidación 
y ser zonas inundables. Los cauces erosivos del rio Lucre y el rio Huatanay por ser indudables 
y producir socavación lateral. Las laderas al sur oeste y nor este de Huacarpay por ser de 
pendiente alta, presencia de cárcavas y suelos inestables. (INDECI, 2011). 
? Peligro Geológico Alto  
Están referidas a zonas donde el peligro geodinámico es alto y están representadas en el Mapa 
de Peligros con el color anaranjado, estas zonas presentan fenómenos geodinámicos de 
moderada a alta incidencia, también vienen a ser zonas o franjas de amortiguamiento ante zona 
de muy alto peligro. Las laderas al alta pendiente de la cuenca y el entorno de las ciudades por 
presentar basamentos de areniscas muy fracturadas, la terraza lacustre de Huacarpay por tener 
suelos de baja consolidación u ser propensas a inundaciones. (INDECI, 2011). 
? Peligro Geológico Medio 
Son aquellas áreas donde el terreno es de pendiente suave a moderada y la presencia de 
fenómenos geodinámicas es limitada. 
La terraza al oeste de la ciudad de Lucre se encuentra alejada de zonas de peligro, los suelos 
son arcillosos y presentan cierta altura con respecto al lecho de la laguna, existe poca 
probabilidad que sean inundados. También la terraza lacustre al oeste de Huacarpay presenta 
relieve plano y está alejado de la ladera con procesos de cárcavas. (INDECI, 2011). 
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IMAGEN N°8. 2 MAPA DE PELIGROS GEOLOGICOS DE GEODINAMICA EXTERNA.
 
Fuente: (INDECI, 2011). 
 
N° Localidad 
 Nivel de 
vulnerabil
idad
geológica
.
col
or 
motivo1 motivo 02 motivo 03 
1 Carretera Yanamanchi, Paccramayo, Huarcay. 0.8   Taludes inestables. Pendientes  de hasta 70° 
El trazo pasa 
por quebradas 
inestables. 
2 Piscigranjas Yanamanchi. 0.8   
Construidas dentro del 
ancho de inundacion del 
Rio. 
Taludes inestables 
mayores a 70°. 
Expuestas a 
sedimentacion 
de gruesos de 
hasta 250mm 
provenientes 
de las 
quebradas 
erosivas. 
3 Centro poblado Yanamanchi. 0.4   
El centro poblado en su 
mayoria se distribuye en 
zonas planas lejos de las 
faldas de los cerros. 
Existen zonas pobladas 
vulnerables ya que estan 
construidas muy 
cercanas a las 
quebradas, son en su 
mayoria deshabitadas 
solo en sembrio. 
Suelos de baja 
capacidad 
portante. 
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4 Centro poblado Manzanayoc. 0.4   
El suelo donde se 
emplaza el centro 
poblado manzanayoc es 
aluvial y es el cono de 
deyeccion de la 
quebrada del mismo 
nombre. 
    
5 Centro poblado Labranza. 0.6   Taludes inestables mayores a 70°. 
El suelo donde se 
emplaza el centro 
poblado manzanayoc es 
aluvial y es el cono de 
deyeccion de la 
quebrada del mismo 
nombre. 
  
6 Urb. Cardones. 0.6   
La urbanizacion 
Cardones se emplaza en 
las cercanias de un 
cerro, cuyas pendientes 
son mayores al 60% 
    
7 Cooperativa Lucre. 0.4   Zona de sedimentacion del Rio.     
8 Plaza de Armas y aledaños. 0.5   
La zona Plaza de armas 
y aledaños se ubica muy 
cernado a una quebrada 
que es Supay Huayco. 
    
9 Urb. Santa Rosa. 1   
Esta zona es critica, esta 
emplazada justo donde 
sedimenta los solidos 
que vienen de la 
Equebrada Supay 
Huayco. 
Urbanizacion 
desprovista al 100% de 
red de aguas pluviales. 
Tipo de suelo 
aluvial. 
10 Calle Medio. 0.4         
11 Calle Huascar. 0.4         
12 Calle Lima. 0.4         
13 Calle Manco Capac. 0.4         
14 Estadio Lucre. 0.8         
15 Sectoy Muyna. 0.4         
16 Quebrada Supay Huayco. 1   Pendientes altas. Suelo con potencial erosivo alto. 
Cuenca 
desprovista de 
vegetacion. 
17 Quebrada Huayllaran. 1   Pendientes altas. Suelo con potencial erosivo alto. 
Cuenca 
desprovista de 
vegetacion. 
18 Quebrada Huayllaran puncku. 1   Pendientes altas. Suelo con potencial erosivo alto. 
Cuenca 
desprovista de 
vegetacion. 
19 Quebrada Manzanayoc. 1   Pendientes altas. Suelo con potencial erosivo alto. 
Cuenca 
desprovista de 
vegetacion. 
CUADRO N°8. 4 Análisis de Vulnerabilidad Geológica.
8.1.2 VULNERABILIDAD GEOTECNICA 
Geotecnia del Área De Estudio Marco Normativo.-  
Los ensayos de mecánica de suelos se han realizado en conformidad con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones Norma técnica E.050 Suelos y Cimentaciones, Manual de ensayos 
de materiales EM 2000 PERT-MTC, Normas de distintas entidades como ASTM, AASTHO, 
Manual para el desarrollo de las ciudades sostenibles, Ed. PNUD 2008. El Informe contiene los 
resultados de los ensayos in-situ practicados en las excavaciones, los resultados de los ensayos 
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de laboratorio, el cálculo de la capacidad portante, el cálculo de los asentamientos, así como las 
conclusiones y recomendaciones. No se dispone de información de estudios Geotécnicos y de 
mecánica de suelos, previamente realizados en los lugares evaluados. Ubicación.- El proyecto 
se ubica en el distrito de LUCRE, Provincia de QUISPICANCHI, región del CUSCO, en la 
microcuenca Lucre, y río Huatanay. (INDECI, 2011). 
? Accesibilidad. 
El acceso desde la ciudad del Cusco es de 35 Kms. En dirección Noroeste-Sureste, Vía asfaltada 
(corredor Interoceánica tramo I) Cusco-Urcos-Pto. Maldonado hasta el cruce y desvío a Lucre. 
Base Topográfica Empleada.- - Plano Levantamiento Topográfico de la zona esc. 1:5,000. - 
Plano Geología cuadrángulo Cusco INGEMMET edic. 1(2543) 28-s Escala 1:100,000. 
(INDECI, 2011). 
? Método y Duración Del Trabajo De Campo. 
El trabajo ha sido subdividido en tres partes:  
I. Recopilación de datos y de trabajos anteriores del lugar, coordinaciones y reuniones de 
trabajo con las autoridades comunales y municipales de la provincia de Quispicanchi.  
II. Trabajos de campo, investigación geotécnica zonificación y mapeo de superficie, apertura 
de calicatas, muestreo y codificación de secuencias estratigráficas, utilizando equipos como 
wincha, brújula y otras. También se utilizó los cortes naturales apertura de cimentaciones 
para construcciones y trincheras.  
III. Procesamiento de datos de campo, análisis y ensayos en laboratorio (lLAMESCP – Cusco), 
preparación de planos y otros trabajos de gabinete, elaboración de informes. 
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? Trabajos realizados 
Investigaciones de campo Excavaciones manuales (Norma técnica ASTM D 420). 
En la zona de estudio después de una Zonificación Geotécnica de superficie previa de los 
suelos, se ubicaron a nivel de cuenca y a nivel urbano local y la apertura de calicatas. Las 
calicatas o trincheras son excavaciones a cielo abierto, hasta profundidades deseadas tomando 
las precauciones necesarias para evitar derrumbes y desprendimientos de material suelto, para 
la excavación se utilizo herramientas manuales y en otras equipos retroexcavadores. (INDECI, 
2011).  
Mapa Nº 09 En el radio urbano de la localidad de Lucre-Huacarpay, se han ubicado cuatro 
calicatas cuyas características se indican a continuación: 
 
CUADRO N°8. 5 calicatas fuente INDECI:
Muestreo, transporte y tipo de muestra (Norma técnica ASTM D 420) Se han obtenido muestras 
representativas del suelo, identificando los diferentes estratos, con registros de las 
profundidades y espesores, Determinación del nivel freático y del material de fundación. A fin 
de determinar los parámetros característicos de los suelos se tomaron muestras alteradas en 
bolsa (Mab), de los diferentes estratos, en todas las calicatas abiertas a cotas recomendadas, 
debidamente codificadas y transportadas al laboratorio LAMESCP. (INDECI, 2011). 
Trabajos y ensayos geotécnicos de campo Con la finalidad de determinar las características del 
suelo de fundación, así como los parámetros de comportamiento mecánico, se realizaron los 
siguientes ensayos in-situ:  
? Toma de muestras alteradas en bolsa (Mab), conservación y transporte: ASTMD 420,4220.  
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? Toma de muestras alteradas en lata (Maw) contenido de agua: ASTM D 2216.  
? Perfiles estratigráficos de las calicatas: ATM D – 2488,2487.  
? Densidad Natural (Volumetro Eley) – Cono de arena: ASTM D-1558. 
? Ensayo de penetración dinámica de cono (PDL): DIN 4094  
? Registro Fotográfico. 
Los parámetros de comportamiento mecánico fueron determinados a partir de los siguientes 
ensayos in-situ (en campo área proyecto). (INDECI, 2011). 
? Densidad de Campo o Natural (Volumetro ELEY).-  
Se usa para determinar el peso unitario natural del suelo (Densidad natural grs/cm3), se ha 
verificado de acuerdo a la norma ASTM D-1558, utilizando el equipo ELEY, que proporciona 
una medida rápida del volumen del suelo, cuyas especificaciones son las siguientes: (INDECI, 
2011). 
 
CUADRO N°8. 6 Especificaciones volumetro Eley.
Las pruebas de campo arrojan los siguientes resultados: 
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CUADRO N°8. 7 Densidad de campo Lucre.
? Auscultación Dinámica con el cono Tipo Peck (PDL). 
 Para la evaluación del SUB SUELO, en el campo, se ha complementado con ensayos de 
penetración dinámica de cono Peck (PDC), para obtener la resistencia in situ al corte (?), 
ángulo de fricción del sub suelo. Por ser suelos granulares, friccionantes heterométricos, no es 
posible obtener muestras inalteradas para los ensayos de corte directo. El ensayo de 
auscultación con cono dinámico consiste en la introducción en forma continua de una punta 
cónica en el suelo correlacionando con el Ensayo de penetración estándar SPT, ASTM D 1586, 
en el que reemplaza la cuchara estándar por un cono de 60° de Angulo en la punta. Este cono 
se hinca en forma continua en el suelo, el registro de la auscultación se efectúa contando el 
número de golpes para introducir cada 10 cm. Donde el resultado se representa en forma grafica 
indicando él número de golpes por cada 30 cm. El cono PDL se calibra previamente, para 
obtener el parámetro de coeficiente de correlación: (INDECI, 2011). 
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IMAGEN N°8. 3 ensayo de auscultación Dinámica de cono (PDL).
Factores de correlación de PDL, SPT.- Por la formula Holandesa para la energía de hinca: Q = 
M2 H / e (m+p) A. Donde:  
Q  : Energía de hinca.  
M  : Peso del martillo (kg.)  
H  : altura de caída del martillo (cm).  
E  : ah/N P: Peso del varillaje.  
A : Sección de la punta (cm2). 
 
 
CUADRO N°8. 8 valores de correlación entre PDL y SPT.
Pag:289 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
 
CUADRO N°8. 9 Factores de corrección.
Por este método se ha encontrado suelos con valores de ?, variables, auscultados desde -1.00m 
de profundidad medidos desde la superficie hasta una profundidad de -2.00m. Obteniéndose el 
siguiente resultado en el cuadro N°8.10. (INDECI, 2011). 
 
CUADRO N°8. 10 valores de Angulo de fricción obtenida en campo.
8.1.2.1 Ensayos de Laboratorio. 
 Plan de ensayos Con las muestras alteradas extraídas de las exploraciones de acuerdo con el 
plan y las normas con las especificaciones técnicas se corrieron los siguientes ensayos de 
laboratorio: (INDECI, 2011). 
? Obtención de muestras representativas (cuarteo) (NTP 339.089). 
? Contenido de Humedad Natural.- (ASTM D 2216). 
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? Análisis Granulométrico.- (ASTM D 422).  
? Peso específico de los sólidos.- (ASTM D 854). 
? Límites de consistencia (líquido y plástico).- (ASTM D4318).  
? Ensayo de compactación proctor modificado.- (ASTM D 1557). 
? Densidad Mínima.- (ASTM D 4254).  
? Densidad Relativa.- (ASTM D4253).  
? Sales solubles totales en el suelo.- (BS 1377 P3). 
 
? Trabajos de Gabinete Contenido de Humedad. 
Es la proporción porcentual entre la fase líquida (agua) y sólida del suelo (partículas minerales 
del suelo). w(%) = Ww*100 / Ws W w = Peso del agua en la muestra. W s = Peso del suelo 
seco. (INDECI, 2011). 
? Límites de Atterberg. 
Límite líquido. Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se comporta como un 
material plástico. A este nivel de contenido de humedad el suelo está en el vértice de cambiar 
su comportamiento al de un fluido viscoso. 
Límite plástico. Es el contenido de humedad por debajo del cual se puede considerar el suelo 
como material no plástico. (INDECI, 2011). 
? Análisis Granulométrico. 
 Es la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelo, determina 
los porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo 
hasta el de 75?m (malla Nro.200), utilizando tamices de malla cuadrada la de 3”, 2”, 11/2”, 1”, 
¾”, 3/8”, Nro.4, Nro10, Nro20, Nro 40, Nro100. (INDECI, 2011). 
? Gravedad especifica de los suelos (peso específico). 
Pag:291 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
 ASTM D-854, AASHTO T-100. Este ensayo se utiliza para determinar el peso específico de 
los suelos por medio de un picnómetro. Cuando el suelo está compuesto de partículas mayores 
que el tamiz de 2.38 mm (N° 8), deberá seguirse el método de ensayo para determinar el peso 
específico y la absorción del agregado grueso, cuando el suelo está compuesto por partículas 
mayores y menores que el tamiz de 2.38 mm (N° 8), se utilizará el método de ensayo 
correspondiente a cada porción. El valor del peso específico para el suelo será el promedio 
ponderado de los dos valores así obtenidos. Cuando el valor del peso específico sea utilizado 
en cálculos relacionados con la porción hidrométrica del análisis granulométrico de suelos, debe 
determinarse el peso específico de la porción de suelo que pasa el tamiz de 2.00 mm (N° 10) 
de acuerdo con el método que se describe en la presente norma. (INDECI, 2011). 
Densidad relativa.- La definición de la compacidad relativa (o densidad relativa) implica 
comparar la densidad del suelo respecto de sus estados más denso y más suelto posible. Eso se 
logra comparando las relaciones de vacío como en la fórmula. (INDECI, 2011). 
 
CUADRO N°8. 11 Densidades y ángulos de fricción interna.
? Nivel de Agua Subterránea. 
 Durante las excavaciones de las calicatas y vistos algunos cortes no se observa presencia de 
agua hasta la profundidad final de las excavaciones (-2.00 m), estas mediciones corresponden 
a los meses de Diciembre (2010) y Enero (2011). (INDECI, 2011). 
? Agresividad del Suelo. 
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 De acuerdo con los resultados del análisis de suelo se han encontrado niveles de Sales solubles 
( % 0.32) y la presencia de sulfatos en 0.15 %. 4.4.2. (INDECI, 2011). 
? Análisis Geotécnico. 
 Las condiciones de estabilidad de diseño de la cimentación están dadas por el cálculo de la 
capacidad de carga, los parámetros mecánicos se han obtenido de los ensayos en campo 
Densidad In Situ y Auscultación dinámica cono de Peck, recalculando con la Densidad relativa. 
(INDECI, 2011). 
Zonificación Geotécnica (Capacidad Portante de Suelos).
Cálculo de Capacidad Portante. 
La capacidad portante por corte fue calculada haciendo uso de la siguiente expresión: 
 
La capacidad admisible de carga es calculada como: 
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Donde: 
qadm : capacidad admisible de carga F.S.: factor de seguridad acápite 3.3 a) Norma E050. 
 
8.1.2.2 Valores obtenidos de la Capacidad Portante.- 
Los resultados de capacidad portante se muestran en el cuadroN°8.12 siguiente donde se puede 
observar que los valores oscilan entre 1.271 kg/cm2 para gravas y 0.88 kgcm2 para suelos 
compresibles tipo limo o arcilla, estos valores se tendrán en cuenta para hallar la vulnerabilidad 
geotécnica de los asentamientos humanos construidos sobre estos suelos tal es el caso de los 
sectores cercanos a los depósitos lacustres, las futuras obras deberán tener en cuenta una mayor 
profundidad de cimentación de preferencia las zapatas serán del tipo corridas o plateas de 
cimentación, preveendo drenaje para deprimir el nivel freático. 
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CUADRO N°8. 12 Valores de capacidad portante (INDECI, 2011).
 
8.1.2.3 Zonificación Geotécnica por la Capacidad Portante de los suelos 
En el radio Urbano de la localidad de Lucre, los suelos son Fluvio aluvionales de grava arcillosa 
y grava mal graduada, lacustres en Huacarpay, lagunas y humedales así como la zona rural 
agrícola conformados por arcilla inorgánica de baja plasticidad, las laderas y colinas medias y 
altas están conformadas por roca: Mapa Nº 11. (INDECI, 2011). 
- Suelos GC, Son suelos de grava arcillosa, que ocupan los pies de ladera de las colinas bajas 
del entorno urbano y rural de Lucre. Con Qadm. De 1.3 Kgs/cm2. (INDECI, 2011). 
-Suelos CL, suelos de arcilla inorgánico de origen lacustres, existen en toda el área urbana de 
Huacarpay, humedales y lagunas, suelos de la presión lagunar de Huacarpay y zona agrícola 
baja capacidad 0.88 Kgs/cm2. 
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-Suelos GP-GC, suelos de grava mal graduada y grava arcillosa del cono deyectivo de la 
quebrada menores afluentes al río Lucre. Capacidad portante 1.271 kg/cm2. (INDECI, 2011). 
Mapa de Peligros Geotécnicos.- 
Se ha elaborado el mapa de peligro geotécnico urbano de la localidad de LUCRE validados 
mediante la evaluación y estudios de suelos, con investigaciones efectuadas en campo y 
laboratorio, obteniéndose como resultados imagen Nº 8.4: (INDECI, 2011). 
Peligro Geotécnico Muy Alto.- Suelos de arcilla inorgánica de baja plasticidad y suelos fluvio 
aluvionales del río Huatanay y Lucre capacidad portante menor 0.88 a 1.1 kg/cm2. Se ha 
considerado las áreas marginales de las lagunas Huacarpay y su poblado así como las áreas 
rurales y agrícolas de la depresión de Huacarpay. (INDECI, 2011). 
Peligro Geotécnico Alto.-. Suelos de grava arcillosa de los pies de laderas del entorno de Lucre 
y Huacarpay y cono deyectivo de la quebradas Sinhuaran capacidad portante baja 1. 271 kg/cm2 
de heterometría graduada pero limitada a las edificaciones por cauces erosivos del río e 
inestabilidad de taludes y cárcavas. (INDECI, 2011). 
Peligro Geotécnico Medio.- Suelos de grava mal graduada y grava arcillosa desarrollados en 
las terrazas aluviales sobre las que se rodea el área urbana de Lucre con capacidad portante 1.3 
kg/cm2. (INDECI, 2011). 
 Peligro Geotécnico Bajo.- Sustratos rocosos de afloramientos colinas altas de la ciudad 
capacidad portante mayor a 2 kg/cm2. Intangibles. En resumen, de las muestras extraídas de las 
calicatas se han procesado en laboratorio obteniéndose los siguientes resultados: (INDECI, 
2011) 
 Lucre M-1.- clasificación SUCS: GP-GC, Grava mal graduada – grava arcillosa. 
 Lucre M-2.- clasificación SUCS: GC grava limosa  
Lucre M-3.- clasificación SUCS: CL, Arcilla inorgánica de baja plasticidad Huacarpay 
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 M-4.- clasificación SUCS: CL Arcilla inorgánica de baja plasticidad De la auscultación 
dinámica con PDL, se ha obtenido los siguientes resultados de Qadm., para profundidades de 
Df: 1.00m, y B: 1.00m. (INDECI, 2011). 
Lu Ca-1 M1: 1.271 Kgs/cm2. Sector Yanamanchi.  
Lu Ca-3 M3: 1.172 Kgs/cm2. Qda. Sinhuaran. 
Lu Ca-3 M4: 0.88 Kgs/cm2. Huacarpay. 
IMAGEN N°8. 4 Mapa de peligros geotécnicos (INDECI, 2011).
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N° Localidad 
Nivel de 
vulnerabili
dad 
geotecnic
a.
col
or motivo1 motivo 02 motivo 03 
1 Carretera Yanamanchi, Paccramayo, Huarcay. 0.6   
Suelos con capacidad de 
carga baja. 
La 
carretera 
se 
emplaza 
sobre 
suelos con 
cbr<6%. 
  
2 Piscigranjas Yanamanchi. 0.6   Suelos con capacidad de carga baja. 
Presencia 
de nivel 
freatico. 
  
3 Centro poblado Yanamanchi. 0.6   Suelos con capacidad de carga baja. 
Cimentaci
on en su 
mayoria es 
corrida de 
piedra y 
barro, sin 
sobrecimie
nto. 
  
4 Centro poblado Manzanayoc. 0.6   Suelos con capacidad de carga baja. 
Cimentaci
on en su 
mayoria es 
corrida de 
piedra y 
barro, sin 
sobrecimie
nto. 
Nivel freatico alto. 
5 Centro poblado Labranza. 0.4   Suelos con capacidad de carga baja. 
Presencia 
de 
casonas 
antiguas, 
cimentacio
n corrida 
de piedra y 
barro. 
Nivel de aguas 
freaticas alto. 
6 Urb. Cardones. 0.2   Suelos de Mediana capacidad de carga.     
7 Cooperativa Lucre. 0.4   Suelo de baja capacidad de carga.     
8 Plaza de Armas y aledaños. 0.4   Suelo de baja capacidad de carga.     
9 Urb. Santa Rosa. 0.6   Suelo de baja capacidad de carga. 
Suelo con 
presencia 
de nivel 
freatico 
alto. 
Suelo colapsable, es 
un suelo 
transportado. 
10 Calle Medio. 0.4   Suelo de baja capacidad de carga.     
11 Calle Huascar. 0.8   Suelo compresible en su mayoria arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica 
en el 
suelo. 
Zona emplazada en 
las cercanias de la 
laguna de Lucre. 
12 Calle Lima. 0.8   Suelo compresible en su mayoria arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica 
en el 
suelo. 
Zona emplazada en 
las cercanias de la 
laguna de Lucre. 
13 Calle Manco Capac. 0.8   Suelo compresible en su mayoria arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica 
en el 
suelo. 
Zona emplazada en 
las cercanias de la 
laguna de Lucre. 
14 Estadio Lucre. 0.8   Suelo compresible en su mayoria arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica 
en el 
suelo. 
Zona emplazada en 
las cercanias de la 
laguna de Lucre. 
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15 Sectoy Muyna. 0.8   Suelo compresible en su mayoria arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica 
en el 
suelo. 
Zona emplazada en 
las cercanias de la 
laguna de Lucre. 
16 Quebrada Supay Huayco. 0.8   Suelo compresible en su mayoria arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica 
en el 
suelo. 
Zona emplazada en 
las cercanias de la 
laguna de Lucre. 
17 Quebrada Huayllaran. 0.8   Suelos transportados.     
18 Quebrada Huayllaran puncku. 0.8   Suelos transportados.     
19 Quebrada Manzanayoc. 0.8   Suelos transportados.     
CUADRO N°8. 13 Análisis de Vulnerabilidad Geotécnica.
 
8.2 VULNERABILIDAD  HIDROLOGICA E HIDRAULICA  
Los fenómenos de origen climático-hidrológico de incidencia en la microcuenca de Lucre, se 
presentan en las laderas de la parte alta de la microcuenca y en el piso de valle donde se asienta 
el centro poblado Lucre. Generalmente se tiende a subestimar los fenómenos de origen 
climático que puede afectar a una determinada zona y, por lo general, este aspecto no es 
considerado durante el proceso de planificación del desarrollo local, en razón de que el río se 
encuentra encauzado, pero que los cálculos de lluvias excepcionales pueden pasar la capacidad 
de encauzamiento y por lo tanto causar inundaciones con lamentables consecuencias ya que a 
todo lo largo de la microcuenca, se ubican terrenos agrícolas y a la salida de la misma el centro 
poblado de Lucre. (INDECI, 2011). 
Los fenómenos de origen climático que se presentan con mayor frecuencia en el área de estudio 
son: 
 
8.2.1 INUNDACIONES. 
Es el desplazamiento de las aguas de los ríos y quebradas que al sobrepasar su capacidad normal 
de cauce, inunda los terrenos adyacentes. Las causas son las intensas precipitaciones pluviales 
que pueden producir desembalse de las Lagunas Huacarpay y llegada de flujos aluvionales de 
la quebrada Lucre hacia la ciudad de Lucre y desbordes del río Huatanay. (INDECI, 2011). 
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Mapa de Peligros Hidrológicos e hidraulicos La zonificación de peligros hidroclimáticos, se 
realiza en función al área de afectación de la ciudad por el desborde del río Lucre y Huatanay, 
que son los colectores principales en el área de estudio y que durante época de lluvias transporta 
una cantidad importante de aguas pluviales y sedimentos, que ocasionaron desbordes en la 
ciudad de Lucre y Huacarpay. Imagen Nº 8.5. (INDECI, 2011). 
 
IMAGEN N°8. 5 Mapa de Peligro Hidrológico 
Hidráulico (INDECI, 2011).
 
N° Localidad 
Nivel de 
vulnerabilidad 
hidrologica e 
hidraulica. 
color motivo1 motivo 02 motivo 03 
1 Carretera Yanamanchi, Paccramayo, Huarcay. 0.8   
La rasante 
esta a nivel 
del rio en 
muchos 
tramos. 
Falta de 
obras de 
proteccion 
en curvas del 
Rio. 
Suelo con alto potencial 
erosivo. 
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2 Piscigranjas Yanamanchi. 0.8   
Las 
contruccion
es estan 
dentro del 
cauce y 
ancho de 
inundacion 
del rio. 
Los terrenos 
no tienen 
ningun tipo 
de 
proteccion 
ante 
inundacione
s. 
Pendientes altas en este 
tramo del Rio, flujo 
supercritico alto potencial de 
arrastre de solidos. 
3 Centro poblado Yanamanchi. 0.8   
Profundida
d de 
cimentacio
n de 
estructuras 
muros y 
estribo de 
puentes 
insuficiente, 
el ancho es 
de 8 m y la 
pendiente 
es de 4%. 
Altura de 
muro de 
encausamie
nto 
insuficiente. 
Muros de encusamiento 
demaciado estrechos, tirante 
de agua elevado,  problemas 
de socavacion. 
4 Centro poblado Manzanayoc. 0.6   
Ubicada a 
la salida de 
la quebrada 
del mismo 
nombre. 
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Suelos con alto potencial 
erosivo. 
5 Centro poblado Labranza. 0.4   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Falta de 
obras de 
proteccion 
en Rio. 
Tuberia de desague cruza el 
rio a la altura del puente 
Labranza. 
6 Urb. Cardones. 0.4   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Bajas 
pendientes 
facilmente 
inundable. 
El ancho de inundacion del 
rio alcanza facilmente ya que 
el muro de encausamiento 
no tiene la altura suficiente. 
7 Cooperativa Lucre. 0.6   
Terreno sin 
sistema de 
evacuacion 
de aguas 
pluviales. 
Falta 
defenza 
ribereña en 
toda la 
mergen 
derecha del 
rio. 
Altura del muro de 
encausamiento insuficiente 
en la margen izquierda del 
rio Lucre. 
8 Plaza de Armas y aledaños. 0.4   
Sistema de 
evacuacion 
de aguas 
pluviales 
insuficiente, 
solo 
abastece 
algunos 
sectores y 
con tuberia 
de 6". 
No existe 
defenza 
rivereña en 
la margen 
izquierda 
entre el 
Puente 
colonial y 
puente 
amargura. 
Casas de material adobe sin 
sobrecimiento de concreto. 
9 Urb. Santa Rosa. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Suelos de 
origen 
aluvial 
altamente 
erosivo. 
Suelo colapsable, es un 
suelo transportado. 
10 Calle Medio. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
Se 
encuentra a 
un nivel mas 
Canal central de la calle de 
seccion insuficiente para 
evacuar aguas pluviales y 
aguas para riego. 
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sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
bajo que el 
rio. 
11 Calle Huascar. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Se 
encuentra a 
un nivel mas 
bajo que el 
rio. 
Canal central de la calle de 
seccion insuficiente para 
evacuar aguas pluviales y 
aguas para riego. 
12 Calle Lima. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Se 
encuentra a 
un nivel mas 
bajo que el 
rio. 
Canal central de la calle de 
seccion insuficiente para 
evacuar aguas pluviales y 
aguas para riego. 
13 Calle Manco Capac. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Se 
encuentra a 
un nivel mas 
bajo que el 
rio. 
Canal central de la calle de 
seccion insuficiente para 
evacuar aguas pluviales y 
aguas para riego. 
14 Estadio Lucre. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Se 
encuentra a 
un nivel mas 
bajo que el 
rio. 
Canal central de la calle de 
seccion insuficiente para 
evacuar aguas pluviales y 
aguas para riego. 
15 Sectoy Muyna. 0.8   
Urbanizacio
n 
desprovista 
de un 
sistema 
colector de 
aguas 
pluviales. 
Se 
encuentra a 
un nivel mas 
bajo que el 
rio. 
Canal central de la calle de 
seccion insuficiente para 
evacuar aguas pluviales y 
aguas para riego. 
16 Quebrada Supay Huayco. 0.8   
Suelo 
compresibl
e en su 
mayoria 
arcillas. 
Presencia 
de materia 
organica en 
el suelo. 
Zona emplazada en las 
cercanias de la laguna de 
Lucre. 
17 Quebrada Huayllaran. 0.8   
Pendiente 
del cauce 
principal de 
la quebrada 
alto de 
hasta 18% 
Suelos con 
alto 
potencial 
erosivo. 
Suelos desprovistos de 
vegetacion. 
18 Quebrada Huayllaran puncku. 0.8   
Pendiente 
del cauce 
principal de 
la quebrada 
alto de 
hasta 18% 
Suelos con 
alto 
potencial 
erosivo. 
Suelos desprovistos de 
vegetacion. 
19 Quebrada Manzanayoc. 0.8   
Pendiente 
del cauce 
principal de 
la quebrada 
alto de 
hasta 18% 
Suelos con 
alto 
potencial 
erosivo. 
Suelos desprovistos de 
vegetacion. 
CUADRO N°8. 14 Análisis de vulnerabilidad Hidrológica, hidráulica. 
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8.2.1.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA MITIGAR DESASTRES 
Vamos a considerar en el presupuesto para mitigación de desastres la estabilización de las 
quebradas Supay Huayco, Huayllaran, Pacramayo, Yanamanchi con un sistema de diques de 
rentencion de solidos con gaviones para disminuir la pendiente de su cauce principal, evitar que 
los sólidos lleguen hasta el final del cono de deyección, más bien quedarse como parte de la 
nueva pendiente. 
 
IMAGEN N°8. 6 perfil hidráulico de los diques de retención de sólidos.
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
IMAGEN N°8. 7 MUROS DE MAMPOSTERIA GAVIONADA.
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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8.2.1.2 PRESUPUESTO PARA MITIGACION DE DESASTRES LUCRE. 
CUADRO N°8. 15 Presupuesto para Mitigacion de desastres.
 
 
 
 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
2 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 13,671.53
2.01    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 381.79 0.5 S/. 190.90
2.02    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 381.79 0.63 S/. 240.53
2.03    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEG m2 509.05 6.26 S/. 3,186.65
2.04    APERTURA DE VIAS DE ACCESO PROVISIONAL m3 2,000.00 4.59 S/. 9,180.00
2.05    DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA m3 338.55 2.58 S/. 873.46
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 13,226.50
3.01    EXCAVACION DE CIMIENTOS PARA DIQUES S/. 7,795.24
03.01.01       CORTE EN TERRENO NORMAL m3 471.16 8.86 S/. 4,174.48
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENT m2 332.24 1.18 S/. 392.04
03.01.03       CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO  CASCAJO Y PIEDRA m3 201.93 12.52 S/. 2,528.16
03.01.04       PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL m2 342 0.89 S/. 304.38
03.01.05       NIVELACIÓN Y APISONADO PARA FALSO PISO m2 289.18 1.37 S/. 396.18
3.02    EXCAVACION DE CIMIENTOS PARA MURO MAMPOSTERIA GAVIONADA S/. 5,431.26
03.02.01       CORTE EN TERRENO NORMAL m3 163.67 8.86 S/. 1,450.12
03.02.02       TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENT m2 142.25 1.18 S/. 167.86
03.02.03       CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO  CASCAJO Y PIEDRA m3 204.58 12.52 S/. 2,561.34
03.02.04       CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL m3 40.92 20.69 S/. 846.63
03.02.05       PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL m2 264.15 0.89 S/. 235.09
03.02.06       NIVELACIÓN Y APISONADO PARA FALSO PISO m2 124.25 1.37 S/. 170.22
4 MURO DE GAVIONES S/. 101,397.35
4.01    TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENTE m2 1,272.64 1.18 S/. 1,501.72
4.02    GAVIONES  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5.00 X 1.00 X 2.00M und 17.31 701.31 S/. 12,139.68
4.03    GAVIONES  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5.00 X 1.00 X 1.00M und 11.57 488 S/. 5,646.16
4.04    GAVIONES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5.00 X 1.50 X1.00M und 101 694.03 S/. 70,097.03
4.05    GAVIONES TIPO COLCHON- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5.00 X 1.50 X und 16.6 345.95 S/. 5,742.77
4.06    FORESTACIÓN PARA DEFENSAS NATURALES (RÍOS, QUEBRADAS), INC und 1,000.00 6.27 S/. 6,270.00
5 AUMENTO DE ALTURA DE MUROS DE ENCAUSAMIENTO. S/. 757,000.00
5.01 Perforacion de anclajes und 2,000.00 5 S/. 10,000.00
5.02 Encofrado y desencofrado m2 9,000.00 36 S/. 324,000.00
5.03 Concreto f'c=175kg/cm2+30PG. m3 1,125.00 360 S/. 405,000.00
5.04 Curado de concreto. m2 9,000.00 2 S/. 18,000.00
6 OBRAS DE DRENAJE.
06.01.00 Obras de captacion y drenaje de aguas pluviales en urbanizaciones. ml 1,159.00 250 S/. 289,750.00
7 CAPACITACIONES S/. 900.00
7.01 capacitacion de participantes. und 150 6 S/. 900.00
8 KIT  ANTI DESASTRES S/. 50,962.12
8.01    KIT DE HERRAMIENTAS und 1 15,378.12 S/. 15,378.12
8.02    KIT DE  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1 35,584.00 S/. 35,584.00
9 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 120.00
9.01    MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO POR EVENTOS NATURALES GLB 1 120 S/. 120.00
NUMERO  DE Q UEBRADAS A ESTABILIZAR UND 5 S/. 180,277.51
PRESUPUESTO  TO TAL MITIGACIO N DE DESASTRES LUCRE S/. 1,948,137.55
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8.3 CONCLUSIONES: 
? El presupuesto para mitigación de desastres asciende a S/.1,948,137.55 para estabilizar las 
quebradas erosivas y bancos inestables además aumentar la altura de los muros en algunos 
lugares y obras de drenaje en urbanizaciones vulnerables. 
? El presupuesto incluye las herramientas necesarias para afrontar una situación de 
emergencia y mitigar este evento. 
? Se ve la necesidad de estabilizar 05 quebradas que acarrean material solido en épocas de 
lluvia y genera problemas en el cauce al disminuir su capacidad hidráulica. 
? Las urbanizaciones de Manzanayoc, Santa Rosa y la quebrada de Supay Huayco no tienen 
un sistema de drenaje eficiente por lo que se requiere su contruccion. 
? Los anchos y alturas de muros de encausamiento aguas arriba del proyecto no cuentan con 
la capacidad para transportar un caudal de avenida se requiere una pronta atención. 
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CAPITULO IX 
9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
9.1. MARCO LEGAL DE REFERENCIA. 
1. Las normas legales con las cuales se enmarca la gestión ambiental son las siguientes: 
2. Constitución Política del Estado de 1993, que regula la gestión Ambiental estableciendo que 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida. 
3.El Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado por derecho legislativo 
Nro. 613 de 1990, establece el derecho irrenunciable al ambiente sano y el deber de proteger el 
ambiente, así como el interés social y utilidad pública del ambiente. Define los principios del 
contaminador – pagador, prevención, participación ciudadana y derecho a la información. 
4. Legislación de la promoción a la inversión privada, aprobada por D.L 757, 1991, el cual 
expresa en el artículo 51 la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental para obras 
i actividades. Además determina que los encargados de evaluar tales impactos serán las 
autoridades ambientales sectoriales correspondientes. 
5. Otras Normas Relevantes. Ley General de aguas, Ley de Áreas protegidas, Ley general de 
Salud, Normas ISO 14001. 
6. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, LEY Nº 27446. 
9.2. IMPACTO DE SOLIDOS EN ARRASTRE Y SUSPENSIÓN QUE CONTRIBUYEN 
A LA COLMATACION DE LA LAGUNA DE HUACARPAY. 
El objetivo principal del presente estudio de impacto ambiental es mitigar el efecto negativo 
que tiene el arrastre de solidos sobre todo en suspensión sobre la hermosa laguna de Lucre 
llamada por los antiguos Waris, Timbor, vamos a empezar diciendo que la laguna de Huacarpay 
es del tipo eutrófico por las concentraciones de fosforo y nitrógeno existentes en sus aguas.  
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Debemos anotar que Accostupa (1997), reporta que la laguna Huaton (Huacarpay) se encuentra en 
inicios de un proceso hacia la eutrofización por tener valores de fósforo total igual a 0.012 ppm 
(mg/l) o 12 ug/l, valor que se encuentra por encima del límite teórico de 0.01 ppm para el fósforo. 
(Mayorga, 2018) 
 La laguna de Huacarpay presenta 39.71 hectáreas de superficie lacustre, el cual es una dimensión 
pequeña, menos de 8 m de profundidad como producto de una fuerte sedimentación, orillas con 
plantas herbáceas, muchas especies de macrofitas emergentes abundan en las zonas poco profundas, 
exagerada densidad de tifas que rodean a la laguna como un anillo o cinturón, pantanos presentes 
en una gran extensión, aguas de color verdoso y un promedio de 1 m de transparencia. (Mayorga, 
2018) 
La eutrofización es un proceso evolutivo por el cual un lago o una laguna experimenta un progresivo 
aumento de nutrientes (nitratos y fosfatos principalmente) dando lugar a un enriquecimiento cada 
vez mayor de organismos vivos y materia orgánica, por lo que este fenómeno viene a reducción del 
espejo lacustre. ser un desequilibrio de los procesos naturales de la vida de una laguna, por cuanto 
se produce una descompensación entre los procesos biológicos de síntesis y degradación de la 
materia viva, por lo que un cuerpo de agua eutrófico es aquel que produce más materia orgánica de 
la que puede degradar. 
Posteriormente se produce un incremento de poblaciones de las especies, que encuentran el medio 
adecuado para prosperar como las algas debido al aumento de nutrientes. La proliferación de algas 
aumenta el grado de turbidez del agua, obstaculiza la penetración de la luz y evita la existencia de 
organismos fotosintéticos, haciendo que se revierta el proceso de la fotosíntesis, favoreciendo el 
consumo de oxígeno, elemento que se reduce aún más por los procesos de descomposición en el 
fondo que demanda su consumo. Por lo tanto, la emanación de gases tóxicos reduce las 
posibilidades de supervivencia de la fauna acuática y conlleva al extremo el nivel de tolerancia 
(Margalef, 1983). (Mayorga, 2018) 
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La Colmatación es el relleno de una depresión o cuenca por los materiales sedimentarios arrastrados 
por los afluentes y depositados en un ambiente acuático. Los factores que favorecen la erosión son 
causados por la deforestación, que incrementa la cantidad de partículas arrastradas a los cuerpos de 
agua, las prácticas agrícolas con surcos a favor de la pendiente, los desechos orgánicos, las excretas 
humanas y del ganado aumentan la cantidad de sólidos que se sedimentaran en la laguna. (Mayorga, 
2018) 
9.2.1. CANTIDAD DE SOLIDOS EN ARRASTRE Y SUSPENSIÓN. 
De acuerdo a los cálculos realizados en el capítulo de hidráulica los valores se presentan en el 
cuadro N°9.1 a continuación: 
CUADRO N° 9. 1 CAUDAL SOLIDO EN TON/DIA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO.
CAUDAL SOLIDO EN TON/DIA 
N° TR Q(m3/seg.) ton/dia 
1 1.01 18700 18.29 
2 2 27300 116.5 
3 5 37600 354.2 
4 10 43800 477.1 
5 20 49800 589.2 
6 50 58400 795.1 
7 100 65200 954.8 
8 200 72500 1091 
9 500 82300 1341 
10 1000 89900 1550 
11 10000 391100 45650 
                              Fuente Hecras. 
CUADRO N° 9. 2 CAUDAL SOLIDO PARA EL AÑO PROMEDIO.
   
SCHOKLI
TSCH 
MUZUYA
MA 
SMART Y 
JAEGGI  
SHIMOHI
GASHI 
BATHURS
T
RICKENM
ANN MEUNIER HEC RAS 
MES 
Q G. AÑO 
PROMEDI
O m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg 
AGO 200.2 0.004085095 0.004306656 0.005932733 0.005755258 0.002943249 0.003768486 0.004667036 0.023178721
SET 243.2527273 0.005137192 0.005232796 0.007208559 0.006992918 0.00357619 0.004578893 0.005670676 0.025192173
OCT 371.1509091 0.008262692 0.007984112 0.010998698 0.010669677 0.005456491 0.006986398 0.008652221 0.03184399
NOV 550.5163636 0.012645918 0.01184258 0.016314019 0.015825993 0.00809344 0.010362703 0.012833565 0.038661775
DIC 1258.109091 0.029937648 0.02706415 0.037282844 0.036167546 0.018496144 0.023682149 0.029328874 0.058962264
ENE  1781.567273 0.042729607 0.038324661 0.05279502 0.051215683 0.026191787 0.033535519 0.041531663 0.071846611
FEB 1952.549091 0.046907959 0.042002782 0.057861901 0.056130991 0.028705484 0.036754013 0.045517568 0.072589099
MAR 1360.603636 0.032442349 0.029268989 0.040320171 0.039114013 0.020002972 0.025611465 0.031718213 0.06136443
ABR 575.1618182 0.013248189 0.012372747 0.017044363 0.01653449 0.008455766 0.010826619 0.013408097 0.038862683
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MAY 267.1690909 0.005721646 0.005747279 0.007917297 0.007680455 0.003927798 0.005029085 0.006228211 0.026214186
JUN 201.3109091 0.004112243 0.004330553 0.005965654 0.005787194 0.002959581 0.003789397 0.004692934 0.023274808
JUL 188.6763636 0.003803488 0.004058762 0.005591241 0.005423982 0.002773834 0.003551569 0.004398399 0.022449336
    0.209034027 0.192536069 0.2652325 0.257298201 0.131582736 0.168476296 0.208647456 0.494440077
Con estos cálculos vamos a predecir el tiempo de colmatación de la Laguna de Huacarpay y la 
acción correspondiente para mitigar este efecto los cálculos se muestran acontinuacion: 
 
CUADRO N° 9. 3 TIEMPO TRANSCURRIDO PARA COLMATAR LA LAGUNA CON SOLIDOS DE 
ARRASTRE.
 
                  Fuente: Elaboración propia. 
9.2.2. ACCIONES DE MITIGACION. 
Para mitigar este impacto producido por la sedimentación de la laguna se propone dragar la 
laguna por lo menos cada 10 años, la metodología del dragado contempla tres fases la del 
dragado, transporte del material y vertido del material en lugares según la utilidad y el grado de 
contaminación del material para nuestro caso el material existente en el lecho de la laguna es 
turba, limos y arcillas con material orgánico en descomposición. 
9.2.3. PRESUPUESTO DE OBRA PARA DRAGADO. 
Para el dragado se utilizara una draga multipropósito como se muestra en la imagen N°9.3 esta 
draga tiene herramientas como una cuchara para excavación en lecho, otra herramienta para 
succión, otra es un rastrillo, y otra para inca de pilotes, esta máquina nos servida para el 
propósito de limpiar las orillas de la tifa y dragar el fondo. 
FO RMULA VALO R UND
HEC RAS 8.01E-05 m3/seg.
ZANKE 0.428646766 m3/seg.
TIFA 0.000610413 m3/seg.
MUZUYAMA 0.192536069 m3/seg.
BATHURST 0.131582736 m3/seg.
RICKENMANN 0.168476296 m3/seg.
VALO R AL 65% AJUSTE LO G NO RMAL 0.00594 m3/seg.
Cantidad de solidos por año en promedio asumido en m3/seg. 0.00594 m3/seg
Volumen aproximado de la Laguna deHuacarpay. 15884000 m3
Tiempo estimado de colmatacion. 2674074074 segundos
Tiempo estimado de colmatacion en años. 339.1773306 años
CALCULO DEL TIEMPO DE COLMATACION DE LA LAGUNA
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Imagen N°9. 1 DRAGA MULTIPROPOSITO.
 
Para este trabajo será necesario hacer un análisis de costos unitarios para obtener un costo 
aproximado de dragado. 
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?? rendimiento 75 m3/dia ?? ?? ?? ??
?? jornada  8 horas ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Item Descripcion unidad cuadrilla cantidad 
costo 
unitario sub total total 
  Mano de obra             
1 Operador de equipo pesado hh 3 0.320000001 25 8.000000025   
2 Operario hh 1 0.106666667 16 1.706666667   
3 Oficial hh 1 0.106666667 15 1.6   
4 Peon hh 5 0.533333333 13 6.933333333 18.24000003
  Equipo             
1 Draga de uso multiproposito. hm 1 0.106666667 3500 373.3333345   
2 Volquetes hm  2 0.2133 180 38.394   
3  Herramientas manuales %mo   3   0.3872 412.1145345
            costo/m3 430.3545345
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Cantidad de material a ser dragado m3 3158.653846 Cada 5 años. ??
Costo aproximado de dragado Soles 1,359,341.01 Soles Cada 5 años. ??
CUADRO N° 9. 4 ANALISIS DE COSTOS DE DRAGADO DE LA LAGUNA DE LUCRE.
 
Como se observa en el cuadro N° 9.3 la Laguna se colmatara en 9,430 años con la cantidad de 
solidos totales que son arrastrados por el rio Lucre, el dragado se propone hacerlo cada 05 años, 
el volumen calculado cada 05 años es de 3158.63 m3 de material de arrastre total, y el 
presupuesto para este propósito a nivel de costo directo es de S/.1,359,341.01 soles. 
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Grafico N°9. 1 IMPACTO DE SOLIDOS EN ARRASTRE Y SUSPENSIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA 
EXTINCION DE LA LAGUNA DE HUACARPAY.
 
FUENTE: TESIS:”IMPACTO AMBIENTAL DE LA COLMATACIÓN DE LA LAGUNA DE HUACARPAY 
– CUSCO”. (Mayorga, 2018) 
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9.2.4. COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL. 
El presupuesto de mitigación ambiental considerado en el proyecto se incluyen dentro de costos 
directos. Veamos el detalle en el siguiente cuadro: 
   07                                              MITIGACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
 UND                   CANTIDAD 
COSTO 
S/.   54,466.08
 07.01                                                  DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00  2,806.08  2,806.08
 07.02   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2  1,000.00  3.34  3,340.00
 07.03  ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m2  500.00  43.76  21,880.00
 07.04 RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS m2 500.00 52.88  26,440.00
  7.05 DRAGADO DE LAGUNAS M3 3158.65 226.63   715,836.88
 
El presupuesto representa el 0.8% del consto directo total. 
 
 
 
 
 
Imagen N°9. 2 Ubicación del botadero Lucre.
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9.3. MATRIZ DE LEOPOLD. 
9.3.1. INTRODUCCIÓN 
Este documento describe la matriz de Leopold, un procedimiento para la evaluación del 
impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos 
y beneficios ecológicos (Leopold et al., 1971). Esta evaluación constituye una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 
La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política 
Ambiental de los EE.UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis de los diversos 
impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de 
juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones 
sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto. (Ponce, 
2008). 
9.3.2. PROCEDIMIENTO. 
La evaluación del impacto ambiental es la penúltima de una serie de pasos o etapas que se 
describen a continuación (Fig. 9.1): 
? Declaración de los objetivos del proyecto. 
? Análisis de las posibilidades tecnológicas para lograr el objetivo. 
? Declaración de una o varias acciones propuestas, incluyendo alternativas, que puedan causar 
impacto ambiental. 
? Descripción de las características y condiciones del medio ambiente, antes del inicio de 
las actividades. 
? Descripción de las acciones propuestas, incluyendo un análisis de costos y beneficios. 
? Análisis de los impactos ambientales de las acciones propuestas. 
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? Evaluación de los impactos de las acciones propuestas sobre el medio ambiente. (Ponce, 
2008). 
? Resumen y recomendaciones. 
 
Fig. N°9. 1 Flujo de trabajo de evaluación de impacto ambiental método Leopold.
 
El análisis del impacto ambiental (F) requiere la definición de dos aspectos de cada una de las 
acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente. El primer aspecto es la 
"magnitud" del impacto sobre sectores específicos del medio ambiente. El término "magnitud" 
se usa aquí en el sentido de grado, tamaño, o escala. El segundo aspecto es la "importancia" de 
las acciones propuestas sobre las características y condiciones ambientales específicas. La 
magnitud del impacto puede ser evaluada en base a hechos; sin embargo, la importancia del 
impacto se basa generalmente en un juicio de valor. Los valores numéricos de magnitud 
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(cuantitativos) e importancia (cualitativos) reflejan un estimado de los impactos de cada acción 
(G). (Ponce, 2008). 
El último ítem (H) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un resumen y 
recomendaciones. Esta sección del informe detalla: 
Las bondades de las acciones propuestas; Las razones en las cuales se basa la elección de 
las acciones; y el plan para el logro de los objetivos establecidos. 
La Figura 9 . 2 muestra los componentes de un estudio de impacto ambiental usando la 
matriz de Leopold. (Ponce, 2008).
Fig. N°9. 2 Componentes de un estudio de impacto ambiental utilizando la matriz de Leopold.
 
 
 
9.3.3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se compone de cuatro elementos básicos:  
? Análisis de la necesidad de las acciones propuestas (A, B y C). 
? Descripción del entorno en el cual las acciones se llevarán a cabo (D). Discusión de las 
acciones propuestas (E). 
? Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de las acciones propuestas sobre diversos 
factores ambientales (F y G), y un resumen y recomendaciones (H). 
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? El ítem 1 considera toda la gama de valores, incluyendo los económicos y ecológicos. 
? El ítem 2 contiene una descripción de los elementos y factores del medio ambiente, con 
especial énfasis en los aspectos únicos o raros. Este ítem proporciona información para 
permitir una evaluación objetiva de los factores ambientales que podrían verse afectados 
por las acciones propuestas, e incluye todos los factores que conforman el ecosistema de la 
zona. 
? El ítem 3 incluye la discusión de posibles alternativas de diseño, y de los métodos o 
enfoques para lograr el objetivo de desarrollo propuesto. Todas las acciones que tienen un 
impacto sobre el medio ambiente se incluyen en la lista. 
? El ítem 4 contiene la evaluación del impacto, el cual consta de cuatro partes: 
? Una lista de los impactos sobre las características y condiciones del medio ambiente, Una 
evaluación de la magnitud de cada impacto. 
? Una evaluación de la importancia de cada impacto. 
? La combinación de las evaluaciones de magnitud e importancia en un resumen. (Ponce, 
2008). 
 
 
9.3.4. LA MATRIZ DE LEOPOLD 
El análisis se realiza con la matriz de Leopold (ML) (Leopold et al., 1971). Esta matriz tiene 
en el eje horizontal las acciones que causan impacto ambiental; y en el eje vertical las 
condiciones ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas acciones. Este formato 
provee un examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y factores ambientales. 
La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más significativas. En 
general, sólo alrededor de una docena de acciones serán significativas. Cada acción se evalúa 
en términos de la magnitud del efecto sobre las características y condiciones medioambientales 
que figuran en el eje vertical. Se coloca una barra diagonal (/) en cada casilla donde se espera 
una interacción significativa. La discusión en el texto del informe deberá indicar si la evaluación 
es a corto o a largo plazo. (Ponce, 2008). 
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Se evalúan las casillas marcadas más significativas, y se coloca un número entre 1 y 5 en la 
esquina superior izquierda de cada casilla para indicar la magnitud relativa de los efectos (1 
representa la menor magnitud, y 5 la mayor). Asimismo, se coloca un número entre 1 y 5 
en la esquina inferior derecha para indicar la importancia relativa de los efectos. 
El siguiente paso es evaluar los números que se han colocado en las casillas. Es conveniente 
la construcción de una matriz reducida, la cual consiste sólo de las acciones y factores que 
han sido identificados como interactuantes. Debe tomarse especial atención a las casillas con 
números elevados. El alto o bajo número en cualquier casilla indica el grado de impacto de 
las medidas. La asignación de magnitud e importancia se basa, en la medida de lo posible, en 
datos reales y no en la preferencia del evaluador. 
El sistema de calificación requiere que el evaluador cuantifique su juicio sobre las probables 
consecuencias. El esquema  permite que un revisor siga sistemáticamente el razonamiento del 
evaluador, para asistir en la identificación de puntos de acuerdo y desacuerdo. La matriz de 
Leopold constituye un resumen del texto de la evaluación del impacto ambiental. (Ponce, 2008). 
9.3.5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) consiste en una discusión de cada una de las 
casillas marcadas con los números más altos de magnitud e importancia. Las columnas que 
tienen un gran número de factores marcados se examinan en detalle, independientemente de 
los números asignados. Del mismo modo, las filas que tienen un gran número de acciones 
marcadas se examinan en detalle, independientemente de los números. (Ponce, 2008). 
La discusión comprende los siguientes aspectos: 
? Una descripción de la acción propuesta. 
? El probable impacto de la acción sobre cada factor identificado. 
? Los efectos ambientales adversos que no se puedan evitar. 
? Las alternativas a la acción propuesta. 
Pag:318 
 
Br. Christopher Alfonso Malpartida chamorro. 
? La relación entre el uso humano del medio ambiente a corto plazo y el mantenimiento y 
mejora de la productividad del ecosistema a largo plazo. Cualquier compromiso 
irreversible e irrecuperable de recursos involucrados en la acción propuesta. 
? Otros aspectos levantados por agencias del gobierno federal, estatal, y local, y por 
organizaciones y personas individuales apropiadas. El texto de la EIA es un análisis de 
la asignación de números de magnitud e importancia de los impactos. Debe incluir una 
discusión de las principales características. (Ponce, 2008).
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MAGNITUD
/ 
MAGNITUD : Es la alteración provocada en el factor 
ambiental y va precedido del signo + ó                
IMPORTAN
CIA 
                    - (+ impacto positivos; - impactos 
negativos) y su rango es de 1 a 10.                
    
IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental 
considerado dentro del proyecto y fluctua de 1 a 10              
CUADRO N° 9. 5 MATRIZ DE LEOPOLD PARA EL PROYECTO.
 
Una vez identificado los factores Ambientales y las Actividades se procede a elaborar la 
Matriz de interacción en la cual se evalúa la importancia que tiene cada una de las actividades 
sobre uno de los factores Ambientales asignado un valor a cada relación o interacción a manera 
de una matriz de doble entrada como la que se mostró en la página anterior donde: 
"M" la cantidad (magnitud) del posible impacto, su extensión o grado e "I" la importancia 
(calidad) es decir, el peso relativo de la alteración del factor ambiental considerado en el 
conjunto del proyecto. 
 
 
 
Fig. N°9. 3 Magnitud e importancia.
 
? MAGNITUD RANGO -5 a 5. 
Es positivo o negativo el impacto ambiental. 
-5         Alto el impacto Negativo. 
5         Alto el impacto Positivo. 
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0         elemento que no altera el elemento Ambiental. 
? IMPORTANCIA RANGO -5 a 5. 
Es la importancia del factor respecto al proyecto. 
Se puede notar finalmente que el impacto ocasionado por la ejecución de la obra sobre el 
medio ambiente es positivo ya que el promedio es 57. 
9.4. METODO BATELLE. 
Este método fue elaborado por el Instituto Battelle-Columbus, especialmente para proyectos 
hidráulicos. 
9.4.1. BASES DEL MÉTODO. 
El método de Battelle esta basado en cuatro grandes elementos, a saber: 
a) Caracterización del ambiente con base en los parámetros ambientales: 
El método original contiene una lista de 78 parámetros ambientales (PARÁMETRO IGUAL 
A FACTOR), agrupados en 18 componentes y cuatro grandes categorías, como se puede ver 
en la tabla adjunta.
Los factores representan un aspecto del entorno que merece considerarse por separado y su 
evaluación es representativa del impacto ambiental derivado de las acciones del proyecto.  Estos 
factores deben obedecer a las siguientes condiciones: 
? Que representen la calidad del medio ambiente. 
? Que sean mensurables sobre el terreno. 
? Que respondan a las exigencias del proyecto a evaluar. 
? Que sean evaluables a nivel del proyecto. 
b) La ponderación de los parámetros y la obtención del Índice Ponderal: 
En cualquier ambiente, algunos factores ambientales son más importantes que los otros, ya sea 
por su productividad, su estado de conservación, etc.  El índice ponderal es el mecanismo que 
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permite reflejar esta importancia. (Fuente: Jorge A. Arboleda G, curso de evaluación de impacto 
ambiental). 
Se debe entonces hacer un análisis de las condiciones ambientales existentes y se le asignan 
pesos a cada categoría y dentro de ésta a cada componente y luego a cada factor.  Estos pesos 
se denominan:  
 Unidades de índice ponderal (UIP) (Ver ejemplos de ponderación en las tablas siguientes). 
Expresión de los factores ambientales en unidades conmensurables (Calidad Ambiental- CA). 
Cada uno de los factores ambientales se expresa a través de unidades diferentes que hacen que 
no se puedan comparar entre ellos directamente (por ejemplo no se pueden comparar m3/seg 
con ppm o con ha).  Por lo tanto, cada uno de los factores se debe transformar a una misma 
forma de expresión que posibilite su comparación.  Para ello se utilizan las funciones de 
transformación, que expresan en iguales unidades las condiciones de calidad ambiental en que 
ellos se encuentran. (Fuente: Jorge A. Arboleda G, curso de evaluación de impacto ambiental). 
 
CAi = f (Mi)
Donde:  CAi= Calidad ambiental del factor i. 
 Mi= Magnitud del factor i. 
 
      IMPACTOS AMBIENTALES.     
                 
ECOLOGIA 240   
CONTAMINACION 
AMBIENTAL. 
40
2 Aspectos esteticos. 
1
5
3
Aspectos de interes 
humano. 205
                
ESPECIES Y 
POBLACIONES  
Contaminacion del 
agua.     
Sue
lo.       
Valoraciones educacionales 
y cientificos. 
Terrestre     20 
Perdidas en las cuencas 
hidrograficas 6 
Material geologico 
supervicial.   
1
3 
Arquelog
ico.    
1
4 
Pastizales y 
praderas.    25 D.B.O.    16 
Relieve y caracteristicas 
topograficos. 
1
3 
Ecologic
o.    
1
4 
Cosechas
.     31 Oxigeno disuelto.   10 Extencion y alineaciones. 
3
2
1
1 
Geologic
o.    
1
4 
Vegetacion 
Natural.    18 Coliformes fecales.       
1
1 
Hidrologi
co.   48
1
4 
Especies 
Dañinas    22 Carbon inorganico.   
Air
e           
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1
4 
Aves de caza 
continentales.  25 
Nitrogeno 
inorganico.   3 Olor y visibilidad.   
Valores 
historicos.     
Acuaticas.     28 Fosfato inorganico.   2 Sonidos.   5
1
1 
Arquitectura y 
estilos.   
1
4 
Pesquerias 
comerciales.    16 Pesticidas.        
1
1 Acontecimientos.   
1
4 
Vegetacion 
Natural.    18 pH.    
Ag
ua.       
1
1 
Personaje
s.    
1
4 
Especies 
Dañinas    28 
Variaciones en el flujo de 
la corriente. 10 Presencia de agua.   
1
1 
Religiosos y 
culturales.   
1
4 
Pesca 
deportiva     28 Temperatura.    16 Interface agua -tierra.   
1
1 Frontera del oeste. 55
1
4 
Aves 
acuaticas.   
14
0 25 
Solidos disueltos 
totales.   6 Olor y materiales flotantes.       
     14 Sustancias toxicas.   10 Area de superficie de agua.   Culturas.     
     20 Turbidez   
31
8 10 
Margenes arboladas y 
geologicas. 
5
2
1
4 Indios.    
Habitats y 
comunidades.            7 
Grupos 
etnicos.    
Terrestre     
Contaminacion del 
atmosferica.   
Bio
ta       7 Grupos religiosos. 28
1
4 
Cadenas 
alimentarias.    5 
Monoxido de 
carbono   5 Animales domesticos.     
1
2 
Uso de 
suelo.     5 Hidrocarburos.    5 Animales salvajes.   Sensaciones.     
1
2 
Especies raras y en 
peligro  10 
Oxidos de 
nitrogeno.   9 
Diversidad de tipos de 
vegetacion. 
1
1 
Admiraci
on.    
1
2 
Diversidad de 
especies.    12 Particulas solidas.   5 
Variedad detro de los tipos 
de vegetacion. 
2
4
1
1 
Aislamiento, 
soledad.   
       5 
Oxidantes 
fotoquimicos.       4 Misterio.    
Acuaticas.     10 Oxidos de azufre.   Objetos Artesanales.   
1
1 
Integracion con la 
naturaleza. 37
1
2 
Cadenas 
alimentarias.    5 Otros.   52 10 Objetos artesanales. 
1
0     
1
2 
Especies raras y en 
peligro  
Contaminacion del 
suelo.       
Estilos de 
vida.     
1
2 
Caracteristicas 
fluviales.    14 Uso de suelo.    Composicion.           
1
4 
Diversidad de 
especies.    14 Erocion.   28 15 Efectos de composicion.   
1
3 
Oportunidad de 
empleo.   
      
10
0     15 Elementos singilares. 
3
0
1
3 Vivienda.    
     
Contaminacion por 
ruido.       
1
1 
Interacciones 
sociales. 37
             4         
  
Solo 
deportivo
.                  
 
CUADRO N° 9. 6 FACTORES AMBIENTALES SEGÚN EL METODO DE BATELLE.
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c) Expresión de los factores ambientales en unidades conmensurables ponderadas 
(Unidades de Importancia Ambiental- UIA). 
Al tener cada uno de los factores en unidades conmensurables, se puede expresar la condición 
existente del factor ambiental, pero considerando el peso específico que dicho factor tiene en 
el medio afectado.  Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 
UIAi = CAi x UIPi
Donde:    UIAi= Unidades de Importancia Ambiental para el factor i. 
CAi= Calidad ambiental del factor i. 
UIPi= Unidades de índice ponderal para el factor i. 
9.4.2. PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN. 
En la matriz que se presenta en la página siguiente, se van llenando las diferentes columnas de 
la siguiente manera. 
a)Obtener los factores ambientales susceptibles de cambio y asignarles el UIP. 
 
Se deben seleccionar los factores ambientales que pueden ser afectados por el proyecto y 
calcular el Indice de Ponderación de cada uno de ellos.  Estos factores ambientales 
corresponden a los FARI que se identificaron en la caracterización del ambiente. 
b) Determinar el valor actual de cada uno de los factores seleccionados. 
 
Con base en los resultados de los estudios realizados en la descripción del ambiente, se 
determina el valor actual de factor en análisis, en las condiciones sin proyecto. (Fuente: Jorge 
A. Arboleda G, curso de evaluación de impacto ambiental). 
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c) Predecir el valor que tomará cada parámetro considerando el proyecto. 
 
Es una estimación de los cambios que se pueden producir sobre cada uno de los factores 
seleccionados por efecto del proyecto, es decir, se debe estimar cual valor tomará el factor en 
el estado futuro con proyecto. 
d) Transformar los valores de los parámetros en índices de Calidad Ambiental (CA) 
 
Se transforman los valores sin proyecto y con proyecto por medio de la función de 
transformación que se aplica a ese factor. 
e) Calcular las Unidades de Importancia Ambiental (UIA) con y sin proyecto 
Se multiplican los valores de Calidad Ambiental (CA) sin proyecto y con proyecto por el 
respectivo UIP. 
9.4.3. Matriz BATELLE para el proyecto. 
Para nuestro caso se ha considerado que el proyecto va a tener tres fases, la primera será la 
construccion,   que se hara un análisis con proyecto y sin proyecto, en segundo lugar veremos 
la fase de operación, donde también se analizara los impactos, y como tercer análisis seria la 
fase tres del proyecto mantenimiento. El desagregado lo veremos en el siguiente análisis. 
9.4.4. Linea base. 
Es la situación actual en la que se encuentra el medio donde se planea construir el proyecto, en 
nuestro caso al ser una obra de defensa ribereña y utilizar materiales con el mínimo impacto 
ambiental. (Fuente: Jorge A. Arboleda G, curso de evaluación de impacto ambiental). 
9.4.5. DESARROLLO DEL METODO BATELLE. 
En los siguientes cuadros vamos a cuantificar el impacto ambiental que tendrá la ejecución del 
proyecto, para tener una idea clara de las acciones de mitigación para aminorar el impacto y 
mejorar la calidad ambiental de los factores como son suelo, agua, vida, etc. 
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CUADRO N° 9. 7 INDICES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA ECOLOGIA.
ECOLOGIA 
SIN 
PROYECTO 
ESPECIES Y 
POBLACIONES CON PROYECTO 
TERRESTRES CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
Pastizales y praderas.         
Cosechas.         
Vegetacion Natural. 0.45 0.9 0.9 0.9 
Especies Dañinas 0.9 0.95 0.95 0.9 
Aves de caza 
continentales.         
ACUATICAS 
Pesquerias comerciales.         
Vegetacion Natural. 0.8 0.9 0.9 0.9 
Especies Dañinas 0.9 0.5 0.6 0.9 
Pesca deportiva         
Aves acuaticas. 0.5 0.5 0.6 0.4 
HABITATS Y COMUNIDADES 
TERRESTRES 
Cadenas alimentarias. 0.5 0.5 0.5 0.3 
Uso de suelo. 0.4 0.2 0.2 0.2 
Especies raras y en 
peligro         
Diversidad de especies.         
ACUATICAS 
Cadenas alimentarias. 0.3 0.5 0.5 0.4 
Especies raras y en 
peligro         
Caracteristicas fluviales.         
Diversidad de especies.         
           Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO N° 9. 8 INDICES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA CONTAMINACION AMBIENTAL.
CONTAMINACION 
AMBIENTAL 
SIN 
PROYECTO CONTAMINACION DEL AGUA 
CON PROYECTO 
CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
Perdidas en las cuencas hidrograficas         
D.B.O. 0.2 0.4 0.3 0.3
Oxigeno disuelto. 0.2 0.3 0.4 0.3
Coliformes fecales. 0.3 0.4 0.4 0.3
Carbon inorganico.         
Nitrogeno inorganico.         
Pag:327 
 
 
Fosfato inorganico.         
Pesticidas.         
pH. 0.1 0.2 0.3 0.3
Variaciones en el flujo de la 
corriente.         
Temperatura.         
Solidos disueltos totales. 0.1 0.2 0.1 0.3
Sustancias toxicas.         
Turbidez 0.2 0.3 0.2 0.3
CONTAMINACION ADMOSFERICA 
Monoxido de carbono 0.5 0.2 0.3 0.3
Hidrocarburos. 0.2 0.2 0.3 0.3
Oxidos de nitrogeno.         
Particulas solidas. 0.2 0.3 0.2 0.3
Oxidantes fotoquimicos.         
Oxidos de azufre.         
Otros.         
CONTAMINACION DEL SUELO 
Uso de suelo. 0.4 0.3 0.4 0.4
Erocion. 0.3 0.4 0.4 0.3
CONTAMINACION POR RUIDO 
Ruido. 0.4 0.3 0.3 0.2
Fuente: Elaboracion propia. 
CUADRO N° 9. 9 INDICES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA ASPECTOS ESTETICOS.
ASPECTOS ESTETICOS 
SIN 
PROYECTO 
CON PROYECTO 
SUELO CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
Material geologico supervicial.         
Relieve y caracteristicas topograficos. 0.3 0.6 0.8 0.4
Extencion y alineaciones.         
AIRE     
Olor y visibilidad.         
Sonidos. 0.2 0.5 0.8 0.4
AGUA 
   
    
Presencia de agua. 0.5 0.4 0.7 0.5
Interface agua -tierra. 0.3 0.6 0.8 0.8
Olor y materiales flotantes. 0.4 0.1 0.5 0.4
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Area de superficie de agua.         
Margenes arboladas y geologicas.         
BIOTA     
Animales domesticos. 0.2 0.3 0.4 0.4
Animales salvajes.         
Diversidad de tipos de vegetacion.         
Variedad detro de los tipos de vegetacion.         
OBJETOS ARTESANALES 
   
    
Objetos artesanales         
COMPOSICION   
Efectos de composicion.         
Elementos singilares.         
Fuente: Elaboracion propia. 
CUADRO N° 9. 10 INDICES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA FACTOR DE INTERES HUMANO.
ASPECTOS DE INTERES 
HUMANO 
SIN 
PROYECTO 
CON PROYECTO 
CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
VALORACIONES EDUCACIONALES Y CIENTIFICOS 
Arquelogico.         
Ecologico. 0.3 0.6 0.5 0.5
Geologico.         
Hidrologico. 0.4 0.6 0.3 0.7
VALORES HISTORICOS 
Arquitectura y estilos.         
Acontecimientos.         
Personajes.         
Religiosos y culturales.         
Frontera del oeste.         
     
CULTURAS 
Indios.         
Grupos etnicos.         
Grupos religiosos.         
SENSACIONES 
Admiracion.         
Aislamiento, soledad.         
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Misterio.         
Integracion con la naturaleza.         
ESTILO DE VIDA 
Oportunidad de empleo. 0.4 0.2 0.3 0.1
Vivienda.         
Interacciones sociales.         
CUADRO N° 9. 11 VALORACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ECOLOGIA EN FASE DE 
CONSTRUCCION.
ECOLOGIA 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO 
ESPECIES Y 
POBLACIONES CON PROYECTO 
TERRESTRES CONSTRUCCION 
Pastizales y praderas.       
Cosechas.       
Vegetacion Natural. 6.3 12.6 -6.3 
Especies Dañinas 12.6 12.6 0 
Aves de caza 
continentales.       
ACUATICAS   
Pesquerias comerciales.       
Vegetacion Natural. 11.2 12.6 -1.4 
Especies Dañinas 12.6 12.6 0 
Pesca deportiva       
Aves acuaticas. 7 5.6 1.4 
HABITATS Y COMUNIDADES 
  
  
TERRESTRES   
Cadenas alimentarias. 7 4.2 2.8 
Uso de suelo. 4.8 2.4 2.4 
Especies raras y en 
peligro       
Diversidad de especies.       
ACUATICAS   
Cadenas alimentarias. 3.6 4.8 -1.2 
Especies raras y en 
peligro       
Caracteristicas fluviales.       
Diversidad de especies.       
   -2.3 
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CUADRO N° 9. 12 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONTAMINACION AMBIENTAL EN 
FASE DE CONSTRUCCION.
CONTAMINACION AMBIENTAL 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO CONTAMINACION DEL AGUA 
CON PROYECTO 
CONSTRUCCION 
Perdidas en las cuencas hidrograficas       
D.B.O. 5 7.5 -2.5 
Oxigeno disuelto. 6.2 9.3 -3.1 
Coliformes fecales. 5.4 5.4 0 
Carbon inorganico.       
Nitrogeno inorganico.       
Fosfato inorganico.       
Pesticidas.       
pH. 1.8 5.4 -3.6 
Variaciones en el flujo de la corriente.       
Temperatura.       
Solidos disueltos totales. 2.5 7.5 -5 
Sustancias toxicas.       
Turbidez 4 6 -2 
CONTAMINACION ADMOSFERICA 
  
  
Monoxido de carbono 0.5 1.5 -1 
Hidrocarburos. 1 1.5 -0.5 
Oxidos de nitrogeno.       
Particulas solidas. 2.4 3.6 -1.2 
Oxidantes fotoquimicos.       
Oxidos de azufre.       
Otros.       
CONTAMINACION DEL SUELO 
  
  
Uso de suelo. 5.6 5.6 0 
Erocion. 4.2 4.2 0 
CONTAMINACION POR RUIDO 
  
  
Ruido. 0 2 -2 
   -20.9 
CUADRO N° 9. 13 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ASPECTOS ESTETICOS EN FASE DE 
CONSTRUCCION.
ASPECTOS ESTETICOS 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO CON PROYECTO 
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SUELO CONSTRUCCION 
Material geologico supervicial.       
Relieve y caracteristicas topograficos. 4.8 6.4 -1.6 
Extencion y alineaciones.       
AIRE    
Olor y visibilidad.       
Sonidos. 0.4 0.8 -0.4 
AGUA 
   
    
Presencia de agua. 0.5 0.5 0 
Interface agua -tierra. 4.8 12.8 -8 
Olor y materiales flotantes. 0.4 0.4 0 
Area de superficie de agua.       
Margenes arboladas y geologicas.       
BIOTA     
Animales domesticos. 1 2 -1 
Animales salvajes.       
Diversidad de tipos de vegetacion.       
Variedad detro de los tipos de vegetacion.       
OBJETOS ARTESANALES   
Objetos artesanales       
COMPOSICION     
Efectos de composicion.       
Elementos singilares.       
   -11 
CUADRO N° 9. 14 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ASPECTOS DE INTERES HUMANO EN 
FASE DE CONSTRUCCION.
ASPECTOS DE INTERES 
HUMANO 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO 
CON PROYECTO 
CONSTRUCCION 
VALORACIONES EDUCACIONALES Y CIENTIFICOS   
Arquelogico.       
Ecologico. 3.9 6.5 -2.6 
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Geologico.       
Hidrologico. 4.4 7.7 -3.3 
VALORES HISTORICOS 
  
  
Arquitectura y estilos.       
Acontecimientos.       
Personajes.       
Religiosos y culturales.       
Frontera del oeste.       
     
CULTURAS   
Indios.       
Grupos etnicos.       
Grupos religiosos.       
SENSACIONES   
Admiracion.       
Aislamiento, soledad.       
Misterio.       
Integracion con la naturaleza.       
ESTILO DE VIDA   
Oportunidad de empleo. 5.2 1.3 3.9 
Vivienda.       
Interacciones sociales.       
   -2 
 Despues de haber analizado en los cuadros anteriores vamos a sumar y ver los impactos que 
tendrán las diversas etapas del proyecto como son la etapa de construcción y la etapa de 
operación y mantenimiento, como podemos observar en el cuadro N°9.13 la valoración llega a 
-36.2 que es muy crítico ya que en la etapa de construcción se impacta grandemente sobre el 
medio. 
CUADRO N° 9. 15 CAMBIO NETO PARA IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCION.
 CAMBIO NETO SEÑAL 
ETAPA DE CONSTRUCCION -36.2   
ECOLOGIA -2.3  
CONTAMINACION AMBIENTAL -20.9  
ASPECTOS ESTETICOS -11  
ASPECTOS DE INTERES HUMANO -2  
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CUADRO N° 9. 16 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ECOLOGIA EN FASE DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO.
ECOLOGIA 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO 
ESPECIES Y 
POBLACIONES 
TERRESTRES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Pastizales y praderas.       
Cosechas.       
Vegetacion Natural. 0.9 0.9 0 
Especies Dañinas 0.95 0.9 0.7 
Aves de caza 
continentales.       
ACUATICAS   
Pesquerias comerciales.       
Vegetacion Natural. 0.9 0.9 0 
Especies Dañinas 7 12.6 -5.6 
Pesca deportiva       
Aves acuaticas. 6 6 0 
HABITATS Y COMUNIDADES 
  
  
TERRESTRES   
Cadenas alimentarias. 7 4.2 2.8 
Uso de suelo. 2.4 2.4 0 
Especies raras y en 
peligro       
Diversidad de especies.       
ACUATICAS   
Cadenas alimentarias. 6 4.8 1.2 
Especies raras y en 
peligro       
Caracteristicas fluviales.       
Diversidad de especies.       
   -0.9 
CUADRO N° 9. 17 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONTAMINACION AMBIENTAL EN 
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
CONTAMINACION 
AMBIENTAL 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO CONTAMINACION DEL AGUA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Perdidas en las cuencas hidrograficas       
D.B.O. 10 7.5 2.5 
Oxigeno disuelto. 9.3 9.3 0 
Coliformes fecales. 7.2 5.4 1.8 
Carbon inorganico.       
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Nitrogeno inorganico.       
Fosfato inorganico.       
Pesticidas.       
pH. 3.6 5.4 -1.8 
Variaciones en el flujo de la 
corriente.       
Temperatura.       
Solidos disueltos totales. 5 7.5 -2.5 
Sustancias toxicas.       
Turbidez 6 6 0 
CONTAMINACION ADMOSFERICA 
  
  
Monoxido de carbono 1 1.5 -0.5 
Hidrocarburos. 1 1.5 -0.5 
Oxidos de nitrogeno.       
Particulas solidas. 3.6 3.6 0 
Oxidantes fotoquimicos.       
Oxidos de azufre.       
Otros.       
CONTAMINACION DEL SUELO 
  
  
Uso de suelo. 4.2 5.6 -1.4 
Erocion. 5.6 4.2 1.4 
CONTAMINACION POR RUIDO 
  
  
Ruido. 1.2 0.8 0.4 
   -0.6
CUADRO N° 9. 18 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ASPECTOS ESTETICOS EN FASE DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
ASPECTOS ESTETICOS 
CAMBIO 
NETO SUELO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Material geologico supervicial.     
Relieve y caracteristicas topograficos. 9.6 3.2 
Extencion y alineaciones.     
AIRE    
Olor y visibilidad.     
Sonidos. 1 0.2 
AGUA 
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Presencia de agua. 4 0 
Interface agua -tierra. 8 3.2 
Olor y materiales flotantes. 0.6 -3 
Area de superficie de agua.     
Margenes arboladas y geologicas.     
BIOTA    
Animales domesticos. 1.5 -3.5 
Animales salvajes.     
Diversidad de tipos de vegetacion.     
Variedad detro de los tipos de vegetacion.     
OBJETOS ARTESANALES 
  
   
Objetos artesanales     
COMPOSICION    
Efectos de composicion.     
Elementos singilares.     
  0.1 
   
CUADRO N° 9. 19 VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ASPECTOS DE INTERES HUMANO EN 
LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
ASPECTOS DE INTERES 
HUMANO 
SIN 
PROYECTO 
CAMBIO 
NETO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VALORACIONES EDUCACIONALES Y CIENTIFICOS   
Arquelogico.       
Ecologico. 7.8 6.5  D1.3 
Geologico.       
Hidrologico. 6.6 7.7 1.1 
VALORES HISTORICOS 
  
  
Arquitectura y estilos.       
Acontecimientos.       
Personajes.       
Religiosos y culturales.       
Frontera del oeste.       
     
CULTURAS   
Indios.       
Grupos etnicos.       
Grupos religiosos.       
SENSACIONES   
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Admiracion.       
Aislamiento, soledad.       
Misterio.       
Integracion con la naturaleza.       
ESTILO DE VIDA 
  
  
Oportunidad de empleo. 2.6 1.3 1.3 
Vivienda.       
Interacciones sociales.       
  3.7 
CUADRO N° 9. 20 CAMBIO NETO PARA IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO.
 CAMBIO NETO SEÑAL 
ETAPA DE O Y M 2.3   
ECOLOGIA -0.9  
CONTAMINACION AMBIENTAL -0.6  
ASPECTOS ESTETICOS 0.1  
ASPECTOS DE INTERES 
HUMANO 3.7  
 
9.5. CONCLUSIONES 
? Los residuos sólidos se transportaran bajo protocolos de protección al relleno sanitario del 
Distrito de Lucre y para la disposición del material excedente será en botadero ubicado 
en el centro poblado de Huacarpay. 
? Según la Matriz de Leopold se puede ver que el impacto ocasionado por la ejecución de la 
obra sobre el medio ambiente es positivo ya que el promedio es 57. 
? El impacto durante la construcción según la matriz Batelli será de -36.2 que es una alerta 
roja y el impacto durante la operación y mantenimiento será de 2.3 alerta verde. 
? El monto considerado en el proyecto para la mitigación de impacto ambiental es de S/. 
54,466.08 nuevos soles que representa el 0.8% del costo directo de la obra. 
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CAPITULO X 
10. COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
10.1. GENERALIDADES. 
Para la determinación del costo total de una obra es necesario realizar un examen exhaustivo 
de las partidas específicas que intervienen en un proyecto, tal es el caso del proyecto intitulado 
“instalación de los servicios de protección contra inundaciones tramo puente COPESCO hasta la 
desembocadura del Rio Lucre Comunidad Muyna Distrito de Lucre Provincia De Quispicanchis, 
Departamento De Cusco”, para el cual se detalla en forma minuciosa el procedimiento seguido 
para determinar los diferentes costos inherentes al proyecto. 
Así mismo, se hace hincapié en la importancia que reviste en la ejecución de la obra, la 
determinación de los costos unitarios y la programación del proceso constructivo. La 
adecuada distribución de los recursos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas) en 
los análisis de costos unitarios permitirá una correcta ejecución de la obra, en estricta sujeción 
a sus respectivas especificaciones técnicas; mientras que una programación real y coherente 
permitirá entre otras cosas el ahorro de tiempo. 
10.2. CONCEPTOS BÁSICOS. 
Para lograr el objetivo que se menciona en el punto anterior, el informe del proyecto 
contendrá los siguientes puntos: 
10.2.1. METRADOS. 
Es el conjunto ordenado de datos que se obtienen mediante lecturas acotadas a determinada 
escala, esto se realiza con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar que 
multiplicado por el respectivo precio unitario y sumados en su totalidad se obtiene el Costo 
Directo. 
10.2.2. COSTOS DIRECTOS. 
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El Costo Directo es la sumatoria de la Mano de Obra (incluyendo leyes sociales), Equipos, 
Herramientas y todos los Materiales que se requieren para la ejecución de la Obra. 
Costos Directos que se analizarán para cada una de las partidas conformantes pueden tener 
diversos grados de aproximación de acuerdo al interés que se proponga. 
De acuerdo a la magnitud de la Obra, los metrados variarán y los costos unitarios se calcularán 
mediante un análisis bien detallado el cual se mostrará con la aplicación de un programa de 
Costos en el que se considerará las características de la Obra específicamente el lugar o zona a 
desarrollarse la ejecución del proyecto. 
Los Costos Unitarios se representan por la siguiente fórmula matemática: 
CU = MO + Eq + Mat + Herr 
Dónde: 
Mo = Mano de Obra Eq = Equipo 
Mat = Materiales Herr = Herramientas. 
A. Mano de Obra 
El costo de la mano de Obra está determinado por categorías como: Operario, Oficial y Peón 
Para la ejecución de las partidas se considerara los precios vigentes del costo de hora hombre 
(hh) establecido por la Municipalidad Distrital de Lucre, por ser la ejecución de la obra prevista 
por administración directa. 
El costo de Hora Hombre (hh) es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a las 
disposiciones legales vigentes y asumidas por la Municipalidad Distrital de Lucre: 
• Jornal Básico Comprende la remuneración Básica. 
• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 
• Vacaciones Truncas. 
• Gratificaciones. 
• Seguro ESSALUD. 
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• Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR). 
Categorías de los trabajadores.  
Operario: 
En esta categoría se consideran a los trabajadores con habilidades en cualquier tipo de 
construcción, también  se   les   considera  a  los   operadores   de   Equipo   Liviano  tales   
como  mezcladoras, compactadoras, vibradoras etc. 
Oficial: 
Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que laboran como ayudantes 
del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado 
plena calificación en la especialidad. 
Peón:
Los  trabajadores  no  calificados  que  son  ocupados  indistintamente  en  diversas  tareas  de  
la construcción. 
Equipo Mecánico 
El equipo es un elemento muy importante, ya que tiene una gran incidencia en el costo del 
proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de movimiento de tierras, derivaciones 
de río, carguío y transporte de materiales, etc. 
Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos hay que tener presente dos 
elementos fundamentales: 
Costo de Posesión: Donde se incluye las depreciaciones, intereses, capital, obligaciones 
tributarias, seguros, etc. 
Costo  de  Operación:  Donde  se  incluye  combustibles,  lubricantes,  filtros,  neumáticos, 
mantenimiento, operador y elementos de desgaste. 
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Para el desarrollo del presente proyecto se consideran el costo hora-máquina promedio 
establecido por la Municipalidad Distrital de Lucre, según cotizaciones a todo costo por 
parte de esta entidad (Incluye costo de Posesión y Operación). 
Materiales
El costo de los Materiales necesarios a utilizar para el proyecto, INSTALACION DE LOS 
SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES TRAMO PUENTE COPESCO 
HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RIO LUCRE, COMUNIDAD DE MUYNA 
DISTRITO DE LUCRE, P R O V I N C I A  QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DEL 
CUSCO”, son componentes básicos dentro de un análisis de Costos Unitarios. 
El costo utilizado es de material puesto en Obra que incluirá los siguientes rubros: 
Precio del Material en el centro abastecedor: Los Precios de materiales, será aquella que se 
tome del costo en fábrica, incluido el I.G.V. 
Costo de Flete: Flete es el costo del Transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén 
de la Obra, este costo se ha considerado dentro del precio del material, de acuerdo a 
cotizaciones. 
Herramientas
Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va a servir al personal en la ejecución de 
trabajos simples y/o complementarios a los que se hace mediante la utilización de equipo 
pesado. 
Dado que el rubro Herramientas en un análisis de Costos Unitarios es difícil determinarlo, 
además de que incide muy poco, en el presupuesto se considerara un porcentaje del 3% de la 
mano de Obra. 
10.2.3. COSTOS INDIRECTOS 
Los costos Indirectos que conformaran el Presupuesto de Obra, serán analizados de acuerdo 
a las necesidades de la misma y que resultaran ser: 
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Costos Indirectos Fijos, integrados por los siguientes cargos: 
? Liquidación de Obra. 
? Costo de elaboración de Expediente Técnico 
Costos Indirectos Variables, que corresponden a: 
Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la Obra, conformada por los sueldos y 
remuneraciones del personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la 
ejecución de la Obra. Estos costos incluirán los cargos por Beneficios sociales. 
? Gastos Generales 
? Gastos de Supervisión 
10.3. NORMAS GENERALES PARA PREPARAR EL PRESUPUESTO 
Conocidos los metrados, los análisis de costos unitarios o precios unitarios de cada partida 
que requiere el proyecto, se obtiene el Costo Directo y agregando a este, los Gastos Generales, 
Gastos de Liquidación, Gastos de Supervisión y Elaboración de Expediente Técnico, se 
calcula el Presupuesto Total de Obra. 
10.4. FÓRMULA POLINÓMICA 
La constante fluctuación y cambio de precios en el mercado de cada uno de los elementos 
que determinan el costo de las obras, especialmente en épocas de inflación, hacen variar 
notablemente el presupuesto en el proceso de ejecución de la obra. Por tal motivo con el 
fin de reconocer esta variación de costos se procede a calcular la fórmula polinómica de 
reajuste. 
La fórmula polinómica es la sumatoria de términos llamados monomios que contienen la 
incidencia de los principales elementos del costo de obra, cuya suma determina para un período 
dado el coeficiente de reajuste del monto de la obra. 
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La suma de los coeficientes de incidencia de cada término es siempre igual a la unidad y en 
cada monomio la incidencia está multiplicada por el índice de variación de precios del 
elemento representado por el monomio. 
La fórmula se puede expresar en la siguiente forma básica contenida en el art. segundo del 
D.S. N° 011-79 - VC. 
K ??a??Jr ??b??Mr ??c??Er ??d??Vr ??e??GUr 
Jo Mo Eo 
Vo GUo 
 
Dónde:
K : Es el coeficiente de reajuste. Será expresado al milésimo. 
a, b, c, d, e : Son los coeficientes de incidencia de cada elemento en relación al 
costo total de la obra expresados en milésimos. 
J, M, E, V, GU : Principales elementos que determinan el costo de obra. Serán 
reemplazados por los índices CREPCO. 
Jr, Mr, Er, Vr, Gur : Índices CREPCO a la fecha del reajuste. 
Jo, Mo, Eo, Vo, Guo : Índices CREPCO a la fecha del presupuesto. 
10.5. SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL ANALISIS DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS. 
El Software aplicado para el cálculo del costo directo del Presupuesto es el S10 
Presupuestos, además de hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010 para el cálculo del Costo 
Indirecto y ajuste de precios mediante la Fórmula Polifónica, 
El metrado se ha obtenido de los planos diseñados en Aucad Civil 3D 2014 y calculados en 
exel. 
 
METRADOS:
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HOJA DE METRADOS SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES TRAMO PUENTE COPESCO HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RIO LUCRE. 
           
item Desc und 
cantida
d n veces Largo Ancho altura area vol sub total Total 
01 OBRAS PRELIMINARES                     
01.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m                 1158 
01.02 
   MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA 
OBRA glb                 1 
01.03    DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA M3                 35 
02 OBRAS PROVISIONALES                     
02.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb                 1 
02.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND                 2 
03 SEGURIDAD Y SALUD                     
03.01 
   ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 
DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND                 1 
03.02    EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UND                 50 
03.03    SEÑALIZACION DE SEGURIDAD glb                 1 
03.04    CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb                 1 
03.05 
   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO GLB                 1 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
04.01    HABILITACION DE ACCESOS M3     1158 3.5 0.5   2026.5     
04.02    DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3     1158 3.5 1.5   6079.5     
04.03    EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO TIPO GAVION M3             28621.72     
04.04 
   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 
km M3             36727.72 47746.036   
05.00.0 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION                     
5.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS TIPO GAVION m 1 2 1175         2350 4700 
5.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS TIPO GAVION m2 2 2 1175   4 4700   18800 18800 
5.03 GAVION TIPO A und 235 8 1175         1880 1880 
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5.04 GAVION TIPO B und 235 4 1175         940 940 
5.05 GAVION TIPO C und 235 10 1175         2350 2816.53 
  UMBRAL und 78.33 5.5 1175         430.83   
  ABOCINADO und 3 7.5           22.5   
  LECHO PUENTE und 2 6.6           13.2   
5.07 INSTALACION GAVION TIPO A m3 235 8 5         9400 9400 
5.08 INSTALACION GAVION TIPO B m3 235 4 7.5         7050 7050 
5.09 INSTALACION GAVION TIPO C m3 235 10 2.5         5875 7041.33 
  UMBRAL und 78.33 5.5 2.5         1077.0833   
  ABOCINADO und 3 7.5 2.5         56.25   
  LECHO PUENTE und 2 6.6 2.5         33   
5.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ENTRE EL MURO Y EL 
TERRAPLEN. m2 1 2 1175 6   14100   14100 14100 
5.11 
RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
SELECCIONADO. m3                 33904.27
6 CONCRETO ARMADO                     
6.01 PUENTE VIGA LOSA L=10m                     
06.01.01.01 DEMOLICION DE PUENTE ANTIGUO(INCLUYE ELIMINACION). m3               162 259.2 
  TABLERO m3 1 1 8 7 1.2   67.2     
  VIGAS m3 3 1 8 0.5 0.9   10.8     
  ESTRIBOS m3 2 1 7 1.5 4   84   
06.01.01.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL DEL RIO m3 1 1 15 3 1.5   67.5 67.5 67.5 
  TRABAJOS PRELIMINARES                   
06.01.01.03 Trazo y replanteo con Topografo m²   1 10 8.8   88     88 
                      
06.01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS m³                 
06.01.02.01 Excavacion manual en terreno seco m³                 808.09 
  Excavación en estribo cuerpo     2 9 3.15 3.5   198.45   
  Excavación en estribo alas     4 3.41 2.08 3.5   99.30   
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06.01.02.02 Excavacion manual en terreno saturado m³                 
  Excavación cimentacion cuerpo estribo     2 9 3.15 8   453.6   
  Excavación cimentacion cuerpo alas     4 3.41 2.08 2   56.74   
  Eliminacion de material manual m³   1.2         808.09       969.71 969.71 
06.01.02.03 Relleno con material de préstamo m³   2 20 8.8 0.425   149.60   149.60 
                        
  CIMENTACIONES ESTRIBOS - OBRAS DE CONCRETO ARMADO                     
06.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAISSON. m2                 253.60 
  cara interior m2 2 1 4.9 2.65 8 120.8         118.80   
  cara exterior m2 2 1 5.4 3.15 8 136.8         134.80   
06.01.03.02 Acero f'y=4200 kg/cm2 en CAISSON kg     metrado acero           6409.00 
06.01.03.03 concreto f'c=280kg/cm2 m3                 68.78 
  laterales1   2 1 4.9 2.65 8 0.25 21.2     
  laterales1   2 1 5.4 3.15 8 0.25 43.2     
  viga de amarre   2 1 17.1 0.128 8 0.25 4.38     
06.01.03.04 CURADO DE CONCRETO m2                 253.60 
  ESTRIBO                     
06.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2                 150.14 
  ZAPATA m3 2 2 4   0.8 12.8     
  PANTALLA m4 2 2 5.4   3.5 75.6     
  CAJUELA m5 2 2 5.4   0.6 12.96     
  PARAPETO m6 2 2 5.4   1.1 23.76     
06.01.04.02 Acero f'y=4200 kg/cm2 en ZAPATA KG   
METRAD
O ACERO             8216.76 
06.01.04.03 concreto f'c=280kg/cm2 m3                 59.05 
  ZAPATA m3 2 1 4 5.4 0.8   34.56     
  PANTALLA m3 2 1 5.4 0.525 3.5   19.85     
  CAJUELA m3 2 1 5.4 0.35 0.6   2.27     
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  PARAPETO m3 2 1 5.4 0.2 1.1   2.38     
06.01.04.04 Concreto en alas f'c=175kg/cm2+30%P:G: m3 4 1 3.41 1.41 3.65   70.20   70.20 
06.01.04.05 CURADO DE CONCRETO m2                 150.14 
  VIGAS-OBRAS DE CONCRETO ARMADO                     
06.01.05.01 Concreto f'c=280 Kg/cm2 m²   2 10 0.5 0.6       6.00 
06.01.05.02 Encofrado y desencofrado m³   2 10   1.7       34.00 
06.01.05.03 Acero f'y=4200 kg/cm2 en vigas kg   1 
HOJA 
METRADO 
ACERO           3071.49 
06.01.05.04 Acero f'y=4200 kg/cm2 para apoyo fijo kg   1 
HOJA 
METRADO 
ACERO           47.68 
06.01.05.05 CURADO DE CONCRETO m2                 34.00 
  DIAFRAGMA-OBRAS DE CONCRETO ARMADO                     
06.01.06.01 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m³   4 2.4333333 0.4 0.5       1.95 
06.01.06.02 Encofrado y desencofrado diafragmas m²   4 2.4333333   1.4       13.63 
06.01.06.03 Acero f'y=4200 kg/cm2 para diafragmas kg   1 
HOJA 
METRADO 
ACERO           528.89 
06.01.06.04 CURADO DE CONCRETO m2                 13.63 
  LOSA-OBRAS DE CONCRETO ARMADO                     
06.01.07.01 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m³   1 10 8.3 0.2       16.60 
06.01.07.02 Encofrado y desencofrado losa m²                 76.43 
      1 10 8.3         83.00 
      -2 10 0.5         -10.00 
      -4 2.4333333   0.4       -3.89 
      1 36.6   0.2       7.32 
06.01.07.03 Acero f'y=4200 kg/cm2 para losa kg   1 
HOJA 
METRADO 
ACERO           3014.46 
06.01.07.04 CURADO DE CONCRETO m2                 76.43 
  BARANDAS-COLUMNETAS-SARDINEL                     
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06.01.08.01 Concreto f'c=280 Kg/cm2 m3                 7.24 
  Sardinel  m3    2 10     0.35 7     
  Columnetas  m3    10 0.2 0.2 0.6   0.24     
06.01.08.02 Encofrado-desencofrado baranda/columneta/sard. m²   2 10 0.9   18     18.00 
06.01.08.03 Acero f'y=4200 kg/cm2 para sardinel kg   1 
HOJA 
METRADO 
ACERO           0.00 
06.01.09 CURADO DE CONCRETO M2                 18.00 
  VARIOS                     
06.01.09.01 Apoyos de neopreno (70 cm*70cm*2) und   4             4.00 
06.01.09.02 Junta asfaltica 2" ml   2 14           28.00 
06.01.09.04 Tuberia PVC SAP 2" ml   2 0.3   8       4.80 
06.01.09.05 Falso Puente m2   1 10 10         100.00 
06.01.10 Tuberia F°G° 3" ml   26     1       26.00 
        4 10           40.00 
                      66.00 
06.01.10 REVOQUES Y ENLUCIDOS                     
06.01.10.02 Tarrajeo de barandas columnetas sardinel m²   2 0.95 10         19.00 
                        
  PINTURAS                     
06.01.10.02 Pintura en barandas pint. Anticorrosivo m²   1 0.4787787   66       31.60 
06.01.10.03 Pintura  en sardineles al latex m²   2 0.95 24 1       45.60 
06.01.11 ACCESO PUENTE                     
06.01.11.01 Trazo niveles y replanteo. m² 1 2 15.88 7   
222.3
2     889.28 
6.01.11.02 Enrocado con piedra grande de 0.6 a 1m. m3 1 2 15.88 7 1.25   277.9   1667.40 
06.01.11.03 Sub base con over. m3 1 2 15.88 7 0.2   44.464   237.14 
06.01.11.04 Base con material granular. m3                 948.57 
06.01.11.05 Carpeta asfaltica E=4". m3 1 2 15.88 6.5 0.12 
206.4
4 24.7728   825.76 
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06.01.11.06 Pintura en pavimento. ml 1 2 15.88                 31.76 127.04 
06.01.11.07 bloques de concreto en junta m3 1 2 7 0.2 0.2   0.56   2.24 
06.01.11.08 Eliminacion de material exedente. m3                 240.00 
  MURO DE CONCREO f'c=210kg/cm2                     
06.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MURO m2 1 1 30 6   180     180 
06.02.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO m3 1 1 30 6 2   360   360 
06.02.03 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2", SOBRE EMPEDRADO m2 1 1 30 5.6         168 
06.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS m2 1 2 30   7 420     420 
06.02.05 ACERO CORRUGADO Fy=4200kg/cm2 KG   
METRAD
O ACERO               
06.02.06 CONCRETO f'C=210KG/CM2 m3                 231 
  ZAPATA       30 5.4 0.8   129.6     
  CUERPO       30     3.38 101.4     
06.02.07 RELLENO EN TRAS DOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3                   
06.02.08 CURADO DE CONCRETO   1 1 30 10 2.5   750 1000 1000 
07.00 FLETE TERRESTRE           
FLETE CUSCO LUCRE. glb         1 
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL                     
08.01    DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1               1 
08.02    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1000               1000 
08.03    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m2 500               500 
08.04    RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS m2 500               500 
Tabla N°10. 1 HOJA DE METRADOS.
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10.6. PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA. 
Para la corrida del presupuesto de obra se utilizó el costo de mano de obra de mano de obra en 
construcción civil de 01 de agosto del 2019 al 31 de mayo del 2020 publicado por CAPECO. 
Cuadro N°10. 1 COSTOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION CIVIL.
     FUENTE: CAPECO. 
Cuadro N°10. 2 COSTO DE CAJAS DE GAVIONES POR UNIDAD
??
COSTO?X?
UNIDAD??
US$?
PRECIO?
DÓLAR? PARCIAL? IGV?19%?
COSTO?
TOTAL?X?
UNID?S/.?
UNIDAD?
GAVION CAJA 5.0 X 1.0 X 1.0  101.37 3.50 354.80 67.41 422.21 UNID 
GAVION CAJA 5.0 X 1.5 X 1.0 138.99 3.50 486.47 92.43 578.89 UNID 
GAVION CAJA 5.0 X 1.0 X 0.5 69.99 3.50 244.97 46.54 291.51 UNID 
COLCHON RENO 5.0 X 2.0 X 0.3 106.86 3.50 374.01 71.06 445.07 UNID 
COLCHON RENO 5.0 X 2.0 X 0.5 126.15 3.50 441.53 83.89 525.41 UNID 
       
COSTO?PUESTO?EN?ALMACEN?DE?MACCAFERRI??
FUENTE?MACCAFERRI.? ?  
De acuerdo el RNC, se armó el presupuesto de obra con las partidas principales como obra 
preliminares, obras provisionales, seguridad y salud, movimiento de tierras muros de 
encausamiento tipo gavión, obras de concreto armado como puente viga losa y muro de 
contención, fletes y obras de mitigación de impacto ambiental. 
En el cuadro N° 10.3 se detalla las partidas del presupuesto su unidad, metrado, precio unitario 
y el parcial en nuevos soles. 
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Cuadro N°10. 3 PRESUPUESTO DE OBRA CON PARTIDAS Y SUB PARTIDAS DE ACUERDO AL RNC.GF
Item Descripción Und. Metrado Precio 
(S/.) 
Parcial 
(S/.) 
01 OBRAS PRELIMINARES       26,679.03
01.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 1,158.00 7.30 8,453.40
01.02    MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00 15,862.08 15,862.08
01.03    DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA M3 35.00 67.53 2,363.55
02 OBRAS PROVISIONALES       34,061.56
02.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 31,763.96 31,763.96
02.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 2.00 1,148.80 2,297.60
03 SEGURIDAD Y SALUD       20,900.00
03.01 
   ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
UND 1.00 5,000.00 5,000.00
03.02    EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UND 50.00 195.00 9,750.00
03.03    SEÑALIZACION DE SEGURIDAD glb 1.00 500.00 500.00
03.04    CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 5,000.00 5,000.00
03.05 
   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO 
GLB 1.00 650.00 650.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS       957,276.90
04.01    HABILITACION DE ACCESOS M3 2,026.50 18.35 37,186.28
04.02    DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3 6,079.50 10.19 61,950.11
04.03    EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO TIPO GAVION M3 28,621.72 9.18 262,747.39
04.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 47,746.04 12.47 595,393.12
05 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION       6,634,787.48
05.01     TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS TIPO GAVION DURANTE LA EJECUCION m 2,316.00 7.84 18,157.44
05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS TIPO GAVION m2 18,528.00 32.43 600,863.04
05.03    GAVION TIPO A UND 1,880.00 415.08 780,350.40
05.04    GAVION TIPO B UND 940.00 555.96 522,602.40
05.05    GAVION TIPO C UND 2,817.00 273.21 769,632.57
05.06    INSTALACION DE GAVION TIPO A. M3 9,400.00 85.51 803,794.00
05.07    INSTALACION DE GAVION TIPO B. M3 7,050.00 85.51 602,845.50
05.08    INSTALACION DE GAVION TIPO C. M3 7,041.33 85.51 602,104.13
05.09    SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ENTRE EL MURO Y EL TERRAPLEN. m2 14,100.00 58.86 829,926.00
05.10    RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO. M3 33,904.27 32.46 
1,100,532.
60
05.11    ANCLAJES EN MURO DE CONCRETO. UND 20.00 198.97 3,979.40
06 CONCRETO ARMADO       790,584.50
06.01    PUENTE VIGA LOSA  L=10m       588,069.30
06.01.01       OBRAS PRELIMINARES       31,634.92
06.01.01.01          DEMOLICION DE PUENTE ANTIGUO(INCLUYE ELIMINACION). M3 259.20 118.59 30,738.53
06.01.01.02          DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3 67.50 10.19 687.83
06.01.01.03          TRAZO Y REPLANTEO DEL PUENTE M2 88.00 2.37 208.56
06.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       12,135.21
06.01.02.01          EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE PUENTE M3 382.82 10.19 3,900.94
06.01.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 459.38 12.47 5,728.47
06.01.02.03          RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 149.60 16.75 2,505.80
06.01.03       CAISSON DE CONCRETO ARMADO.       65,561.44
06.01.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAISSON. m2 253.60 48.89 12,398.50
06.01.03.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 6,409.00 3.65 23,392.85
06.01.03.03          CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2  M3 68.78 427.89 29,430.27
06.01.03.04          CURADO DE CONCRETO M2 253.60 1.34 339.82
06.01.04       ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO       88,757.45
06.01.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 150.14 48.89 7,340.34
06.01.04.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 8,216.76 3.65 29,991.17
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06.01.04.03          CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2 M3 59.05 427.89 25,266.90
06.01.04.04          CONCRETO f'C=175KG/CM2+30% PG. EN SELLO DE CAISSON. M3 70.20 369.77 25,957.85
06.01.04.05          CURADO DE CONCRETO M2 150.14 1.34 201.19
06.01.05       VIGAS       16,575.41
06.01.05.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 34.00 75.81 2,577.54
06.01.05.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 3,071.49 3.65 11,210.94
06.01.05.03          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 47.68 3.65 174.03
06.01.05.04          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 6.00 427.89 2,567.34
06.01.05.05          CURADO DE CONCRETO M2 34.00 1.34 45.56
06.01.06       VIGAS DIAFRAGMA       3,816.39
06.01.06.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 13.63 75.81 1,033.29
06.01.06.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 528.89 3.65 1,930.45
06.01.06.03          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 1.95 427.89 834.39
06.01.06.04          CURADO DE CONCRETO M2 13.63 1.34 18.26
06.01.07       LOSA       24,002.33
06.01.07.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 76.43 75.81 5,794.16
06.01.07.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 3,014.46 3.65 11,002.78
06.01.07.03          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 16.60 427.89 7,102.97
06.01.07.04          CURADO DE CONCRETO M2 76.43 1.34 102.42
06.01.08       BARANDAS COLUMNAS Y SARDINEL       4,486.62
06.01.08.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 18.00 75.81 1,364.58
06.01.08.02          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 7.24 427.89 3,097.92
06.01.08.03          CURADO DE CONCRETO M2 18.00 1.34 24.12
06.01.09       VARIOS       59,449.97
06.01.09.01          APOYO DE NEOPRENE SHORE 70.  DE 0.50 X 0.22 X 0.05  m UND 4.00 1,000.00 4,000.00
06.01.09.02          JUNTAS ASFALTICAS m 28.00 6.98 195.44
06.01.09.03          TUBERIA DIAMETRO 3" PVC SAP m 4.80 28.89 138.67
06.01.09.04          FALSO PUENTE m2 100.00 538.65 53,865.00
06.01.09.05          TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=3" m 26.00 48.11 1,250.86
06.01.10       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       1,652.99
06.01.10.01          TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 19.00 55.00 1,045.00
06.01.10.02          PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 26.00 10.02 260.52
06.01.10.03          PINTURA CON ESMALTE SINTETICO m2 45.60 7.62 347.47
06.01.11       ACCESOS PUENTE.       279,996.57
06.01.11.01          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 889.28 2.38 2,116.49
06.01.11.02          ENROCADO CON PIEDRA DE 0.6 A 1.00m. M3 1,667.40 82.10 136,893.54
06.01.11.03          SUB BASE CON OVER. M3 237.14 81.80 19,398.05
06.01.11.04          BASE GRANULAR e=0.20m M3 237.14 75.77 17,968.10
06.01.11.05          CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4" m2 825.76 119.51 98,686.58
06.01.11.06          PINTURA EN PAVIMENTO. m 127.04 10.02 1,272.94
06.01.11.07 BLOQUES DE CONCRETO EN JUNTA M3 2.24 427.89 958.47
06.01.11.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. M3 240.00 11.26 2,702.40
06.02    MURO DE CONCRETO ARMADO L=34m.       202,515.20
06.02.01       TRAZO Y REPLANTEO DE MURO M2 180.00 2.37 426.60
06.02.02       EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON RETROEXCAVADORA DE 5Y3 M3 360.00 17.09 6,152.40
06.02.03       SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2", SOBRE EMPEDRADO m2 168.00 30.11 5,058.48
06.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 420.00 75.81 31,840.20
06.02.05       ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 11,550.56 3.65 42,159.54
06.02.06       CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 M3 231.00 365.44 84,416.64
06.02.07       CURADO DE CONCRETO M2 1.00 1.34 1.34
06.02.08       RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO. M3 1,000.00 32.46 32,460.00
07 FLETES       160,972.60
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07.01    FLETE TERRESTRE CUSCO-LUCRE. GLB 1.00 160,972.60 160,972.60
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL       54,974.48
08.01    DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 2,844.48 2,844.48
08.02    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1,000.00 3.61 3,610.00
08.03    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m2 500.00 43.78 21,890.00
08.04    RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS m2 500.00 53.26 26,630.00
 COSTO DIRECTO   DE OBRA        
  
S/. 8,680,015.33 
 GASTOS GENERALES 4.05% S/. 351,429.63 
 GASTOS DE SUPERVISION 1.91% S/. 165,717.61 
 GASTOS DE LIQUIDACION 0.22% S/. 19,214.57 
 EXPEDIENTE TECNICO 1.11% S/. 96,503.29 
 UTILIDAD 10% S/. 868,001.53 
 igv 18% S/. 1,832,558.75 
 PRESUPUESTO TOTAL. S/. 12,013,440.72 
 
10.7. INSUMOS DE OBRA. 
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA     
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 8,587.8343 22.95 197,090.80 
TOPOGRAFO hh 44.3740 22.95 1,018.38 
OPERARIO hh 9,037.2333 22.95 207,404.50 
OFICIAL hh 10,259.9883 18.16 186,321.39 
PEON hh 29,075.3966 16.39 476,545.75 
MATERIALES         
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 2,199.2736 3.00 6,597.82 
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 222.3360 4.00 889.34 
ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO #  10 kg 5,637.0000 5.00 28,185.00 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 848.0000 4.00 3,392.00 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" kg 5.0000 3.50 17.50 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1" kg 5.0000 3.50 17.50 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 5" kg 15.0000 4.00 60.00 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4" kg 5.0000 3.50 17.50 
CORDEL rll 23.1600 19.00 440.04 
PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 18.0000 12.00 216.00 
VARILLA DE ACERO LISO DE 3/8" m 34.7400 8.00 277.92 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 35,137.5636 2.20 77,302.64 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VARILLA DE 5/8"  x 9 
m 
var 10.0000 89.00 890.00 
ARENA FINA M3 0.3980 55.00 21.89 
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 10.0000 1.00 10.00 
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 11,768.8310 46.61 548,545.21 
PIEDRA GRANDE DE 6" M3 11,745.6650 46.61 547,465.45 
PIEDRA GRANDE M3 1,667.4000 80.00 133,392.00 
ARENA GRUESA M3 40.3200 55.00 2,217.60 
MATERIAL AFIRMADO M3 237.1400 60.00 14,228.40 
MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE M3 36,649.4835 2.00 73,298.97 
OVER m3 248.9970 60.00 14,939.82 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" C/ ROSCA DE 6mm. NTP 
ISO-49 
UND 27.8200 23.50 653.77 
ASFALTO RC-250 gal 3.7240 10.00 37.24 
ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA M3 103.2200 700.00 72,254.00 
Pag:353 
 
 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 103.1942 19.92 2,055.63 
CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=175 kg/cm2 INCLUYE BOMBA M3 73.7100 330.00 24,324.30 
CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA M3 242.5500 330.00 80,041.50 
CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA M3 169.9530 400.00 67,981.20 
CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=100 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO 
DE BOMBA Y PIEDRA DE 8" 
M3 24.0000 280.00 6,720.00 
GEOTEXTIL M2 14,805.0000 50.00 740,250.00 
CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE 
SEGURIDAD 
glb 1.0000 5,000.00 5,000.00 
CAMILLA UND 1.0000 150.00 150.00 
YESO (25 kg) bls 81.8840 6.50 532.25 
ARPILLERA m2 1,200.0000 5.00 6,000.00 
THINNER ACRILICO gal 0.5107 25.00 12.77 
NIVEL TOTPOGRAFICO hm 0.0000 5.00 0.00 
NEOPRENE SHORE DE 0.5 X 0.22 X 0.05 m m 4.0000 1,000.00 4,000.00 
FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 160,972.60 160,972.60 
HORMIGON M3 30.1080 46.61 1,403.33 
BOTAS DE JEBE par 50.0000 70.00 3,500.00 
CASCO UND 50.0000 35.00 1,750.00 
CINTA DE SEGURIDAD ML 500.0000 1.00 500.00 
AGUA M3 280.9000 0.50 140.45 
PLANTAS NATIVAS UND 200,000.000
0 
0.20 40,000.00 
MADERA TORNILLO p2 1,067.4800 3.50 3,736.18 
MADERA AGUANO 1" X 8" X 10' pza 500.0000 20.00 10,000.00 
MADERA AGUANO 2" X 3" X 10' pza 500.0000 30.00 15,000.00 
MADERA AGUANO PARA ENCOFRADOS, INCLUYE CORTE p2 5.3600 10.00 53.60 
MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 57,854.7224 10.00 578,547.22 
MADERA PINO (REGLAS) p2 0.4750 130.00 61.75 
MADERA ANDAMIAJE p2 9.1200 25.00 228.00 
TRIPLAY DE 8 mm m2 17.2800 35.00 604.80 
TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO pl 50.0000 350.00 17,500.00 
MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS p2 17.7856 10.00 177.86 
ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø 3" X 3 M. UND 500.0000 15.00 7,500.00 
GAVION CAJA 5.0 X 1.0 X 1.0 UND 2,011.6000 354.80 713,715.68 
GAVION CAJA 5.0 X 1.5 X 1.0 UND 1,005.8000 486.47 489,291.53 
GAVION CAJA 5.0 X 1.0 X 0.5 UND 3,014.1900 244.97 738,386.12 
VIGA ACERO LIVIANO DOBLE TEE ALA ANCHA W33" X 152" pza 4.0000 500.00 2,000.00 
DISOLVENTE THINER gal 1.2243 15.00 18.36 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 883.7048 24.00 21,208.92 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 12.2432 26.00 318.32 
IMPRIMANTE BITUMINOSO gal 412.8800 60.00 24,772.80 
CALAMINA GALVANIZADA 11 CANALES Nº 25 DE 1.83 X 0.80 m PCH 100.0000 65.00 6,500.00 
GIGANTOGRAFIA m2 17.2800 15.00 259.20 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3" m 5.0400 5.00 25.20 
EQUIPO     
BROCHA DE 4" UND 1.5304 15.00 22.96 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UND 1.0000 500.00 500.00 
WINCHA DE 30 m und 13.7168 15.00 205.75 
MIRAS Y JALONES hm 39.6036 2.00 79.21 
PROTECTOR DE OIDOS pza 50.0000 5.00 250.00 
PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA) CON FILTRO pza 50.0000 45.00 2,250.00 
CHALECO REFLECTOR UND 50.0000 20.00 1,000.00 
LENTES DE PROTECCION pza 50.0000 20.00 1,000.00 
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CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl hm 1,162.3122 120.00 139,477.46 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl hm 17.0741 120.00 2,048.89 
BOMBA 17 HP D=6" hm 32.0000 2.00 64.00 
RETROEXCAVADORA 420E hm 28.0000 110.00 3,080.00 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON hm 3,345.1088 190.00 635,570.67 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 46.0858 120.00 5,530.30 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  
ton 
hm 1,162.3122 140.00 162,723.71 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton hm 2.4773 90.00 222.96 
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton hm 2.4773 100.00 247.73 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 hm 21.9960 220.00 4,839.12 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 8.0000 220.00 1,760.00 
GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA hm 16.0000 40.00 640.00 
RETROEXCAVADORA DE 100HP hm 3,774.6128 120.00 452,953.54 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 2.4773 180.00 445.91 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 92.1715 75.00 6,912.86 
BARRENOS hm 92.1715 5.00 460.86 
TRACTOR D6 hm 8.0000 220.00 1,760.00 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1,179.3863 240.00 283,052.71 
RODILLO LISO VIBRATORIO hm 17.0742 110.00 1,878.16 
VOLQUETE DE 15M3 hm 6,470.3936 90.00 582,335.42 
TALADRO A PERCUSION 3/4" DOS VELOCIDADES UND 20.0000 60.00 1,200.00 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 44.3740 5.00 221.87 
ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS hm 39.6036 20.00 792.07 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA. glb 1.0000 5,000.00 5,000.00 
Tabla N°10. 2 Insumos de obra.
 
 
 
 
10.8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. 
Partida 01.01             
                
Rendimiento m/DIA 700.0000 700.0000   
Costo unitario 
directo por : m 43.17    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0114  22.00  0.25  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0343  15.19  0.52  
              0.77  
    
Material
es           
0202630002 VARILLA DE ACERO LISO DE 3/8"   m   4.5000  8.00  36.00  
0229060006 YESO (25 kg)   bls   0.0100  6.50  0.07  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO   gal   0.2500  24.00  6.00  
              42.07  
    Equipos           
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  0.77  0.02  
0337540001 MIRAS Y JALONES   hm 1.0000  0.0114  2.00  0.02  
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE   he 1.0000  0.0114  5.00  0.06  
0349880023 ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS   hm 1.0000  0.0114  20.00  0.23  
              0.33  
                
Partida 01.02             
                
Rendimiento glb/DIA 1.0000  1.0000    
Costo unitario 
directo por : glb 
15,589.
44   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 16.0000  128.0000  21.12  2,703.36 
0147010004 PEON   hh 4.0000  32.0000  15.19  486.08  
              3,189.44 
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  8.0000  190.00  1,520.00 
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3   hm 1.0000  8.0000  220.00  1,760.00 
0349040092 RETROEXCAVADORA DE 100HP   hm 2.0000  16.0000  120.00  1,920.00 
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 10.0000  80.0000  90.00  7,200.00 
              
12,400.0
0
                
Partida 01.03             
                
Rendimiento M3/DIA 20.0000  20.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 62.58    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 10.0000  4.0000  15.19  60.76  
              60.76  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  60.76  1.82  
              1.82  
                
Partida 02.01             
                
Rendimiento glb/DIA 1.0000  1.0000    
Costo unitario 
directo por : glb 
31,703.
15   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  16.0000  16.87  269.92  
0147010004 PEON   hh 4.0000  32.0000  15.19  486.08  
              756.00  
    
Material
es           
0202000008 ALAMBRE NEGRO # 8   kg   10.0000  3.81  38.10  
0202010020 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 5"   kg   10.0000  4.00  40.00  
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0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)   bls   20.0000  19.92  398.40  
0229110091 ARPILLERA   m2   1,200.0000  5.00  6,000.00 
0238000000 HORMIGON   M3   0.6000  46.61  27.97  
0243040000 MADERA TORNILLO   p2   120.0000  3.50  420.00  
0245010006 TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO   pl   50.0000  350.00  
17,500.0
0  
0256900011 CALAMINA GALVANIZADA 11 CANALES Nº 25 DE 1.83 X 0.80 m   PCH   100.0000  65.00  6,500.00 
              
30,924.4
7
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  756.00  22.68  
              22.68  
                
Partida 02.02             
                
Rendimiento UND/DIA 
      
Costo unitario 
directo por : 
UND 
1,457.9
3   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh   18.0000  22.00  396.00  
0147010004 PEON   hh   15.0000  15.19  227.85  
              623.85  
    
Material
es           
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   1.0000  4.00  4.00  
0202100010 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"   pza   9.0000  12.00  108.00  
0221000001 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP (42.5 kg) .   bls   0.9000  19.92  17.93  
0238000000 HORMIGON   M3   0.3600  46.61  16.78  
0243040000 MADERA TORNILLO   p2   70.0000  3.50  245.00  
0244030024 TRIPLAY DE 8 mm   m2   8.6400  35.00  302.40  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO   gal   0.4320  24.00  10.37  
0263040001 GIGANTOGRAFIA   m2   8.6400  15.00  129.60  
              834.08  
                
Partida 03.01             
                
Rendimiento UND/DIA 1.0000  1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
5,000.0
0   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Subcontr
atos           
0402020002 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA.   glb   1.0000  
5,000.0
0  5,000.00 
              5,000.00 
                
Partida 03.02             
                
Rendimiento UND/DIA 1.0000  1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
195.00  
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Material
es           
0239020105 BOTAS DE JEBE   par   1.0000  70.00  70.00  
0239020106 CASCO   UND   1.0000  35.00  35.00  
              105.00  
    Equipos           
0337620030 PROTECTOR DE OIDOS   pza   1.0000  5.00  5.00  
0337620031 PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA) CON FILTRO   pza   1.0000  45.00  45.00  
0337620043 CHALECO REFLECTOR   UND   1.0000  20.00  20.00  
0337990053 LENTES DE PROTECCION   pza   1.0000  20.00  20.00  
              90.00  
                
Partida 03.03             
                
Rendimiento glb/DIA 1.0000  1.0000    
Costo unitario 
directo por : glb 500.00    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Material
es           
0239020113 CINTA DE SEGURIDAD   ML   500.0000  1.00  500.00  
              500.00  
                
Partida 03.04             
                
Rendimiento glb/DIA 1.0000  1.0000    
Costo unitario 
directo por : glb 
5,000.0
0   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Material
es           
0229050098 
CAPACITACION A TRABAJADORES 
EN TEMAS AMBIENTALES Y DE 
SEGURIDAD   
glb 
  
1.0000  5,000.00  5,000.00 
              5,000.00 
                
Partida 03.05             
                
Rendimiento GLB/DIA 1.0000  1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
GLB 
650.00  
  
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Material
es           
0229050107 CAMILLA   UND   1.0000  150.00  150.00  
              150.00  
    Equipos           
0337010104 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS   UND   1.0000  500.00  500.00  
              500.00  
                
Partida 04.01             
                
Rendimiento M3/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 18.11    
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 1.0000  0.0800  21.12  1.69  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0800  15.19  1.22  
              2.91  
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0800  190.00  15.20  
              15.20  
                
Partida 04.02             
                
Rendimiento M3/DIA 180.0000 180.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 10.05    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 1.0000  0.0444  21.12  0.94  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0444  15.19  0.67  
              1.61  
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0444  190.00  8.44  
              8.44  
                
Partida 04.03             
                
Rendimiento M3/DIA 200.0000 200.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 9.05    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 1.0000  0.0400  21.12  0.84  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0400  15.19  0.61  
              1.45  
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0400  190.00  7.60  
              7.60  
                
Partida 04.04             
                
Rendimiento M3/DIA 750.0000 750.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 12.40    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 2.0000  0.0213  21.12  0.45  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0213  15.19  0.32  
              0.77  
    Equipos           
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0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0107  190.00  2.03  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 10.0000  0.1067  90.00  9.60  
              11.63  
                
Partida 05.01             
                
Rendimiento m/DIA 700.0000 700.0000   
Costo unitario 
directo por : m 43.71    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0114  22.00  0.25  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0343  15.19  0.52  
              0.77  
    
Material
es           
0202010026 CORDEL   rll   0.0100  19.00  0.19  
0202630002 VARILLA DE ACERO LISO DE 3/8"   m   4.5000  8.00  36.00  
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)   bls   0.0107  19.92  0.21  
0229060006 YESO (25 kg)   bls   0.0100  6.50  0.07  
0238000000 HORMIGON   M3   0.0030  46.61  0.14  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO   gal   0.2500  24.00  6.00  
              42.61  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  0.77  0.02  
0337540001 MIRAS Y JALONES   hm 1.0000  0.0114  2.00  0.02  
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE   he 1.0000  0.0114  5.00  0.06  
0349880023 ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS   hm 1.0000  0.0114  20.00  0.23  
              0.33  
                
Partida 05.02             
                
Rendimiento m2/DIA 150.0000 150.0000   
Costo unitario 
directo por : m2 32.30    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0533  22.00  1.17  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0533  16.87  0.90  
              2.07  
    
Material
es           
0202000015 ALAMBRE NEGRO #  8   kg   0.0120  4.00  0.05  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.0300  4.00  0.12  
0243140001 MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO   p2   3.0000  10.00  30.00  
              30.17  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  2.07  0.06  
              0.06  
                
Partida 05.03             
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Rendimiento UND/DIA 20.0000  20.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
183.53  
  
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  22.00  8.80  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  16.87  6.75  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.8000  15.19  12.15  
              27.70  
    
Material
es           
0202000021 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO #  10   kg   1.0000  5.00  5.00  
0246900001 GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA G2   UND   1.0000  150.00  150.00  
              155.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  27.70  0.83  
              0.83  
                
Partida 05.04             
                
Rendimiento UND/DIA 20.0000  20.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
183.53  
  
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  22.00  8.80  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  16.87  6.75  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.8000  15.19  12.15  
              27.70  
    
Material
es           
0202000021 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO #  10   kg   1.0000  5.00  5.00  
0246900001 GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA G2   UND   1.0000  150.00  150.00  
              155.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  27.70  0.83  
              0.83  
                
Partida 05.05             
                
Rendimiento UND/DIA 100.0000 100.0000 
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
160.71  
  
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0800  22.00  1.76  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0800  16.87  1.35  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.1600  15.19  2.43  
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              5.54  
    
Material
es           
0202000021 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO #  10   kg   1.0000  5.00  5.00  
0246900001 GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA G2   UND   1.0000  150.00  150.00  
              155.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  5.54  0.17  
              0.17  
                
Partida 05.06             
                
Rendimiento UND/DIA 20.0000  20.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
183.53  
  
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  22.00  8.80  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  16.87  6.75  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.8000  15.19  12.15  
              27.70  
    
Material
es           
0202000021 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO #  10   kg   1.0000  5.00  5.00  
0246900001 GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA G2   UND   1.0000  150.00  150.00  
              155.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  27.70  0.83  
              0.83  
                
Partida 05.07             
                
Rendimiento M3/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 84.19    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.1600  22.00  3.52  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.1600  16.87  2.70  
0147010004 PEON   hh 10.0000  0.8000  15.19  12.15  
              18.37  
    
Material
es           
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"   M3   0.5000  46.61  23.31  
0205000011 PIEDRA GRANDE DE 6"   M3   0.5000  46.61  23.31  
              46.62  
    Equipos           
0349040092 RETROEXCAVADORA DE 100HP   hm 2.0000  0.1600  120.00  19.20  
              19.20  
                
Partida 05.08             
Pag:362 
 
 
                
Rendimiento M3/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 107.49    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.1600  22.00  3.52  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.1600  16.87  2.70  
0147010004 PEON   hh 10.0000  0.8000  15.19  12.15  
              18.37  
    
Material
es           
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"   M3   0.5000  46.61  23.31  
0205000011 PIEDRA GRANDE DE 6"   M3   1.0000  46.61  46.61  
              69.92  
    Equipos           
0349040092 RETROEXCAVADORA DE 100HP   hm 2.0000  0.1600  120.00  19.20  
              19.20  
                
Partida 05.09             
                
Rendimiento M3/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 84.19    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.1600  22.00  3.52  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.1600  16.87  2.70  
0147010004 PEON   hh 10.0000  0.8000  15.19  12.15  
              18.37  
    
Material
es           
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"   M3   0.5000  46.61  23.31  
0205000011 PIEDRA GRANDE DE 6"   M3   0.5000  46.61  23.31  
              46.62  
    Equipos           
0349040092 RETROEXCAVADORA DE 100HP   hm 2.0000  0.1600  120.00  19.20  
              19.20  
                
Partida 05.10             
                
Rendimiento M3/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 107.49    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.1600  22.00  3.52  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.1600  16.87  2.70  
0147010004 PEON   hh 10.0000  0.8000  15.19  12.15  
              18.37  
    
Material
es           
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"   M3   0.5000  46.61  23.31  
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0205000011 PIEDRA GRANDE DE 6"   M3   1.0000  46.61  46.61  
              69.92  
    Equipos           
0349040092 RETROEXCAVADORA DE 100HP   hm 2.0000  0.1600  120.00  19.20  
              19.20  
                
Partida 05.11             
                
Rendimiento m2/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : m2 58.46    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0800  22.00  1.76  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.1600  16.87  2.70  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0800  15.19  1.22  
              5.68  
    
Material
es           
0229020017 GEOTEXTIL   M2   1.0500  50.00  52.50  
              52.50  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   5.0000  5.68  0.28  
              0.28  
                
Partida 05.12             
                
Rendimiento M3/DIA 240.0000 240.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 32.11    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 5.0000  0.1667  21.12  3.52  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0333  15.19  0.51  
              4.03  
    
Material
es           
0205300071 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE   M3   1.0500  2.00  2.10  
              2.10  
    Equipos           
0348040001 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl   hm 1.0000  0.0333  120.00  4.00  
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0333  190.00  6.33  
0349030007 
RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  
ton   
hm 1.0000  0.0333  140.00  4.66  
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP   hm 1.0000  0.0333  240.00  7.99  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 1.0000  0.0333  90.00  3.00  
              25.98  
                
Partida 06.01.01.01             
                
Rendimiento M3/DIA 45.0000  45.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 117.21    
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.3556  16.87  6.00  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.7111  15.19  10.80  
              16.80  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   5.0000  16.80  0.84  
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.1778  190.00  33.78  
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   hm 1.0000  0.1778  120.00  21.34  
0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg   hm 2.0000  0.3556  75.00  26.67  
0349060012 BARRENOS   hm 2.0000  0.3556  5.00  1.78  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 1.0000  0.1778  90.00  16.00  
              100.41  
                
Partida 06.01.01.02             
                
Rendimiento M3/DIA 180.0000 180.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 10.05    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 1.0000  0.0444  21.12  0.94  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0444  15.19  0.67  
              1.61  
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0444  190.00  8.44  
              8.44  
                
Partida 06.01.01.03             
                
Rendimiento M2/DIA 450.0000 450.0000   
Costo unitario 
directo por : M2 2.27    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0178  22.00  0.39  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0178  22.00  0.39  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0533  15.19  0.81  
              1.59  
    
Material
es           
0229060006 YESO (25 kg)   bls   0.0100  6.50  0.07  
0243110002 MADERA AGUANO PARA ENCOFRADOS, INCLUYE CORTE   p2   0.0200  10.00  0.20  
              0.27  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.59  0.05  
0337020037 WINCHA DE 30 m   und   0.0180  15.00  0.27  
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE   he 1.0000  0.0178  5.00  0.09  
              0.41  
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Partida 06.01.02.01             
                
Rendimiento M3/DIA 180.0000 180.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 10.05    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 1.0000  0.0444  21.12  0.94  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0444  15.19  0.67  
              1.61  
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0444  190.00  8.44  
              8.44  
                
Partida 06.01.02.02             
                
Rendimiento M3/DIA 750.0000 750.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 12.40    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 2.0000  0.0213  21.12  0.45  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0213  15.19  0.32  
              0.77  
    Equipos           
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0107  190.00  2.03  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 10.0000  0.1067  90.00  9.60  
              11.63  
                
Partida 06.01.02.03             
                
Rendimiento M3/DIA 8.0000  8.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 15.52    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.19  15.19  
              15.19  
    
Material
es           
0239050000 AGUA   M3   0.0500  0.50  0.03  
              0.03  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   2.0000  15.19  0.30  
              0.30  
                
Partida 06.01.03.01             
                
Rendimiento m2/DIA 12.0000  12.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 46.53    
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  22.00  14.67  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  16.87  11.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.6667  15.19  10.13  
              36.05  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.4000  3.00  1.20  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243040000 MADERA TORNILLO   p2   2.0000  3.50  7.00  
              9.40  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  36.05  1.08  
              1.08  
                
Partida 06.01.03.02             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.01.03.03             
                
Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 427.42    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0221010029 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  400.00  420.00  
              420.00  
    Equipos           
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.04.01             
                
Rendimiento m2/DIA 12.0000  12.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 46.53    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  22.00  14.67  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  16.87  11.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.6667  15.19  10.13  
              36.05  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.4000  3.00  1.20  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243040000 MADERA TORNILLO   p2   2.0000  3.50  7.00  
              9.40  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  36.05  1.08  
              1.08  
                
Partida 06.01.04.02             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.01.04.03             
                
Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 427.42    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
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0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0221010029 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  400.00  420.00  
              420.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.04.04             
                
Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 369.30    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"   M3   0.3300  46.61  15.38  
0221010026 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=175 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  330.00  346.50  
              361.88  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.04.05             
                
Rendimiento M2/DIA 120.0000 120.0000   
Costo unitario 
directo por : M2 1.26    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0667  15.19  1.01  
              1.01  
    
Material
es           
0239050000 AGUA   M3   0.5000  0.50  0.25  
              0.25  
                
Partida 06.01.05.01             
                
Rendimiento m2/DIA 14.0000  14.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 73.78    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  22.00  12.57  
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0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.5714  16.87  9.64  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.5714  15.19  8.68  
              30.89  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.1200  3.00  0.36  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243140001 MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO   p2   4.0400  10.00  40.40  
              41.96  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  30.89  0.93  
              0.93  
                
Partida 06.01.05.02             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.01.05.03             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.01.05.04             
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Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 427.42    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0221010029 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  400.00  420.00  
              420.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.06.01             
                
Rendimiento m2/DIA 14.0000  14.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 73.78    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  22.00  12.57  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.5714  16.87  9.64  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.5714  15.19  8.68  
              30.89  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.1200  3.00  0.36  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243140001 MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO   p2   4.0400  10.00  40.40  
              41.96  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  30.89  0.93  
              0.93  
                
Partida 06.01.06.02             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
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0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.01.06.03             
                
Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 427.42    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0221010029 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  400.00  420.00  
              420.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.07.01             
                
Rendimiento m2/DIA 14.0000  14.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 73.78    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  22.00  12.57  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.5714  16.87  9.64  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.5714  15.19  8.68  
              30.89  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.1200  3.00  0.36  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243140001 MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO   p2   4.0400  10.00  40.40  
              41.96  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  30.89  0.93  
              0.93  
                
Partida 06.01.07.02             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.01.07.03             
                
Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 427.42    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0221010029 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  400.00  420.00  
              420.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.08.01             
                
Rendimiento m2/DIA 14.0000  14.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 73.78    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  22.00  12.57  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.5714  16.87  9.64  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.5714  15.19  8.68  
              30.89  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.1200  3.00  0.36  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243140001 MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO   p2   4.0400  10.00  40.40  
              41.96  
    Equipos           
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  30.89  0.93  
              0.93  
                
Partida 06.01.08.02             
                
Rendimiento M3/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 427.42    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1333  15.19  2.02  
              7.20  
    
Material
es           
0221010029 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=280 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  400.00  420.00  
              420.00  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  7.20  0.22  
              0.22  
                
Partida 06.01.09.01             
                
Rendimiento UND/DIA 1.0000  1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : 
UND 
1,000.0
0   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Material
es           
0230650002 NEOPRENE SHORE DE 0.5 X 0.22 X 0.05 m   m   1.0000  
1,000.0
0  1,000.00 
              1,000.00 
                
Partida 06.01.09.02             
                
Rendimiento m/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : m 6.59    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0800  16.87  1.35  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.2400  15.19  3.65  
              5.00  
    
Material
es           
0204000000 ARENA FINA   M3   0.0020  55.00  0.11  
0213000006 ASFALTO RC-250   gal   0.1330  10.00  1.33  
              1.44  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  5.00  0.15  
              0.15  
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Partida 06.01.09.03             
                
Rendimiento m/DIA 30.0000  30.0000    
Costo unitario 
directo por : m 27.91    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 3.7500  1.0000  22.00  22.00  
              22.00  
    
Material
es           
0272000119 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"   m   1.0500  5.00  5.25  
              5.25  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  22.00  0.66  
              0.66  
                
Partida 06.01.09.04             
                
Rendimiento m2/DIA 25.0000  25.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 532.49    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 3.0000  0.9600  22.00  21.12  
0147010003 OFICIAL   hh 3.0000  0.9600  16.87  16.20  
0147010004 PEON   hh 10.0000  3.2000  15.19  48.61  
              85.93  
    
Material
es           
0202010017 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"   kg   0.0500  3.50  0.18  
0202010018 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1"   kg   0.0500  3.50  0.18  
0202010020 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 5"   kg   0.0500  4.00  0.20  
0202010024 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4"   kg   0.0500  3.50  0.18  
0221010032 
CONCRETO PREMEZCLADO T.I 
f'c=100 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO 
DE BOMBA Y PIEDRA DE 8"   
M3 
  
0.2400  280.00  67.20  
0243110000
0001 MADERA AGUANO 1" X 8" X 10'   pza   5.0000  20.00  100.00  
0243110000
0003 MADERA AGUANO 2" X 3" X 10'   pza   5.0000  30.00  150.00  
0245010008 ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø 3" X 3 M.   UND   5.0000  15.00  75.00  
0251090002 VIGA ACERO LIVIANO DOBLE TEE ALA ANCHA W33" X 152"   pza   0.0400  500.00  20.00  
              412.94  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  85.93  2.58  
0348220005 BOMBA 17 HP D=6"   hm 1.0000  0.3200  2.00  0.64  
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 0.5000  0.1600  190.00  30.40  
              33.62  
                
Partida 06.01.09.05             
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Rendimiento m/DIA 20.0000  20.0000    
Costo unitario 
directo por : m 46.73    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  22.00  8.80  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.8000  15.19  12.15  
              20.95  
    
Material
es           
0212950031 
TUBERIA DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 4" C/ ROSCA DE 
6mm. NTP ISO-49   
UND 
  
1.0700  23.50  25.15  
              25.15  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  20.95  0.63  
              0.63  
                
Partida 06.01.10.01             
                
Rendimiento m2/DIA 8.0000  8.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 58.24    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.1000  50.00  5.00  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  22.00  22.00  
0147010004 PEON   hh 0.7500  0.7500  15.19  11.39  
              38.39  
    
Material
es           
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.0220  4.00  0.09  
0204000000 ARENA FINA   M3   0.0180  55.00  0.99  
0221000001 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP (42.5 kg) .   bls   0.1190  19.92  2.37  
0243160003 MADERA PINO (REGLAS)   p2   0.0250  130.00  3.25  
0243550002 MADERA ANDAMIAJE   p2   0.4800  25.00  12.00  
              18.70  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  38.39  1.15  
              1.15  
                
Partida 06.01.10.02             
                
Rendimiento m/DIA 60.0000  60.0000    
Costo unitario 
directo por : m 9.71    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  22.00  2.93  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  16.87  2.25  
              5.18  
    
Material
es           
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0253050007 DISOLVENTE THINER   gal   0.0080  15.00  0.12  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO   gal   0.0800  24.00  1.92  
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA   gal   0.0800  26.00  2.08  
              4.12  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   5.0000  5.18  0.26  
0337010025 BROCHA DE 4"   UND   0.0100  15.00  0.15  
              0.41  
                
Partida 06.01.10.03             
                
Rendimiento m2/DIA 30.0000  30.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 7.37    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.2667  22.00  5.87  
              5.87  
    
Material
es           
0229200012 THINNER ACRILICO   gal   0.0112  25.00  0.28  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO   gal   0.0460  24.00  1.10  
              1.38  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   2.0000  5.87  0.12  
              0.12  
                
Partida 06.02.01             
                
Rendimiento M2/DIA 450.0000 450.0000   
Costo unitario 
directo por : M2 2.27    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0178  22.00  0.39  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0178  22.00  0.39  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0533  15.19  0.81  
              1.59  
    
Material
es           
0229060006 YESO (25 kg)   bls   0.0100  6.50  0.07  
0243110002 MADERA AGUANO PARA ENCOFRADOS, INCLUYE CORTE   p2   0.0200  10.00  0.20  
              0.27  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.59  0.05  
0337020037 WINCHA DE 30 m   und   0.0180  15.00  0.27  
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE   he 1.0000  0.0178  5.00  0.09  
              0.41  
                
Partida 06.02.02             
                
Rendimiento M3/DIA 131.0000 131.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 16.80    
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 0.8000  0.0489  21.12  1.03  
0147010003 OFICIAL   hh 0.8000  0.0489  16.87  0.82  
0147010004 PEON   hh 1.6000  0.0977  15.19  1.48  
              3.33  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   1.0000  3.33  0.03  
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3   hm 1.0000  0.0611  220.00  13.44  
              13.47  
                
Partida 06.02.03             
                
Rendimiento m2/DIA 250.0000 250.0000   
Costo unitario 
directo por : m2 29.88    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  22.00  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  16.87  0.54  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.1280  15.19  1.94  
              3.18  
    
Material
es           
0205010004 ARENA GRUESA   M3   0.2400  55.00  13.20  
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)   bls   0.3140  19.92  6.25  
0238000002 HORMIGON   M3   0.1300  55.00  7.15  
              26.60  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  3.18  0.10  
              0.10  
                
Partida 06.02.04             
                
Rendimiento m2/DIA 14.0000  14.0000    
Costo unitario 
directo por : m2 73.78    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  22.00  12.57  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.5714  16.87  9.64  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.5714  15.19  8.68  
              30.89  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.1200  3.00  0.36  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"   kg   0.3000  4.00  1.20  
0243140001 MADERA CORRIENTE INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO   p2   4.0400  10.00  40.40  
              41.96  
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    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  30.89  0.93  
              0.93  
                
Partida 06.02.05             
                
Rendimiento KG/DIA 300.0000 300.0000   
Costo unitario 
directo por : KG 3.60    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  22.00  0.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  16.87  0.45  
              1.04  
    
Material
es           
0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16   kg   0.0600  3.00  0.18  
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   1.0700  2.20  2.35  
              2.53  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  1.04  0.03  
              0.03  
                
Partida 06.02.06             
                
Rendimiento M3/DIA 25.0000  25.0000    
Costo unitario 
directo por : M3 364.32    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  22.00  7.04  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.3200  16.87  5.40  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.3200  15.19  4.86  
              17.30  
    
Material
es           
0221010027 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA   M3   1.0500  330.00  346.50  
              346.50  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  17.30  0.52  
              0.52  
                
Partida 06.02.07             
                
Rendimiento M3/DIA 240.0000 240.0000   
Costo unitario 
directo por : M3 32.11    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO   hh 5.0000  0.1667  21.12  3.52  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0333  15.19  0.51  
              4.03  
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Material
es           
0205300071 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE   M3   1.0500  2.00  2.10  
              2.10  
    Equipos           
0348040001 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl   hm 1.0000  0.0333  120.00  4.00  
0349010091 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 30 TON   hm 1.0000  0.0333  190.00  6.33  
0349030007 
RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  
ton   
hm 1.0000  0.0333  140.00  4.66  
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP   hm 1.0000  0.0333  240.00  7.99  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 1.0000  0.0333  90.00  3.00  
              25.98  
                
Partida 07.01             
                
Rendimiento glb/DIA 1.0000  1.0000    
Costo unitario 
directo por : glb 
2,806.0
8   
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 4.0000  32.0000  15.19  486.08  
              486.08  
    Equipos           
0348750002 RETROEXCAVADORA 420E   hm 1.0000  8.0000  110.00  880.00  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 2.0000  16.0000  90.00  1,440.00 
              2,320.00 
                
Partida 07.02             
                
Rendimiento M2/DIA 150.0000 150.0000   
Costo unitario 
directo por : M2 3.34    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.2133  15.19  3.24  
              3.24  
    Equipos           
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   3.0000  3.24  0.10  
              0.10  
                
Partida 07.03             
                
Rendimiento m2/DIA 500.0000 500.0000   
Costo unitario 
directo por : m2 43.76    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/. 
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0160  15.19  0.24  
              0.24  
    
Material
es           
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0239090070 PLANTAS NATIVAS   UND   200.0000  0.20  40.00  
              40.00  
    Equipos           
0349080093 TRACTOR D6   hm 1.0000  0.0160  220.00  3.52  
              3.52  
                
Partida 07.04             
                
Rendimiento m2/DIA 100.0000 100.0000   
Costo unitario 
directo por : m2 52.88    
                
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 
S/.
Parcial 
S/. 
    
Mano de 
Obra           
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.3200  15.19  4.86  
              4.86  
    
Material
es           
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL   M3   0.0200  1.00  0.02  
0239090070 PLANTAS NATIVAS   UND   200.0000  0.20  40.00  
              40.02  
    Equipos           
0348750002 RETROEXCAVADORA 420E   hm 0.5000  0.0400  110.00  4.40  
0349130010 VOLQUETE DE 15M3   hm 0.5000  0.0400  90.00  3.60  
              8.00  
 
10.9. FORMULA POLINOMICA. 
La fórmula polinomica es obtenida con el programa S10 y se muestra a continuación el 
documento de S10 está en los anexos del proyecto: 
 
FORMULA POLINOMICA FUENTE S10. 
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10.10. GASTOS GENERALES. 
Los gastos generales se muestran en el cuadro N°10.4  
Cuadro N°10. 4 RESUMEN DE LOS GASTOS GENERALES DE OBRA.
CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO 
2.6.2.2.2.3 PERSONAL 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 195,199.76
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 20,133.20
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
VIATICOS 12,072.00
      227,404.96
2.6.2.3.3.5 BIENES 
VESTUARIO 23,450.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTE Y LUBRICANTES 16,700.00
ALIMENTOS 29,212.96
MATERIAL EXPLOSIVO Y MUNICIONES 0.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 26,031.71
EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO 4,300.00
      99,694.67
2.6.2.3.3.6 SERVICIOS 
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES 24,330.00
ALQUILER DE BIENES Y MAQUINARIAS 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
      24,330.00
     COSTO DE GASTOS GENERALES   S/.351,429.63
FUENTE:ELABORACION PROPIA. 
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10.11. SUPERVISION. 
El presupuesto de supervisión  
Cuadro N°10. 5 RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVICION.
CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO
2.6.2.2.2.3 PERSONAL 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121,733.26
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 11,151.26
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
VIATICOS 5,040.00
      137,924.52
2.6.2.3.3.5 BIENES 
VESTUARIO 730.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTE Y LUBRICANTES 8,042.20
ALIMENTOS   
MATERIAL EXPLOSIVO Y MUNICIONES 0.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 987.00
EQUIPO Y MATERIALES DURADEROS     700.00
      10,459.20
2.6.2.3.3.6 SERVICIOS 
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 17,333.89
ALQUILER DE BIENES Y MAQUINARIAS 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
      17,333.89
    COSTO DIRECTO   S/.165,717.61
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
 
 
 
 
 
Pag:383 
 
 
 
 
 
10.12. LIQUIDACION DE OBRA. 
En el siguiente cuadro N°10.6 se muestra el resumen del presupuesto para liquidación de obra 
el desagregado esta en los anexos del proyecto. 
Cuadro N°10. 6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA LIQUIDACION DE OBRA.
CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO
2.6.2.2.2.3 PERSONAL 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13,358.32
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,406.63
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
VIATICOS 1,280.00
      16,044.95
2.6.2.3.3.5 BIENES 
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTE Y LUBRICANTES 775.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO Y MUNICIONES 0.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 1,089.62
EQUIPO Y MATERIALES DURADEROS     325.00
      2,189.62
2.6.2.3.3.6 SERVICIOS 
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 980.00
ALQUILER DE BIENES Y MAQUINARIAS 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
      980.00
    COSTO DIRECTO   S/.19,214.57
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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10.13. EXPEDIENTE TECNICO. 
En el cuadro N°10.7 se muestra el resumen de los costos de expediente técnico de obra. 
Cuadro N°10. 7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO
2.6.2.2.2.3 PERSONAL 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 55,443.44
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,830.73
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
VIATICOS 0.00
      61,274.17
2.6.2.3.3.5 BIENES 
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTE Y LUBRICANTES 2,790.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO Y MUNICIONES 0.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 659.12
EQUIPO Y MATERIALES DURADEROS     28,500.00
      31,949.12
2.6.2.3.3.6 SERVICIOS 
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 3,280.00
ALQUILER DE BIENES Y MAQUINARIAS 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
      3,280.00
    COSTO DIRECTO   S/.96,503.29
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
10.14. CONCLUSIONES. 
? El presupuesto de obra llego a S/. S/. 12,013,440.72, este costo incluido IGV, también 
incluye los costos indirecto como gastos generales, supervisión, liquidación y 
expediente técnico. 
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CAPITULO XI 
11. PROGRAMACION DE OBRAS. 
11.1. TIEMPOS PARA PROGRAMACION. 
Los tiempos de programación se obtuvieron del programa S10 y se muestran en el siguiente 
cuadro. 
Item Descripción Partida Und. Metrado Rendimie
nto 
unitario 
(Ru) 
Tiempo 
unitari
o
(Tu=M
etrado/
Ru) 
Duración 
(D=Tu/f) días 
01 OBRAS PRELIMINARES           
01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 1,158.00 700.00 1.65 2 
01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00 1.00 1.00 1 
01.03 DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA M3 35.00 20.00 1.75 2 
02 OBRAS PROVISIONALES           
02.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 1.00 1.00 1 
02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 2.00 1.00 2.00 2 
03 SEGURIDAD Y SALUD           
03.01 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
UND 1.00 1.00 1.00 1 
03.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UND 50.00 1.00 50.00 50 
03.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.00 1 
03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1.00 1.00 1 
03.05 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO 
GLB 1.00 1.00 1.00 1 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
04.01 HABILITACION DE ACCESOS M3 2,026.50 100.00 20.27 21 
04.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3 6,079.50 180.00 33.78 34 
04.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO TIPO GAVION M3 28,621.72 200.00 143.11 144 
04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 47,746.04 750.00 63.66 64 
05 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION           
05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS TIPO GAVION DURANTE LA EJECUCION m 2,316.00 700.00 3.31 4 
05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS TIPO GAVION m2 18,528.00 150.00 123.52 124 
05.03 HABILITACION DE CAJA DE GAVION DE 1.00X1.00X5.00 UND 464.00 20.00 23.20 24 
05.04 HABILITACION DE CAJA DE GAVION DE 1.50X1.00X5.00 UND 464.00 20.00 23.20 24 
05.05 HABILITACION DE CAJA DE GAVION DE 2.00X1.00X5.00 UND 464.00 100.00 4.64 5 
05.06 HABILITACION DE CAJA DE GAVION DE 2.50X1.00X5.00 UND 464.00 20.00 23.20 24 
05.07 INSTALACION DE CAMADA1 (2.5X1.0X5.00) M3 9,264.00 100.00 92.64 93 
05.08 INSTALACION DE CAMADA2(2.0X1.0x5.0) M3 7,411.20 100.00 74.11 75 
05.09 INSTALACION DE CAMADA 03(1.5X1.0x5.0) M3 5,558.40 100.00 55.58 56 
05.10 INSTALACION DE CAMADA 04(1.00X1.00x5.0) M3 3,705.60 100.00 37.06 38 
05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ENTRE EL MURO Y EL TERRAPLEN. m2 13,896.00 100.00 138.96 139 
05.12 RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO. M3 33,904.27 240.00 141.27 142 
06 CONCRETO ARMADO           
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06.01 PUENTE VIGA LOSA  L=10m           
06.01.01 OBRAS PRELIMINARES           
06.01.01.01 DEMOLICION DE PUENTE ANTIGUO (INCLUYE ELIMINACION). M3 259.20 45.00 5.76 6 
06.01.01.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3 67.50 180.00 0.38 1 
06.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DEL PUENTE M2 88.00 450.00 0.20 1 
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
06.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE PUENTE M3 382.82 180.00 2.13 3 
06.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 459.38 750.00 0.61 1 
06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 149.60 8.00 18.70 19 
06.01.03 CAISSON DE CONCRETO ARMADO.           
06.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAISSON. m2 253.60 12.00 21.13 22 
06.01.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 6,409.00 300.00 21.36 22 
06.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2  M3 68.78 60.00 1.15 2 
06.01.03.04 CURADO DE CONCRETO M2 253.60 120.00 2.11 3 
06.01.04 ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO           
06.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 150.14 12.00 12.51 13 
06.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 8,216.76 300.00 27.39 28 
06.01.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2 M3 59.05 60.00 0.98 1 
06.01.04.04 CONCRETO f'C=175KG/CM2+30% PG EN ALAS. M3 70.20 60.00 1.17 2 
06.01.04.05 CURADO DE CONCRETO M2 150.14 120.00 1.25 2 
06.01.05 VIGAS           
06.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 34.00 14.00 2.43 3 
06.01.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 3,071.49 300.00 10.24 11 
06.01.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 47.68 300.00 0.16 1 
06.01.05.04 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 6.00 60.00 0.10 1 
06.01.05.05 CURADO DE CONCRETO M2 34.00 120.00 0.28 1 
06.01.06 VIGAS DIAFRAGMA           
06.01.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 13.63 14.00 0.97 1 
06.01.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 528.89 300.00 1.76 2 
06.01.06.03 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 1.95 60.00 0.03 1 
06.01.06.04 CURADO DE CONCRETO M2 13.63 120.00 0.11 1 
06.01.07 LOSA           
06.01.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 76.43 14.00 5.46 6 
06.01.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 3,014.46 300.00 10.05 11 
06.01.07.03 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 16.60 60.00 0.28 1 
06.01.07.04 CURADO DE CONCRETO M2 76.43 120.00 0.64 1 
06.01.08 BARANDAS COLUMNAS Y SARDINEL           
06.01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 18.00 14.00 1.29 2 
06.01.08.02 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 7.24 60.00 0.12 1 
06.01.08.03 CURADO DE CONCRETO M2 18.00 120.00 0.15 1 
06.01.09 VARIOS           
06.01.09.01 APOYO DE NEOPRENE SHORE 70.  DE 0.50 X 0.22 X 0.05  m UND 4.00 1.00 4.00 4 
06.01.09.02 JUNTAS ASFALTICAS m 28.00 100.00 0.28 1 
06.01.09.03 TUBERIA DIAMETRO 3" PVC SAP m 4.80 30.00 0.16 1 
06.01.09.04 FALSO PUENTE m2 100.00 25.00 4.00 4 
06.01.09.05 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=3" m 26.00 20.00 1.30 2 
06.01.10 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
06.01.10.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 19.00 8.00 2.38 3 
06.01.10.02 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 26.00 60.00 0.43 1 
06.01.10.03 PINTURA CON ESMALTE SINTETICO m2 45.60 30.00 1.52 2 
06.02 MURO DE CONCRETO ARMADO L=30m.           
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06.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MURO M2 180.00 450.00 0.40 1 
06.02.02 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN  
TERRENO NORMAL CON RETROEXCAVADORA 
DE 5Y3 
M3 360.00 131.00 2.75 3 
06.02.03 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2", SOBRE EMPEDRADO m2 168.00 250.00 0.67 1 
06.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 420.00 14.00 30.00 30 
06.02.05 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 11,550.56 300.00 38.50 39 
06.02.06 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 M3 231.00 25.00 9.24 10 
06.02.07 CURADO DE CONCRETO M2 1.00 120.00 0.01 1 
06.02.08 RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO. M3 1,000.00 240.00 4.17 5 
07.00 FLETE TERRESTRE      
07.01 FLETE CUSCO-LUCRE GLB    1 
08.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL           
08.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 1.00 1.00 1 
08.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1,000.00 150.00 6.67 7 
08.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m2 500.00 500.00 1.00 1 
08.04 RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS m2 500.00 100.00 5.00 5 
11.2. DIAGRAMA GANTT. 
El diagrama se hizo con ayuda del programa MS PROJECT, las partidas se exportaron del s10 
al PROJECT de forma automática, se muestra la programación GANTT en los planos del 
presente proyecto. 
CUADRO N°11. 1 DIAGRAMA GANTT.
           
Item Descripción 
ME
S01 
ME
S02 
MES
03 
ME
S04 
ME
S05 
ME
S06 
ME
S07 
ME
S08 
ME
S09 
01 OBRAS PRELIMINARES                   
01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL                   
01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA                   
01.03 DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA                   
02 OBRAS PROVISIONALES                   
02.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA                   
02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m                   
03 SEGURIDAD Y SALUD                   
03.01 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
                  
03.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                   
03.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                   
03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD                   
03.05 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO 
                  
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.01 HABILITACION DE ACCESOS                   
04.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO                   
04.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO TIPO GAVION                   
04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km                   
05 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION                   
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05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS TIPO GAVION DURANTE LA EJECUCION                   
05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS TIPO GAVION                   
05.03 GAVION TIPO A                   
05.04 GAVION TIPO B                   
05.05 GAVION TIPO C                   
05.06 INSTALACION DE GAVION TIPO A.                   
05.07 INSTALACION DE GAVION TIPO B.                   
05.08 INSTALACION DE GAVION TIPO C.                   
05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ENTRE EL MURO Y EL TERRAPLEN.                   
05.10 RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO.                   
05.11 ANCLAJES EN MURO DE CONCRETO.                   
06 CONCRETO ARMADO                   
06.01 PUENTE VIGA LOSA  L=10m                   
06.01.0
1 OBRAS PRELIMINARES                   
06.01.0
1.01 
DEMOLICION DE PUENTE ANTIGUO(INCLUYE 
ELIMINACION).                   
06.01.0
1.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO                   
06.01.0
1.03 TRAZO Y REPLANTEO DEL PUENTE                   
06.01.0
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
06.01.0
2.01 EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE PUENTE                   
06.01.0
2.02 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO HASTA 15 km                   
06.01.0
2.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO                   
06.01.0
3 CAISSON DE CONCRETO ARMADO.                   
06.01.0
3.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAISSON.                   
06.01.0
3.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
06.01.0
3.03 CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2                    
06.01.0
3.04 CURADO DE CONCRETO                   
06.01.0
4 ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO                   
06.01.0
4.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.                   
06.01.0
4.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
06.01.0
4.03 CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2                   
06.01.0
4.04 CONCRETO f'C=175KG/CM2+30% PG EN ALAS.                   
06.01.0
4.05 CURADO DE CONCRETO                   
06.01.0
5 VIGAS                   
06.01.0
5.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)                   
06.01.0
5.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
06.01.0
5.03 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
06.01.0
5.04 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2                   
06.01.0
5.05 CURADO DE CONCRETO                   
06.01.0
6 VIGAS DIAFRAGMA                   
06.01.0
6.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)                   
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06.01.0
6.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
06.01.0
6.03 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2                   
06.01.0
6.04 CURADO DE CONCRETO                   
06.01.0
7 LOSA                   
06.01.0
7.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)                   
06.01.0
7.02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
06.01.0
7.03 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2                   
06.01.0
7.04 CURADO DE CONCRETO                   
06.01.0
8 BARANDAS COLUMNAS Y SARDINEL                   
06.01.0
8.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)                   
06.01.0
8.02 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2                   
06.01.0
8.03 CURADO DE CONCRETO                   
06.01.0
9 VARIOS                   
06.01.0
9.01 
APOYO DE NEOPRENE SHORE 70.  DE 0.50 X 0.22 X 
0.05  m                   
06.01.0
9.02 JUNTAS ASFALTICAS                   
06.01.0
9.03 TUBERIA DIAMETRO 3" PVC SAP                   
06.01.0
9.04 FALSO PUENTE                   
06.01.0
9.05 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=3"                   
06.01.1
0 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                   
06.01.1
0.01 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON 
CEMENTO-ARENA                   
06.01.1
0.02 PINTURA EN BARANDAS METALICAS                   
06.01.1
0.03 PINTURA CON ESMALTE SINTETICO                   
06.01.1
1 ACCESOS PUENTE.                   
06.01.1
1.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO                   
06.01.1
1.02 ENROCADO CON PIEDRA DE 0.6 A 1.00m.                   
06.01.1
1.03 SUB BASE CON OVER.                   
06.01.1
1.04 BASE GRANULAR e=0.20m                   
06.01.1
1.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4"                   
06.01.1
1.06 PINTURA EN PAVIMENTO.                   
06.01.1
1.07 BLOQUES DE CONCRETO EN JUNTA                   
06.01.1
1.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.                   
06.02 MURO DE CONCRETO ARMADO L=34m.                   
06.02.0
1 TRAZO Y REPLANTEO DE MURO                   
06.02.0
2 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO 
NORMAL CON RETROEXCAVADORA DE 5Y3                   
06.02.0
3 
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2", SOBRE 
EMPEDRADO                   
06.02.0
4 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)                   
06.02.0
5 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60                   
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06.02.0
6 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2                   
06.02.0
7 CURADO DE CONCRETO                   
06.02.0
8 
RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO SELECCIONADO.                   
07 FLETES                   
07.01 FLETE TERRESTRE CUSCO-LUCRE.                   
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL                   
08.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES                   
08.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                   
08.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO                   
08.04 RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS                   
 COSTO DIRECTO   DE OBRA                          
 GASTOS GENERALES 4.05%                   
 GASTOS DE SUPERVISION 1.91%                   
 GASTOS DE LIQUIDACION 0.22%                   
 EXPEDIENTE TECNICO 1.11%                   
 FUENTE:ELABORACION PROPIA. 
 
11.3. DIAGRAMA PERT CPM. 
Para el diagrama pert cpm es necesario establecer la duración del proyecto y en base a esto 
plantear los grafos y calcular las holguras como se muestra acontinuacion: 
CUADRO N°11. 2 DURACION DE LAS TAREAS DEL PROYECTO.
ITEM NOMBRE DE TAREA DURACION HT HL HI ESTADO 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 3 días 0 0 0 CRITICO 
02.00.00 OBRAS PROVISIONALES 2 días 1 0 0   
03.00.00 SEGURIDAD Y SALUD 50 días 179 179 0   
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 144 días 85 85 0   
05.00.00 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION 229 días 0 0 0 CRITICO 
06.00.00. CONCRETO ARMADO 127 días 102 102 0   
08.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14 días 0 0 0 CRITICO 
    FUENTE: ELABORACION PROPIA.
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IMAGEN N°11. 1 DIAGRAMA PERT.
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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11.4. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS. 
Esto se obtiene del PROJECT y está en los anexos del proyecto, estos documentos contiene cronograma de adquisición de mano de obra, insumos 
y equipos de forma semanal. 
11.5. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. 
El flujo de caja de hizo en forma mensual y se muestra a continuación: 
CUADRO N°11. 3 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.
Item Descripción Und. Parcial (S/.) MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06 MES07 MES08 MES09 
01 OBRAS PRELIMINARES                    
01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 8,453.40 S/. 8,453.40                 
01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 15,862.08 S/. 15,862.08                 
01.03 DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA M3 2,363.55 2,363.55                 
02 OBRAS PROVISIONALES                     
02.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 31,763.96 S/. 31,763.96                 
02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 2,297.60 S/. 2,297.60                 
03 SEGURIDAD Y SALUD                    
03.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 5,000.00 S/. 5,000.00                 
03.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UND 9,750.00 S/. 7,859.81 S/. 1,890.19               
03.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD glb 500.00 S/. 500.00                 
03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 5,000.00 S/. 5,000.00                 
03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD YSALUD DURANTE EL TRABAJO GLB 650.00 S/. 650.00                 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
04.01 HABILITACION DE ACCESOS M3 37,186.28 S/. 37,186.28                 
04.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3 61,950.11 S/. 49,191.88 S/. 12,758.23               
04.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO TIPO GAVION M3 262,747.39 S/. 49,261.33 S/. 52,914.40     S/. 56,563.67 S/. 54,739.04 S/. 49,268.94         
04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 595,393.12     S/. 65,101.74 S/. 279,090.53 S/. 251,200.85         
05 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION              
05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS TIPO GAVION DURANTE LA EJECUCION m 18,157.44 S/. 18,157.44                 
05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS TIPO GAVION m2 600,863.04 S/. 568,077.64 S/. 9,801.61 S/. 10,477.58 S/. 10,139.60 S/. 2,366.61         
05.03 GAVION TIPO A UND 780,350.40 S/. 739,554.17 S/. 17,657.52 S/. 18,875.28 S/. 4,263.43           
05.04 GAVION TIPO B UND 522,602.40 S/. 510,426.29 S/. 12,176.11               
05.05 GAVION TIPO C UND 769,632.57 S/. 768,447.79 S/. 1,184.78               
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05.06 INSTALACION DE GAVION TIPO A. M3 803,794.00         S/. 488,695.90 S/. 116,700.00 
S/. 
120,590.00 
S/. 
77,808.10   
05.07 INSTALACION DE GAVION TIPO B. M3 602,845.50         S/. 344,042.88 S/. 115,878.17 
S/. 
119,740.77 
S/. 
23,183.68   
05.08 INSTALACION DE GAVION TIPO C. M3 602,104.13     S/. 382,198.33 S/. 115,735.66 S/. 104,170.14         
05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ENTRE EL MURO Y EL TERRAPLEN. m2 829,926.00       S/. 758,692.68 S/. 19,716.00 
S/. 
19,080.00 
S/. 
19,716.00 
S/. 
12,721.33   
05.10 RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO. M3 1,100,532.60       S/. 288,648.72 S/. 224,713.68 S/. 217,464.85 
S/. 
224,713.68 
S/. 
144,991.67   
05.11 ANCLAJES EN MURO DE CONCRETO. UND 3,979.40     S/. 3,979.40             
06 CONCRETO ARMADO                
06.01 PUENTE VIGA LOSA  L=10m   588,069.30 S/. 79,212.03 S/. 68,509.51 S/. 161,916.66 S/. 277,349.86 S/. 1,081.24         
06.01.01 OBRAS PRELIMINARES   31,634.92 S/. 31,634.92                 
06.01.01.
01 DEMOLICION DE PUENTE ANTIGUO(INCLUYE ELIMINACION). M3 30,738.53 S/. 30,738.53                 
06.01.01.
02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO M3 687.83 S/. 687.83                 
06.01.01.
03 TRAZO Y REPLANTEO DEL PUENTE M2 208.56 S/. 208.56                 
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   12,135.21 S/. 12,135.21                 
06.01.02.
01 EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE PUENTE M3 3,900.94 S/. 3,900.94                 
06.01.02.
02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 5,728.47 S/. 5,728.47                 
06.01.02.
03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 2,505.80 S/. 2,505.80                 
06.01.03 CAISSON DE CONCRETO ARMADO.   65,561.44 S/. 31,107.79 S/. 34,453.65               
06.01.03.
01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAISSON. m2 12,398.50 S/. 9,666.28 S/. 2,732.22               
06.01.03.
02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 23,392.85 S/. 21,441.51 S/. 1,951.34               
06.01.03.
03 CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2  M3 29,430.27   S/. 29,430.27               
06.01.03.
04 CURADO DE CONCRETO M2 339.82   S/. 339.82               
06.01.04 ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO   88,757.45   S/. 34,055.86 S/. 54,701.59             
06.01.04.
01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 7,340.34   S/. 7,340.34               
06.01.04.
02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 29,991.17   S/. 26,715.52 S/. 3,275.65             
06.01.04.
03 CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2 M3 25,266.90     S/. 25,266.90             
06.01.04.
04 CONCRETO f'C=175KG/CM2+30% PG EN ALAS. M3 25,957.85     S/. 25,957.85             
06.01.04.
05 CURADO DE CONCRETO M2 201.19     S/. 201.19             
06.01.05 VIGAS   16,575.41     S/. 16,575.41             
06.01.05.
01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 2,577.54     S/. 2,577.54             
06.01.05.
02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 11,210.94     S/. 11,210.94             
06.01.05.
03 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 174.03     S/. 174.03             
06.01.05.
04 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 2,567.34     S/. 2,567.34             
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06.01.05.
05 CURADO DE CONCRETO M2 45.56     S/. 45.56             
06.01.06 VIGAS DIAFRAGMA   3,816.39     S/. 3,816.39             
06.01.06.
01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 1,033.29     S/. 1,033.29             
06.01.06.
02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1,930.45     S/. 1,930.45             
06.01.06.
03 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 834.39     S/. 834.39             
06.01.06.
04 CURADO DE CONCRETO M2 18.26     S/. 18.26             
06.01.07 LOSA   24,002.33     S/. 24,002.33             
06.01.07.
01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 5,794.16     S/. 5,794.16             
06.01.07.
02 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 11,002.78     S/. 11,002.78             
06.01.07.
03 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 7,102.97     S/. 7,102.97             
06.01.07.
04 CURADO DE CONCRETO M2 102.42     S/. 102.42             
06.01.08 BARANDAS COLUMNAS Y SARDINEL   4,486.62     S/. 4,486.62             
06.01.08.
01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 1,364.58     S/. 1,364.58             
06.01.08.
02 CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 M3 3,097.92     S/. 3,097.92             
06.01.08.
03 CURADO DE CONCRETO M2 24.12     S/. 24.12             
06.01.09 VARIOS   59,449.97 S/. 4,334.11   S/. 55,115.86             
06.01.09.
01 APOYO DE NEOPRENE SHORE 70.  DE 0.50 X 0.22 X 0.05  m UND 4,000.00 S/. 4,000.00                 
06.01.09.
02 JUNTAS ASFALTICAS m 195.44 S/. 195.44                 
06.01.09.
03 TUBERIA DIAMETRO 3" PVC SAP m 138.67 S/. 138.67                 
06.01.09.
04 FALSO PUENTE m2 53,865.00     S/. 53,865.00             
06.01.09.
05 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=3" m 1,250.86     S/. 1,250.86             
06.01.10 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   1,652.99     S/. 1,652.99             
06.01.10.
01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 1,045.00     S/. 1,045.00             
06.01.10.
02 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 260.52     S/. 260.52             
06.01.10.
03 PINTURA CON ESMALTE SINTETICO m2 347.47     S/. 347.47             
06.01.11 ACCESOS PUENTE.   279,996.57     S/. 1,565.47 S/. 277,349.86 S/. 1,081.24         
06.01.11.
01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 2,116.49     S/. 1,565.47 S/. 551.02           
06.01.11.
02 ENROCADO CON PIEDRA DE 0.6 A 1.00m. M3 136,893.54       S/. 136,893.54           
06.01.11.
03 SUB BASE CON OVER. M3 19,398.05       S/. 19,398.05           
06.01.11.
04 BASE GRANULAR e=0.20m M3 17,968.10       S/. 17,968.10           
06.01.11.
05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4" m2 98,686.58       S/. 98,686.58           
06.01.11.
06 PINTURA EN PAVIMENTO. m 1,272.94       S/. 1,272.94           
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06.01.11.
07 BLOQUES DE CONCRETO EN JUNTA M3 958.47       S/. 958.47           
06.01.11.
08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. M3 2,702.40       S/.1,621.16 S/.1,081.24         
06.02 MURO DE CONCRETO ARMADO L=34m.   202,515.20 S/. 75,421.02 S/. 94,634.18 S/. 32,460.00             
06.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE MURO M2 426.60 S/. 426.60                 
06.02.02 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON RETROEXCAVADORA DE 5Y3 M3 6,152.40 S/. 6,152.40                 
06.02.03 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2", SOBRE EMPEDRADO m2 5,058.48 S/. 5,058.48                 
06.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) m2 31,840.20 S/. 27,574.11 S/. 4,266.09               
06.02.05 ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG 42,159.54 S/. 36,209.43 S/. 5,950.11               
06.02.06 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 M3 84,416.64   S/. 84,416.64               
06.02.07 CURADO DE CONCRETO M2 1.34   S/. 1.34 S/. 0.00             
06.02.08 RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO. M3 32,460.00     S/. 32,460.00             
07 FLETES              
07.01 FLETE TERRESTRE CUSCO-LUCRE. GLB 160,972.60 S/. 160,972.60                 
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL             
08.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 2,844.48               S/. 2,844.48   
08.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3,610.00               S/. 3,610.00   
08.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m2 21,890.00               S/. 21,890.00   
08.04 RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS m2 26,630.00               S/. 22,655.24 
S/. 
3,974.76 
 COSTO DIRECTO   DE OBRA        S/. 8,680,015.33 S/. 3,135,658.87 S/. 271,526.53 S/. 731,572.66 
S/. 
1,788,659.52 
S/. 
1,485,256.24 
S/. 
469,123.02 
S/. 
484,760.45 
S/. 
309,704.50 
S/. 
3,974.76
 GASTOS GENERALES 4.05% S/. 351,429.63 S/. 41,344.66 S/. 41,344.66 S/. 41,344.66 S/. 41,344.66 S/. 41,344.66 S/. 41,344.66 
S/. 
41,344.66 
S/. 
41,344.66 
S/. 
20,672.33
 GASTOS DE SUPERVISION 1.91% S/. 165,717.61 S/. 19,496.19 S/. 19,496.19 S/. 19,496.19 S/. 19,496.19 S/. 19,496.19 S/. 19,496.19 
S/. 
19,496.19 
S/. 
19,496.19 
S/. 
9,748.09
 GASTOS DE LIQUIDACION 0.22% S/. 19,214.57                 S/. 19,214.57
 EXPEDIENTE TECNICO 1.11% S/. 96,503.29 S/. 96,503.29                 
 igv 18% S/. 1,676,318.48 S/. 197,213.94 S/. 197,213.94 S/. 197,213.94 S/. 197,213.94 S/. 197,213.94 
S/. 
197,213.94 
S/. 
197,213.94 
S/. 
197,213.94 
S/. 
98,606.97
 
PRESUPUESTO TOTAL. 
S/. 10,989,198.91                   
          FUENTE: ELABORACION PROPIA.
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11.6. CONCLUSIONES. 
? La duración del proyecto es de 246 días calendario.  
? La actividad de muros de encausamiento tipo gavión es la actividad más crítica dentro del 
proyecto. 
CAPITULO XII 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
12.1. ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las siguientes Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse 
durante la ejecución de la obra "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION 
CONTRA INUNDACIONES TRAMO PUENTE COPESCO HASTA LA 
DESEMBOCADURA DEL RIO LUCRE QUISPICANCHIS CUSCO ". 
Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo 
de ejecución, señalando además las características y particularidades de cada actividad, 
previsiones y métodos de inspección, forma de medición y pago respectivo, además en algunas 
partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, ambientales y de comportamiento del personal. 
12.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Ingeniero Residente de Obras adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar 
accidentes a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones. La Unidad Ejecutora tomará las medidas de 
seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de posibilidades de accidentes y daños 
a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el almacenamiento de 
combustibles en los campamentos, debiendo ubicar los depósitos de estos materiales en lugares 
adecuados y a una prudente distancia de manera que, evite cualquier peligro para las personas 
y bienes de los trabajadores o de terceros. 
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12.3. VALIDEZ JERÁRQUICO DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y 
METRADOS. 
En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta 
el siguiente orden jerárquico de validez: 
A. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 
B. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 
C. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 
La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las 
partidas provistas en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas 
se complementan con los planos y metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser 
ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en un sólo documento. 
Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y 
metrados, pero necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro 
de los alcances; de igual manera que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 
12.4. MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre, estas especificaciones 
técnicas, deberán de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de 
mejor calidad dentro de su respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la 
ejecución de los trabajos deberán de ser de primera clase. 
En el análisis de los costos unitarios, se consideran costo de todos los insumos y materiales en 
centros de compra ubicados en la Ciudad de Cusco, motivo por el cual se considera una partida 
para el flete terrestre. 
12.5. RESIDENCIA Y SUPERVISION 
La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el 
proyecto, los materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del Residente y 
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el Supervisor de la entidad financiera, quienes serán los responsables directos del cumplimiento 
de los mismos. 
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado 
deberá ser reemplazado por otro aprobado. Los materiales deberán ser guardados en la obra en 
forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por los fabricantes o manuales de 
instalación. 
12.6. TRABAJO 
Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, 
será resultado de consulta a la supervisión de la obra, en coordinación con el proyectista y la 
entidad financiera, mediante la presentación de un plano original con la modificación propuesta. 
Este plano deberá ser presentado por el  Residente de obra al Supervisor de la institución 
financiera para su respectiva aprobación  
12.7. MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 
Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados 
fabricantes, nombre comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para 
establecer una norma de calidad y uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes 
referentes a las construcciones, procesos y manipuleos, deben cumplirse estrictamente, o sea 
que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones. Los  materiales deberán ser 
verificados y aprobados antes de ser instalados. 
12.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto 
constructivo, a nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos 
constructivos y otros, los cuales por su carácter general capacitan los documentos a construirse 
como un auxiliar técnico en el proceso de construcción. 
Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 
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? Disposiciones Generales. 
? Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y 
bases de pago para la obra contratada. 
Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los 
requerimientos para la obra. El Residente en base a su experiencia y conocimiento tendrá la 
obligación de ejecutar todas las operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con 
los detalles, dimensiones y cualquier otro dato mostrado en los planos, o según autorice vía 
cuaderno de obra el Supervisor. 
El Residente no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en 
los planos o especificaciones y, al supervisor le será permitido efectuar las correcciones e 
interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos 
y especificaciones. 
Todo trabajo que haya sido rechazado u observado, deberá ser corregido o removido y 
restituido, en cualquier material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas 
requeridas, incluyendo aquellos que hayan sido indebidamente almacenados o mezclados con 
materiales contaminados, deberán considerarse como defectuosos, tales materiales sea que 
hayan usado o no, deberán rechazarse inmediatamente, deberán ser retirados del lugar de 
trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos satisfactoriamente, 
podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada  por el Supervisor. 
Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse 
en la construcción del proyecto. 
Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este documento, en 
las siguientes normas: 
? Reglamento Nacional de Edificaciones. 
? Normas Técnicas del INDECOPI. 
? Reglamento del American Concrete Institute (ACI). 
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? Normas de American Society of Testing and materials (ASTM). 
? Normas del American Institute Steel Constructión (AISC). 
?  Reglamento del American Association of State Highway and Transportatión officials 
(AASHTO). 
? Norma ISO. 
? Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente 
mencionadas en cada especialidad. 
12.9. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS A EJECUTARSE 
01 OBRAS PRELIMINARES   
01.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 
Descripción:   
Es la ubicación y señalización de los elementos componentes de acuerdo a los planos del 
proyecto. 
Método de ejecución:  
Para el trazo y la nivelación, así como para el replanteo se utilizara una estación total,  teodolito, 
nivel, una mira, jalones y wincha, marcando con cordeles, estacas de fierro corrugado el 
alineamiento de los muros tipo gavión . 
Medición y Forma de Pago: 
Se medirá por metro lineal (ML); ejecutada y terminada de acuerdo con las presentes 
especificaciones; el trabajo deberá contar con la conformidad y aceptación del Ing. Supervisor.  
El pago será por ML de avance de acuerdo a los precios unitarios para la presente partida, 
cubrirá la compensación total de todos los equipos, materiales, mano de obra, leyes sociales, 
herramientas y otros gastos relacionados con los trabajos de movimientos de tierra.  
Unidad Metrado. 
M 1,158.00 
01.02    MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
 . 
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Descripción 
La residencia bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y 
transportar su organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, 
equipo, materiales, campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes 
de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y 
seguros. 
El transporte del equipo pesado se podrá realizar en camiones de plataforma, de cama baja, 
mientras que el equipo liviano podrá transportarse por sus propios medios, llevando el equipo 
no autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 
Medición: 
El trabajo realizado será global (Glb.) 
Bases de Pago.- 
Se pagará al precio unitario en forma global (Glb) y dicho precio y pago constituirá la 
compensación completa por dicho concepto. 
 
Unidad Metrado. 
Glb 1.00 
 
01.03    DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA 
Descripción: Consiste en la demolición de muros de gavión existentes en el tramo de trabajo 
en un volumen aproximado de 35 metro cúbicos, se desatara las mallas con ayuda de cizallas y 
se retirara el material pétreo para ser eliminado al botadero, las mallas de igual forma se 
dispondrán en un lugar que no afecte al medio ambiente. 
Medición: 
El trabajo realizado sera por metro cubico. 
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Bases de Pago.- 
Se pagara el precio unitario por metro cubico. 
 
Unidad Metrado. 
M3 35.00 
 
02 OBRAS PROVISIONALES   
02.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
Descripción 
Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar a 
trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc del Contratista y Supervisión. El Proyecto debe 
incluir todos los diseños que estén de acuerdo con estas especificaciones y con el Reglamento 
Nacional de Construcciones en cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas. 
 
La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el Contratista y aprobado 
por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los requerimientos del 
Plan de Manejo Ambiental, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y 
desagües. 
Materiales 
Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de preferencia 
desarmables y transportables, salvo que el Proyecto indique lo contrario. 
Requerimientos de Construcción 
Generalidades 
En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales como campamentos, que 
cumplen con la finalidad de albergar al personal que labora en las obras, así como también para 
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el almacenamiento temporal de algunos insumos, materiales y que se emplean en la 
construcción de obras; casetas de inspección, depósitos de materiales y de herramientas, caseta 
de guardianía, vestuarios, servicios higiénicos, cercos carteles, etc. 
El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante legal 
del área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales 
(campamentos). Para la localización de los mismos, se deberá considerar la existencia de 
poblaciones ubicadas en cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto 
social. 
Caminos de Acceso 
Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su ubicación 
y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, 
deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y debe llevar un lastrado o 
tratamiento que mejore la circulación y evite la producción de polvo. 
Instalaciones 
En el campamento, se incluirá la construcción de canales perimetrales en el área utilizada, si 
fuere necesario, para conducir las aguas de lluvias y de escorrentía al drenaje natural más 
próximo. Adicionalmente, se construirán sistemas de sedimentación al final del canal 
perimetral, con el fin de reducir la carga de sedimentos que puedan llegar al drenaje. 
En el caso de no contar con una conexión a servicios públicos cercanos, no se permitirá, bajo 
ningún concepto, el vertimiento de aguas negras y/o arrojo de residuos sólidos a cualquier curso 
de agua. 
Fijar la ubicación de las instalaciones de las construcciones provisionales conjuntamente con el 
Supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones necesarias, de acuerdo a la morfología y 
los aspectos atmosféricos de la zona. Instalar los servicios de agua, desagüe y electricidad 
necesarios para el normal funcionamiento de las construcciones provisionales. 
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Se debe instalar un sistema de tratamiento a fin de que garantice la potabilidad de la fuente de 
agua; además, se realizarán periódicamente un análisis físico-químico y bacteriológico del agua 
que se emplea para el consumo humano. 
Incluir sistemas adecuados para la disposición de residuos líquidos y sólidos. Para ello se debe 
dotar al campamento de pozos sépticos, pozas para tratamiento de aguas servidas y de un 
sistema de limpieza, que incluya el recojo sistemático de basura y desechos y su traslado a un 
relleno sanitario construido para tal fin. El campamento deberá disponer de instalaciones 
higiénicas destinadas al aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; aquellas deberán contar 
con duchas, lavamanos, sanitarios, y el suministro de agua potable, los sanitarios, lavatorios, 
duchas y urinarios deberán instalarse en la proporción que se indica en la Tabla N°12.1, 
debiendo tener ambientes separados para hombres y mujeres. 
N° trabajadores Inodoros Lavatorios Duchas Urinario 
1-15 2 2 2 2 
16-24 4 4 3 4 
25-49 6 5 4 6 
Por cada 20 adicionales 2 1 2 2 
TABLA N°12. 1 INSTALACION DE APARATOS PARA LOS SERVICIO HIGIENICOS.
Si las construcciones provisionales están ubicados en una zona propensa a la ocurrencia de 
tormentas eléctricas se debe instalar un pararrayos a fin de salvaguardar la integridad física del 
personal de obra. 
Del Personal de Obra 
A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y uso de armas de fuego 
en el área de trabajo. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, 
sin la autorización del responsable del campamento. 
Las actividades de caza o compra de animales silvestres (vivos, pieles, cornamentas, o cualquier 
otro producto animal) quedan prohibidas. Así también, no se permitirá la pesca por parte del 
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personal de la obra. El incumplimiento de esta norma deberá ser causal de sanciones pecuniarias 
para la empresa y el despido inmediato para el personal infractor. Además, la empresa 
contratista debe limitar y controlar el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los 
campamentos, a fin de evitar desmanes o actos que falten a la moral. Estas disposiciones deben 
ser de conocimiento de todo el personal antes del inicio de obras, mediante carteles o charlas 
periódicas. 
 
Patio de máquinas 
Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares previamente establecidos al 
inicio de las obras, se debe considerar algunas medidas con el propósito de que no alteren el 
ecosistema natural y socioeconómico, las cuales deben ser llevadas a cabo por la empresa 
contratista. 
Los patios de máquinas deberán tener señalización adecuada para indicar el camino de acceso, 
ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter 
provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y ponerles una capa de 
lastrado para facilitar el tránsito de los vehículos de la obra. 
El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar independizadas del acceso al 
campamento. Si el patio de máquinas está totalmente separado del campamento, debe dotarse 
de todos los servicios necesarios señalados para éstos, teniendo presente el tamaño de las 
instalaciones, número de personas que trabajarán y el tiempo que prestará servicios. Al finalizar 
la operación, se procederá al proceso de desmantelamiento tal como se ha indicado 
anteriormente. 
Instalar sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con 
recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se 
dispondrán en lugares adecuados para su posterior manejo. En las zonas de lavado de vehículos 
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y maquinaria deberán construirse desarenadores y trampas de grasa antes que las aguas puedan 
contaminar suelos, vegetación, agua o cualquier otro recurso. 
El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite el derrame de 
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. Similares 
medidas deberán tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo. Los depósitos de 
combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorio, comedores y servicios del 
campamento. 
Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán efectuarse en lugares alejados de los cursos 
de agua. 
Desmantelamiento 
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las obras, y de ser posible, 
se debe considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que hubiere en la 
zona. 
En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una demolición total de los pisos 
de concreto, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar de disposición final 
de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada debe quedar totalmente 
limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.; sellando los pozos sépticos, pozas de 
tratamiento de aguas negras y el desagüe.  
Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de acceso, se procederá a 
escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su estado 
inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada anteriormente. 
En la recomposición del área, los suelos contaminados de patios de máquinas, plantas y 
depósitos de asfalto o combustible deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel inferior 
alcanzado por la contaminación. 
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Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados deberán trasladarse 
a los lugares de disposición de deshechos, según se indica en las especificaciones. 
Medición 
La medición será por metro cuadrado (glb). 
 
Bases de Pago: 
El montaje de los campamentos y oficinas provisionales será pagado por global, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.
  
Unidad Metrado. 
Glb 1.00 
02.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m  
Descripción 
Este ítem se refiere a la construcción y ubicación del cartel que identifique la obra que se 
ejecutara  donde se considerará los datos como: Entidad que la financia, monto invertido, 
modalidad, entidad que la ejecuta, nombre de la meta. Las dimensiones serán de 3.60m x 
2.4.0m. 
Se colocará el letrero en una zona visible y estratégica donde permita la identificación de la 
obra. 
Medición: 
El trabajo realizado será medido por Unidad (Und) 
Bases de Pago.- 
Se pagará al precio unitario del contrato por unidad y dicho precio y pago constituirá la 
compensación completa por dicho concepto. 
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Unidad Metrado. 
Und 2.00 
03 SEGURIDAD Y SALUD   
03.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Descripción. 
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 
administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, sin 
llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de 
seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar 
de manera efectiva sus labores. 
Unidad De Medida. 
Global (Glb.). 
Forma de medición. 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a personal y recursos 
disponibles para ejecutar dicha actividad.  
Unidad Metrado. 
Und 1.00 
03.02    EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Descripción.
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el 
personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, 
de acuerdo a la norma G.050 seguridad durante la construcción, del reglamento nacional de 
edificaciones. 
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El EPI debe proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 
ocasionar o suponer por sí mismo riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 
El EPI básico, será obligatorio mientras el obrero permanezca en la obra, entre ellos se debe 
considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de 
actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), 
botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), 
protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de 
protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros. 
Unidad De Medida. 
Unidad (und.), de acuerdo al número de trabajadores 
Forma De Medición. 
Cumplir lo requerido en el expediente técnico de obra en lo referente a la cantidad de 
equipos de protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al 
planeamiento de obra y al plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST). 
 
Unidad Metrado. 
Und 50.00 
  
03.03    SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
Descripción. 
Acorde al Art. 11 de la NTE G.050 se debe cuantificar los costos relativos a la señalización 
temporal que por razones de seguridad la obra requiera, tales como la señalización para 
identificar áreas de trabajo, zonas de seguridad, vías de acceso y otros informando al personal 
y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas 
dentro de la obra y en las áreas perimetrales. 
Pag:410 
 
 
 
Unidad De Medida. 
Global (Glb.) 
Forma De Medición 
Acorde al Art. 11 de la NTE G.050 se debe cuantificar los costos relativos a la señalización 
temporal que por razones de seguridad la obra requiera, tales como la señalización para 
identificar áreas de trabajo, zonas de seguridad, vías de acceso y otros informando al personal 
y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas 
dentro de la obra y en las áreas perimetrales. 
Unidad Metrado. 
Glb 1.00 
  
03.04    CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  
 
Unidad Metrado. 
Glb 1.00 
 
03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO  
Descripcion. 
El art. 6.2 de la NTE G.050 establece que el programa de capacitación deberá incluir a todos 
los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de 
contratación. Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas 
preventivas generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de 
obra, es decir, cada trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de 
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Seguridad y Salud y procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos que le sean 
asignados. 
Unidad De Medida. 
Global (Glb.) 
Forma De Medicion. 
Se pagará al precio unitario indicado en la partida correspondiente; dicho pago constituirá 
compensación total, por materiales, mano de obra, herramientas y equipo que sean necesarios 
para completar en forma correcta esta partida. Se requiere que le personal que labora dentro de 
la obra, este permanentemente capacitado, para saber cómo reaccionar ante los posibles 
accidentes de obra. El profesional encargado de la obra tiene la obligación de asegurarse que 
todos los trabajadores estén debidamente capacitados. 
Unidad Metrado. 
Glb 1.00 
 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.01    HABILITACION DE ACCESOS 
Descripción: 
Esta activad se realizará previa a las acciones inherentes a ejecución de obra con la finalidad de 
disponer los accesos adecuados a las zonas de trabajo, extracción de material y canteras. 
Método de ejecución: 
Se utilizará maquinaria pesada destinada a la obra para el desarrollo de la presente actividad, 
primeramente se trazará el eje aproximado de los accesos, de tal manera que no interceda con 
los trabajos planteados. Los materiales excedentes producto de esta actividad deberán ser 
evaluados por la supervisión para su utilización en la conformación del dique caso contrario 
deberán ser eliminados en las zonas dispuestas por la supervisión y/o botaderos 
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Unidad de medida: 
El Residente notificará al Supervisor, con anticipación suficiente, el comienzo de esta actividad. 
Toda los cortes realizados se medirán en metros cúbicos (m³), para ello se determinará el 
volumen por medio de secciones transversales. 
Forma de pago: 
Se realizará de acuerdo al metrado ejecutado y según el presupuesto por metro cúbico (m3). 
Unidad Metrado. 
M3 2026.50 
 
04.02    DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL DEL RIO. 
Descripción: 
Esta activad se realizara antes de iniciar cualquier trabajo en el cauce del río de tal manera de 
tener el área de trabajo libre del flujo del agua. 
Método de construcción: 
Se utilizará una excavadora sobre oruga de 30 toneladas para el desarrollo de la presente 
actividad, primeramente se trazará el eje del nuevo cauce del río, de tal manera que no 
interrumpa con los trabajos programados en el cauce del río, para lograr desviar el cauce del río 
se utilizará el propio material de arrastre del río con el cual se conformará un terraplén siguiendo 
el nuevo alineamiento trazado previamente, este terraplén se podrá reforzar en zonas críticas 
con piedras grandes para evitar la erosión en los taludes del terraplén, el residente deberá tomar 
en cuenta que esta obra es una obra provisional que solo debe cambiar el curso del agua durante 
el periodo de las actividades de la obra en el cauce del río, y posteriormente el río deberá 
retornar a su cauce normal, para lo cual se deberá demoler el terraplén provisional. 
Unidad de medida: 
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El Residente notificará al Supervisor, con anticipación suficiente, el comienzo de esta tarea. 
Toda la excavación realizada se medirá en metros cúbicos (m³), para ello se determinará el 
volumen por medio de secciones transversales. 
Forma de pago: 
Se realizará de acuerdo al metrado ejecutado y según el presupuesto por metro cúbico (m3). El 
pago estará de acuerdo a lo estipulado en el contrato.  
Unidad Metrado. 
M3 6079.50 
 
04.03    EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE MURO TIPO GAVION 
Descripción: 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza que debe 
ser removido para proceder a la conformación de los muros de gaviones, de acuerdo con los 
niveles, cotas y dimensiones que señalan en los planos o en las indicaciones del Supervisor. 
Las cotas de fondo de cimentación indicadas en los planos pueden ser modificadas por orden 
escrita del supervisor, si tal variación fuese necesaria para asegurar la estabilidad y seguridad 
de la obra principal frente a socavación. 
Se considerará como material suelto todo material que puede ser removido sin mayores 
dificultades por un equipo convencional de excavación, sin la utilización de aditamentos 
especiales (ripper o explosivos) Dentro de este tipo de materiales están las gravas, limos, los 
diferentes tipos de arcillas o piedras pequeñas. 
Método de ejecución: 
Esta partida consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las explanaciones 
en corte de material no rocoso e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de trabajo. 
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La ampliación de las explanaciones incluirá la conformación y conservación de jardines, de 
acuerdo a las indicaciones de la Supervisión. El material producto de estas excavaciones se 
empleara en la construcción o ampliación de terraplenes, y el excedente o material inadecuado 
deberá ser eliminado en botaderos o donde indique el supervisor. Se entiende como material 
suelto, aquel que para su remoción no necesita el uso de explosivos, ni de martillos neumáticos, 
pudiendo ser excavado mediante el empleo de tractores, excavadoras o cargadores frontales y 
desmenuzado mediante el escarificador de un tractor sobre orugas. 
Los trabajos de excavación se efectuaran con el fin de obtener la sección transversal tipo, 
indicada en los planos, o la que ordene el Supervisor. Durante la ejecución de las excavaciones 
el residente tomará todas las medidas necesarias para mantener libre de agua fluyente o 
depositada, cualesquiera que sean sus orígenes. Las aguas se evacuarán mediante drenajes, 
bombeo u otros medios y en cada caso el procedimiento será sometido a la aprobación de la 
supervisión. 
EL residente instalará, mantendrá y operará todos los drenajes, sistemas de bombeo y las obras, 
temporales y permanentes que se requieran para conservar libres de agua las excavaciones 
durante el período de construcción. 
Unidad de medida: 
El método de medición será por m³ de material a cortarse. El Residente notificará al Supervisor, 
con la anticipación suficiente, el comienzo de la medición, para efectuar en forma conjunta la 
determinación de las secciones previas. Toda la excavación realizada se medirá en metros 
cúbicos; para ello se determinará el área de las secciones, por el método analítico (coordenadas), 
efectuándose el metrado del volumen, por el método de las áreas medias. 
Forma de pago: 
Se pagará por m3 de material excavado considerando la unidad de medición y los metrados 
realmente ejecutados por el residente, determinados por el método de medición descrito. Estos 
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metrados serán concordados por el Supervisor y el residente, tanto en volumen como en la 
clasificación de los materiales encontrados en el campo. Dicho precio constituirá compensación 
por el trabajo ejecutado de corte y apilado del material que debe transportarse dentro de la 
distancia necesaria, en la conformación de rellenos o donde lo indique el Supervisor, así mismo, 
por el empleo de mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas e imprevistos. 
Unidad Metrado. 
M3 28,621.72 
  
04.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km. 
Descripción. 
Se efectuará la eliminación del Material excedente del Movimiento general de tierras y 
demoliciones a fin de ser transportados hasta un botadero adecuado y garantizar el espacio 
necesario en la obra y no perjudicar el normal desarrollo de las actividades. 
Método De Ejecución. 
El trabajo comprende la eliminación del material excedente que no sea requerido para rellenar 
y el material inadecuado los que deberán removerse o eliminarse del lugar de trabajo. 
Los materiales procedentes de las remociones y que no vayan a ser utilizados, serán acumulados 
en áreas específicas para luego proceder a su traslado a rellenos municipales con la utilización 
del equipo mecánico. Esta partida considera que el carguío del material a ser eliminado será 
mediante la utilización de un cargador frontal y volquetes. La distancia media de transporte 
considerada es de 5 km. 
Método De Medición. 
El método de medición de la presente partida será por metros cúbicos (m3), verificado y 
aceptado por el Inspector de Obra. 
Base De Pago 
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El pago de estos trabajos se hará por metros cúbicos (m3), cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto 
Unidad Metrado. 
M3 47,746.04 
  
05 MUROS DE ENCAUSAMIENTO TIPO GAVION   
05.01     TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS TIPO GAVION DURANTE LA 
EJECUCION 
Descripción. 
El residente realizara los trabajos de replanteo topográfico, que consiste en llevar al terreno los 
ejes y niveles establecidos en los planos. Dichos puntos deberán ser fijados permanentemente 
por estacas, balizas o tarjetas fijas en el terreno. 
En caso de surgir discrepancias o modificaciones el residente pondrá de conocimiento al 
supervisor para su aprobación respectiva. Todo el trazado durante el replanteo deberá ser 
aprobado por el supervisor antes del inicio de las excavaciones. 
Unidad De Medición 
Los trabajos ejecutados para la partida de trazo de niveles y replanteo de zanjas se medirán en 
metros lineales de zanja trazada y replanteada en el terreno conforme lo especifican los planos 
(ml). 
Base De Pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (ml) del trazo de niveles y replanteo de zanjas 
conforme lo especifican los planos incluye Beneficios Sociales por mano de obra. 
Unidad Metrado. 
Ml 2,316.00 
 
Pag:417 
 
 
05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS TIPO GAVION 
Descripción. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso o empuje del relleno del gavión y 
una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. 
Los encofrados deberán ser debidamente alineados y nivelados de tal manera que forman 
elementos de las dimensiones indicadas en los planos.  
Unidad De Medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados. (m²). 
Base De Pago 
La presente partida estará pagada por metro cuadrado (m2) 
Unidad Metrado. 
M2 18,528.00 
05.03    GAVION TIPO A  
Descripcion. 
Consiste en la habilitación de las cajas de gavión de acuerdo a las especificaciones técnicas los 
gaviones vienen de fábrica en planchas que hay que armar, el proceso de armado consiste en 
coser las aristas de la caja del gavión con alambre de fierro galvanizado, dejando la tapa de la 
caja abierta para el relleno con piedra esta caja luego se llevara a su posicion. 
Medición. 
La medición de este trabajo se realizara por unidad de caja. 
Forma de pago. 
El pago se realizara de acuerdo al análisis de costos unitarios por unidad de caja. 
 
Unidad Metrado. 
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Und 1,880.00 
 
05.04    GAVION TIPO B 
IDEM 05.03. 
Unidad Metrado. 
Und 940.00 
 
05.05    GAVION TIPO C  
IDEM 05.03. 
Unidad Metrado. 
Und 2,817.00 
 
05.06    INSTALACION DE GAVION TIPO A. 
Descripcion. 
Este ítem se refiere a todas las obras ejecutadas con Gaviones Caja Plastificados, las que se 
realizarán de acuerdo a las presentes especificaciones con los requisitos indicados en los planos. 
Materiales. 
El Gavión Caja es un elemento de forma prismática rectangular, constituido por piedras 
confinadas exteriormente por una red de alambre de acero protegido con un recubrimiento de 
Zinc 95% / Aluminio 5%  + Tierras Raras (ASTM 856) y revestido adicionalmente con PVC. 
El Gavión Caja estará dividido en celdas mediante diafragmas intermedios. Todos los bordes 
libres del gavión, inclusive el lado superior de los diafragmas, deberán estar reforzados con 
alambre de mayor diámetro al empleado para la red, alambre de borde. 
Todos los bordes libres de la malla deberán ser enrollados mecánicamente al alambre de borde 
de manera que las mallas no se desaten. (Ver detalle)  
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 Red Metálica. 
Las características indispensables que deberá tener el tipo de red a utilizar son las siguientes: 
• No ser fácil de destejer o desmallar. 
• Poseer una elevada resistencia mecánica y contra fenómenos de corrosión. 
• Facilidad de colocación. 
La red será de malla hexagonal a doble torsión, obtenidas entrelazando los alambres por tres 
medios giros. De esta manera se impedirá que la malla se desteja por rotura accidental de los 
alambres que la conforman. 
La abertura de la malla será de 10 x 12 cm para los Gaviones Caja.  
El alambre usado en la fabricación de las mallas y para las operaciones de amarre y 
atirantamiento durante la colocación en obra, deberá ser de acero dulce recocido con carga de 
rotura media superior a 3,800 Kg/cm2 y un estiramiento no inferior al 12%. 
El alambre deberá tener un recubrimiento de Zinc 95% / Aluminio 5% + Tierras Raras, de 
acuerdo a la Norma ASTM A856 Mishmetal Alloy Coated Carbon Steel, cuyo espesor y 
adherencia garantice la durabilidad del revestimiento. 
Adicionalmente al recubrimiento con Zinc 95% / Aluminio 5% + Tierras Raras, el alambre 
usado para la fabricación de la malla tendrá un revestimiento por extrusión con PVC (polivinil 
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cloruro), de manera de garantizar su durabilidad en el tiempo, y que no sea afectado por 
sustancias químicamente agresivas y corrosiones extremas. 
• Peso específico entre 1,300 y 1,350 Kg/m3, de acuerdo con la ASTM D 792-66 (79). 
• Dureza entre 50 y 60 shore D, de acuerdo con la ASTM D 2240-75 (ISO 868-1978). 
• Pérdida de peso por volatilidad a 105°C por 24 horas no mayor a 2% y a 105°C por 240 horas 
no mayor a 6%, de acuerdo con la ASTM D 1203-67 (74) (ISO 176-1976) y la ASTM D 2287-
78. 
• Carga de rotura mayor a 210 Kg/cm2 de acuerdo con la ASTM D 412-75. 
• Estiramiento mayor que 200% y menor que 280%, de acuerdo con la ASTM D 412-75. 
• Módulo de elasticidad al 100% de estiramiento mayor que 190 Kg/cm2, de acuerdo con la 
ASTM D 412-75. 
• Pérdida de peso por abrasión menor que 190 mg, según la ASTM D 1242-56 (75). 
• Temperatura de fragilidad, Cold Bend Temperature, menor que -30°C, de acuerdo con la BS 
2782-104 A (1970), y Cold Flex Temperature menor que +15°C, de acuerdo con la BS 2782-
150 B (1976). 
• La máxima penetración de la corrosión desde una extremidad del hilo cortado, deberá ser 
menor de 25 mm cuando la muestra fuera sumergida por 2,000 horas en una solución con 5% 
de HCl (ácido clorhídrico 12 Be). 
El diámetro del alambre de la malla será de 3.40 mm. para los Gaviones Caja. El diámetro del 
alambre de amarre y atirantamiento será de 3.20 mm. 
La especificación final para los Gaviones Caja será la siguiente: 
Abertura de la malla   : 10 x 12 cm 
Diámetro del alambre de la malla : 3.40  mm  (PVC) 
Diámetro del alambre de borde: : 4.00  mm  (PVC) 
Recubrimiento del alambre  : Zn – 5 Al – MM (ASTM A856) 
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Revestimiento adicional  : PVC 
El alambre para amarre y atirantamiento se proveerá en cantidad suficiente para asegurar la 
correcta vinculación entre los gaviones, el cierre de las mallas y la colocación del número 
adecuado de tirantes. La cantidad estimada de alambre es de 9% para los gaviones de 1.0 m de 
altura, en relación a su peso y 7% para los de 0.5 m. 
Piedra. 
La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten su 
estructura, libre de grietas y sustancias extrañas adheridas e incrustaciones cuya posterior 
alteración pudiera afectar la estabilidad de la obra. 
El tamaño de la piedra deberá ser lo más regular posible, y tal que sus medidas estén 
comprendidas entre la mayor dimensión de la abertura de la malla y 2 veces dicho valor. Podrá 
aceptarse, como máximo, el 5% del volumen de la celda del gavión con piedras del tamaño 
menor al indicado. El tamaño de piedra deseable estará entre 6” y 10” para el Gavión Caja. 
Antes de su colocación en obra, la piedra deberá ser aprobada por el Ingeniero Inspector. 
Ejecución.
Antes de proceder a la ejecución de obras con gaviones el Contratista deberá obtener la 
autorización escrita del Ingeniero Inspector, previa aprobación del tipo de red a utilizar. 
Cualquier modificación en las dimensiones o en la disposición de los gaviones a utilizar deberá 
contar con la aprobación del Ingeniero Inspector. No podrán aprobarse aquellas modificaciones 
que afecten la forma o la funcionalidad de la estructura. 
La base donde los gaviones serán colocados deberá ser nivelada hasta obtener un terreno con 
la pendiente prevista. Los niveles de excavación deberán ser verificados por el Ingeniero 
Inspector antes de proceder a la colocación de los gaviones; se constatará que el material de 
asiento sea el adecuado para soportar las cargas a que estará sometido y si el Inspector lo cree 
conveniente, las cotas podrán ser cambiadas hasta encontrar las condiciones adecuadas. 
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El armado y colocación de los gaviones se realizará respetando las especificaciones del 
fabricante de los gaviones. Cada unidad será desdoblada sobre una superficie rígida y plana, 
levantados los paneles de lado y colocados los diafragmas en su posición vertical. Luego se 
amarrarán las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes laterales. 
Antes de proceder al relleno deberá amarrarse cada gavión a los adyacentes, a lo largo de las 
aristas en contacto, tanto horizontales como verticales. El amarre se efectuará utilizando el 
alambre provisto junto con los gaviones y se realizará de forma continua atravesando todas las 
mallas cada 10 cm con una y dos vueltas, en forma alternada. 
Para obtener un mejor acabado los gaviones podrán ser traccionados antes de ser llenados, 
según disponga el Ingeniero Inspector. Como alternativa podrá usarse un encofrado de madera. 
El relleno de los gaviones será efectuado con piedra seleccionada. El relleno debe permitir la 
máxima deformabilidad de la estructura, dejar el mínimo porcentaje de vacíos, asegurando así 
un mayor peso. 
Durante la operación de relleno de los gaviones, deberán colocarse dos o más tirantes de 
alambre a cada tercio de la altura del gavión de 1.00 m. Estos tirantes unirán paredes opuestas 
con sus extremos atados alrededor de dos nudos de la malla. Para gaviones de 0.50 m de alto 
bastará colocar los tirantes en el nivel medio de las cajas. 
En caso de que los gaviones sean llenados previamente e izados para su colocación, deberán 
colocarse tirantes verticales. 
Después de completar el relleno de los gaviones, se procederá a cerrar el gavión bajando la 
tapa, la que será cosida firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que 
el relleno del gavión sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la 
piedra. 
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Los gaviones vacíos, colocados arriba de una camada ya terminada, deberán coserse a lo largo 
de las aristas en contacto con la camada inferior de gaviones ya llenos, para lograr un contacto 
continuo entre los mismos que asegure la monoliticidad de la estructura. 
 
Certificación del fabricante. 
Para asegurar la calidad de la materia prima, los procesos de fabricante y el producto final, se 
deberá exigir que el proveedor, así como el fabricante de los gaviones a instalarse, posean la 
Certificación ISO 9002.  
Los materiales despachados a obra serán acompañados por un Certificado de Calidad original 
del fabricante. 
Método de medicion. 
Las obras con Gaviones Caja se medirán por metro cúbico de gavión ejecutado, de acuerdo a 
las medidas de los planos y a los requisitos de las presentes especificaciones. 
Bases de pago. 
El trabajo realizado de acuerdo a las especificaciones señaladas, medido según el acápite 
anterior, y debidamente aprobado por el Ingeniero Inspector, será pagado sobre la base del 
precio unitario del contrato por metro cúbico. Dicho pago constituirá la completa compensación 
para la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, implementos y todo concepto 
necesario para la correcta ejecución de la partida. 
 
 
Unidad Metrado. 
M3 9400.00 
  
05.07    INSTALACION DE GAVION TIPO B.  
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IDEM 05.06. 
Unidad Metrado. 
M3 7,050.00 
05.08    INSTALACION DE GAVION TIPO C.  
IDEM 05.06. 
 
Unidad Metrado. 
M3 7,041.33 
 
05.09    SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ENTRE EL MURO Y EL 
TERRAPLEN. 
Descripción.  
El trabajo consiste en colocar el geotextil sobre toda el área de contacto suelo-muro, con el fin 
de servir como separación entre los dos materiales, así como permitir la filtración del agua del 
terreno hacia el muro, evitando que se mezclen partículas finas dentro del gavión, lo que 
generaría la obstrucción del mismo. 
En este punto, es importante recalcar que los muros de gaviones no son diseñados para soportar 
presiones hidrostáticas, por lo cual el uso de geotextil se vuelve indispensable. 
El geotextil utilizado en el proyecto es el tipo MacTex MT 130 de Maccaferri, especial para 
aplicaciones de muros de gaviones. 
Medición. La presente partida se mediara por m2. 
Bases de pago. De acuerdo al análisis de costos unitarios la presente partida se pagara por m2. 
Unidad Metrado. 
M2 14,100.00 
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05.10    RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO.  
Descripción. 
Corresponde al último ciclo de la construcción del muro de gaviones. Una vez que se llenaba 
una camada de gavión, se procedía a colocar y compactar el relleno en el espacio libre que 
quedaba entre el muro y la excavación, así sucesivamente hasta alcanzar el nivel de la corona 
del muro. El equipo utilizado para la compactación del relleno fue el mismo que se utilizó para 
la base. Como material de relleno se utilizó el mismo material de la excavación, el cual fue 
apilado arriba a ambos lados del corte, desde donde los trabajadores, simplemente, lo regaban 
y esparcían previo a la compactación. Dicho material fue compactado en capas de 15 cm. Se 
debe indicar que durante todo el proceso de compactación se empleó agua para lograr la mayor 
densidad posible con el compactador utilizado. Las pruebas efectuadas para verificar la 
compactación del relleno, fueron las mismas que se realizaron para la base granular. 
Medición. 
La presente partida se medira por metro cubico de material colocado y compactado. 
Bases de pago. 
Los trabajos de acuerdo al análisis de costos unitarios se pagaran por m3. 
 
Unidad Metrado. 
M3 33,904.27 
 
 
 
 
05.11    ANCLAJES EN MURO DE CONCRETO. 
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Descripción. Los trabajos de esta partida consiste en la perforación en muros de concreto 
ciclópeo (rígido), con taladros de ¾” hasta una profundidad de 1.50 m para luego ser rellenados 
con cemento liquido e introducir un fierro corrugado de 5/8” doblado en L para que sirva de 
agarre con el muro de gavion que será construido a continuación del rígido, el trazo de la 
perforación se ara a lo largo de la altura del muro en el sistema tres bolillo. 
Medición. La medición de la presente partida será en unidad de taladro perforado. 
Bases de pago. El pago de la presente partida se ara por taladro perforado. 
Unidad Metrado. 
Und 20.00 
 
06 CONCRETO ARMADO   
06.01    PUENTE VIGA LOSA L=10m   
06.01.01 OBRAS PRELIMINARES   
06.01.01.01 DEMOLICION DE PUENTE ANTIGUO (INCLUYE ELIMINACION). 
Ídem 01.03 
Unidad Metrado. 
M3 259.20 
  
06.01.01.02 DESVIO Y CANALIZACION TEMPORAL  DEL  RIO. 
Ídem 04.02 
Unidad Metrado. 
M3 67.50 
  
06.01.01.03          TRAZO Y REPLANTEO DEL PUENTE. 
Ídem 05.01 
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Unidad Metrado. 
M2 88.00 
  
06.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
06.01.02.01          EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE PUENTE. 
Ídem 04.03 
Unidad Metrado. 
M3 382.82 
06.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km. 
Ídem 04.04 
  
Unidad Metrado. 
M3 459.38 
 
06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO. 
Ídem 05.10 
Unidad Metrado. 
M3 149.60 
  
06.01.03       CAISSON DE CONCRETO ARMADO.   
06.01.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAISSON. 
Descripción: 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener, el concreto 
de modo que este al endurecer tome la forma del diseño que indique los planos, tanto en 
dimensiones como en su ubicación de la estructura. 
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Ejecución:
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos qué modo que resistan totalmente el 
empuje del concreto al momento del vaciado. 
Para dichos diseños se tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50% del empuje 
del material que debe ser recibido por el encofrado. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Residente deberá obtener la 
autorización escrita del Supervisor y su aprobación. Los encofrados para ángulos entrantes 
deberán ser achaflanados y los que sean para aristas serán fileteados. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para conservar su rigidez. En general, se deberán unir los encofrados por medio de 
pernos que puedan ser retirados posteriormente. En todo caso, deberán ser construidos de modo 
que se puedan fácilmente desencofrar. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deben ser recubiertos adecuadamente con aceite, 
grasa o jabón, para evitar la adherencia del mortero. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el Supervisor 
lo autorice por escrito. 
Cimentaciones y Elevaciones  3 días 
Losas en alcantarillas   21 días 
Encofrado de superficie. 
Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en bruto, pero sus 
juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta. 
Encofrado de superficies visibles. 
Los encofrados de superficie visibles tipo caravista serán hechos de manera laminada, planchas 
duras de fibra prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metálicos. Las juntas 
de unión deberán ser calafateadas para no permitir la fuga de la pasta. En la superficie de 
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contacto deberán ser cubiertas con cintas aprobadas por el Supervisor, para evitar la formación 
de rebabas. 
Dichas cintas deberán estar convenientemente sujetas para evitar su desprendimiento durante 
el llenado. 
Medición: 
El trabajo realizado será medido por Metro cuadrado de encofrado (m2). 
Bases de Pago: 
El área determinada como queda señalado se pagará al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado de encofrado (m2) dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda 
la mano de obra y equipo requerido para completar satisfactoriamente esta partida. 
Unidad Metrado. 
M2 253.60 
  
 
 
 
 
06.01.03.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, de acuerdo con las Especificaciones que indique los planos correspondientes. 
Material: 
Las varillas para el refuerzo del concreto estructural, deberán estar de acuerdo con los requisitos 
AASHTO, Designación M-31 y deberán ser deformados de acuerdo con AASHTO. M-137 en 
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lo que respecta a las varillas N° 3 a N° 10 conforme a las Especificaciones del acero producido 
por SIDERPERU del acero de grado 60. 
Requisitos para la construcción. 
Lista de Pedidos. 
Antes de colocar los pedidos del material, el Residente deberá proporcionar al Supervisor, para 
su aprobación, todas las listas de pedidos y diagramas de dobladuras, no debiendo pedir material 
alguno hasta que dichas listas y diagramas hubiesen sido aprobados, de ninguna manera podrá 
exonerar al Residente de su responsabilidad en cuanto a la comprobación de la exactitud. 
Protección de los Materiales. 
Las estructuras metálicas armadas deberán estar protegidas contra daños en todo momento y 
deberán almacenarse sobre maderamen para evitar el  contacto con el suelo. 
Antes de vaciar el concreto, se deberá revisar la varilla de refuerzo que vaya a ser empotrada, 
lo cual deberá estar exenta de moho espeso, suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o 
cualquier otra sustancia extraña. 
 
Dobladura. 
A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo, deberán ser dobladas 
en frío, y de acuerdo con los procedimientos del “American Concrete Institute” (Instituto 
Americano del Concreto). Las varillas parcialmente empotradas en el concreto, no deberán ser 
dobladas salvo que se indique en los planos. Para contarlas y doblarlas, se deberán emplear 
obreros competentes y se deberán proporcionar los dispositivos adecuados para tal trabajo. En 
caso que el Supervisor aprobase la aplicación de color para el doblado de las varillas de refuerzo 
en el lugar de la obra, deberán adoptarse precauciones para asegurar que las propiedades físicas 
del acero no sean alteradas sustancialmente. 
Colocación y Sujeción. 
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Todo el refuerzo con varillas deberá ser colocado con exactitud y, durante el vaciado del 
concreto, las varillas deberán estar firmemente sostenidas por soportes aprobados, en la 
posición que muestren los planos. Las varillas de refuerzo deberán atarse juntas en forma 
segura. El refuerzo colocado en cualquier pieza estructural deberá ser inspeccionado y aprobado 
antes de vaciar el concreto. 
Las principales varillas de refuerzo que carguen determinados esfuerzos, deberán ser 
empalmadas únicamente donde lo muestren los planos aprobados. 
Medición. 
Las varillas de refuerzo deberán ser medidas por peso, en función de número teórico de 
kilogramos, según especificaciones del fabricante, material entregado y colocado completo en 
la obra. (Kg) 
 
 
 
Bases de Pago. 
El peso determinado como queda señalado se pagará al precio unitario del contrato por 
kilogramo de fierro (Kg.) dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda 
la mano de obra y equipo requerido para completar satisfactoriamente esta partida. 
Unidad Metrado. 
Kg 6,409.00 
  
06.01.03.03          CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2. 
Descripción. 
Especificaciones normalizadas para el hormigón premezclado. 
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Esta especificación cubre los requerimientos para la fabricación del hormigón premezclado, 
fabricado y entregado a un comprador como mezcla en estado fresco y sin fraguar como aquí 
se especifica.  Los requerimientos de calidad del hormigón deben ser los aquí especificados o 
como los especifique el comprador.  En todos los casos en que los requerimientos del 
comprador difieran de los señalados en esta especificación, regirá la especificación del 
comprador.  Esta especificación no cubre la colocación, compactación, curado o protección del 
hormigón después de su entrega al comprador. 
Los valores establecidos en unidades del SI (entre paréntesis) o en unidades pulgadas - libras 
deben observarse separadamente como norma para realizar esta especificación.  Los valores 
establecidos en cada sistema pueden no ser exactamente equivalentes; por lo tanto, deben ser 
usados en forma independiente.  La combinación de los valores de ambos sistemas puede llevar 
a no conformidades con la especificación. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03a 
En esta especificación se define como fabricante al contratista, subcontratista, proveedor o 
productor que entregue el hormigón premezclado.  Se define como comprador al propietario de 
la obra o a su representante. 
Esta especificación hace referencia a notas y pie de páginas que entregan un material de carácter 
explicativo.  Estas notas y pie de páginas (excluyendo las tablas y figuras) no se consideran 
requisitos de esta especificación. 
Unidad base para la compra. 
La unidad base para la compra de hormigón fresco, sin fraguar descargado de la mezcladora 
deberá ser la yarda cúbica o el metro cúbico. 
El volumen de hormigón fresco y sin fraguar de una amasada en particular deberá ser 
determinado con la masa total de la amasada dividida por el volumen unitario de la masa del 
hormigón.  La masa total de la amasada deberá calcularse ya sea como la suma de las masas de 
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todos los materiales que integran la mezcla, incluyendo el agua, o como la masa neta del 
hormigón en la amasada al entregarse.   
El volumen unitario en masa deberá determinarse de acuerdo con el Método de Ensayo C 138/C 
138M, con el promedio de al menos tres mediciones, cada una de una muestra diferente, usando 
un recipiente de 1/2 ft3 (14 L3).  Cada muestra debe tomarse de la parte media de tres camiones 
distintos como lo estipula el procedimiento de la Práctica C 172. 
Nota 1 - Debe entenderse que el volumen de hormigón endurecido puede ser o aparentar ser 
menor que el esperado debido a desperdicio, derramamiento, sobreexcavación, ensanchamiento 
de los moldajes, algo de pérdida del aire incorporado o sedimentación de mezclas húmedas.  
Ninguno de estos factores es responsabilidad del productor. Fuente: Designación ASTM   C 
94/C 94M – 03ª 
 
Información para hacer un pedido. 
Ante la falta de especificaciones generales aplicables, deben regir las siguientes 
especificaciones:
? Tamaños designados para los áridos gruesos. 
? Descensos de cono deseados en el punto de entrega (véase Sección 6 para las tolerancias de 
aceptación). 
? El contenido de aire de las muestras tomadas en el punto de   descarga de la unidad de 
transporte, si se especifica hormigón con aire incorporado, (véase Sección 7 y Tabla 1 para 
el contenido total de aire y tolerancias) (Nota 2). 
? Cual de las alternativas A, B ó C debe usarse como base para determinar las dosificaciones 
del hormigón a fin de producir la calidad requerida, 
? La masa por volumen unitario como masa húmeda, masa secada al aire, o masa secada al 
horno (Nota 3), si se especifica hormigón liviano. 
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Nota 2 - Al seleccionar el contenido de aire especificado, el comprador debe considerar las 
condiciones ambientales a que estará expuesto el hormigón.  Los contenidos de aire menores a 
los señalados en la Tabla 1 pueden no producir la resistencia requerida al congelamiento y 
deshielo, que es la finalidad principal del hormigón con aire incorporado.  Los contenidos de 
aire mayores a los niveles señalados pueden reducir la resistencia sin contribuir a mejorar la 
durabilidad. 
Contenido total de aire, % 
Condición 
de 
exposición. 
Tamaño máximo nominal del árido, pulg (mm) 
3/8 (9,5) 1/2 (12,5) 3/4 (19,0) 1 (25,0) 1 1/2 (37,5) 2 (50,0) 3 (75,0) 
Suave 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 
Moderada 6,0 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5 
Severa 7,5 7,0 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03a 
A) Para hormigón con aire incorporado, si se especifica. 
B) A menos que las condiciones de exposición requieran otra cosa, se permite reducir los 
contenidos de aire recomendados hasta un 1% para hormigones con resistencia especificada a 
la compresión, f'c, de 5000 psi (35 MPa) o más. 
C) Para las condiciones de exposición, refiérase a la Práctica normalizada ACI 211.1, Sección 
6.3.3, poniendo atención a las notas al pie. 
Nota 3 - La masa por volumen unitario de hormigón fresco, que es la única masa unitaria 
determinable al momento de la entrega, es siempre mayor que la masa secada al aire o que la 
masa secada al horno.  Las definiciones y los métodos para determinar o calcular las masas 
secadas al aire o al horno, se encuentran en el Método de ensayo C 567. 
Alternativa A: 
Cuando el comprador requiere que el proveedor asuma la responsabilidad total de la selección 
de la dosificación para la mezcla de hormigón (Nota 4), el comprador también deberá 
especificar lo siguiente: 
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Los requerimientos para la resistencia a la compresión será determinada con muestras tomadas 
de la unidad de transporte en el punto de descarga y evaluados de acuerdo con la Sección 17.  
El comprador deberá especificar los requerimientos en términos de la resistencia a la 
compresión de probetas estándar curadas en condiciones de laboratorio estándar para curado en 
húmedo (véase la Sección 17).  A menos que se especifique algo diferente, la edad del hormigón 
al momento del ensayo debe ser de 28 días. 
Nota 4 - El comprador, al seleccionar los requerimientos de los cuales asume responsabilidad, 
debe tomar en cuenta los requerimientos de trabajabilidad, colocación, durabilidad, textura de 
la superficie y densidad, además de los requerimientos del diseño estructural.  El comprador 
debe referirse a las Prácticas ACI 211.1 y ACI 211.2 para la selección de las  
Dosificaciones que darán por resultado un hormigón adecuado para distintos tipos de 
estructuras, y condiciones de exposición.  La razón agua-cemento de la mayoría de los 
hormigones estructurales livianos no puede determinarse con la precisión suficiente para usarse 
como base para la especificación. 
Si el comprador lo pide, el fabricante debe proporcionarle, con anterioridad a la entrega del 
hormigón, un informe con la dosificación, indicando las masas en seco del cemento y las masas 
de los áridos finos y gruesos en estado saturado superficialmente seco (SSS), las cantidades, 
tipos y nombres de los aditivos (si se usan) y la cantidad de agua por yarda cúbica o metro 
cúbico de hormigón que se utilice en la fabricación de cada tipo de hormigón encargado por el 
comprador.  También debe proporcionarle evidencia de que el material usado y las 
dosificaciones escogidas producirán un hormigón de la calidad especificada. 
Alternativa B: 
Cuando el comprador asuma la responsabilidad de las dosificaciones de la mezcla de hormigón 
también debe especificar lo siguiente: 
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El contenido de cemento en sacos o libras por yarda cúbica (kilógramos por metro cúbico) de 
hormigón, 
El contenido de agua máximo permitido en galones por yarda cúbica (litros por metro cúbico) 
de hormigón, incluyendo la humedad superficial de los áridos, pero excluyendo el agua de 
absorción (Nota 4), y 
Si se requieren aditivos, su tipo, nombre y dosificación a usar.  Cuando se usen aditivos, el 
contenido de cemento no debe reducirse sin la aprobación por escrito del comprador. 
Si el comprador lo pide, el fabricante debe proporcionarle, con anterioridad a la entrega del 
hormigón, un documento indicando la fuente de obtención de los materiales, densidades y 
análisis granulométrico de los áridos, así como las masas del cemento en seco y las masas de 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 los áridos finos y gruesos en estado SSS, las cantidades, tipos y nombres de los aditivos (si se 
usan) y la cantidad de agua por yarda cúbica o metro cúbico de hormigón que será utilizado en 
la producción de cada tipo de hormigón ordenado por el comprador. 
Alternativa C: 
Cuando el comprador requiera que el fabricante asuma la responsabilidad por la selección de 
las dosificaciones para la mezcla de hormigón con un contenido mínimo de cemento 
especificado (Nota 5), el comprador también deberá especificar lo siguiente: 
Resistencias a la compresión requeridas que serán determinadas con muestras tomadas de la 
unidad de transporte en el punto de descarga y evaluadas de acuerdo con la Sección 17.  El 
comprador deberá especificar los requerimientos en términos de resistencia a compresión de 
probetas estándar curadas en condiciones estándar de laboratorio para curado en húmedo (véase 
Sección 17).  A menos que se especifique algo diferente, la edad del hormigón al ejecutar el 
ensayo debe ser de 28 días. 
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El contenido mínimo de cemento, en sacos o libras por yarda cúbica (kilogramos por metro 
cúbico) de hormigón. 
Si se requieren aditivos, el tipo, nombre y dosificación a usar.  El contenido de cemento no debe 
reducirse cuando se usen aditivos. 
Nota 5 - La Alternativa C puede ser distintiva y útil sólo si el contenido mínimo de cemento 
designado se encuentra aproximadamente al mismo nivel que generalmente se requeriría para 
la resistencia, tamaño de los áridos y descenso de cono especificados.  Al mismo tiempo, debe 
ser una cantidad suficiente para asegurar la durabilidad bajo las condiciones de servicio 
esperadas y tener una textura de superficie y densidad satisfactorios si se obtiene la resistencia 
especificada con él.  Para información adicional recurra a la Práctica ACI 211.1 y ACI 211.2 
mencionadas la Nota 4. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Si el comprador lo pide, el fabricante debe proporcionarle, con anterioridad a la entrega del 
hormigón, un documento indicando las masas del cemento en seco y las masas de los áridos 
finos y gruesos en estado SSS, las cantidades, tipos y nombres de los aditivos (si se usan) y la 
cantidad de agua por yarda cúbica o metro cúbico de hormigón que será utilizada en la 
fabricación de cada tipo de hormigón ordenado por el comprador.  También debe 
proporcionarle evidencia que sea aceptable por el comprador de que los materiales usados y las 
dosificaciones escogidas producirán un hormigón de la calidad especificada.  La cantidad de 
cemento usada no debe ser menor que la mínima especificada, independientemente de las 
resistencias que se obtengan. 
Las dosificaciones obtenidas con las alternativas A, B ó C para cada tipo de hormigón y que 
hayan sido aprobadas para su uso en un proyecto deben ser marcadas con una designación que 
facilite la identificación de cada mezcla de hormigón que se entregue en el proyecto.  Esta es la 
designación requerida en la Sección 13.1.7, y proporciona información sobre las dosificaciones 
del hormigón, cuando éstas no se incluyen por separado en cada comprobante de entrega como 
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lo describe la sección 13.2. En la planta mezcladora debe haber en archivo una copia certificada 
de todas las dosificaciones tal como se establezcan en las alternativas A, B ó C. 
El comprador debe asegurar que el fabricante entregue copias de todos los informes de los 
ensayos realizados a las muestras de hormigón para determinar el cumplimiento de los 
requisitos de las especificaciones.  Los informes deben ser proporcionados periódicamente. 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 
Materiales 
Ante la falta de especificaciones aplicables respecto a los requisitos de calidad de los materiales, 
deben regir las siguientes especificaciones: 
Cemento – El cemento debe cumplir con la Especificación C 150, Especificación C 595 ó 
Especificación C 1157 (véase Nota 6).  El comprador debe especificar el tipo o los tipos que 
requiera, pero si no se especifica ningún tipo deben aplicarse los requerimientos para Tipo I, 
como se establece en la Especificación C 150. 
Nota 6- Distintos cementos producirán hormigones con propiedades diferentes y no deben 
intercambiarse entre sí. 
Áridos .- Los áridos deben cumplir con la Especificación C 33 o la Especificación C 330, si el 
comprador especifica hormigón liviano. 
Agua: 
El agua de mezclado debe ser clara y aparentemente limpia.  Si contiene sustancias que 
decoloren o le den sabores u olores raros, indeseables o que causen sospecha, no debe usarse, 
a menos que los registros de servicio del hormigón preparado con ella u otra información 
indiquen que no afecta la calidad del hormigón.  El agua de calidad cuestionable debe someterse 
al criterio de aceptación señalado en la Tabla 2. 
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El agua de deshecho utilizada en el lavado de las mezcladoras puede usarse como agua de 
mezclado siempre y cuando los ensayos de ésta satisfagan los límites de ensayos físicos 
señalados en la Tabla 2.  El agua de lavado debe ser ensayada semanalmente durante 
aproximadamente 4 semanas y, después, mensualmente si ningún ensayo excede el límite 
aplicable (Nota 7).  Los límites de los ensayos químicos opcionales, que se señalan en la Tabla 
3, serán especificados por el comprador cuando sean necesarios para la construcción.  La 
frecuencia de los ensayos para los límites químicos debe ser como la indicada anteriormente o 
la que especifique el comprador. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Nota 7 - Cuando se use agua de lavado reciclada, debe ponerse atención a sus efectos sobre la 
dosificación de la mezcla y la secuencia de adición de los aditivos incorporadores de aire y 
otros aditivos químicos, y debe usarse una cantidad uniforme en mezclas consecutivas. 
Adiciones - La ceniza volante de carbón y la puzolana natural calcinada o cruda deben cumplir 
con la Especificación C 618 cuando sea aplicable. 
Escoria granulada de alto horno - Debe cumplir con la Especificación C 989. 
Humo de Sílice – El humo de sílice debe cumplir con la Especificación C 1240. 
Aditivos incorporadores de aire – Deben cumplir con la Especificación C 260 (Nota 8). 
Aditivos químicos - Deben cumplir con las Especificaciones C 494/C 494M ó C 1017/C 
1017M, cuando éstas sean aplicables (Nota 8). 
Nota 8 - En cualquier caso dado, la cantidad de aditivos incorporadores de aire, aceleradores y 
retardadores de fraguado puede variar.  Por lo tanto, se debe permitir usar un rango de 
dosificaciones que permitan obtener el efecto deseado. 
Tolerancias en el descenso de cono 
A menos que se incluyan otras tolerancias en las especificaciones del proyecto, deben aplicarse 
las siguientes: 
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Cuando las especificaciones del proyecto para el descenso de cono se señalen como 
requerimiento "máximo" o "no exceder": 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 
 
 
Descenso de cono especificado: 
 Si 3" (75 mm)
ó menos 
Si en más de 
3" (75 mm) 
Tolerancia 
mayor: 
0 0 
Tolerancia 
menor: 
1 1/2" (40 
mm) 
2 1/2" (65 
mm) 
 
Esta opción es para usarse sólo si se permite una adición de agua en la obra, siempre que dicha 
adición no incremente la razón agua-cemento por encima del máximo permitido por las 
especificaciones. 
Cuando las especificaciones del proyecto para el descenso de cono no son señaladas como 
requerimiento "máximo" o "no exceder": 
Tolerancias para descensos de cono nominales 
Para descenso de cono especificado de: Tolerancia 
2" (50 mm) y menos ? 1/2" (15 mm) 
Más de 2" hasta 4" (50 a 100 mm) ? 1" (25 mm) 
Más de 4" (100 mm) ? 1 1/2" (40 mm) 
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El hormigón debe estar disponible dentro del rango del descenso de cono permitido durante un 
período de 30 minutos, a partir de su llegada a la obra o después del ajuste inicial del descenso 
de cono permitido en la Sección 11.7, lo que ocurra más tarde.  El primer y último 1/4 de yarda 
cúbica ó de metro cúbico que se descarguen están exentos de este requisito.  Si el usuario no 
está preparado para la descarga de hormigón del vehículo, el fabricante no será responsable de 
la limitación de descenso de cono mínimo después de que hayan transcurrido los 30 minutos a 
partir del arribo del vehículo al destino previsto o a partir de la hora de entrega solicitada, lo 
que ocurra más tarde. 
Hormigón con aire incorporado. 
Cuando se desee hormigón con aire incorporado, el comprador debe especificar el contenido 
total de aire del hormigón.  Véase la Tabla 1 para las recomendaciones de contenido total de 
aire (Nota 8). 
Cuando se obtengan muestras de la unidad de transporte en el punto de descarga, el contenido 
de aire del hormigón con aire incorporado debe tener una tolerancia de ±1,5 del valor 
especificado. 
Cuando una muestra preliminar tomada dentro de  los límites de tiempo de 11.7 y antes de la 
descarga para la colocación, muestra un contenido de aire por debajo del nivel especificado, en 
más de la tolerancia permitida en 7.2, el fabricante puede utilizar aditivos incorporadores de 
aire adicionales para lograr el nivel deseado de aire, seguido por un mínimo de 30 revoluciones  
a la velocidad de mezclado, de manera que el límite de revoluciones de 11.7 no sea excedido 
(véase Nota 9). 
Nota 9 - La muestra y el ensayo de aceptación, según la Práctica C 172 no puede ser obviada 
por esta disposición. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Tabla 2 - Criterios de aceptación para fuentes de agua. 
 Límites Método de ensayo 
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Resistencia a compresión, mín % 
control a los 7 días. 
90 C 109/C 109MA 
Tiempo de fraguado, desviación del 
control, h: mín 
Desde 1:00 más temprano
Hasta 1:30 más tarde 
C 191A 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª.
A Las comparaciones deben basarse en dosificaciones fijas y el mismo volumen de agua de 
ensayo comparado con la mezcla de control usando agua potable o agua destilada. 
Tabla 3 - Límites químicos optativos para el agua de lavado. 
 Límites Método de ensayo A 
Requisitos químicos, concentración máxima 
en agua de mezclado, ppmB 
  
Cloruro como Cl, ppm:  D 512 
Horm. pretensado o en cubiertas de puentes 500C  
Otros hormigones armados en ambientes 
húmedos o con embebidos de aluminio o 
metal similar o con moldes metálicos 
galvanizados permanentes 
1.000C  
             Sulfato como SO4, ppm 3.000 D 516 
Alcalis como (Na2O + 0,658 K2O), ppm 600  
Sólidos totales, ppm 50.000 AASHTO T26 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 A.- Se permite usar otros métodos de ensayo que hayan demostrado entregar resultados 
comparables. 
B.- Se permite que el agua de lavado reutilizada como agua de mezclado en el hormigón exceda 
las concentraciones mencionadas si se puede demostrar que la concentración calculada en el 
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agua total de mezclado, incluida el agua de mezclado en los áridos y otras fuentes, no excede 
los límites establecidos. 
C.- Para condiciones que permiten el uso de acelerador CaCl2 como un aditivo, se permite que 
el comprador descarte el límite de cloro. 
Medición de los materiales. 
Con excepción de que algo diferente sea permitido específicamente, el cemento debe medirse 
en masa.  Cuando en las dosificaciones del hormigón se especifiquen adiciones (incluyendo 
escoria granulada de alto horno, ceniza volante, humo de sílice u otras puzolanas), se pueden 
medir las masas acumulativamente con el cemento, pero en una balanza y en un alimentador de 
material distinto a aquellos usados para otros materiales.  La masa del cemento debe medirse 
antes que las adiciones.  Cuando la cantidad de cemento excede el 30% de la capacidad total de 
la balanza, la cantidad acumulada de cemento debe estar dentro de ±1 % de la masa y la cantidad 
acumulada de cemento más las adiciones también estará dentro de ± 1 % de la masa requerida.  
Para mezclas más pequeñas, hasta un mínimo de 1 yd3 (1 m3), la cantidad acumulada de 
cemento y la cantidad acumulada de cemento más las adiciones usadas no debe ser menor a la 
requerida ni exceder en más del 4%.  Bajo circunstancias especiales, aprobadas por el 
comprador, el cemento puede medirse en bolsas de masa estándar (Nota 10).  Ninguna fracción 
de saco de cemento ya abierto y parcialmente usado debe usarse sin medir antes su masa. 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Nota 10 - En los Estados Unidos, la masa estándar de un saco de cemento portland es de 94 lb 
(42.6 kg) ± 3%. 
Los áridos deben medirse en masa.  Las medidas en masa para la mezcla deben basarse en 
materiales secos y deben ser la masa requerida de los materiales secos más la masa total de la 
humedad (tanto absorbida como en la superficie) contenida en los áridos.  La cantidad de áridos 
que se use en una amasada de hormigón, indicada por la balanza, debe estar dentro de ± 2% de 
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la masa requerida cuando la masa es medida en dosis individuales del peso de los áridos.  En 
pesajes de áridos acumulativos, el peso acumulado después de cada pesaje debe estar dentro de 
± 1% de la cantidad acumulada requerida cuando la balanza se use más allá del 30% de su 
capacidad.  Para pesajes acumulados menores al 30% de la capacidad de la balanza, la tolerancia 
debe ser de ± 0,3 % de la capacidad de la balanza ó ± 3% del peso acumulado requerido, lo que 
sea menor. 
El agua de mezclado debe ser agua que se agrega a la amasada, hielo que se añada a la amasada, 
agua presente como humedad superficial en los áridos y agua que se introduzca en forma de 
aditivos.  El agua que se añada debe medirse por peso o volumen con una precisión del 1% del 
agua total requerida para la mezcla.  El hielo que se añada debe ser medido en peso.  En el caso 
de camiones mezcladores, debe medirse con toda precisión el agua de lavado que quede en el 
tambor y que se vaya a usar en la siguiente mezcla.  Si esto no es práctico o resulta imposible, 
el agua de lavado debe vaciarse antes de hacer la siguiente mezcla.  La cantidad total de agua 
(incluyendo el agua de lavado) debe medirse o pesarse con una precisión de ± 3% de la cantidad 
total especificada. 
Los aditivos en polvo deben medirse en masa; los aditivos líquidos, en masa o volumen.  Los 
aditivos, excepto las adiciones (véase 8.1) deben medirse en masa o volumen, con una   
Precisión de ± 3% de la cantidad total requerida más o menos la cantidad o dosificación 
requerida para 100 lb (50 kg) de cemento, lo que sea mayor.  
Nota 11 - Se recomienda usar dosificadores de aditivos de tipo mecánico, capaces de ajustarse 
para variar las dosis, y de calibración simple. 
 
 
Planta de mezclado. 
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En la planta de mezclado debe haber compartimentos separados para árido fino y para cada 
tamaño requerido de árido grueso.  Cada compartimento debe diseñarse y operarse de modo 
que pueda descargarse eficiente y libremente, con segregación mínima, en el alimentador 
pesador.  Debe haber mecanismos de control, de modo que a medida que se aproxima la 
cantidad deseada en el alimentador pesador, se interrumpa con precisión el flujo de material.  
Los alimentadores pesadores deben construirse de modo que no se acumule el material y que 
lo descarguen totalmente. 
Los indicadores deben ser totalmente visibles y estar suficientemente cerca del operador para 
que pueda leerlos con precisión al alimentar el pesador.  El operador debe tener acceso adecuado 
a todos los controles. 
Las balanzas se considerarán exactas cuando se pueda demostrar que al menos una prueba de 
carga estática en cada cuarto de la capacidad de la escala está a ± 0,2% de la capacidad total de 
la escala. 
Debe haber pesas disponibles para pruebas estándar para verificar la precisión de las balanzas.  
Todas las partes móviles de la balanza que estén expuestas deben mantenerse limpias.  Las 
balanzas de barra deben equiparse con un indicador de peso suficientemente sensible para 
mostrar movimiento cuando se coloca en ellas un peso igual a 0,1 % de su capacidad nominal.  
Este indicador debe poder moverse mínimo 5% de la capacidad neta de la barra de mayor peso 
para pesajes por debajo de lo deseado y mínimo 4% para pesajes sobre lo deseado. Fuente: 
Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
El instrumento para medir el agua agregada debe tener precisión dentro de los límites de 
tolerancia establecidos en la sección 8.3. Este instrumento no debe variar las mediciones debido 
a presiones variables en la tubería de agua.  Los tanques de medición deben estar equipados con 
conexiones y válvulas externas que permitan revisar su calibración a menos que se 
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proporcionen otros medios para determinar de manera rápida y precisa la cantidad de agua en 
el tanque. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Nota 12 - Las limitaciones de precisión de balanzas de la National Ready Mixed Concrete 
Association Plant Certification satisfacen los requerimientos de esta Especificación. 
Mezcladoras y agitadores. 
.Las mezcladoras de hormigón pueden ser estacionarias o de camión.  Los agitadores pueden 
ser camiones mezcladores o camiones agitadores. 
Las mezcladoras estacionarias deben estar equipadas con una placa o placas de metal en las 
cuales se indique claramente la velocidad de mezclado del tambor o de las paletas, así como la 
capacidad máxima en términos del volumen de hormigón mezclado.  Cuando se usen para la 
mezcla total del hormigón, las mezcladoras estacionarias deben estar equipadas con un medidor 
de tiempo que no permita que la mezcla se descargue antes de que haya transcurrido el tiempo 
especificado de mezclado. 
Cada camión mezclador o agitador debe tener en un lugar visible una placa o placas metálicas 
en las cuales se indique claramente el volumen bruto del tambor, la capacidad del tambor en 
términos de volumen de hormigón mezclado y las velocidades de rotación mínima y máxima 
del tambor, aspas o paletas.  Cuando el hormigón se mezcla en un camión, como se describe en 
la sección 11.5, o mezclado en dos fases, como se describe en la sección 11.4, el volumen de 
hormigón mezclado no debe exceder el 63% del volumen total del tambor o contenedor.  
Cuando el hormigón se mezcla en planta, como se describe en la sección 11.3, el volumen de 
hormigón en el camión mezclador o agitador no debe exceder el 80% del volumen total del 
tambor o contenedor.  Los camiones mezcladores o agitadores deben contar con indicadores 
para verificar el número de revoluciones del tambor, aspas o paletas. 
Todas las mezcladoras estacionarias y camiones mezcladores deben poder combinar los 
componentes del hormigón dentro del tiempo o número de revoluciones especificado en la 
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Sección 10.5. El hormigón debe quedar totalmente mezclado y ser de consistencia uniforme.  
Al descargarlo debe satisfacer al menos 5 de los 6 requisitos señalados en la Tabla A1. 1. 
Nota 13 - La secuencia o método para introducir los materiales a la mezcladora tendrá un efecto 
muy importante en la uniformidad del hormigón. 
El agitador debe poder mantener el hormigón adecuadamente mezclado y como una masa 
uniforme, así como descargarlo con un grado satisfactorio de uniformidad, como lo define el 
Anexo A1. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Pueden hacerse pruebas de descenso de cono de muestras individuales tomadas después de 
haber descargado un 15% y un 85% de la carga para revisar rápidamente el grado probable de 
uniformidad (Nota 14).  Estas dos muestras deben obtenerse dentro de un tiempo no mayor a 
15 minutos.  Si los resultados difieren más de lo especificado en el Anexo A1, no debe usarse 
la mezcladora o agitador a menos que se corrija dicha condición, exceptuando los casos 
permitidos en la sección 10.5. 
Nota 14 - No deben tomarse muestras antes de que el 10%, o después de que el 90% de la 
amasada haya sido descargada.  Debido a la dificultad para determinar la cantidad real de 
hormigón descargado, se trata de tomar muestras que sean representativas de porciones muy 
separadas de la carga, pero nunca al principio o al final de la descarga. 
Si se cumplen los requerimientos del Anexo A1, se puede usar el equipo con un mayor tiempo 
de mezclado, una carga menor o una secuencia de descarga más eficiente. 
Las mezcladoras y agitadores deben ser examinados o su masa determinada rutinariamente con 
la frecuencia necesaria para detectar cambios en sus condiciones debidos a acumulación de 
hormigón o mortero endurecido; así como para detectar desgaste de las aspas.  Cuando tales 
cambios sean suficientemente grandes como para afectar el funcionamiento de la mezcladora, 
deben llevarse a cabo las pruebas descritas en el Anexo A1 para evaluar si es necesario corregir 
las deficiencias. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
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Mezclado y entrega. 
El hormigón premezclado debe mezclarse y entregarse en el lugar designado por el comprador 
mediante una de las siguientes combinaciones de operaciones: 
Hormigón Mezclado en Planta. 
Hormigón Mezclado en Dos Fases. 
Hormigón Mezclado en Camión. 
Las mezcladoras y agitadoras deben operarse dentro de los límites de capacidad y velocidad de 
rotación designados por el fabricante del equipo. 
Hormigón Mezclado en Planta - Se llama así al hormigón que se mezcla totalmente en una 
mezcladora estacionaria y que se transporta hasta el punto de entrega en un camión agitador o 
en un camión mezclador operando a velocidad de agitación, o con equipo no revolvedor 
aprobado por el comprador y que satisfaga los requerimientos de la Sección 12.  Debe adecuarse 
a lo siguiente: El tiempo de amasado debe contarse desde el momento en que todos los 
materiales sólidos se encuentran en el tambor.  La amasada debe cargarse en la mezcladora de 
modo que algo de agua entre antes que el cemento y los áridos, y toda el agua debe estar en el 
tambor al finalizar la primera cuarta parte del tiempo de mezclado especificado. 
Cuando no se hagan pruebas de funcionamiento de la mezcladora, el tiempo de mezclado 
aceptable para mezcladoras con capacidades de 1 yd³ (0,76 m³) ó menos, no debe ser menor a 
1 minuto.  Para mezcladoras de mayor capacidad, el tiempo mínimo de mezclado debe 
incrementarse 15 segundos por cada yarda cúbica (m³) o fracción de capacidad adicional. 
Cuando se hayan hecho pruebas de funcionamiento de la mezcladora para determinadas 
mezclas de hormigón de acuerdo con el programa de pruebas establecido en los párrafos 
siguientes, y las mezcladoras se hayan cargado a la capacidad señalada, los tiempos de 
mezclado aceptables pueden reducirse para casos particulares hasta un punto en que se haya 
logrado una mezcla satisfactoria conforme a lo definido en la sección 11.3.3. Cuando el tiempo 
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de mezclado se reduce, el tiempo máximo de mezclado no debe exceder este tiempo reducido 
por más de 60 segundos para el hormigón con aire incorporado. 
Muestreo para Ensayos de Uniformidad en Mezcladoras Estacionarias - Las muestras de 
hormigón para propósitos de comparación deben obtenerse inmediatamente después de lapsos 
de tiempo de mezclado establecidos arbitrariamente, de acuerdo con alguno de los siguientes 
procedimientos: 
Procedimiento Alternativo 1 - La mezcladora debe ser detenida, y las muestras requeridas 
sacarse de una manera adecuada a distancias aproximadamente iguales de la parte de enfrente 
y de la parte de atrás del tambor, o.. 
Procedimiento Alternativo 2 - Conforme la mezcladora se vacía, deben tomarse muestras 
individuales después de la descarga de aproximadamente 15% y 85% de la carga total. Las 
muestras deben ser representativas de porciones ampliamente separadas, pero nunca de las 
partes inicial y final de la amasada (Nota 14). 
Las muestras de hormigón deben ensayarse de acuerdo con la Sección 17, y las diferencias en 
los resultados de ambos ensayos no deben exceder los límites proporcionados en el Anexo A1. 
Las pruebas de funcionamiento de la mezcladora deben repetirse cuando la apariencia del 
hormigón o de los áridos gruesos de las muestras seleccionadas muestren que no se ha logrado 
una mezcla adecuada, como se describe en esta sección. 
 
Hormigón Mezclado en Dos Fases - Se llama así al hormigón que primero se mezcla 
parcialmente en una mezcladora estacionaria y luego se termina de mezclar en un camión 
mezclador.  Debe cumplir con los siguientes requisitos: El tiempo de mezclado parcial en planta 
debe ser el mínimo requerido para entremezclar los ingredientes.  Después de haber sido 
transferido a un camión mezclador, la cantidad de mezclado a una velocidad de mezclado 
determinada deberá ser la necesaria para satisfacer los requerimientos de uniformidad del 
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hormigón indicados en el Anexo A1. Los ensayos para comprobar esto deben hacerse de 
acuerdo con las secciones 10.3.3 y 10.3.3.3. Toda revolución adicional de la mezcladora, si se 
hace, debe ser a la velocidad de agitación especificada. 
Hormigón Mezclado en Camión - Se llama así al hormigón que se mezcla totalmente en un 
camión mezclador.  El número de revoluciones designado por el fabricante para producir un 
hormigón de la uniformidad indicada en el Anexo 
 A1, debe ser de 70 a 100 revoluciones a velocidad de mezclado.  Los ensayos    para determinar 
la uniformidad del hormigón deben hacerse de acuerdo con la sección 11.5.1. Si los 
requerimientos de uniformidad del Anexo A1 no son satisfechos con 100 revoluciones después 
de que todos los ingredientes de la amasada, incluyendo el agua, se encuentren en el tambor, la 
mezcladora no debe usarse hasta que se corrija esta falla, excepto según lo establecido en la 
sección 10.5. Cuando se observa funcionamiento satisfactorio de un camión mezclador, el 
funcionamiento de mezcladores con diseños y condiciones de las aspas relativamente similares 
también puede considerarse satisfactorio.  Toda revolución adicional de la mezcladora para 
producir la uniformidad del hormigón deseada debe ser a la velocidad de agitación especificada. 
Muestreo para Determinar la Uniformidad del Hormigón Mezclado en Camiones Mezcladores. 
- El hormigón debe descargarse a la velocidad de operación normal para el mezclador que se 
vaya a probar.  Se debe tener cuidado de no obstruir o retardar la descarga con una compuerta 
sin abrir completamente. Tome muestras independientes de aproximadamente 2 ft³ (0,1 m³) 
después de haber descargado aproximadamente el 15% y el 85% de la carga total (Nota 14).  
Estas muestras deben obtenerse en un período de tiempo no mayor a 15 minutos.  Las muestras 
deben almacenarse de acuerdo con la Práctica C 172, pero deben mantenerse separadas para 
que representen partes específicas de la amasada en vez de combinarse para formar una muestra 
combinada.  Entre muestras, cuando sea necesario mantener el descenso de cono, la mezcladora 
debe hacerse girar en la dirección de mezclado a velocidad de agitación.  Durante el muestreo, 
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el recipiente debe recibir el chorro de descarga completo del camión.  Debe haber suficiente 
personal disponible para llevar a cabo rápidamente las pruebas requeridas.  Debe evitarse 
segregar el hormigón durante el muestreo y manejo.  Cada muestra debe remezclarse lo mínimo 
suficiente para asegurar su uniformidad antes de moldear las probetas para cada prueba en 
particular. 
Cuando un camión mezclador o agitador se use para transportar hormigón previamente 
mezclado en su totalidad en una mezcladora estacionaria, toda revolución del tambor deberá 
ser a la velocidad de agitación designada por el fabricante del equipo. Fuente: Designación 
ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 
Cuando un camión mezclador o agitador es aprobado para mezclar o entregar hormigón, no 
debe agregarse agua del tanque de almacenamiento del camión o de ningún otro lado después 
de la introducción inicial del agua de mezclado, a menos que al llegar a la obra, el descenso de 
cono sea menor que el especificado.  El agua adicional para mantener el descenso de cono 
dentro de los límites requeridos debe agregarse a la mezcladora a la presión y en la dirección 
de flujo, de manera que se cumplan los requerimientos de uniformidad especificados en el 
Anexo A1.  El tambor o las aspas deben girar 30 revoluciones adicionales, o más si es necesario, 
a velocidad de mezclado, hasta que la uniformidad del hormigón satisfaga los límites 
requeridos.  No debe agregarse agua a la mezcla después de este momento.  La descarga del 
hormigón debe terminarse en 1 1/2 hora o antes de que el tambor haya dado 300 revoluciones, 
lo que ocurra primero, después de agregar el agua de mezcla al cemento y áridos o después de 
agregar el cemento a los áridos.  Estas limitaciones pueden ser descartadas por el comprador si, 
después de 1 1/2 horas o 300 revoluciones del tambor, el descenso de cono del hormigón es tal 
que puede ser colocado sin agregar agua extra a la mezcla.  En climas cálidos o bajo condiciones 
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que contribuyen al endurecimiento rápido del hormigón, el comprador puede especificar un 
tiempo menor a 1 1/2 horas. 
El hormigón que se entregue en climas fríos debe tener la temperatura mínima aplicable 
indicado en la siguiente tabla. (El comprador debe informar al productor el tipo de construcción 
en la cual se utilizará el hormigón). Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª.  
 
Temperatura mínima del hormigón al colocarse. 
Tamaño de las 
secciones 
pulg (mm) 
Temperatura Mínima 
ºF  (ºC) 
< 12 (? 300) 55 (13) 
12 - 36 (300-900) 50 (10) 
36 - 72 (900 -1800) 45 (7) 
> 72 (>1800) 40 (5) 
La temperatura máxima del hormigón producido con áridos calentados, agua caliente o ambos, 
nunca debe exceder de 90ºF (32ºC) durante el proceso de producción o transporte. 
Nota 15 - Cuando se usa agua caliente puede causar endurecimiento rápido si se pone en 
contacto directo con el cemento.  Información adicional sobre el manejo del hormigón en climas 
fríos, se puede encontrar en el ACI 306R. 
El productor debe entregar el hormigón premezclado en climas cálidos a la temperatura más 
baja posible, siempre y cuando el comprador lo apruebe. 
Nota 16 - En algunas circunstancias puede haber dificultades cuando la temperatura del 
hormigón se acerca a 90F (32C). Información adicional puede encontrarse en el Manual del 
Hormigón del Bureau of Reclamation y en el ACI 305R. 
Uso de equipo que no agita 
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El hormigón mezclado en planta debe transportarse en equipo adecuado que no agita,  aprobado 
por el comprador.  Las dosificaciones del hormigón deben ser aprobadas por el comprador y se 
aplican las siguientes limitaciones: 
El cuerpo de los equipos no agitadores debe ser un contenedor metálico, suave y hermético, 
equipado con compuertas que permitan controlar la descarga del hormigón.  Cuando lo solicite 
el comprador se deben proporcionar cubiertas para protegerla hormigón de las condiciones 
climáticas. 
El hormigón debe ser entregado en la obra como una masa completamente      mezclada y 
uniforme, y debe ser descargado con un grado satisfactorio de uniformidad, como se describe 
en el Anexo A1. 
Los ensayos de descenso de cono de las muestras individuales tomadas después de la descarga 
de aproximadamente el 15% y 85% de la carga, proporciona una verificación rápida del grado 
probable de uniformidad (Nota 14).  Estas dos muestras deben ser obtenidas en no más de 15 
minutos de tiempo transcurrido entre ellas.  Si estos descensos de cono difieren más que lo 
especificado en la Tabla A1.1, el equipo no agitador no debe ser usado a menos que las 
condiciones sean corregidas, como se indica en 12.5. 
Si no se cumplen los requerimientos del Anexo A1, mientras el equipo no agitador está en 
operación, para el tiempo máximo de transporte, y con el hormigón mezclado el tiempo mínimo, 
el equipo sólo debe ser usado para tiempos cortos de transporte o mayores tiempo de mezclado, 
o una combinación de ambos, de manera que se cumplan los requisitos del Anexo A1. 
Comprobante con la información de la amasada. 
Antes de descargar el hormigón en la obra, el fabricante debe proporcionar al comprador, un 
comprobante impreso, estampado o escrito, con la siguiente información: 
? Nombre de la empresa premezcladora y planta de mezclado o número de planta de 
mezclado. 
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? Número de serie del comprobante. 
? Fecha. 
? Número del camión. 
? Nombre del comprador. 
? Designación específica de la obra (nombre y ubicación). 
? Clase o designación específica del hormigón, en conformidad con las especificaciones de 
la obra. 
? Cantidad de hormigón en yardas cúbicas (o metros cúbicos), 
? Hora en que fue cargado el camión o de la primera mezcla del cemento con los áridos, y 
Agua agregada por el receptor del hormigón y sus iniciales. 
? Información adicional para fines de certificación, como lo designe el comprador y lo 
requieran las especificaciones de la obra debe ser proporcionada cuando sea solicitada.  
Información como. 
? Lectura del marcador de revoluciones, en la primera adición de agua. 
? Tipo, marca y cantidad de cemento. 
? Clase, marca y cantidad de ceniza volante de carbón, o puzolana natural    en bruto o 
calcinada. 
? Grado, marca y cantidad de escoria granulada de alto horno. 
? Tipo, marca y cantidad de vapor de sílice. 
? Tipo, marca y cantidad de aditivos. 
? Tipo, marca y cantidad de fibra de refuerzo. 
? Fuente y cantidad de toda el agua o lechada reciclada, medida o pesada. 
? Información necesaria para calcular el agua total de mezclado.  El agua total de mezclado 
incluye el agua libre en los áridos, agua de amasado (medida o pesada) incluyendo el hielo 
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agregado en la planta, y el agua de lavado retenida en el tambor mezclador y el agua 
agregada por el operador del camión desde el tanque mezclador. 
? Tamaño máximo de los áridos. 
? Masa (cantidad) de áridos finos y gruesos. 
Componentes certificados, como se aprobaron anteriormente, y firma o iniciales del 
representante de la planta premezcladora. 
Inspección de la planta.- 
El fabricante debe proporcionar razonablemente al inspector el acceso, sin cargo alguno, para 
realizar todas las verificaciones necesarias de las instalaciones de producción y para asegurar 
las muestras necesarias para determinar si el hormigón está siendo producido de acuerdo con 
esta especificación.  Todos los ensayos e inspecciones deben ser realizadas sin interferir 
innecesariamente con la producción y entrega del hormigón. 
Prácticas, Métodos de ensayo e Informe.- 
El hormigón premezclado debe ser ensayado de acuerdo con los métodos siguientes: 
? Probeta para ensayo a la compresión - Práctica C 31/C 31M, usando curado húmedo 
estándar, de acuerdo con  las disposiciones aplicables de la Práctica C 31/C 31M. 
? Ensayos de compresión - Método de ensayo C 39/C 39M. 
? Volumen producido, masa por pie cúbico - Método de ensayo C 138/C 138M.. 
? Contenido de aire - Método de ensayo C 138/C 138M; C 173/C 173M ó C 231. 
? Descenso de cono - Método de ensayo C 143/C 143M. 
? Muestreo del hormigón fresco - Práctica C 172. 
? Temperatura - Método de ensayo C 1064/C 1064M. 
 
? El laboratorio de ensayo que realiza los ensayos de aceptación del hormigón debe cumplir 
con los requisitos de la Práctica C 1077. 
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? Los informes de laboratorio de los resultados de los ensayos de hormigón, usados para 
determinar el cumplimiento con esta especificación, deben incluir una declaración de que 
todos los ensayos realizados por el laboratorio o por sus agentes se encuentran en 
conformidad con los métodos de ensayo aplicables o deben manifestar todas las 
desviaciones conocidas de los procedimientos prescritos (Nota 17).  Los informes también 
deben señalar cualquier parte de los métodos de ensayo no realizada por el laboratorio. 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
Nota 17 - La desviación del método de ensayo estándar puede afectar de manera adversa a los 
resultados de los ensayos. 
Nota 18 - La desviación de las condiciones de humedad y temperatura de curado estándar, con 
frecuencia, producen resultados de ensayos de resistencia bajos. Estas desviaciones pueden 
invalidar el uso de esos resultados como base para el rechazo del hormigón. 
Muestreo y ensayo del hormigón fresco.- 
El contratista debe proporcionar al inspector el acceso y asistencia razonables, sin cargo alguno, 
para la obtención de las muestras de hormigón fresco al momento de colocación, a fin de 
determinar su conformidad con esta especificación. 
Los ensayos de hormigón requeridos para determinar el cumplimiento de esta especificación 
deben ser realizados por un Técnico en Ensayos de Hormigón Fresco en Obra, Grado I, o 
equivalente. 
Prácticas, Métodos de ensayo e Informe.- 
El hormigón premezclado debe ser ensayado de acuerdo con los métodos siguientes: 
? Probeta para ensayo a la compresión - Práctica C 31/C 31M, usando curado húmedo 
estándar, de acuerdo con  las disposiciones aplicables de la Práctica C 31/C 31M. 
? Ensayos de compresión - Método de ensayo C 39/C 39M. 
? Volumen producido, masa por pie cúbico - Método de ensayo C 138/C 138M.. 
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? Contenido de aire - Método de ensayo C 138/C 138M; C 173/C 173M ó C 231. 
? Descenso de cono - Método de ensayo C 143/C 143M. 
? Muestreo del hormigón fresco - Práctica C 172. 
? Temperatura - Método de ensayo C 1064/C 1064M. 
? El laboratorio de ensayo que realiza los ensayos de aceptación del hormigón debe cumplir 
con los requisitos de la Práctica C 1077. 
? Los informes de laboratorio de los resultados de los ensayos de hormigón, usados para 
determinar el cumplimiento con esta especificación, deben incluir una declaración de que 
todos los ensayos realizados por el laboratorio o por sus agentes se encuentran en 
conformidad con los métodos de ensayo aplicables o deben manifestar todas las 
desviaciones conocidas de los procedimientos prescritos (Nota 17).  Los informes también 
deben señalar cualquier parte de los métodos de ensayo no realizada por el laboratorio. 
Nota 17 - La desviación del método de ensayo estándar puede afectar de manera adversa a los 
resultados de los ensayos. 
Nota 18 - La desviación de las condiciones de humedad y temperatura de curado estándar, con 
frecuencia, producen resultados de ensayos de resistencia bajos. Estas desviaciones pueden 
invalidar el uso de esos resultados como base para el rechazo del hormigón. 
 
Muestreo y ensayo del hormigón fresco. 
El contratista debe proporcionar al inspector el acceso y asistencia razonables, sin cargo alguno, 
para la obtención de las muestras de hormigón fresco al momento de colocación, a fin de 
determinar su conformidad con esta especificación. 
Los ensayos de hormigón requeridos para determinar el cumplimiento de esta especificación 
deben ser realizados por un Técnico en Ensayos de Hormigón Fresco en Obra, Grado I, o 
equivalente. Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
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Resistencia.- 
Cuando se usa la resistencia como base de aceptación del hormigón, las probetas estándar deben 
prepararse de acuerdo con la Práctica C 31/C 31M.  Las probetas deben ser curadas bajo las 
condiciones de humedad y temperatura estándar, de acuerdo con las disposiciones aplicables 
de la Práctica C 31/C 31M.  El técnico que realiza los ensayos de resistencia debe estar 
certificado como Técnico en Ensayos de Laboratorio, Técnico en Ensayos de Hormigón en el 
Laboratorio, Grado II, del ACI, o por un programa de certificación equivalente que incluya 
exámenes escritos y de desempeño, que incluya los métodos de ensayo más importantes  Si la 
aceptación se basa en los resultados de los ensayos de compresión, los requisitos de 
certificación se cumplen con la certificación como Técnico en Ensayos de Hormigón en el 
Laboratorio, Grado I, del ACI, o por un programa de certificación equivalente que incluya 
exámenes escritos y de desempeño. 
Para un ensayo de resistencia, se deben preparar al menos dos muestras de ensayo estándar a 
partir de una muestra compuesta y asegurada como se exige en la Sección 16.  Un ensayo debe 
ser el promedio de las resistencias de las muestras ensayadas a la edad especificada en 4.2.1.1 
ó 4.4.1.1 (Nota 19).  Si una probeta presenta evidencia clara de muestreo, moldeo, manejo, 
curado o ensayo inadecuado, diferente a una baja resistencia, debe ser rechazada y la resistencia 
de los restantes cilindros debe ser considerada como el resultado del ensayo. 
Nota 19 - Se pueden realizar ensayos adicionales a otras edades para determinar el tiempo de 
remoción de los moldajes o el tiempo en que la estructura puede ser puesta en servicio.  Las 
probetas para esos ensayos deben ser curadas de acuerdo con la sección sobre Curado en Obra 
de la Práctica C 31/C 31M. 
El representante del comprador debe averiguar e informar el número del comprobante de 
entrega del hormigón y la ubicación exacta en la obra en la que se debe depositar cada carga 
representada por un ensayo de resistencia. 
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Para cumplir con las disposiciones de esta especificación, los ensayos de resistencia, 
representantes de cada clase de hormigón, deben cumplir con los siguientes requisitos  
(Nota 20):El promedio de cada tres ensayos consecutivos de resistencia debe ser igual o mayor 
a la resistencia especificada, f'c , y Ningún ensayo de resistencia individual debe estar a más de 
500 psi (3,5 MPa) por debajo de la resistencia especificada, f'c. 
Nota 20 - La resistencia promedio necesaria para alcanzar estos requisitos será sustancialmente 
mayor que la resistencia especificada debido a las variaciones en los materiales, operaciones y 
ensayos.  La mayor cantidad depende de la desviación estándar de los resultados de los ensayos 
y de la precisión con el que ese valor puede ser estimado a partir de datos anteriores, como se 
explica en el ACI 318 y ACI 301.  Las datos pertinentes se encuentran en la Tabla 4. Fuente: 
Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 
Tabla 4 - Sobrediseño necesario para alcanzar los requisitos de resistencia. 
  Nº de
ensayosB 
Desviación estándar, lb x pulg2 Desconocido 
300 400 500 600 700 
15 466 622 851 1122 1392 C 
20 434 579 758 1010 1261 C 
30 ó más 402 526 665 898 1131 C 
Desviación estándar, MPa
 2,0 3,0 4,0 5,0 Desconocido  
15 3,1 4,7 7,3 10,0 C  
20 2,9 4,3 6,6 9,1 C
30 ó más 2,7 4,0 5,8 8,2 C  
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª.
A.- Sume las cantidades tabuladas a la resistencia especificada para obtener las resistencias 
promedio requeridas. 
B.- Nº de ensayos de una mezcla de hormigón usada para estimar la desviación estándar de una 
planta productora de hormigón.  La mezcla usada debe tener una resistencia dentro de los 1.000 
lb x pulg2 (7 MPa) de la especificada y debe contener materiales similares.  Ver ACI 318. 
C.- Si se encuentran disponibles 15 ensayos anteriores, el sobrediseño debe ser de 1.000 lb x 
pulg2 (7 MPa) para la resistencia especificada menor que 3.000 lb x pulg2 (20 MPa), 1.200 lb 
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x pulg2 (8,5 MPa) para las resistencias especificadas entre 3.000 y 5.000 lb x pulg2 (20 a 35 
MPa) y 1.400 lb x pulg2 (10 MPa) para las resistencia especificadas mayores a 5.000 lb x pulg2 
(35 MPa). 
Incapacidad para alcanzar los requisitos de resistencia. 
En caso de que el hormigón ensayado de acuerdo con los requisitos de la Sección 17 no cumpla 
con los requisitos de resistencia de esta especificación, el fabricante del hormigón premezclado 
y el comprador deben consultarse para llegar a un acuerdo y determinar si se pueden efectuar 
ajustes.  Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, un equipo de tres ingenieros calificados debe 
resolver la situación.  Uno de los ingenieros debe ser designado por el comprador, otro por el 
fabricante y el tercero, debe ser escogido por estos dos últimos miembros del equipo.  La 
responsabilidad por el costo de este arbitrio será determinada por el equipo.  La decisión tendrá 
carácter de obligatorio, excepto si es modificada por una corte. 
Fuente: Designación ASTM   C 94/C 94M – 03ª. 
 
 
 
 
06.01.03.04          CURADO DE CONCRETO. 
Descripcion.- 
Estos trabajos consisten en hidratar la superficie expuesta del concreto durante 28 dias. Cada 
hora del dia en promedio. 
Medicion.-  
La presente partida se mide por metro cuadrado. 
Bases de pago.-  
la presente partida se pagara por metro cuadrado. 
Unidad Metrado. 
M3 68.78 
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Unidad Metrado. 
M2 253.60 
 
06.01.04       ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO   
06.01.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
Idem 06.01.03.01. 
Unidad Metrado. 
M2 150.14 
  
 
06.01.04.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60  
Ídem 06.01.03.02. 
Unidad Metrado. 
kg 8,216.76 
 
06.01.04.03          CONCRETO PREMEZCLADO EN F'C= 280 KG/CM2. 
Ídem 06.01.03.03.  
Unidad Metrado. 
M3 59.05 
 
06.01.04.04 CONCRETO f'C=175KG/CM2+30% PG EN CAISSON. 
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 70.20 
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06.01.04.05 CURADO DE CONCRETO  
IDEM 06.01.03.04.  
 
Unidad Metrado. 
M2 105.14 
 
06.01.05       VIGAS   
06.01.05.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE). 
Idem 06.01.03.01. 
Unidad Metrado. 
M2 34.00 
 
 
06.01.05.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60. 
Idem06.01.03.02. 
Unidad Metrado. 
kg 3,071.49 
  
06.01.05.03          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60. 
Ídem 06.01.03.02 
Unidad Metrado. 
kg 47.68 
  
06.01.05.04          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2. 
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Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 6.00 
 
06.01.05.05          CURADO DE CONCRETO. 
IDEM 06.01.03.04.  
Unidad Metrado. 
M2 34.00 
 
06.01.06       VIGAS DIAFRAGMA   
06.01.06.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE). 
Idem 06.01.03.01.  
Unidad Metrado. 
M2 13.63 
 
06.01.06.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60. 
Ídem 06.01.03.02. 
Unidad Metrado. 
kg 528.89 
  
06.01.06.03          CONCRETO PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 1.95 
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06.01.06.04          CURADO DE CONCRETO. 
IDEM 06.01.03.04.  
Unidad Metrado. 
M2 13.63 
  
06.01.07       LOSA   
06.01.07.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE). 
Ídem 06.01.03.01.  
Unidad Metrado. 
M2 76.43 
 
06.01.07.02          ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60. 
Ídem 06.01.03.02. 
 
Unidad Metrado. 
kg 3,014.46 
 
06.01.07.03          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2  
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 16.60 
 
06.01.07.04          CURADO DE CONCRETO. 
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IDEM 06.01.03.04.  
Unidad Metrado. 
M2 76.43 
  
06.01.08       BARANDAS COLUMNAS Y SARDINEL   
06.01.08.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE). 
Ídem 06.01.03.01.  
Unidad Metrado. 
M2 18.00 
06.01.08.02          CONCRETO  PREMEZCLADO F'c=280KG/CM2 
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 7.24 
 
06.01.08.03          CURADO DE CONCRETO. 
IDEM 06.01.03.04.  
Unidad Metrado. 
M2 18.00 
  
 
 
06.01.09       VARIOS   
06.01.09.01          APOYO DE NEOPRENE SHORE 70.  DE 0.50 X 0.22 X 0.05  m 
Descripción.- 
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En esta especificación se dan las normas relativas a las características de los materiales, 
instalación y forma de pago de los apoyos, constituidos por una placa de neopreno. El apoyo 
funciona como órgano de vinculación, destinado a permitir ciertos movimientos relativos 
(traslación y/o rotación) de las estructuras. Las dimensiones de los apoyos, así como el espesor 
de las placas que lo componen serán las establecidas en los planos del proyecto. 
COLOCACIÓN. 
 Dados de apoyo.- Los apoyos se colocarán sobre los dados de hormigón armado cuyas 
armaduras quedarán en espera vinculadas al cabezal de vigas del pilar y/o estribos. Para la 
ejecución de estos “dados” hormigonados en etapas posteriores se harán de tal modo que la 
altura entre el intradós de la viga y el borde del cabezal sea como mínimo de h = 15 cm. El 
ajuste final para el posicionamiento del apoyo se hará con una placa de mortero de 
cementoarena 1:2, colocados sobre los “dados” que deberán tener un sobreancho de 1 
centímetro en todo el contorno con respecto al apoyo de policloropreno. La placa de apoyo 
deberá colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal. 
La cara inferior de la viga debe ser plana y horizontal en la zona de apoyos, aún para las vigas 
con pendientes. Las vigas (y otros elementos prefabricados) deben ubicarse sobre los apoyos 
cuidando de no desplazarlos durante la operación. La colocación de las vigas se realizará, si no 
es bien plana y horizontal en su cara inferior de apoyo, sobre lecho de mortero de cemento 1:2 
amasado seco. 
Bases de pago. El pago de la presente partida se ara por unidad. 
 
Unidad Metrado. 
und 4.00 
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06.01.09.02          JUNTAS ASFALTICAS 
Descripción 
Para el sello de las juntas se empleará material asfáltico o premoldeado, cuyas características 
se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-30. 
Las juntas de dilatación transversal son de 1” de espesor y un tercio de la altura sobresaliente a 
la superficie estas serán llenadas con asfalto RC-250, de acuerdo a la siguiente proporción 0.1 
galón de asfalto por cada 0.008 m3 de arena fina. 
Una vez fraguado las cunetas revestidas se procederá al sellado de la junta. 
Medición: 
El trabajo realizado será medido por Metro lineal sellado (m). 
Bases de Pago.- 
La longitud determinada como queda señalado se pagará al precio unitario del contrato por 
metro lineal de sellado (m) dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda 
la mano de obra y equipo requerido para completar satisfactoriamente esta partida 
 
Unidad Metrado. 
M 28.00 
 
 
 
06.01.09.03          TUBERIA DIAMETRO 3" PVC SAP. 
Descripción.- Consiste en la colocación de tubería de 3” de pvc sap para drenaje de la losa del 
puente. 
Bases de pago. Se pagara por metro lineal. 
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Unidad Metrado. 
M 4.80 
 
06.01.09.04          FALSO PUENTE 
Descripcion.- Consiste en la construcción de una estructura para sostener el encofrado del 
puente, esta deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la cargas del concreto fresco 
y las sobrecargas provenientes de los trabajos de colocado del concreto. 
Bases de pago.- Se pagara por metro cuadrado. 
Unidad Metrado. 
M2 100.00 
  
06.01.09.05          TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=3" 
Descripción.- La presente partida tiene por objeto la colocación de tubería de fierro 
galvanizado para la baranda del puente. 
Bases de pago.- De acuerdo al análisis de costos unitarios la presente partida se valorizara por 
metro lineal. 
Unidad Metrado. 
m 26.00 
  
 
06.01.10       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
06.01.10.01          TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-
ARENA. 
Descripción: 
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Comprenden los trabajos a realizar en muros laterales y columnas del puente, con proporciones 
definidas de mezcla con el objeto de presentar una superficie de protección. Para la aplicación 
de revoques directamente al concreto, este deberá ser previamente picado a fin de darle una 
aspereza adecuada para obtener la debida ligazón. Constantemente se controlará el perfecto 
plomo del revoque, para lograr una superficie pareja y completamente plana. 
Método Constructivo: 
Para el caso del  tarrajeo  de la superficie se procederá a humedecer la superficie a revestir, 
aplicando un pañeteo con mortero  1:2, con un espesor promedio de 1.5 cm, con carácter 
definitivo de acabado se aplicará una segunda capa sobre este primer tarrajeo con un espesor 
de 0.5 cm con mortero cemento y una proporción de 1:4. 
El mortero se extenderá entre listones de madera guía a intervalos que no excedan el metro y 
medio, mediante el uso de reglas rectificadoras bien perfiladas, la superficie del acabado 
frotachado se obtendrá con mezcla casi seca obteniendo una superficie suficientemente 
endurecida, con paleta de madera y terminándose con plancha metal, la superficie quedará lista 
para recibir la pintura. 
Para el tarrajeo, la superficie a cubrirse debe frotarse previamente con el rascado y eliminado 
de rebarbes pronunciados, la proporción de la mezcla será de 1:2, con un espesor de 1.5 cm. 
Método de medición: 
Se medirá por metro cuadrado (m2); ejecutada y terminada de acuerdo con las presentes 
especificaciones; el trabajo deberá contar con la conformidad y aceptación del Ing. Supervisor.  
Base de Pago: 
Será pagado al precio unitario del proyecto, por Metro Cuadrado (M2), para la partida 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
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Unidad Metrado. 
M2 19.00 
06.01.10.02          PINTURA EN BARANDAS METALICAS. 
Descripción: 
La presente partida comprende pintura en barandas metálicas. 
Método de Ejecución: 
Preparación de las Superficies.- 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
En general se pintarán todas las superficies  de carpintería metálica. 
Antes del pintado de cualquier objeto, todo trabajo terminado en él será protegido contra 
salpicaduras y manchas. 
Todas las pinturas y lacas, según los casos y tipos serán de primera calidad y fabricadas por 
empresas de prestigio y reconocidas solvencia técnica. (Tecno, Vencedor o similar) 
Las superficies de pared que llevaran pintura látex se les aplicara previamente sellador para 
paredes blanco (Gln), para imprimar la superficie. 
El sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar. 
Los elementos metálicos (salvo cuando se indique lo contrario) estarán exentos de oxido y 
resanados de cualquier eventual defecto. Se les aplicará dos manos de base zincromato 
anticorrosivo, y dos manos de pintura acrílica de acabado al tono señalado en planos o de 
acuerdo a muestra aprobada por los proyectistas. 
Método de Medición y Bases de pago: 
Se medirá por Metro cuadrado (M2) de pintura o unidad en casos especiales. 
El pago se efectuará al precio unitario que será por Metro cuadrado (M2) ejecutado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.  
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Unidad Metrado. 
m 26.00 
06.01.10.03          PINTURA CON ESMALTE SINTETICO 
Ídem 06.01.10.02 
Unidad Metrado. 
M2 45.60 
  
 
 
06.01.11       ACCESOS PUENTE.   
06.01.11.01          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 
Ídem 01.01. 
Unidad Metrado. 
M2 889.28 
  
06.01.11.02          ENROCADO CON PIEDRA DE 0.6 A 1.00m. 
Descripción: 
Consiste en la colocación de rocas de grandes considerables (48 pulgadas o de mayores 
dimensiones según lo exija el proceso constructivo) para ir reduciendo su diámetro 
gradualmente por capas de 0.5m, los que serán rellenados con material denominado como lastre 
(material granular) que llene los espacios vacíos entre las rocas y lograr una mejor compacidad 
del material de relleno que garanticen un funcionamiento adecuado del enrocado. 
Cabe mencionar que cada capa de roca que se coloque será compactada con el  tractor en cada 
pasada que haga durante el acomodo de las piedras. 
Medición: 
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El método de medición será por metros cúbicos (m3), enrocados en su posición final, según se 
ha indicado en los planos y  secciones. 
Bases de Pago: 
El volumen determinado como queda señalado se pagará al precio unitario por metro cúbico 
(m3) dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda la mano de obra y 
equipo requerido para completar satisfactoriamente esta partida.  
Unidad Metrado. 
M3 1,667.40 
 
06.01.11.03          SUB BASE CON OVER. 
Descripción.- Los trabajos de esta partida consiste en el conformado de la sub base con 
materiales idóneos que cumplan con las especificaciones técnicas del manual del ministerio de 
transportes y comunicaciones en lo que se refiere a material granular para base y sub base, se 
extraerá en cantera la material siguiendo los procedimientos de extracción zarandeo y transporte 
del material granular a obra, seguidamente se procederá a extender el material para 
humedecerlo hasta el contenido óptimo de agua luego se procederá a batir con la 
motoniveladora hasta uniformizar la mezcla para colocarlo a nivel de las plantillas con los 
niveles y los bombeaos de acuerdo a los planos del proyecto, seguidamente se compactara hasta 
tres pasadas. 
Medición.- La medición de la presente partida se ara por metro cubico de material colocado y 
compactado. 
Bases de pago. El pago de la presente partida de acuerdo al análisis de costos unitarios se ara 
por metro cubico de material colocado y compactado. 
Unidad Metrado. 
M3 237.14 
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06.01.11.04          BASE GRANULAR e=0.20m 
Ídem 06.01.11.03 
Unidad Metrado. 
M3 237.14 
  
06.01.11.05          CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4" 
Descripción:  
La partida colocación y esparcido comprende las actividades a desarrollarse para lograr que el 
material lanzado sobre el nivel de base cumpla con las especificaciones y niveles de los planos, 
mediante la utilización de la maquinaria adecuada y teniendo muy en cuenta las condiciones 
climáticas. 
Construcción 
Los métodos de construcción deberán estar de acuerdo con las exigencias fijadas por los 
siguientes artículos: 
Limitaciones climáticas 
Las mezclas se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura 
atmosférica a la sombra sea superior a 10°C y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además 
la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias. 
COLOCACIÓN ESPARCIDO Y COMPACTADO 
Equipo de distribución y terminación. 
El equipo para la distribución y terminación, se compondrá de pavimentadoras o distribuidoras 
previamente aprobadas por la Supervisión, capaces de distribuir y terminar la mezcla, de 
acuerdo con los alineamientos, pendientes y perfil de la obra. 
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Las pavimentadoras estarán provistas de embudos y tornillos de distribución de tipo reversible, 
para poder colocar la mezcla en forma pareja, delante de las enrasadoras ajustables. Las 
pavimentadoras estarán equipadas también con dispositivos de manejo, rápidos y eficientes, y 
dispondrán de velocidades en marchas atrás y adelante. 
Las pavimentadoras reemplazarán dispositivos mecánicos tales como enrasadoras de 
emparejamiento con regla metálica, brazos de emparejamiento u otros dispositivos 
compensatorios, para mantener la exactitud de las pendientes y confinar los bordes del 
pavimento dentro de sus líneas, sin uso de moldes laterales fijos. 
También se incluirá entre el equipo, dispositivos para emparejamiento y ajuste de las juntas 
longitudinales, entre trochas. El conjunto será ajustable para permitir la obtención de la forma 
del perfil tipo de obra fijado, y será diseñado y operado de tal modo que se pueda colocar la 
capa de mejoramiento requerido. 
Las pavimentadoras estarán equipadas con emparejadoras móviles y dispositivos para 
calentarlas a la temperatura requerida para la colocación de la mezcla. 
El término "emparejamiento", incluye cualquier operación de corte, avance u otra acción 
efectiva para producir un pavimento con la uniformidad y textura especificada, sin raspones, 
saltos ni grietas. 
Las pavimentadoras deberán estar provistas con sistemas de nivelación automática en base a 
sensores, debiendo ser capaces de trabajar con patín largo, patín corto o cable de referencia. 
Estos sistemas deberán ser empleados a solicitud del Supervisor. De no contar las 
pavimentadoras con sistemas de nivelación automática la Supervisión podrá vetar su uso. 
Si se comprueba durante la construcción que el equipo de distribución y terminación usado, 
deja en el pavimento fisuras, zonas dentadas, agregados segregados u otras irregularidades 
objetables, que no puedan ser corregidas satisfactoriamente por las operaciones programadas, 
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el uso de dicho equipo será suspendido, debiendo el Residencia sustituirlo por otro que efectúe 
en forma satisfactoria los trabajos de distribución y terminación del pavimento. 
Rodillos de compactación: 
El equipo de compactación comprenderá como mínimo un rodillo tandem y una del tipo 
neumático autopropulsado. También podrán utilizarse de tres ruedas lisas, vibradores y 
compactadores y otras equipos similar que resulte satisfactorio. El equipo en funcionamiento 
deberá ser suficiente para compactar la mezcla rápidamente, mientras se encuentre aun en 
condiciones de trabajada, no se permitirá el uso de un equipo que produzca trituración de los 
agregados. 
Herramientas menores: 
El residente deberá proveer medidas para todas las herramientas menores, limpias y libres de 
acumulaciones de material bituminoso. En todo momento se deberá tener preparados y listos la 
suficiente cantidad de lienzos encerados o cobertados para poder utilizarlos por orden del 
supervisor, en emergencia tales como lluvias, o demoras inevitables, para cubrir o proteger todo 
material que haya sido descargado sin ser distribuido.  
Distribución y terminación. 
La temperatura de colocación de la mezcla será distribuida en el espesor acotado, conforme el 
perfil, tipo de obra que se quiera lograr, efectuando ya sea sobre el ancho total de la calzada o 
en el ancho diferente practicable. 
En superficie cuya irregularidad, u obstáculos insalvables imposibiliten el uso de equipos 
distribuidores y de terminación mecánicas, la mezcla será repetida, rastrillada y emparejada a 
mano. En tales superficies, la mezcla será vertida desde toboganes de acero, distribuida y 
cribada para conservar el espesor correspondiente del material requerido. El rastrillado y 
emparejado a mano será evitado en lo posible. 
Compactación: 
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Inmediatamente después de que la mezcla haya sido repartida y emparejada, la superficie será 
verificada, nivelando todas las irregularidades comprobadas en la misma y compactada intensa 
y uniformemente por medio del rodillo. 
El trabajo de compactación se podrá ejecutar cuando la mezcla esté en las condiciones 
requeridas y no produzca, desplazamientos indebidos o agrietamientos de la mezcla. 
Las operaciones de compactación comenzarán por los costados y progresarán gradualmente 
hacia el centro, excepto las curvas sobre-elevadas, donde el proceso se iniciará en el borde 
inferior y avanzará hacia el superior, siempre en sentido longitudinal. Dicho proceso se hará 
cubriendo uniformemente cada huella anterior de la pasada del rodillo. Según ordenes que debe 
impartir el supervisor y hasta que toda la superficie haya quedado compactada. Las distintas 
pasadas de rodillo terminarán en los puntos de paradas anteriores. Procedimientos de 
compactación que difieren de los indicados preferentemente serán dispuestos por el supervisor, 
cuando las circunstancias así lo requieran. 
La mejor temperatura para iniciar la compactación, es la máxima a la cual, la mezcla soporta el 
rodillo sin originar excesivos movimientos horizontales; esta temperatura deberá definirse en 
obra. El proceso de compactación debe culminar antes que la temperatura de la mezcla asfáltica 
sea menor de 90 ºC. 
Cualquier desplazamiento que se produzca a consecuencia del cambio de la dirección del 
rodillo, será corregido en seguid, mediante el uso de rastras y la adición de mezclas frescas, 
cuando fuese necesario. 
Se deberá prestar atención para evitar, durante la compactación, un desplazamiento del 
alineamiento y las pendientes de los bordes de las calzadas. 
Para evitar la adhesión de la mezcla a las ruedas del rodillo, estas serán mantenidas húmedas, 
pero no se permitirá un exceso de agua. No se permitirá el uso de petróleo para el 
humedecimiento de las ruedas del rodillo. 
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A lo largo de cordones, rebordes y muros u otros sitios inaccesibles para el rodillo, la mezcla 
será compactada con pisones a mano, o con apisonadoras mecánicas que tengan una compresión 
equivalente. Cada pisón de mano pesará no menos de 25 libras (11.35 Kg) y tendrá una 
superficie de apisonado no mayor de 50 pulgadas cuadradas. 
La compactación proseguirá en forma continuada, para lograr un resultado uniforme, mientras 
la mezcla está en condiciones adecuadas de trabajabilidad y hasta que se haya eliminado toda 
huella de la máquina de compactación. La superficie de la mezcla después de compactada, será 
lisa y deberá concordar con el perfil tipo de obra y las pendientes, dentro de la s tolerancias 
especificadas. Todas las mezclas que resulten con roturas, estén sueltas, mezcladas con 
suciedad o defectuosas de cualquier modo, serán retiradas y sustituidas con mezcla caliente 
fresca, que será compactado de inmediato, para quedar en iguales condiciones que la superficie 
circundante. 
Toda superficie de un pie o mas, que acuse exceso o defecto de material bituminoso, será 
retirada y reemplazada por material nuevo. 
Apisonado Inicial: 
Los rodillos deben trabajar lo más cerca posible de la pavimentadota (espaciadora). 
El rodillo debe trabajar con las ruedas motrices del lado de la espaciadora. Se avanzará de los 
bordes hacia el centro. 
Cuando se emplea rodillo liso y neumático, el liso debe ir inmediatamente después de la 
espaciadora. 
Apisonado Segundo: 
Se usarán rodillos neumáticos que deben seguir al rodillo liso, lo mas cerca posible, mientras 
la mezcla este aún a temperatura que permita alcanzar la máxima densidad. 
El rodillo neumático debe compactar continuamente desde el apisonamiento inicial hasta que 
toda la mezcla se haya compactado por completo. 
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No debe permitirse sobre la mezcla en compactación, maniobras de rodillos. 
Apisonado Final: 
Se usara rodillos lisos también de dos o tres ruedas, mientras el material está aún trabajable 
para suprimir la huella de los rodillos. 
En el caso de que el pavimento no vaya a soportar sino un transito muy pequeño durante un 
considerado lapso o el pavimento se termine en tiempo frío, se ejecutará el sellado por el tráfico 
con rodillo neumático. 
 
 
Apisonado Posterior: 
Posteriormente una vez que el pavimento haya sido calentado por el sol, puede volverse a pasar 
el rodillo neumático en unas 15 ó 20 pasadas, lo cual dará una mejor textura superficial. 
Acabado: 
Si después de la compactación, cuando el material está caliente, se presentara irregularidades 
(hundimientos o montículos), se procederá al escarificado y adición de la mezcla compactando 
con rodillo liso vibratorio, hasta obtener niveles uniformes y textura deseada. 
Control de Acabado: 
La superficie del pavimento será verificada mediante una plantilla de coronamiento que tenga 
la forma de perfil tipo de obra y una regla de 3 m de longitud, aplicados en ángulo recto y en 
forma paralela respectivamente, respecto al eje de la calzada. El Residente destinará personal 
para aplicar la citada plantilla y la regla, con el fin de controlar todas las superficies. 
La variación de la superficie entre dos contactos de la plantilla o de la regla, no podrá exceder 
de ¼” para bases y de 1/8” para superficie. De ser mayores las deformaciones se evitarán 
colocando mezcla fina e intermedia compactada, siempre que no se deteriore el aspecto estético 
de la vía. 
Pag:479 
 
 
Los ensayos para comprobar la coincidencia con el coronamiento y la pendiente especificada, 
se efectuarán inmediatamente después de la compactación inicial, y las variaciones establecidas 
serán corregidas por medio de adición o remoción de material, según sea el caso. 
Después de ello, la compactación continuará en la forma especificada. Una vez efectuada la 
compactación inicial, la textura de la superficie terminada será controlada nuevamente, y se 
procederá a eliminar toda irregularidad comprobada que exceda los límites arriba indicados. 
También se eliminarán zonas con texturas, compresión y composición defectuosas y se 
corregirán dichos defectos conforme a las disposiciones del Supervisor, que puede incluir la 
remoción y sustitución de las zonas cuestionadas. El método de medición será de la superficie 
con carpeta asfáltica en caliente por el espesor correspondiente en metros cuadrados. 
Medición: 
El trabajo realizado será medido por metro cuadrado (m2) 
Bases de Pago.- 
El área determinada como queda señalado se pagará al precio unitario por metro cuadrado (m2) 
dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda la mano de obra y equipo 
requerido para completar satisfactoriamente esta partida.  
Unidad Metrado. 
M2 825.76 
 
06.01.11.06          PINTURA EN PAVIMENTO.  
Descripción  
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de marcas 
permanentes sobre un pavimento terminado. 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar los 
carriles de circulación en autopistas y el eje de la vía en carreteras bidireccionales de una sola 
Pag:480 
 
 
pista. También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de 
adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y palabras con la 
finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y complementar y alertar al 
conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas 
urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario. 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de pintura y colores a utilizar 
deberán estar de acuerdo a los planos y documentos del proyecto, el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las disposiciones del 
Supervisor. 
Clasificación 
Las marcas permanentes en el pavimento se clasifican según el tipo de pintura, que tendrá por 
lo general características retroreflectivas mediante la aplicación de microesferas de vidrio.  
Las marcas permanentes se clasifican de la siguiente forma:  
I  : Marcas retroreflectiva con pintura de tráfico convencional TTP -115F. 
II  : Marcas retroreflectiva con pintura de tráfico con base de agua 100% Acrilico. 
III  : Marcas retroreflectiva con pintura termoplástica. 
IV  : Marcas retroreflectivas con material plástico preformado.  
Retroreflectividad de las pinturas de tránsito 
La retroreflectividad de las pinturas con la finalidad de que las marcas en el pavimento mejoren 
su visibilidad durante las noches o bajo condiciones de oscuridad o neblina, se consigue por 
medio de la aplicación de microesferas de vidrio que pueden ser premezcladas ó post mezcladas 
con la pintura y que deben reunir las características de calidad y tamaño requeridas. 
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El tipo E de la clasificación de las marcas en el pavimento corresponde a cualquiera de las 
pinturas y materiales de la clasificación A y B sin aplicación de microesferas de vidrio. El tipo 
de material D por lo general incorpora microesferas de vidrio en su fabricación. 
 
Unidad Metrado. 
m 127.04 
 
06.01.11.07 BLOQUES DE CONCRETO EN JUNTA. 
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 2.24 
  
06.01.11.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 
Ídem  04.04. 
Unidad Metrado. 
M3 240.00 
 
06.02    MURO DE CONCRETO ARMADO L=34m.   
06.02.01       TRAZO Y REPLANTEO DE MURO. 
Ídem 05.01. 
  
Unidad Metrado. 
M2 180.00 
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06.02.02       EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON 
RETROEXCAVADORA DE 5Y3. 
Ídem 04.03. 
Unidad Metrado. 
M3 360.00 
  
06.02.03       SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2", SOBRE EMPEDRADO 
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M2 168.00 
06.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE). 
Ídem 06.01.03.01.  
Unidad Metrado. 
M2 420.00 
 
06.02.05       ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60. 
Ídem 06.01.03.02. 
Unidad Metrado. 
kg 11,500.56 
 
06.02.06       CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2. 
Ídem 06.01.03.03. 
Unidad Metrado. 
M3 231.00 
Pag:483 
 
 
06.02.07       CURADO DE CONCRETO. 
IDEM 06.01.03.04.  
 
Unidad Metrado. 
M2 1.00 
  
06.02.08       RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
SELECCIONADO.  
Unidad Metrado. 
M3 1000.00 
 
 
 
07 FLETES   
07.01    FLETE TERRESTRE CUSCO-LUCRE. 
Descripción.-Son los trabajos de transporte de materiales como fierro, cemento, madera, cajas 
de gaviones, alambres, y otros materiales de la ciudad del Cusco a la obra ubicada en el distrito 
de Lucre. 
Medición. La medición se ara por global.  
Bases de pago. El pago de acuerdo a los costos unitarios se ara por global. 
 
Unidad Metrado. 
glb 1.00 
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08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL   
08.01    DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES. 
IDEM 02.01. 
Unidad Metrado. 
glb 1.00 
 
08.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
Descripción de los trabajos: 
Para la entrega final de obra se efectuará un trabajo completo de la zona donde se haya 
efectuado trabajos relacionados a la obra. Al no tenerse una idea clara del volumen de material 
a limpiar, se tomará toda la superficie considerada en el trazo y replanteo, pues en esta área es 
la que se ha trabajado aunque podría haberse excedido dichos límites. 
Método de ejecución: 
Para la limpieza final de obra, se destinará dos peones, y un volquete de 4.0 m³, quienes 
evacuarán el polvo y todos los materiales que queden luego de la eliminación del material 
excedente. Al personal se le dotará de escobas, palas, recogedores, carretillas, guantes para que 
ejecuten su labor. Los desechos se acumularán en una zona tal que permitan su carguío al 
volquete en forma rápida. 
 
Métodos de medición: 
Se medirá en m2, Se medirá el área limpiada efectivamente. 
 
Base De Pago. 
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El número de metros cuadrados será pagado al precio unitario para LIMPIEZA FINAL DE 
OBRA, entendiéndose que dicho pago constituye compensación completa por toda la mano de 
obra, equipo , herramientas y demás conceptos necesarios para completar esta partida. 
Unidad Metrado. 
M2 1000.00 
 
08.03    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO. 
Descripción.- 
Los trabajos consisten en dotar al botadero de espacios agradables a la vista, el nivelado de los 
desmontes con tractor oruga y la posterior arborización con especies nativas. 
Medición.- La medición se ara por metro cuadrado. 
Bases de pago.-El pago de acuerdo al análisis de costos unitarios se ara por metro cuadrado. 
 
Unidad Metrado. 
M2 500.00 
  
 
 
 
08.04    RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS. 
Descripcion. 
Esta partida se refiera a la restitución de las áreas dañadas por materiales indebidos como 
cemento, combustible, etc. 
Procedimiento. 
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En la recomposición del área, los suelos contaminados de patios de máquinas, plantas y 
depósitos de combustible deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel inferior 
alcanzado por la contaminación. 
Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados deberán trasladarse 
a los lugares de disposición de deshechos. 
Método De Medición. 
Se medirá en m2 
 
Unidad Metrado. 
M2 500.00 
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CONCLUCIONES FINALES DEL PROYECTO. 
1. El proyecto de tesis “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES TRAMO PUENTE COPESCO HASTA LA DESEMBOCADURA 
DEL RIO LUCRE” es de prioridad ejecutarlo ya que beneficiara a un gran sector de la 
población además de resguardar la seguridad de pobladores, viviendas, infraestructura, 
terrenos de cultivo, además que tendría un costo enorme el atender una emergencia además 
de la reconstrucción después de una inundación. 
2. En anteriores proyectos se verifico que los caudales de diseño fueron para periodos de 
retorno de T=100 años además como indica la normativa vigente, sin embargo este caso 
utilizamos un caudal generado para T=500 años por el riego a la que están expuestos los 
colegios viviendas e infraestructura aledaña al margen del rio lucre. 
3. El caudal de diseño para el presente proyecto es de 82.3m3/seg, para un periodo de retorno 
de 500 años. 
4. La infraestructura de protección propuesta es de muros tipo gavión ya que con el tiempo 
este tipo de muros se acomodara al medio sin afectar la estética del lugar. 
5. Se está interviniendo el puente COPESCO ya que el puente actual no cumple con las 
especificaciones de diseño del presente proyecto por la falta de sección para transporta el 
caudal de 82.3m3/seg. 
6. Los suelos en este tramo son de origen aluvial transportado por el rio y depositados en este 
tramo, lo que representa una atención anual a este tramo como mantenimiento y limpieza 
del cauce del rio. 
7. La cuenca de Lucre está rodeada de una serie de fallas lo que la hace vulnerable a eventos 
sísmicos. 
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8. La cuenca de Lucre por su geomorfología presenta lugares con potencial de deslizamientos, 
esto sumado a las características hidrológicas de la cuenca se convierte en un peligro latente 
que debe ser mitigado con obras de contingencia. 
9.  Los suelos cercanos a la laguna de Lucre son suelos en su mayoría compresibles alto 
potencial de asentamientos e inundaciones. 
10. Los muros de encausamiento ya construidos no tienen la altura ni el ancho para transportar 
un caudal de avenida, los puentes emplazados en el cauce tampoco cuentan con la capacidad 
hidráulica necesaria. 
11. Las quebradas circundantes al pueblo de Lucre tiene un alto potencial de erosión y arrastre 
de sólidos. 
12. Los sólidos en arrastre y suspensión transportados por el rio Lucre contribuyen a la 
colmatación de la laguna y su posterior extinción. 
13. Lucre no cuenta con un sistema de purificación de aguas provenientes de actividades como 
piscigranjas, crianza de ganado, actividades humanas, actividad agricola por lo que 
contribuyen al aumento de los niveles de fosforo y nitrógeno en el agua que es un impacto 
negativo a la laguna de Huacarpay. 
14. El presupuesto de obra asciende a S/. 12,013,440.72 nuevos soles. 
15. El presupuesto de mitigación de desastres asciende a S/.1,948,137.55 nuevos soles. 
16. El tiempo de ejecución del proyecto será de 246 días calendario. 
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RECOMENDACIONES FINALES. 
1. Se recomienda la aprobación del proyecto por parte de las autoridades del Distrito de Lucre, 
por ser de interés público la protección de vidas humanas e infraestructura.
2. Se recomienda la construcción de la infraestructura planteada en el presente proyecto para 
proteger vidas humanas e infraestructura.
3. Se recomienda tomar en cuenta los caudales calculados en el presente proyectos para 
posteriores diseños de obras hidráulicas.
4. Se recomienda ejecutar las obras de mitigación de desastres para aminorar el daño 
producido por eventos naturales.
5. Se recomienda la pronta ejecución de obras de tratamiento de las aguas vertidas al rio 
provenientes de las diferentes actividades dentro de la cuenca.
6. Se recomienda la reconstrucción de los puentes Colonial y COPESCO por poner en riesgo 
en viste de su falta de capacidad hidráulica para transportar caudales de avenida.
7. Se recomienda la pronta ejecución de los trabajos de diques de retención de solidos en las 
diferentes quebradas donde sea necesario.
8. Se recomienda la elevación de la altura de los muros de encausamiento en los diferentes 
tramos en por lo menos 1.5m. 
9. Se recomienda un plan de manejo de cuenca para la sostenibilidad des recurso hídrico. 
10. Se recomienda cambiar el tipo de riego por gravedad a aperción para el uso más eficiente 
del recurso hídrico. 
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